
 

 

 

 

 

 
   

Diseño Curricular Base 
 

TÉCNICO SUPERIOR EN  
ORGANIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS DE 

CONSTRUCCIÓN 

E D I F I C A C I Ó N  Y  
O B R A  C I V I L  



 

 

 

 

 

 
 

3 

4 

5 

6 

7 

 

2 
1 

 

ÍNDICE 
 
1.  IDENTIFICACIÓN DEL TÍTULO Pag. 4 
 
2.  PERFIL PROFESIONAL Y ENTORNO PROFESIONAL  Pag. 4 

2.1 Competencia general 
2.2 Relación de cualificaciones y unidades de competencia  
2.3 Entorno profesional 

 
3.  ENSEÑANZAS DEL CICLO FORMATIVO  Pag. 6 

3.1 Objetivos generales del ciclo formativo 
3.2 Relación de módulos profesionales, asignación horaria y curso de impartición 
3.3. Módulos profesionales 

1. Estructuras de construcción 
2. Mediciones y valoraciones de construcción 
3. Replanteos de construcción 
4. Planificación de construcción 
5. Documentación de proyectos y obras de construcción 
6. Procesos constructivos en edificación 
7. Procesos constructivos en obra civil 
8. Control de estructuras de construcción 
9. Control de ejecución en obras de edificación 
10. Control de ejecución en obra civil 
11. Rehabilitación y conservación de obras de construcción 
12. Proyecto de Organización y Control de Obras de Construcción 
13. Inglés técnico 
14. Formación y Orientación Laboral 
15. Empresa e Iniciativa Emprendedora 
16. Formación en Centros de Trabajo 

 
4.  ESPACIOS Y EQUIPAMIENTOS MÍNIMOS  Pag. 174 

4.1 Espacios 
4.2 Equipamientos 

 
5.  PROFESORADO  Pag. 175 

5.1 Especialidades del profesorado, y atribución docente en los módulos profesionales 
del ciclo formativo 

5.2 Titulaciones equivalentes a efectos de docencia 
5.3 Titulaciones requeridas para centros de titularidad privada ó pública distinta de la 

educativa 
 

6.  CONVALIDACIONES ENTRE MÓDULOS PROFESIONALES Pag. 177 
6.1 Convalidaciones entre módulos profesionales de títulos establecidos al amparo de 

la Ley Orgánica 1/1990 (LOGSE) y los establecidos en este título al amparo de la 
Ley Orgánica 2/2006 

6.2 Convalidación entre módulos profesionales de títulos de formación profesional del 
sistema educativo y los establecidos en este título 

 
7.  RELACIONES DE TRAZABILIDAD Y CORRESPONDENCIA ENTRE  Pag. 178 

MÓDULOS PROFESIONALES DEL TÍTULO Y UNIDADES DE COMPETENCIA 
7.1 Correspondencia de las unidades de competencia con los módulos para su 

convalidación o exención 
7.2 Correspondencia de los módulos profesionales con las unidades de competencia 

para su acreditación 



 

 

 

 

 

 
 

  



 

 

 

 

 

 
 ORGANIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 
 

4 

1 

2 

 
 1. IDENTIFICACIÓN DEL TÍTULO  

 
El título de Técnico Superior en Organización y Control de Obras de Construcción queda 
identificado por los siguientes elementos: 

 Denominación: Organización y Control de Obras de Construcción. 
 Nivel: Formación Profesional de Grado Superior. 
 Duración: 2.000 horas. 
 Familia Profesional: Edificación y Obra Civil. 
 Referente europeo: CINE-5b. 
 Nivel del Marco Español de Cualificaciones para la educación superior: Nivel 1 

Técnico Superior. 
 
 

 
2. PERFIL PROFESIONAL Y ENTORNO PROFESIONAL 
 
 
2.1 Competencia general 
 
La competencia general de este título consiste en organizar, a pie de obra, trabajos de 
ejecución de edificación y obra civil, gestionando recursos, coordinando tajos y controlando 
unidades de obra realizadas, de acuerdo con las especificaciones del proyecto, la 
planificación de la obra, las instrucciones recibidas, la normativa aplicable y las condiciones 
establecidas en materia de calidad, seguridad, salud laboral y medio ambiente. 

 
 

2.2  Relación de Cualificaciones y unidades de competencia del 
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el 
título: 

 
Cualificaciones Profesionales completas: 
 

a) Control de ejecución de obras de edificación EOC642_3 (Real Decreto 1030/2011, 
de 15 de julio, por el que se complementa el Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales, mediante el establecimiento de dos cualificaciones profesionales de la 
familia profesional Edificación y Obra Civil), que comprende las siguientes unidades 
de competencia: 

UC2140_3: Realizar replanteos en los tajos y organizar la intervención de los 
servicios de topografía. 

UC2141_3: Controlar la puesta en obra de encofrados, armaduras pasivas y 
hormigón. 

UC2147_3: Controlar el acondicionamiento del terreno y la ejecución de la 
cimentación y estructura en edificación. 

UC2148_3: Controlar la ejecución de la envolvente en edificación. 
UC2149_3: Controlar la ejecución de las particiones, instalaciones y acabados en 

edificación. 
UC2146_3: Organizar y gestionar el desarrollo de obras de construcción. 
UC2150_3: Controlar las técnicas específicas de obras de rehabilitación en 

edificación. 
UC1360_2: Controlar a nivel básico riesgos en construcción. 
 



 

 

 

  

 

 

 

 
ORGANIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 
 

5 

b) Control de ejecución de obras civiles EOC641_3 (Real Decreto 1030/2011, de 15 de 
julio), que comprende las siguientes unidades de competencia: 

UC2140_3: Realizar replanteos en los tajos y organizar la intervención de los 
servicios de topografía. 

UC2141_3: Controlar la puesta en obra de encofrados, armaduras pasivas y 
hormigón. 

UC2142_3: Controlar la ejecución de cimentaciones y estructuras en obra civil. 
UC2143_3: Controlar la ejecución del movimiento de tierras en obra civil. 
UC2144_3: Controlar la ejecución de la obra civil en conducciones y canalizaciones 

de servicios. 
UC2145_3: Controlar la ejecución de firmes y elementos complementarios en obra 

civil. 
UC2146_3: Organizar y gestionar el desarrollo de obras de construcción. 
UC1360_2: Controlar a nivel básico riesgos en construcción. 
 

c) Control de proyectos y obras de construcción EOC273_3 (Real Decreto 872/2007, de 
2 de julio, por el que se complementa el Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales, mediante el establecimiento de cuatro cualificaciones profesionales 
correspondientes a la Familia Profesional Edificación y Obra Civil), que comprende 
las siguientes unidades de competencia: 

UC0874_3: Realizar el seguimiento de la planificación en construcción. 
UC0875_3: Procesar el control de costes en construcción. 
UC0876_3: Gestionar sistemas de documentación de proyectos de construcción. 
 

Cualificaciones Profesionales incompletas: 
 

a) Levantamientos y replanteos EOC274_3 (Real Decreto 872/2007, de 2 de julio): 
UC0879_3: Realizar replanteos de proyectos. 
 
 

2.3 Entorno profesional 
 
Las personas que obtienen este título ejercen su actividad en pequeñas, medianas y 
grandes empresas constructoras, Administraciones públicas, estudios de arquitectura e 
ingeniería y consultorías. 
 
Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes: 
 

• Encargadas o encargados y jefas o jefes de equipo en obras estructurales de la 
construcción. 

• Encargada o encargado de obra de edificación, en general. 
• Encargada o encargado de obras de rehabilitación y reforma en edificación. 
• Jefa o jefe de taller y/o encargada o encargado de trabajadoras y trabajadores de 

acabado de edificios. 
• Capataz en construcción de edificios. 
• Encargada o encargado de obra civil en general. 
• Encargada o encargado de movimiento de tierras. 
• Encargada o encargado de firmes y pavimentos. 
• Encargada o encargado de obra civil en conducciones y canalizaciones. 
• Ayudante de Jefa o Jefe de Oficina Técnica. 
• Ayudante de Planificadora o Planificador. 
• Ayudante de Técnica o Técnico de Control de Costes. 
• Técnica o técnico de control documental. 
• Especialista en replanteos. 
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3.  ENSEÑANZAS DEL CICLO FORMATIVO 
 
3.1 Objetivos generales del ciclo formativo: 
 

1. Situar y emplazar puntos, alineaciones y cotas, estacionando y operando con 
instrumentos y útiles topográficos de medición, para realizar replanteos de 
construcción. 

2. Organizar los trabajos de topografía, gestionando los recursos disponibles y 
estableciendo niveles y cotas, para controlar los trabajos de movimiento de tierras. 

3. Coordinar la puesta en obra de los elementos estructurales, comprobando las 
unidades de obra que es preciso realizar y gestionando recursos, para controlar la 
ejecución de cimentaciones y estructuras. 

4. Coordinar la realización de los trabajos en obra nueva o rehabilitación, 
comprobando las unidades de obra ejecutadas y gestionando los recursos, para 
organizar la ejecución de la envolvente en obras de edificación. 

5. Organizar los trabajos de ejecución en obra nueva o rehabilitación de particiones, 
instalaciones y acabados, comprobando las unidades de obra realizadas y 
gestionando los recursos, para controlar la ejecución de trabajos de interior en 
obras de edificación. 

6. Coordinar el desarrollo de trabajos para la ejecución de conducciones, 
canalizaciones, firmes y elementos complementarios, gestionando los recursos 
disponibles y comprobando las unidades de obra realizadas, para organizar tajos 
de obra civil. 

7. Planificar y controlar las fases de una obra de construcción, calculando 
rendimientos, adecuando el plan/programa al progreso real de los trabajos, a los 
cambios introducidos y a los imprevistos surgidos, para realizar el seguimiento de 
obras de construcción. 

8. Generar presupuestos y certificaciones, evaluando partidas, comparando ofertas 
de suministradores, contratistas y subcontratistas y realizando mediciones, para 
valorar trabajos y obras de construcción. 

9. Aplicar procedimientos de gestión de calidad, medioambiental y de seguridad y 
salud para alcanzar los objetivos establecidos en manuales y planes, realizando el 
seguimiento, para participar en sistemas de gestión de calidad, medioambiental y 
de seguridad y salud. 

10. Garantizar el cumplimiento de la normativa y minimizar los riesgos, utilizando la 
documentación del proyecto para elaborar planes de gestión de residuos y de 
seguridad y salud, para la ejecución, rehabilitación o demolición de obras de 
construcción. 

11. Gestionar los documentos de obra, actualizando el proyecto y los planos de 
construcción, mediante programas informáticos, a partir de instrucciones recibidas, 
y para mantener organizada la documentación de proyectos y obras de 
construcción. 

12. Organizar los tajos y controlar la correcta ejecución de los trabajos, distribuyendo 
los recursos disponibles y comprobando las unidades de obra realizadas, para 
coordinar los trabajos de rehabilitación o conservación de edificios y obra civil. 

13. Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados con la 
evolución científica, tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la 
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información y la comunicación, para mantener el espíritu de actualización y 
adaptarse a nuevas situaciones laborales y personales. 

14. Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos que 
se presentan en los procesos y en la organización del trabajo y de la vida personal. 

15. Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables implicadas, 
integrando saberes de distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de 
equivocación en las mismas, para afrontar y resolver distintas situaciones, 
problemas o contingencias. 

16. Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en 
contextos de trabajo en grupo, para facilitar la organización y coordinación de 
equipos de trabajo. 

17. Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que 
se van a transmitir, a la finalidad y a las características de los receptores y 
receptoras, para asegurar la eficacia en los procesos de comunicación. 

18. Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, 
proponiendo y aplicando medidas de prevención personales y colectivas, de 
acuerdo con la normativa aplicable en los procesos de trabajo, para garantizar 
entornos seguros. 

19. Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias para dar respuesta a la 
accesibilidad universal y al “diseño para todas las personas”. 

20. Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades realizados 
en el proceso de aprendizaje, para valorar la cultura de la evaluación y de la 
calidad y ser capaces de supervisar y mejorar procedimientos de gestión de 
calidad. 

21. Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y de 
iniciativa profesional, para realizar la gestión básica de una pequeña empresa o 
emprender un trabajo. 

22. Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo 
en cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales, para 
participar como ciudadana o ciudadano democrático. 
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3.2 Relación de módulos profesionales, asignación horaria y curso de 

impartición: 
 

MÓDULO PROFESIONAL Asignación horaria Curso 

0562. Estructuras de construcción 99 1.º 

0564. Mediciones y valoraciones de construcción 99 1.º 

0565. Replanteos de construcción 120 2.º 

0566. Planificación de construcción 80 2.º 
1287. Documentación de proyectos y obras de 

construcción 165 1.º 

1288. Procesos constructivos en edificación 198 1.º 

1289. Procesos constructivos en obra civil 165 1.º 

1290. Control de estructuras de construcción 80 2.º 

1291. Control de ejecución en obras de edificación 120 2.º 

1292. Control de ejecución en obra civil 100 2.º 
1293. Rehabilitación y conservación de obras de 

construcción 165 1.º 
1294. Proyecto de Organización y Control de Obras de 

Construcción 50 2.º 

E200. Inglés técnico 40 2.º 

1295. Formación y Orientación Laboral 99 1.º 

1296. Empresa e Iniciativa Emprendedora 60 2.º 

1297. Formación en Centros de Trabajo 360 2.º 

Total ciclo 2.000  

 
 
3.3 Módulos profesionales: presentación, resultados de aprendizaje, 

criterios de evaluación, contenidos y orientaciones metodológicas 
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Módulo Profesional 1  ESTRUCTURAS DE CONSTRUCCIÓN 
 1 

 
Módulo Profesional 1 
 ESTRUCTURAS DE CONSTRUCCIÓN 
 
a) Presentación 
 

Módulo profesional: Estructuras de construcción 

Código: 0562 

Ciclo formativo: Organización y Control de Obras de Construcción 

Grado: Grado Superior 

Familia Profesional: Edificación y Obra Civil 

Duración: 99 horas 

Curso: 1.º 

N.º de Créditos: 6 

Especialidad del profesorado: Construcciones Civiles y Edificación 
(Profesora o Profesor de Enseñanza Secundaria) 

Tipo de módulo: Módulo asociado al perfil del Título. 

Objetivos generales: 2 / 3 / 9 / 10 / 13 / 14 

 
 
b) Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 
 

1. Realiza cálculos para el predimensionado de elementos de construcción, resolviendo 
problemas de estática y aplicando la composición, descomposición y equilibrio de fuerzas y 
sus momentos. 

 
Criterios de evaluación: 

 
a) Se ha calculado la magnitud y dirección de la resultante de un sistema de fuerzas. 
b) Se ha realizado la descomposición de una fuerza en dos direcciones dadas de 

forma analítica y gráfica. 
c) Se ha obtenido la resultante de una serie de fuerzas dispersas en el plano, 

utilizando el polígono central y el funicular. 
d) Se han compuesto y descompuesto, analítica y gráficamente, fuerzas paralelas. 
e) Se han aplicado momentos estáticos a la resolución de problemas de composición 

de fuerzas dispersas y paralelas. 
f) Se han establecido las condiciones generales de equilibrio de fuerzas en el plano. 
g) Se ha identificado la posición del centro de gravedad de figuras simples. 
h) Se ha obtenido analítica y gráficamente la posición del centro de gravedad en 

figuras compuestas. 
i) Se han identificado los momentos de inercia de figuras simples. 



 

 

 

 

 

 
 ORGANIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 
 

10 

Módulo Profesional 1  ESTRUCTURAS DE CONSTRUCCIÓN 
 j) Se han calculado los momentos de inercia de figuras compuestas. 

 
2. Elabora diagramas de esfuerzos internos, analizando elementos estructurales de 
construcción y determinando los efectos producidos por la acción de las cargas. 

 
Criterios de evaluación: 

 
a) Se han identificado los diferentes elementos y sistemas estructurales: cables y 

membranas, triangulados, reticulados, laminares y porticados. 
b) Se ha dibujado un esquema del recorrido de cargas de una estructura elemental. 
c) Se han definido los diferentes tipos de apoyos y uniones. 
d) Se han reconocido las características de los sistemas articulados. 
e) Se han calculado las reacciones y esfuerzos de un sistema articulado. 
f) Se han identificado los distintos tipos de cargas y apoyos en vigas. 
g) Se ha obtenido el valor del esfuerzo cortante y el momento flector de una viga 

simplemente apoyada. 
h) Se han definido las condiciones de equilibrio estático de muros de sostenimiento. 

 
3. Propone soluciones constructivas para estructuras de construcción, relacionando su 
tipología con las propiedades del material empleado y con su proceso de puesta en obra. 

 
Criterios de evaluación: 

 
a) Se ha identificado la tipología de elementos estructurales de hormigón armado, 

acero, madera y fábrica y sus características fundamentales. 
b) Se han relacionado los tipos de hormigón con sus características, propiedades y 

aplicaciones. 
c) Se han secuenciado los procedimientos de puesta en obra del hormigón 

(fabricación, transporte, vertido, compactado y curado). 
d)  Se han identificado los tipos de encofrado, sus características y aplicaciones. 
e) Se han identificado los sistemas de ensamblaje, unión, apuntalamiento y apeo para 

la confección de elementos de hormigón armado. 
f) Se han establecido criterios para la ejecución del desencofrado. 
g) Se ha relacionado la tipología y características de las armaduras utilizadas en obras 

de hormigón armado con sus aplicaciones. 
h) Se han secuenciado los procedimientos para la ejecución de armaduras (medida, 

corte, doblado y montaje de las barras). 
i) Se ha relacionado la tipología y características del acero utilizado en estructuras 

metálicas con sus aplicaciones. 
j) Se ha relacionado la tipología y características de la madera utilizada en estructuras 

con sus aplicaciones. 
k) Se han caracterizado los materiales utilizados en la ejecución de fábricas y sus 

propiedades. 
 
4. Dimensiona elementos y sistemas estructurales sencillos de hormigón armado, acero, 
madera o fábrica, aplicando normativa y utilizando procedimientos de cálculo. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han realizado croquis y preparado documentación de apoyo que sirva de base a 
la definición de las estructuras. 

b) Se han evaluado las acciones a las que están sometidas elementos estructurales 
sencillos. 
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Módulo Profesional 1  ESTRUCTURAS DE CONSTRUCCIÓN 
 c) Se han dimensionado cimentaciones mediante zapatas aisladas de hormigón 

armado. 
d) Se han dimensionado vigas de hormigón armado, acero y madera. 
e) Se han dimensionado soportes de hormigón armado, acero y madera. 
f) Se han dimensionado muros de hormigón armado y fábrica. 
g) Se han dimensionado sistemas estructurales articulados de acero laminado y 

madera. 
h) Se ha aplicado la normativa y el método correspondiente (ábacos, tablas o 

programas informáticos). 
 
5. Reconoce los métodos y la operativa para la prospección del terreno, relacionándolos con la 
determinación de las propiedades del suelo, su clasificación a efectos de cimentación y el 
contenido del estudio geotécnico. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han relacionado los materiales que componen el terreno con sus propiedades. 
b) Se han clasificado las construcciones y el terreno de acuerdo con los sistemas de 

reconocimiento. 
c) Se ha determinado la densidad y la profundidad de los reconocimientos, y se ha 

representado en un plano mediante referencias. 
d) Se han identificado los procedimientos para la prospección del terreno. 
e) Se han caracterizado los ensayos de campo que pueden realizarse en un 

reconocimiento geotécnico. 
f) Se han definido los objetivos, categorías, equipos y procedimientos para la toma de 

muestras de un terreno. 
g) Se han reconocido los ensayos de laboratorio que se utilizan para determinar las 

propiedades de un suelo. 
h) Se ha elaborado un guión básico con el contenido de un estudio geotécnico.  
 

6. Caracteriza las operaciones de movimiento de tierras, analizando los procesos de ejecución 
asociados y relacionándolos con la maquinaria empleada. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han diferenciado las características y métodos del movimiento de tierras. 
b) Se ha identificado la maquinaria utilizada para movimiento de tierras y su tipología. 
c) Se han identificado las operaciones básicas del movimiento de tierras —arranque, 

carga, transporte, explanación, compactación y la maquinaria asociada. 
d) Se han definido los procesos de ejecución de excavaciones, realizando lecturas de 

planos y describiendo las tareas y los recursos materiales y humanos necesarios. 
e) Se ha relacionado la maquinaria con los trabajos a realizar. 
f) Se han definido los procedimientos para asegurar la estabilidad de los taludes y 

paredes de la excavación (entibación, refuerzo y protección superficial del terreno). 
g) Se ha caracterizado el proceso de ejecución de rellenos y los controles que deben 

realizarse. 
 

7. Propone soluciones constructivas para cimentaciones y elementos de contención, 
relacionando sus características con los procesos y trabajos de ejecución. 
 
Criterios de evaluación: 
  

a) Se ha recabado la información gráfica de cimentaciones y elementos de contención. 
b) Se han identificado los diferentes tipos de cimentaciones directas, profundas y 

elementos de contención y sus características fundamentales. 
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Módulo Profesional 1  ESTRUCTURAS DE CONSTRUCCIÓN 
 c) Se ha relacionado el proceso de ejecución de zapatas, losas y pozos de 

cimentación con los tipos de pilotaje y encepados. 
d) Se ha relacionado el proceso de ejecución de muros y pantallas con las condiciones 

que debe reunir el soporte. 
e) Se han reconocido las unidades de obra relativas a las cimentaciones directas, 

profundas y elementos de contención. 
f) Se han determinado los recursos necesarios para la ejecución de las cimentaciones 

y sus procedimientos de control. 
g) Se han identificado los aspectos relativos al agotamiento o rebajamiento del agua. 
h) Se han identificado las inestabilidades de las estructuras enterradas en el terreno 

por roturas hidráulicas. 
i) Se han realizado croquis a mano alzada de las soluciones propuestas.  

 
 
c) Contenidos básicos: 
 

1. PREDIMENSIONADO DE ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN 
 

procedimentales 

- Cálculo de magnitud y dirección de la resultante de una serie o 
sistema de fuerzas dispersas en el plano utilizando el polígono central 
y el funicular. 

- Realización de la composición y descomposición de fuerzas de forma 
analítica y gráfica. 

- Aplicación de momentos estáticos a la resolución de problemas de 
composición de fuerzas dispersas y paralelas. 

- Identificación y obtención analítica y gráfica de la posición del centro 
de gravedad de figuras simples.  

- Identificación y cálculo de los momentos de inercia de figuras simples 
y compuestas. 

  

conceptuales 

- Fuerzas. Composición y descomposición. Equilibrio. Fuerzas 
dispersas: polígonos central y funicular. Fuerzas paralelas. Pares de 
fuerzas.  

- Momentos estáticos. Teorema de los momentos.  
- Condiciones de equilibrio de fuerzas en el plano. Centro de fuerzas 

paralelas.  
- Centros de gravedad. Momentos estáticos de superficies.  
- Momentos de inercia. Conceptos derivados: radio de giro y momentos 

resistentes. 
  

actitudinales 

- Orden en el procedimiento y exactitud en la realización de cálculos, 
tanto gráficos como numéricos, y la correcta utilización de las 
unidades. 

- Limpieza y claridad en la preparación y presentación de 
documentación. 

 
 

2. ELABORACIÓN DE DIAGRAMAS DE ESFUERZOS 
 

procedimentales 
- Realización de un esquema del recorrido de cargas de una estructura 

elemental. 
- Calculo de las reacciones y esfuerzos de los sistemas articulados. 
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 - Identificación de los distintos tipos de cargas y apoyos en vigas.  

- Obtención del valor del esfuerzo cortante y el momento flector de una 
viga simplemente apoyada. 

- Definición de las condiciones de equilibrio estático de muros de 
sostenimiento. 

  

conceptuales 

- Elementos y sistemas estructurales. Acciones, su recorrido y 
transferencia.  

- Fuerzas interiores. Uniones y apoyos.  
- Sistemas articulados. Esfuerzos en las barras: tracción y compresión. 

Métodos para la determinación de esfuerzos en las barras.  
- Entramados. Vigas. Cargas concentradas y repartidas.  
- Esfuerzos internos: esfuerzo cortante y momento flector en una viga. 

Diagrama de cortantes y flectores. Relaciones entre la carga, el 
esfuerzo cortante y el momento flector.  

- Macizos de fábrica. Rozamiento. Muros de sostenimiento y su 
estabilidad. Empujes de tierras y su determinación. 

  

actitudinales - Claridad en la elaboración de diagramas de momentos y de cortantes. 
- Autonomía en la ejecución de los trabajos asignados. 

 
 

3. DEFINICIÓN DE SOLUCIONES Y MATERIALES ESTRUCTURALES 
 

procedimentales 

- Identificación de soluciones, detalles constructivos de elementos 
estructurales de hormigón armado, acero, madera, mixta y fábrica. 

- Procesos de ejecución de elementos y conexiones de elementos 
estructurales de hormigón armado, acero, madera, mixta y fábrica. 

- Identificación de sistemas de ensamblaje, unión, apuntalamiento y 
apeo para la confección de elementos de hormigón armado. 

- Ejecución del desencofrado. 
- Secuenciación de:  

• los procedimientos de puesta en obra del hormigón (fabricación-
transporte-vertido-compactado-curado).  

• los procedimientos para la ejecución de armaduras (medida, 
corte, doblado y montaje de las barras). 

 
  

conceptuales 

- Estructuras de hormigón armado: 
• El proyecto de estructura de hormigón. Normativa. Muros y 

Pilares. Vigas. Forjados. Losas. Escaleras. Rampas.  
• Hormigón, encofrados y armaduras: tipología, propiedades, 

fabricación y puesta en obra.  
- Prefabricados: 

• Elementos prefabricados. Pilares, vigas rectangulares, 
pretensados de gran canto, vigas de carga, vigas armadas, vigas 
pretensadas.  

• Naves prefabricadas. Vigas delta, vigas doble pendiente, pilares, 
correas.  

- Estructuras de acero: 
• El proyecto de estructura metálica. Normativa. Elementos 

estructurales: vigas, entramados, forjados, soportes, elementos 
compuestos, estructuras trianguladas y ligeras, mallas. Uniones 
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 de piezas: tipos y características.  

• El acero: tipos y características. Propiedades mecánicas. Perfiles 
comerciales.  

- Estructuras de madera:  
• El proyecto de estructuras de madera. Normativa. Tipología de 

sistemas estructurales de madera. Vigas mixtas, soportes 
compuestos, celosías, diafragmas, arriostramientos. Uniones: 
tipo clavija, con conectores, tradicionales.  

• La madera como material estructural: tipología, propiedades, 
protección. Adhesivos.  

- Estructuras de fábrica: 
• El proyecto de estructura de fábrica de ladrillo, bloques y piedra. 

Normativa. Fábricas: comportamiento estructural y resistencia. 
- Materiales utilizados en fabricas: tipología y propiedades. Morteros: 

tipos, propiedades y ejecución. Armaduras, llaves y piezas de unión. 
 

  

actitudinales 

- Exactitud en el empleo de terminología técnica referente a elementos 
de obra en soluciones constructivas y materiales. 

- Iniciativa en la búsqueda y selección de normativa de aplicación en 
elementos de obra de soluciones constructivas y en los materiales 
para su ejecución. 

- Esmero y limpieza en la realización de croquis. 
 
 

4. DIMENSIONADO DE ESTRUCTURAS 
 

procedimentales 

- Realización de croquis y preparación de documentación de apoyo, 
que sirva de base a la definición de las estructuras.  

- Cuantificación de las acciones. Evaluación de las acciones a las que 
están sometidos elementos estructurales sencillos.  

- Cálculo de piezas sometidas a tracción, compresión y flexión. 
Normativa aplicable. Aplicación y método correspondiente (ábacos, 
tablas o programas informáticos). Dimensionado de: 
• cimentaciones. 
• vigas de hormigón armado, acero y madera. 
• soportes de hormigón armado, acero y madera.  
• muros de hormigón armado y fábrica. 
• sistemas estructurales articulados de acero laminado y madera. 

 
  

conceptuales 

- Tipología de cargas. Cargas permanentes (peso propio, acciones del 
terreno), cargas variables (uso, viento, térmicas, nieve), cargas 
accidentales (sismo, incendio, impacto). Cargas concentradas y 
repartidas.  

- Cargas sobre los elementos estructurales: esfuerzos simples y 
compuestos.  

- Características mecánicas de los materiales: tensiones, módulos y 
coeficientes.  

  

actitudinales - Claridad de criterios al establecer las hipótesis de cálculo, o 
combinación de cargas, según las directrices que marca la 
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 correspondiente normativa. 

- Iniciativa en la búsqueda y selección de normativa de aplicación al 
cálculo y ejecución de estructuras de hormigón armado, metálicas, de 
madera y de obras de fábrica. 

- Autonomía, limpieza y claridad en la preparación de croquis y 
presentación de los trabajos asignados. 

 
 

5. RECONOCIMIENTO DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO 
 

procedimentales 

- Establecimiento de la relación de los materiales que componen el 
terreno con sus propiedades. 

- Determinación de la densidad y la profundidad de los reconocimientos 
y representación en un plano mediante referencias. 

- Investigación del terreno: las construcciones y el terreno a efectos de 
reconocimiento.  

- Identificación de los procedimientos para la prospección del terreno. 
Calicatas, sondeos mecánicos, pruebas continuas de penetración, 
métodos geofísicos. 

- Caracterización de los ensayos de campo que pueden realizarse en 
un reconocimiento geotécnico.  

- Procedimientos para la toma de muestras de un terreno. 
- Elaboración de un guión básico con el contenido de un estudio 

geotécnico. 
  

conceptuales 

- Las rocas: clasificación y propiedades.  
- Los suelos: origen, estructura física y clasificación. La estratificación 

del terreno. El agua en el suelo.  
- Ensayos de campo:  

a) en sondeo: ensayo de penetración estándar (SPT), ensayo de 
molinete (Vane Test), ensayo presiométrico (PMT), ensayo 
Lefranc, ensayo Lugeon. 

b) en superficie o en pozo: ensayo de carga con placa. 
c) en pozo: ensayo de bombeo.  

- La toma de muestras. Objetivos, categorías y equipos. 
- Ensayos de laboratorio.  
- Propiedades más usuales de un suelo.  
- Contenido del estudio geotécnico. 

  

actitudinales 

- Exactitud en el empleo de terminología técnica referida al estudio de 
terrenos. 

- Capacidad de análisis e interpretación de un estudio geotécnico. 
- Autonomía en la ejecución de los trabajos asignados. 

 
 
6. IDENTIFICACIÓN DE MAQUINARIA Y OPERACIONES PARA MOVIMIENTO DE 
TIERRAS 
 

procedimentales 

- Identificación de las operaciones básicas del movimiento de tierras: 
arranque, carga, transporte, explanación, compactación y la 
maquinaria asociada.  

- Definición de los procedimientos para asegurar la estabilidad de los 
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 taludes y paredes de la excavación (entibación, refuerzo y protección 

superficial del terreno).  
- Procesos de ejecución de excavaciones en cimientos y zanjas: 

lectura del plano, replanteo y marcado, descripción de tareas, 
recursos materiales y humanos, selección maquinaria, entibaciones, 
excavación, taludes, refino, retirada de tierras, rellenos... 

- Caracterización del proceso de ejecución de rellenos y los controles 
que deben realizarse. 

  

conceptuales 
- Características y métodos de: desbroce, explanación, desmonte, 

vaciado, excavaciones, y terraplenes.  
- Maquinaria para movimiento de tierras: tipos. 

  

actitudinales 

- Exactitud en el empleo de terminología técnica referente a maquinaria 
y operaciones para movimiento de tierras. 

- Iniciativa en la búsqueda y selección de normativa de aplicación en la 
fase de movimiento de tierras. 

- Autonomía en la ejecución de los trabajos asignados. 
 
 
7. SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS PARA CIMENTACIONES Y ELEMENTOS DE 
CONTENCIÓN 
 

procedimentales 

- Obtención de la información gráfica de cimentaciones y elementos de 
contención. 

- Identificación de los diferentes tipos de cimentaciones directas, 
profundas y elementos de contención y sus características 
fundamentales. 

- Reconocimiento de las unidades de obra relativas a las 
cimentaciones directas, profundas y elementos de contención.  

- Determinación de los recursos necesarios para la ejecución de las 
cimentaciones y sus procedimientos de control.  

- Identificación de: 
• los aspectos relativos al agotamiento del agua. 
• las inestabilidades de las estructuras enterradas en el terreno 

por roturas hidráulicas.  
- Realización de croquis a mano alzada de las soluciones propuestas.  
- Procesos de ejecución de cimentaciones y contenciones: lectura del 

plano, replanteo y marcado, descripción de tareas, máquinas, equipos 
y medios auxiliares. 

  

conceptuales 

- Conceptos generales sobre la cimentación y elementos de 
contención.  

- Cimentaciones: 
• Superficiales o directas: tipología, condiciones constructivas y de 

control.  
• Profundas: tipología, condiciones constructivas y de control.  

- Elementos de contención. Pantallas y muros. Tipología, condiciones 
constructivas y de control.  

- Elementos singulares asociados a la cimentación y contención. 
Anclajes, drenajes, impermeabilizaciones, soleras, red horizontal de 
saneamiento.  

- Sistemas de mejora o refuerzo del terreno. Compactación dinámica, 
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 vibro-flotación, inyecciones, inyección de alta presión (jet-grouting).  

- Patología de las cimentaciones. Actuaciones en cimentaciones 
existentes. Recalces: refuerzo ampliación, sustitución. 

  

actitudinales 

- Exactitud en el empleo de terminología técnica referente a 
cimentaciones y elementos de contención. 

- Iniciativa en la búsqueda y selección de normativa de aplicación en 
elementos de obra de cimentaciones y elementos de contención. 

- Autonomía, limpieza y claridad en la preparación de croquis y 
presentación de los trabajos asignados. 

 
 
d) Orientaciones metodológicas 
 
Para la organización y desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje de este módulo, se 
sugieren las siguientes recomendaciones: 
 

1) Secuenciación 
 

Este módulo profesional es un módulo soporte que contribuye a la formación 
necesaria para desempeñar la función de desarrollo aplicada a los proyectos de 
edificación y obra civil. 

 
Se propone un recorrido didáctico dividido en dos fases: 

1. Normativa, diseño, cálculo y coquización de elementos y estructuras de 
obra en soluciones constructivas. 

2. Actuaciones previas a la ejecución de una obra de construcción. 
 

La primera fase es meramente procedimental y comenzará con contenidos base sobre 
los fundamentos físicos de la construcción: equilibrio de fuerzas, estática, centros de 
gravedad, momentos de inercia. Además, se identificarán los elementos y sistemas 
estructurales, analizando los diferentes tipos de uniones, apoyos, esfuerzos y 
reacciones para el cálculo de diagramas de momentos y cortantes. También abarcará 
el estudio de los distintos materiales que conforman las estructuras (hormigón 
armado, acero, madera y cerámica), desde su concepción, propiedades, tipología, 
normativa reguladora, hasta su puesta en obra y su comportamiento posterior. 
Asimismo, se procederá a un análisis estructural del elemento o sistema, teniendo en 
cuenta la tipología de cargas a las que está sometido, para dimensionar el mismo, 
siempre aplicando la normativa que lo regula. 

 
La segunda fase aborda las actuaciones previas al inicio de la obra, desde el estudio 
de los diferentes tipos de terrenos a través de la realización de prospecciones y 
ensayos, tanto de campo como de laboratorio, para conocer las propiedades 
estructurales de los terrenos, hasta el estudio de los diferentes procesos de ejecución 
de movimiento de tierras: características y metodología de las diferentes operaciones, 
topología de maquinaria empleada, etc., donde se analizarán las distintas soluciones 
constructivas para cimentaciones y elementos de contención. 

 
Los contenidos comunes (a nivel modular y a nivel intermodular), como, por ejemplo, 
los relacionados con elementos constructivos estructurales, realización de croquis, 
etc., se tratarán de forma transversal con otros módulos, es decir, se sincronizará la 
secuenciación y el contenido concreto de las programaciones de los módulos que 
incluyan dichos temas.  
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 2) Aspectos metodológicos 

 
Al objeto de motivar al alumnado sobre la materia en cuestión, se aconseja, al 
comenzar cada una de las unidades didácticas y en las sucesivas fases, realizar 
siempre una clara presentación de los contenidos programados, explicando en todo 
caso su utilidad práctica. 

 
Respecto a la primera fase, un método adecuado para el desarrollo de las unidades 
didácticas pertenecientes a la primera fase (con predominio procedimental), 
comprendería la realización por parte del alumnado de ejercicios prácticos, reales o 
supuestos, alineados con los objetivos de las unidades. 

 
Los alumnos y alumnas desarrollarán trabajos, tanto individualmente como en grupo, 
sobre resolución de problemas propuestos, diseño de diferentes soluciones de 
estructuras, elección de materiales para una aplicación concreta y representación 
gráfica de diferentes elementos estructurales (como cimentaciones, pilares, vigas 
diferentes, forjados, pórticos, etc.) 
 
Es aconsejable plantear la posibilidad de desarrollar un pequeño proyecto de 
estructuras, para lo que es importante que por parte del profesorado se defina el tipo 
de proyecto, la temporalización y especificaciones a cumplir (trabajo a desarrollar 
individual o en grupo). 
 
En la fase segunda, ocasionalmente resulta necesario en una exposición teórica 
conceptual por la naturaleza de sus contenidos, simultánea con la ejecución de 
ejercicios procedimentales  
 
Es imprescindible provocar en los alumnos y alumnas la búsqueda de información y 
su posterior tratamiento en cuanto a normas, especificaciones, prontuarios, revistas, 
etc. 

 
3) Actividades significativas y aspectos críticos de la evaluación 

 
 Predimensionado de elementos de construcción: 

• Identificación y análisis de documentación escrita y gráfica relativa a 
estructuras, cimentaciones y reconocimiento de terrenos, valorando su 
contenido, presentación, lenguaje y convenciones técnicas. 

• Resolución de problemas de aplicación de estática de construcciones.  
 
 Elaboración de diagramas de esfuerzos: 

• Análisis del comportamiento de las estructuras de construcción, los factores 
que se han tenido en cuenta al diseñarlas y la exploración de soluciones 
alternativas, mejoras o cambios en sistemas estructurales dados. 
 

 Definición de soluciones y materiales estructurales: 
• Identificación, conocimiento y descripción de los elementos de obra más 

representativos en las soluciones constructivas y de los materiales empleados 
para su ejecución. 
 

 Dimensionado de estructuras: 
• Resolución de problemas de dimensionado de elementos estructurales. Se 

incluye la aplicación de normativa técnica en el proceso de resolución y el 
análisis, valoración y croquizado de resultados. 

 
 Reconocimiento de las características del terreno: 
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 • Determinación de las características del terreno a través de la investigación 

del mismo, así como la identificación y previsión de las posibles interacciones 
entre el terreno y la estructura, como paso previo para el diseño y ejecución 
de construcciones técnica y económicamente viables. 

 
 Identificación de maquinaria y operaciones para movimiento de tierras: 

• Establecimiento de las operaciones y maquinaria necesarias para realizar los 
trabajos de movimiento de tierras. 

 
 Soluciones constructivas para cimentaciones y elementos de contención: 

• La resolución de problemas de dimensionado y cimentación. 
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2 Módulo Profesional 2 
MEDICIONES Y VALORACIONES DE CONSTRUCCIÓN 
 
a) Presentación 
 

Módulo profesional: Mediciones y valoraciones de construcción 

Código: 0564 

Ciclo formativo: Organización y Control de Obras de Construcción 

Grado: Superior 

Familia Profesional: Edificación y Obra Civil 

Duración: 99 horas 

Curso: 1.º 

N.º de Créditos: 6 

Especialidad del profesorado: 
Construcciones Civiles y Edificación 
(Profesora o Profesor de Enseñanza Secundaria) 

Tipo de módulo: 
Asociado a la unidad de competencia:  
UC0875_3: Procesar el control de costes en 
construcción. 

Objetivos generales: 7 / 8 / 13 

 
 
b) Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 
 
1. Elabora listados de unidades de obra, analizando proyectos de construcción y organizando 
la información obtenida en capítulos.  
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han identificado los diferentes capítulos del proyecto según los planos y la 
memoria. 

b) Se ha definido de forma clara y completa la unidad de obra. 
c) Se han identificado las distintas unidades de obra o partidas alzadas que 

constituyen los diferentes capítulos del proyecto. 
d) Se han relacionado las diferentes cantidades de cada unidad de obra o partidas 

alzadas que se van a emplear en el proyecto. 
e) Se han utilizado bases de datos normalizadas para la obtención de las unidades 

de obra o partidas alzadas.  
 
2. Confecciona cuadros de precios de unidades de obra, seleccionando recursos y 
rendimientos.  
 
Criterios de evaluación: 
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a) Se ha realizado el cálculo de los rendimientos del personal. 
b) Se ha realizado el cálculo de los rendimientos de la diferente maquinaria 

empleada. 
c) Se han obtenido los precios de los materiales empleados en las diferentes 

unidades de obra. 
d) Se han obtenido las tablas salariales que determinan los costes de personal. 
e) Se han obtenido los costes horarios de uso de la maquinaria. 
f) Se han calculado los costes directos. 
g) Se han calculado los costes indirectos. 
h) Se han calculado los precios descompuesto y unitario de la unidad de obra, 

combinando de manera adecuada los costes directos e indirectos. 
i) Se ha calculado el precio de las partidas alzadas. 
j) Se han elaborado los cuadros de precios.  

 
3. Realiza mediciones de unidades de obra, aplicando criterios, calculando cantidades y 
reflejando su resultado en documentos normalizados.  
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han establecido los criterios de medición de forma inequívoca. 
b) Se han ajustado los criterios de medición a las unidades de obra medidas. 
c) Se ha seleccionado la documentación gráfica relacionada con las mediciones que 

se pretenden realizar. 
d) Se han medido los elementos identificados que intervienen en la medición, 

utilizando la escala especificada en los planos y teniendo en cuenta los criterios 
de medición establecidos. 

e) Se han reflejado las mediciones realizadas en el documento seleccionado con la 
precisión adecuada al destino final de las mismas. 

f) Se ha comprobado que la unidad de medida especificada coincide con la 
establecida en los criterios de medición y/o con la redacción de la unidad de obra 
correspondiente.  

 
4. Elabora presupuestos de trabajos de construcción, relacionando la medición de unidades de 
obra con el precio correspondiente.  

 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se ha definido el tipo de presupuesto que se debe elaborar. 
b) Se han establecido los diferentes capítulos en los que se va a dividir el 

presupuesto. 
c) Se han obtenido las mediciones de las unidades de obra de los diferentes 

capítulos. 
d) Se han obtenido los precios unitarios de las unidades de obra de los diferentes 

capítulos.  
e) Se han combinado, para cada unidad de obra incluida en su partida 

correspondiente, la medición y el precio unitario. 
f) Se ha realizado el presupuesto por cada capítulo. 
g) Se ha realizado el presupuesto total considerando los gastos generales. 
h) Se han aplicado los impuestos vigentes. 
i) Se ha redactado el anexo de “Justificación de precios”.  

 
5. Realiza controles de costes, elaborando estudios comparativos de ofertas, certificaciones y 
documentación técnica.  

 
Criterios de evaluación: 
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a) Se ha completado la información de capítulos y partidas aplicando el sistema de 

codificación establecido. 
b) Se ha generado un presupuesto de partida (estimación inicial de costes). 
c) Se han distribuido las unidades del presupuesto en lotes. 
d) Se ha determinado el alcance económico de los lotes planteados. 
e) Se ha preparado la documentación destinada a las y los suministradores, 

contratista y subcontratistas para la petición de ofertas (concurso). 
f) Se ha comprobado que la información suministrada por los proveedores y 

proveedoras es homogénea, no contiene errores u omisiones y permite la 
comparación de las ofertas. 

g) Se han evaluado las ofertas recibidas realizando estudios comparativos. 
h) Se han redactado las certificaciones para su emisión y facturación, ajustando las 

relaciones valoradas a las mediciones aprobadas por la persona responsable del 
proyecto y a las cláusulas establecidas. 

i) Se ha realizado el seguimiento y la actualización de los costes derivados de los 
cambios del proyecto ajustados a las cláusulas del contrato.  

j) Se han justificado las propuestas de cambio elaboradas, valorando 
económicamente el alcance de las mismas. 

k) Se han elaborado y procesado las hojas de costes que reflejan los estados de 
contratación, cambios y certificación. 

l) Se han emitido los informes periódicos del estado de costes del proyecto total. 
 

6. Confecciona mediciones, presupuestos y procesos de control de costes empleando 
herramientas informáticas específicas.  
 
Criterios de evaluación:  
 

a) Se han definido los datos generales de la obra que se va a presupuestar. 
b) Se han importado las bases de datos que contienen los precios de las unidades 

de obra. 
c) Se han seleccionado las unidades de obra que se deben incluir en los diferentes 

capítulos. 
d) Se han realizado las mediciones de las unidades de obra de los diferentes 

capítulos. 
e) Se ha realizado el presupuesto. 
f) Se ha completado el proceso de control de costes. 
g) Se ha redactado el anexo de “Justificación de precios”. 

 
 

c) Contenidos básicos: 
 

1. UNIDADES DE OBRA Y ANÁLISIS DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN 
 

procedimentales 

- Identificación de los diferentes capítulos del proyecto según los 
planos y la memoria. 

- Identificación de las distintas unidades de obra o partidas alzadas que 
constituyen los diferentes capítulos del proyecto. 

- Relación de las diferentes cantidades de cada unidad de obra o 
partidas alzadas que se van a emplear en el proyecto. 

- Utilización de bases de datos normalizadas para la obtención de las 
unidades de obra o partidas alzadas. 

- Elaboración de listados de capítulos y redacción de unidades de obra. 
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conceptuales 

- La estructura del proyecto y su distribución en capítulos de obra de 
naturaleza diferente. 

- Las unidades de obra y las partidas alzadas, así como de sus 
unidades de medición correspondientes. 

- Las fuentes documentales o bases de datos en las que se especifican 
las diferentes unidades de obra. 

- Los proyectos de construcción. Organización de la información. 
  

actitudinales 
- Rigor en la descripción de los trabajos del proyecto. 
- Orden en el establecimiento de los capítulos. 
- Claridad en la redacción de las unidades de obra. 

 
 

2. CONFECCIÓN DE PRECIOS DE UNIDADES DE OBRA 
 

procedimentales 

- Calculo de los rendimientos del personal y de la diferente maquinaria 
empleada. 

- Recabar los precios de los materiales empleados en las diferentes 
unidades de obra, los costes de personal y los costes horarios de uso 
de la maquinaria. 

- Cálculo de: 
• los costes directos. 
• los costes indirectos. 
• los precios descompuesto y unitario de la unidad de obra, 

combinando de manera adecuada los costes directos e 
indirectos. 

• precio de las partidas alzadas. 
- Elaboración de los cuadros de precios. 

  

conceptuales 

- Tipos de precios. 
- Estructura de costes: costes directos y complementarios. Costes 

indirectos. 
- Costes directos: mano de obra, materiales y maquinaria. 
- Costes indirectos: mano de obra, medios auxiliares, instalaciones y 

construcciones a pie de obra, personal técnico y administrativo. 
- Repercusión de los costes directos e indirectos en la valoración de las 

unidades de obra. 
- Costes varios. Costes generados por seguridad e higiene. 
- Cuadros de precios. Criterios para la redacción de partidas alzadas. 

  

actitudinales 
- Rigor y claridad en la descripción de las unidades de obra. 
- Seguimiento con rigor y orden de la normativa aplicable. 
- Rigor en el cálculo. 

 
 

3. MEDICIÓN DE UNIDADES DE OBRA 
 

procedimentales 

- Establecimiento de los criterios de medición de forma inequívoca. 
Ajuste de los criterios de medición a las unidades de obra medidas. 

- Selección de la documentación gráfica relacionada con las 
mediciones que se pretenden realizar. 

- Medición de los elementos identificados que intervienen en la 
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medición, utilizando la escala especificada en los planos y teniendo 
en cuenta los criterios de medición establecidos. 

- Transcripción de las mediciones realizadas en el documento 
seleccionado con la precisión adecuada al destino final de las 
mismas. Aplicación de formatos para la elaboración de mediciones. 

- Procedimientos de cálculo de mediciones, comprobando que la 
unidad de medida especificada coincide con la establecida en los 
criterios de medición y/o con la redacción de la unidad de obra 
correspondiente. Utilización de hojas de cálculo. 

  

conceptuales 

- Criterios de medición. 
- Unidades de medida. Precisión requerida. 
- Medición. Medición en obra. Medición sobre plano. 
- Cálculo de las mediciones. 

  

actitudinales 
- Exactitud en las mediciones. 
- Atención a la correcta utilización de las unidades. 
- Rigor en la aplicación de los criterios de medición. 

 
 

4. ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS DE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN 
 

procedimentales 

- Establecimiento de los diferentes capítulos en los que se va a dividir 
el presupuesto. 

- Obtención de las mediciones de las unidades de obra de los 
diferentes capítulos. 

- Obtención de los precios unitarios de las unidades de obra de los 
diferentes capítulos. 

- Combinación de, para cada unidad de obra incluida en su partida 
correspondiente, la medición y el precio unitario. 

- Realización del presupuesto por cada capítulo y del presupuesto total 
considerando los gastos generales. 

- Aplicación de los impuestos vigentes. 
- Redacción del anexo de “Justificación de precios”. 

  

conceptuales 

- Presupuestos. Tipos. 
- Presupuesto de ejecución material. Descripción. Criterios de 

elaboración. 
- Presupuesto de ejecución por contrato. Descripción. Criterios de 

elaboración. 
- Presupuesto de licitación. Descripción. Criterios de elaboración. 
- Presupuesto de adjudicación. Descripción. Criterios de elaboración. 
- El anexo de “Justificación de precios”.Criterios de elaboración. 

  

actitudinales 
- Orden en el establecimiento de los capítulos. 
- Rigor en el cálculo del presupuesto. 
- Interés en el cumplimiento de la normativa vigente. 

 
 

5. CONTROL DE COSTES EN CONSTRUCCIÓN 
 

procedimentales - Completar la información de capítulos y partidas aplicando el sistema 
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de codificación establecido. 
- Generación de un presupuesto de partida (estimación inicial de 

costes). 
- Procedimientos de evaluación de ofertas, comprobación de que la 

información suministrada por los proveedores y proveedores es 
homogénea, no contiene errores u omisiones y permite la 
comparación de las ofertas.  

- Redacción de las certificaciones para su emisión y facturación, 
ajustando las relaciones valoradas a las mediciones aprobadas por la 
persona responsable del proyecto y a las cláusulas establecidas. 

- Realización del seguimiento y la actualización de los costes derivados 
de los cambios del proyecto, ajustados a las cláusulas del contrato. 

- Justificación de las propuestas de cambio elaboradas, valorando 
económicamente el alcance de las mismas. 

- Elaboración y procesado de las hojas de costes que reflejan los 
estados de contratación, cambios y certificación e informes periódicos 
del estado de costes del proyecto total. 

  

conceptuales 

- Costes. Suministradores. Subcontratas. Ofertas. Concursos. 
- Materiales necesarios por lotes de contratación. 
- Documentación para la contratación. 
- Pliego de Prescripciones Técnicas de materiales. 
- Certificaciones. Definición, tipos y características. 
- Actualización de costes. 
- Control de costes: estados de contratación, cambios, certificaciones. 

Informes periódicos. 
  

actitudinales 
- Rigor en la valoración de ofertas. 
- Interés en el cumplimiento de la normativa vigente. 
- Rigor en la elaboración de las certificaciones. 

 
 
6. REALIZACIÓN DE MEDICIONES, PRESUPUESTOS Y PROCESOS DE CONTROL DE 
COSTES 
 

procedimentales 

- Definición de los datos generales de la obra que se va a 
presupuestar. 

- Importación de las bases de datos que contienen los precios de las 
unidades de obra. 

- Selección de las unidades de obra que se deben incluir en los 
diferentes capítulos. 

- Realización de las mediciones de las unidades de obra de los 
diferentes capítulos. 

- Realización del presupuesto. Confección del documento final del 
presupuesto.  

- Cumplimentación del proceso de control de costes. 
- Redacción del anexo de “Justificación de precios”. 
- Incorporación de las mediciones. Carga con interfaz gráfico. 
- Integración de programas de diseño, mediciones y estimación de 

costes. 
  

conceptuales 
- Procesos automatizados para la elaboración de presupuestos. 
- Herramientas informáticas de propósito general. Hojas de cálculo. 

Bases de datos. 
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- Aplicaciones específicas para la construcción. Instalación de 
programa. Obtención e incorporación de bases de precios. 

- Documento final del presupuesto. 
- Documentación de los trabajos a presupuestar. Archivos gráficos. 
- Parámetros para la generación de la documentación de control de 

costes. 
  

actitudinales 
- Orden en el establecimiento de los capítulos. 
- Exactitud en las mediciones. 
- Interés por la utilización de las aplicaciones informáticas. 

 
 
d) Orientaciones metodológicas 
 
Para la organización y desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje de este módulo, se 
sugieren las siguientes recomendaciones: 
 

1) Secuenciación 
 

Este módulo profesional tiene carácter transversal y contiene la formación necesaria 
para desempeñar la función de valoración en construcción aplicada a los procesos de 
elaboración de proyectos de edificación y de obra civil. 
 
El recorrido didáctico del módulo está dividido en cuatro etapas significativas. 
 
La primera aborda los conocimientos de base para analizar un proyecto de 
construcción, desglose de éste en capítulos y la confección de las distintas unidades 
de obra y sus precios. En la segunda etapa se ve el estado de las mediciones de las 
unidades que constituyen los capítulos de la obra. En las dos últimas etapas se 
procede a elaborar presupuestos de construcción, así como a su control de costes y 
elaboración de las certificaciones de obra realizada. 

 
Se iniciará el módulo con la primera etapa, realizando el análisis de un proyecto de 
construcción y determinando los trabajos a realizar, agrupados por capítulos. 
Después, se determinarán las unidades de obra que los componen, descomponiendo 
éstas en los recursos necesarios para su ejecución, calculando los rendimientos que 
se pueden obtener y determinando la valoración de cada una de ellas.  
 
Se continuará obteniendo las cantidades necesaria para la ejecución, realizando el 
estado de las mediciones. Una vez que se tengan determinados los elementos 
anteriores, se pasará a la elaboración de presupuestos, considerando las ofertas de 
las y los proveedores y realizando cuadros comparativos. En esta parte se impartirán, 
además, los diferentes tipos de presupuestos, tanto en función de su contenido como 
de ámbito donde se va a manejar. Posteriormente, se realizará el seguimiento 
económico del proyecto, con el control de costes y la confección de las certificaciones 
de obra realizada. 

 
Como se puede apreciar, en los dos primeros bloques temáticos se recoge la mayoría 
de los conceptos básicos, como consecuencia, tendrá una dedicación horaria 
relevante.  
 
La secuencia puede variarse aunque se aconseja seguir la siguiente: 
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 Unidades de obra y análisis de proyectos de construcción. Confección de 
precios de unidades de obra. 

 Medición de unidades de obra. 
 Elaboración del presupuesto. 
 Control de costes y certificación de los trabajos realizados. 

 
En la confección de precios de unidades de obra se podría partir de determinar los 
recursos necesarios, así como el rendimiento de los mismos, antes de pasar a ver las 
distintas bases de datos disponibles. 
 
Los conceptos de cómo medir las distintas unidades de obra se podrían tratar 
haciendo un barrido por todos los capítulos típicos de un proyecto de construcción. 
 
2) Aspectos metodológicos 

 
Este es un módulo teórico-práctico, y el profesor o profesora deberá dar una 
explicación teórica del procedimiento para realizar las diferentes operaciones, para dar 
paso posteriormente a la resolución de un ejemplo práctico. 

 
Se estima conveniente que el mismo profesor o profesora imparta los módulos 
“Diseño y construcción de edificios” y “Mediciones y valoraciones de 
construcción” con motivo de facilitar la coordinación y el despliegue del desarrollo de 
los contenidos de ambos módulos, uno de ellos, “Diseño y construcción de 
edificios”, base del otro “Mediciones y valoraciones de construcción”. 
 
El módulo “Diseño y construcción de edificios” desarrolla contenidos básicos del 
modulo “Mediciones y valoraciones de construcción”. Es recomendable 
consensuar una secuenciación de contenidos entre ambos módulos para un buen 
desarrollo del proceso de aprendizaje. La impartición de dichos módulos por el mismo 
profesor o profesora ayuda al despliegue del cronograma de contenidos de los dos 
módulos.  
 
Es importante que las unidades didácticas sean participativas, que el profesorado 
interactúe con el alumnado. Son positivas las interrelaciones que surgen dentro del 
grupo en el desarrollo del trabajo y ante las dificultades de éste. Se fomentará la 
curiosidad, la creatividad y la relación personal. 
 
En cada uno de los apartados, tanto de un presupuesto como del estado de las 
mediciones, se comenzará por situaciones sencillas, aumentando progresivamente la 
dificultad de los supuestos. 
 
Al estudiar los diferentes elementos de un presupuesto, se utilizarán aplicaciones 
informáticas para su elaboración y cálculo.  
 
Asimismo, se hará referencia a la reglamentación y normas que afectan, tales como 
Código Técnico de la Edificación, Instrucción EHE, RITE, etc. 
 
3) Actividades significativas y aspectos críticos de la evaluación 

 
 Unidades de obra y análisis de proyectos de construcción: 

• Identificación de los diferentes capítulos del proyecto según los planos y la 
memoria. 

• Identificación de las distintas unidades de obra. 
• Utilización de bases de precios normalizadas para la obtención de las 

unidades de obra. 
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 Confección de precios de unidades de obra: 
• Realización del cálculo de los rendimientos de los diferentes recursos que 

componen las unidades de obra. 
• Cálculo de los precios descompuestos y unitarios de las unidades de obra. 

 
 Medición de unidades de obra: 

• Realización de mediciones sobre plano. 
• Realización de mediciones en obra. 
• Utilización de aplicaciones informáticas para el cálculo de las mediciones. 

 
 Elaboración de presupuestos de trabajos de construcción: 

• Determinación de precios relacionando las mediciones realizadas con las 
unidades de obra.  

• Realización de presupuestos. 
 

 Control de costes en construcción: 
• Preparación de documentación para solicitar ofertas a suministradores, 

contratistas y subcontratistas. 
• Realización de cuadros comparativos de ofertas. 
• Control de costes en los aspectos económicos y documentales. 
• Elaboración de certificaciones de los trabajos realizados. 

 
 Realización de mediciones, presupuestos y procesos de control de costes: 

• Realización, partiendo de un supuesto, de un presupuesto con sus 
mediciones, control de costes y elaboración de certificaciones de la obra 
realizada.  

• Utilización de aplicaciones informáticas para las actividades anteriores. 
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3 Módulo Profesional 3 
REPLANTEOS DE CONSTRUCCIÓN 
 
a) Presentación 
 

Módulo profesional: Replanteos de construcción 

Código: 0565 

Ciclo formativo: Organización y Control de Obras de Construcción 

Grado: Superior 

Familia Profesional: Edificación y Obra Civil 

Duración: 120 horas 

Curso: 2.º 

N.º de Créditos: 7 

Especialidad del profesorado: 
Construcciones Civiles y Edificación 
(Profesora o Profesor de Enseñanza Secundaria) 

Tipo de módulo: 

Módulo asociado a la unidad de competencia: 
UC0879_3: Realizar replanteos de construcción. 
UC2140_3: Realizar replanteos en los tajos y 
organizar la intervención de los servicios de 
topografía. 

Objetivos generales: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 13 

 
 
b) Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 
 
1. Recopila información para realizar croquis y planos de replanteo, seleccionando los datos 
relevantes obtenidos a partir del análisis de la documentación de proyecto, del estudio del 
terreno y de la situación de la obra. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han identificado en la documentación técnica las especificaciones y datos 
necesarios. 

b) Se ha estudiado el terreno u obra objeto de replanteo y sus alrededores. 
c) Se ha elaborado un esquema de las características del terreno u obra objeto de 

replanteo y sus alrededores. 
d) Se han contrastado las características del terreno u obra objeto de replanteo y 

sus alrededores con los datos y especificaciones identificados en la 
documentación técnica. 

e) Se ha compilado y preparado la información necesaria para elaborar croquis y 
planos de replanteo. 
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f) Se han utilizado TIC para la interpretación de documentación técnica y el estudio 
del terreno u obra objeto de replanteo y sus alrededores. 

 
2. Realiza croquis y planos de replanteo, seleccionando el método de replanteo y anotando los 
datos relevantes. 

 
Criterios de evaluación: 

 
a) Se han seleccionado los útiles, soportes y formatos más adecuados para la 

realización de croquis y planos de replanteo. 
b) Se han seleccionado los posibles métodos de replanteo en función del trabajo a 

realizar. 
c) Se han seleccionado las escalas adecuadas para representar croquis y planos de 

replanteo. 
d) Se han realizado croquis y planos de replanteo en función del trabajo que se 

deba realizar. 
e) Se han representado en croquis y en planos de replanteo los puntos, estaciones, 

referencias, datos y símbolos. 
f) Se han identificado en croquis y en planos de replanteo todos los puntos y 

elementos críticos. 
g) Se han utilizado TIC en la elaboración de croquis y planos de replanteo. 

 
3. Planifica los trabajos de replanteo, estableciendo la secuenciación de los trabajos y 
especificando los recursos necesarios. 
 
Criterios de evaluación: 

 
a) Se han establecido las estaciones, referencias y puntos de replanteo. 
b) Se ha seleccionado la ordenación y secuenciación de los trabajos. 
c) Se han seleccionado los aparatos topográficos, útiles, instrumentos, y medios 

auxiliares. 
d) Se han relacionado los recursos con los trabajos de replanteo que se han de 

realizar. 
e) Se ha realizado el planning de replanteo según la secuenciación de los trabajos. 
f) Se han utilizado TIC en la elaboración del planning de replanteo. 

 
4. Completa la información técnica para el replanteo, incorporando a croquis, planos y planning 
el resultado del cálculo de coordenadas, distancias, ángulos, cotas, inclinaciones y otros 
parámetros complementarios. 
 
Criterios de evaluación: 

 
a) Se han seleccionado los útiles, soportes, medios y materiales necesarios para 

realizar los cálculos. 
b) Se han determinado los puntos y elementos necesarios de los croquis y de los 

planos de replanteo. 
c) Se ha seleccionado el método de cálculo en función de los datos que se desean 

obtener. 
d) Se han realizado las operaciones necesarias con la precisión requerida. 
e) Se han obtenido coordenadas, distancias, ángulos, cotas, inclinaciones y otros 

parámetros con la precisión requerida. 
f) Se han establecido los posibles errores en la obtención de los datos anteriores, 

en función del trabajo que se va a realizar y de la precisión de los equipos. 
g) Se han compensado, en su caso, los errores obtenidos, y se han obtenido los 

datos definitivos. 
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h) Se han incorporado a los croquis, a los planos de replanteo y al planning, los 
datos necesarios para completar su elaboración. 

i) Se han utilizado las TIC en los cálculos necesarios. 
 

5. Replantea puntos y elementos de obras de construcción, materializando en el terreno y/o en 
la obra su señalización. 
 
Criterios de evaluación: 

 
a) Se han establecido los instrumentos topográficos, útiles, elementos de 

señalización y medios auxiliares necesarios. 
b) Se han volcado, en su caso, los datos necesarios a los instrumentos topográficos. 
c) Se ha realizado la puesta a punto de los instrumentos topográficos, útiles, 

elementos de señalización y medios auxiliares. 
d) Se han preparado los croquis, los planos de replanteo, el planning, los 

instrumentos topográficos, los útiles, los elementos de señalización y los medios 
auxiliares. 

e) Se ha comprobado la operatividad de las zonas de replanteo y la disposición de 
los elementos necesarios para realizar las indicaciones precisas. 

f) Se han establecido el origen de los trabajos de replanteo y sus referencias. 
g) Se han estacionado, referenciado y manejado correctamente los instrumentos 

topográficos, útiles, elementos de señalización y medios auxiliares. 
h) Se han materializado en el terreno y/o en la obra, los puntos de replanteo 

necesarios según los croquis, los planos de replanteo y el planning. 
i) Se ha comprobado la posición exacta de los puntos principales de replanteo, y se 

ha realizado su referenciación. 
j) Se han indicado en los croquis, en los planos de replanteo y en el planning las 

anotaciones precisas posteriores a la materialización de puntos. 
k) Se han recogido y guardado los instrumentos topográficos, útiles, elementos de 

señalización y medios auxiliares. 
 
 
c) Contenidos básicos: 
 

1. RECOPILACIÓN DE DATOS DE REPLANTEO 
 

procedimentales 

- Representación de terrenos. 
- Identificación en la documentación técnica, de las especificaciones y 

datos necesarios para el replanteo. 
- Recogida de información para la confección de esquemas de las 

características del terreno u obra objeto de replanteo y sus 
alrededores, croquis o planos de replanteo. 

- Utilización de las TIC para la interpretación de documentación técnica 
y el estudio del terreno u obra objeto de replanteo y sus alrededores. 

  

conceptuales 

- Fundamentos de la Topografía.  
- Coordenadas.  
- Ángulos.  
- Orientaciones y referencias. 
- Distancias. Cotas. Desniveles. Pendientes. Taludes. 
- Levantamientos y replanteos topográficos. 
- Planimetría y altimétrica. 
- Documentación técnica. Documentos relacionados con los trabajos 

de replanteo. Interpretación de documentos. Escalas, cotas, medidas 



 

 

 

 

 

 
 ORGANIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 
 

32 

Módulo Profesional 3  REPLANTEOS DE CONSTRUCCIÓN 

y simbología. 
- El terreno y la obra objeto de actuación. Cartografía. 
- Proyecciones cartográficas. 

  

actitudinales - Eficacia operativa al compilar y preparar la documentación necesaria 
para la elaboración de croquis y planos de replanteo. 

 
 

2. REALIZACIÓN DE CROQUIS Y PLANOS DE REPLANTEO 
 

procedimentales 

- Selección de los útiles, soportes y formatos más adecuados para la 
realización de croquis y planos de replanteo. 

- Selección del método, procedimientos y técnicas de replanteo en 
función del trabajo a realizar. 

- Definición de escalas adecuadas para representar los croquis y 
planos de replanteo. 

- Elaboración de croquis y planos de replanteo de puntos, estaciones, 
referencias, datos y símbolos identificando los puntos y elementos 
críticos. 

- Utilización de las TIC en la elaboración de croquis y planos de 
replanteo. Programas de dibujo asistidos por ordenador. 

  

conceptuales 

- Replanteo de puntos.  
- Replanteo de alineaciones rectas. 
- Replanteo de curvas circulares y curvas de transición. 
- Nivelación. Cotas y alturas de los puntos.  
- Explanaciones y rasantes. 
- Replanteo de puntos en cota. 

  
actitudinales - Claridad y proporción al dibujar los croquis y planos de replanteo. 

 
 

3. PLANIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS DE REPLANTEO 
 

procedimentales 

- Identificación de las estaciones, referencias y puntos de replanteo. 
- Selección de aparatos topográficos, útiles, instrumentos, y medios 

auxiliares para el replanteo. 
- Planificación del replanteo. Secuenciación de los trabajos. Recursos 

necesarios. Planning de replanteo. 
- Utilización de las TIC en la elaboración del planning. 

  

conceptuales 

- Instrumentos topográficos, útiles, elementos de señalización y medios 
auxiliares. 

- Instrumentos simples. 
- Útiles y elementos de señalización. 
- Niveles. 
- Distanciómetro electrónico. 
- Estación Total.  
- Sistema de posicionamiento global (GPS) mediante señal vía satélite.  
- Estación de trabajo informática y programas informáticos específicos. 
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actitudinales 
- Puesta a punto, mantenimiento, cuidado y conservación de los 

equipos. 
- Eficacia operativa en la planificación de las tareas a realizar. 

 
 

4. CÁLCULOS DE REPLANTEO 
 

procedimentales 

- Selección de los útiles, soportes, medios y materiales necesarios para 
realizar cálculos. 

- Identificación de los puntos y elementos necesarios de los croquis y 
de los planos de replanteo. 

- Realización de operaciones y cálculos de replanteo y cálculos 
específicos de replanteo planimétrico y altimétrico de terrenos y 
construcciones. 

- Análisis de los posibles errores en la obtención de los datos en 
función del trabajo que se va a realizar y de la precisión de los 
equipos. 

- Compensación, en su caso, de los errores obtenidos y obtención de 
los datos definitivos. 

- Revisión de croquis, planos de replanteo y planning, incorporando los 
datos necesarios para completar su elaboración. 

- Aplicación de programas informáticos de cálculos de replanteo. 
  

conceptuales 

- Elementos geométricos: 
• Segmentos. Semirrectas y rectas. Ángulos. Polígonos. 
• Circunferencias. 
• Curvas de transición. 

  
actitudinales - Rigor y precisión en la realización de cálculos. 

 
 

5. REPLANTEO DE PUNTOS Y ELEMENTOS DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 
 

procedimentales 

- Establecimiento y preparación de:  
• los instrumentos topográficos (volcando los datos necesarios), 

útiles, elementos de señalización y medios auxiliares necesarios. 
• los croquis, los planos de replanteo y el planning. 

- Chequeo de la operatividad de de las zonas de replanteo y la 
disposición de los elementos necesarios para realizar las indicaciones 
precisas. 

- Establecimiento del origen de los trabajos de replanteo y sus 
referencias, estacionamiento, referenciado y manejo correcto de los 
instrumentos topográficos, útiles, elementos de señalización y medios 
auxiliares. 

- Ejecución, materialización y comprobación de los replanteos según 
los croquis, los planos de replanteo y el planning. 

- Indicación sobre los croquis, planos de replanteo y planning de las 
anotaciones precisas posteriores a la materialización de los puntos. 

  

conceptuales - Replanteo planimétrico y altimétrico de terrenos, construcciones y 
elementos de obra. 
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actitudinales 
- Precisión, exactitud y orden en las operaciones de replanteo. 
- Cuidado y responsabilidad en el uso de los instrumentos topográficos, 

útiles, elementos de señalización y medios auxiliares. 
 
 
d) Orientaciones metodológicas 
 
Para la organización y desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje de este módulo, se 
sugieren las siguientes recomendaciones: 
 

1) Secuenciación 
 

Esta propuesta de secuenciación y organización de los contenidos parte del principio 
de que el presente módulo es impartido en varios Ciclos Formativos de Grado 
Superior y que, por tanto, tiene carácter transversal. Debe contener la formación 
necesaria para desempeñar la función de replanteo aplicada a los procesos de 
ejecución de la edificación y de la obra civil. 
 
Parece conveniente iniciar este módulo con la impartición de varios de los contenidos 
referenciados en el bloque N.º 1: “Recopilación de datos de replanteo”. El 
alumnado deberá saber interpretar los planos topográficos, superficie terrestre sobre 
la que se va a ejecutar una obra y, además, los planos topográficos modificados y/o 
de emplazamiento; es decir, aquellos que nos muestran cómo va a ser el terreno 
después de ejecutar la obra. Asimismo, se deberán adquirir conocimientos básicos 
generales referidos en la documentación del proyecto, tales como son las 
proyecciones y coordenadas utilizadas para la representación de los planos 
mencionados anteriormente.  
 
A continuación, se propone dar paso al conocimiento de los instrumentos de medida y 
útiles de señalización para el replanteo, analizando su uso para cada situación. En lo 
que respecta a los instrumentos de medida, se incluyen los siguientes: cinta métrica, 
estación total, nivel óptico, nivel láser…, y hasta el sistema de posicionamiento global 
(GPS). La mayoría de los contenidos mencionados en este párrafo están ubicados en 
el bloque N.º 3: “Planificación de los trabajos de replanteo”. También sería 
conveniente analizar la precisión que ofrecen los diferentes útiles de medida. 
 
Posteriormente, se aconseja abordar todos los contenidos del bloque N.º 2: 
“Realización de croquis y planos de replanteo”, los que quedan del bloque N.º 1 
“Recopilación de datos de replanteo” y los incluidos en el bloque N.º 4: “Cálculos 
de replanteo”. El alumnado debe conocer cuáles son los ángulos, coordenadas y 
referencias que utiliza la Topografía, tanto para medir como para replantear. Una vez 
conocidos estos conceptos básicos, se estudiarían los métodos planimétricos y 
altimétricos para la medición y el replanteo, así como las técnicas y procedimientos 
para el replanteo de puntos, alineaciones rectas, alineaciones curvas y cotas. Son de 
incluir en este párrafo aquellos procedimientos simples de replanteo que no necesitan 
de instrumentos topográficos y que se utilizan para el replanteo de diferentes 
elementos constructivos sobre suelos planos y de poca extensión. 
 
Por último, y siguiendo el orden expuesto por los bloques, se propone el análisis y 
estudio de los replanteos planimétricos y altimétricos de terrenos, construcciones y 
elementos de obra. Es importante planificar un proceso de replanteo en función de los 
datos con los que contamos y el tipo de obra u elemento a replantear. Además, se 
debe tener en cuenta la precisión requerida según el elemento u obra a replantear. 
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2) Aspectos metodológicos 
 

Al estructurar y organizar el presente módulo, se ha pretendido que los 
procedimientos señalados en los contenidos sean los que ejerzan la dirección del 
proceso de enseñanza-aprendizaje.  
 
Al ser el objetivo principal del presente módulo desempeñar la función de ejecución 
del replanteo, se propone la realización de prácticas que simulen la realidad, utilizando 
como base para ello planos del entorno del instituto o del interior del mismo, sobre el 
que se diseñen diferentes elementos a replantear. Es importante, sobre todo en las 
dos últimas partes expuestas en la secuenciación.  
 
En lo que respecta a la utilización de aplicaciones informáticas, se aconseja introducir 
el uso de programas de dibujo asistido por ordenador para la elaboración de croquis y 
plano de replanteo y programas de cálculos topográficos para el cálculo de datos, 
paralelamente a la necesidad que implican los contenidos impartidos. 
 
Es conveniente que durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje se potencie de 
modo gradual el trabajo individual del alumno o alumna, aumentando así su 
autonomía en la resolución de los ejercicios y prácticas propuestas en la última parte 
del módulo. 
 
Se aconseja realizar siempre una presentación de la unidad didáctica con objetivos 
motivadores, exponiendo la utilidad de los contenidos a impartir. 

 
3) Actividades significativas y aspectos críticos de la evaluación 

 
 Referente a la interpretación de planos: 

• Cálculos numéricos y gráficos sobre planos topográficos: distancias reducidas 
y reales, cotas de altura, curvas de nivel y pendientes. Ejecución de perfiles. 
Cálculo de pendientes de desmonte y terraplén. 

• Realización de perfiles de terreno y perfiles longitudinales de obras lineales. 
 

 Referente a los instrumentos: 
• Puesta en estación, verificación y comprobación de los mismos. 
• Utilización de instrumentos para la realización de mediciones básicas: 

distancias, ángulos y alturas. 
 

 Referente a los contenidos para la elaboración de croquis y caculos de replanteo se 
aconsejan las siguientes actividades: 
• Ejercicios varios para el paso de coordenadas polares a rectangulares y 

viceversa. 
• Identificación de coordenadas de elementos a replantear. 
• Ejercicios de cálculo de poligonales e intersecciones. 
• Ejercicios varios de pequeños replanteos. Sería muy didáctico disponer de un 

plano/croquis del entorno del instituto, o de un espacio interior grande a modo 
de taller, para realizar pequeños replanteos, planimétricos y altimétricos, de 
figuras diseñadas sobre dicho plano, utilizando tanto instrumentos simples 
como topográficos: 

 Replanteo de puntos. 
 Replanteo de rectas. 
 Replanteo de perpendiculares. 
 Replanteo de curvas y arcos. 
 Replanteo de cotas. 
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 Referente a los contenidos para el replanteo de puntos y elementos de obras de 
construcción, se proponen las siguientes actividades: 
• Replanteo de cimientos partiendo de una referencia lineal; por ejemplo, la 

construcción de un edificio con una de sus caras paralelas a un muro 
existente en el terreno. 

• Implantar una poligonal —red de origen— para el replanteo sobre un plano 
topográfico en proyección UTM. 

• Replanteo de explanaciones y movimiento de tierras partiendo del ejercicio 
anterior. 

• Replanteo de una obra lineal dentro del entorno de la Urbanización y la Obra 
Civil. 
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4  

Módulo Profesional 4 
PLANIFICACIÓN DE CONSTRUCCIÓN 
 
a) Presentación 
 

Módulo profesional: Planificación de construcción 

Código: 0566 

Ciclo formativo: Organización y Control de Obras de Construcción 

Grado: Superior 

Familia Profesional: Edificación y Obra Civil 

Duración: 80 horas 

Curso: 2.º 

N.º de Créditos: 6 

Especialidad del profesorado: 
Construcciones Civiles y Edificación 
(Profesora o Profesor de Enseñanza Secundaria) 

Tipo de módulo: 

Módulo asociado a la unidad de competencia: 
UC0874_3: Realizar el seguimiento de la 
planificación en construcción. 
UC1360_2: Controlar a nivel básico riesgos en 
construcción. 

Objetivos generales: 7 / 9 / 10 /13 / 18 

 
 
b) Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 
 
1. Identifica actividades de proyecto y ejecución de obras de construcción, relacionándolas con 
las fases del proceso y con los procedimientos de planificación.  
 
Criterios de evaluación:  

 
a) Se han relacionado los trabajos que se van a realizar con la documentación de 

proyecto y con la tipología de las actividades implicadas. 
b) Se ha seleccionado los planos y detalles constructivos que describen los trabajos 

de ejecución. 
c) Se han recopilado los datos relevantes para la planificación. 
d) Se ha descompuesto el proceso en sus fases principales. 
e) Se han interrelacionado las fases del proceso. 
f) Se ha aplicado la técnica de planificación de acuerdo con el objetivo establecido. 
g) Se ha establecido la relación de las actividades siguiendo el procedimiento 

operativo característico de la técnica de planificación empleada. 
h) Se ha elaborado un cuadro con la descripción sucinta de las actividades.  
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2. Elabora la secuencia de las actividades de proyecto y ejecución de obras de construcción, 
estableciendo tiempos y determinando los recursos para su ejecución.  
 
Criterios de evaluación:  

 
a) Se ha identificado el proceso constructivo implicado. 
b) Se han agrupado las actividades correspondientes a las fases del proceso. 
c) Se han relacionado las actividades de acuerdo al plan de ejecución básico. 
d) Se ha representado de manera esquemática la relación entre actividades. 
e) Se han recopilado las mediciones, valoraciones, bases de datos, precios, y 

cuadros de rendimientos relevantes para el cálculo de recursos. 
f) Se han utilizado las TIC en la recopilación y procesado de los datos. 
g) Se han seleccionado los equipos necesarios para la realización de las actividades 

en función de los rendimientos esperados. 
h) Se han identificado los recursos humanos para cada una de las actividades 

identificadas. 
i) Se ha calculado la duración máxima, mínima y probable de las actividades.  

 
3. Elabora programas de diseño, de contratación y de control de obras de construcción, 
estableciendo objetivos e identificando agentes intervinientes y trámites.  
 
Criterios de evaluación:  
 

a) Se han identificado las fases de proyecto con el nivel de detalle requerido. 
b) Se han secuenciado las etapas necesarias para el desarrollo del proyecto. 
c) Se han relacionado las actividades con el avance del plan básico. 
d) Se han estimado la duración de las actividades teniendo en cuenta los plazos 

límites establecidos. 
e) Se han identificado las actividades que pueden compartir recursos. 
f) Se han identificado los equipos que intervienen y el rendimiento esperado. 
g) Se han relacionado los objetivos del programa con las directrices establecidas en 

el plan. 
h) Se han aplicado técnicas básicas de programación. 
i) Se ha señalado el camino crítico de la programación de actividades. 
j) Se ha calculado la duración total del conjunto de las actividades. 
k) Se han utilizado TIC y programas específicos de planificación en la elaboración 

de diagramas.  
 
4. Realiza el seguimiento de planes de ejecución de obras de construcción, aplicando técnicas 
de programación y proponiendo correcciones a las desviaciones detectadas.  
 
Criterios de evaluación:  

 
a) Se ha identificado el procedimiento establecido para realizar el seguimiento del 

plan. 
b) Se ha seleccionado la información relevante para controlar el avance del proyecto 

o de la obra. 
c) Se ha elaborado un calendario para el seguimiento del plan de acuerdo con la 

periodicidad requerida. 
d) Se han representado mediante cronogramas realistas el avance, el control y las 

desviaciones de la programación. 
e) Se han comprobado tiempos de ejecución y recursos asignados. 
f) Se han utilizado TIC en la elaboración de diagramas de seguimiento. 
g) Se han reasignado recursos para corregir desviaciones. 
h) Se han estimado tiempos de ejecución según los recursos reasignados. 
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i) Se han elaborado diagramas de planes corregidos de acuerdo con nuevos plazos 
de ejecución.  

 
5. Gestiona la calidad de los documentos del proyecto, analizando sistemas de documentación 
y aplicando técnicas de control.  

 
Criterios de evaluación:  

 
a) Se han identificado las ventajas de las técnicas de control documental. 
b) Se han detectado los defectos habituales en la aplicación de las técnicas de 

control documental. 
c) Se han identificado las actuaciones requeridas para la implantación del control 

documental. 
d) Se han identificado los intercambios de información y documentación en los 

proyectos de construcción. 
e) Se han identificado los formatos específicos utilizados en construcción y los 

elementos esenciales de su identificación y codificación. 
f) Se han elaborado informes de control para el intercambio de documentación y 

para las representaciones. 
g) Se ha realizado el archivo físico e informático de los documentos.  

 
6. Elabora planes de prevención de riesgos laborales en construcción, relacionando los riesgos 
específicos con las fases de obra y determinando las medidas de prevención y protección.  
 
Criterios de evaluación:  
 

a) Se han identificado los riesgos específicos de las distintas fases de obra y 
actividades. 

b) Se han identificado los riesgos específicos de los medios auxiliares, equipos y 
herramientas más utilizados en construcción. 

c) Se han evaluado los riesgos en función de la probabilidad de que sucedan y la 
gravedad de sus consecuencias. 

d) Se han determinado las medidas preventivas específicas frente a los riesgos 
detectados. 

e) Se han seleccionado las protecciones individuales y colectivas adecuadas en 
función del riesgo. 

f) Se han establecido las medidas de prevención y protección, desarrollando y 
complementado las previsiones contenidas en el Estudio de Seguridad y Salud. 

g) Se han adaptado las medidas de prevención y protección a los procedimientos y 
sistemas constructivos previstos.  

 
 
c) Contenidos básicos: 
 

1. IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES Y MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN 
 

procedimentales 

- Relación de los trabajos que se van a realizar con la documentación 
de proyecto y con la tipología de las actividades implicadas. 

- Selección de los planos y detalles constructivos que describen los 
trabajos de ejecución. 

- Recopilación de los datos relevantes para la planificación. 
- Descripción del proceso en construcción para su descomposición en 

fases. Relaciones entre las fases. 
- Descripción de actividades en construcción. Criterios para la 
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descomposición de los procesos constructivos en actividades.  
- Identificación de actividades. Relaciones de precedencia y 

simultaneidad. Cuadros de actividades. 
- Planificación y programación de actividades en construcción. 

  

conceptuales 

- Desarrollo y ejecución de proyectos de construcción. 
- Actividades en construcción. Función. Objetivo. Alcance. Fases. 
- Planes. Tipos. Principios básicos para la elaboración de planes. 
- Métodos y principios básicos de planificación. Pert, CMP, Gantt. 

  

actitudinales 
- Autonomía e iniciativa en la ejecución de los trabajos. 
- Orden y rigor en el trabajo. 
- Razonamiento de las decisiones adoptadas. 

 
 

2. ELABORACIÓN DE SECUENCIAS DE PROCESOS EN CONSTRUCCIÓN 
 

procedimentales 

- Identificación del proceso constructivo implicado. 
- Agrupación de las actividades correspondientes a las fases del 

proceso. 
- Secuenciación de actividades en edificación y en obra civil. 
- Estimación de recursos. Relación entre rendimientos, costes y 

tiempos. 
- Recopilación de las mediciones, valoraciones, bases de datos, 

precios y cuadros de rendimientos relevantes para el cálculo de 
recursos. 

- Utilización de TIC en la recopilación y procesado de los datos. 
- Identificación de los equipos necesarios en función de los 

rendimientos esperados y de los recursos humanos para cada una de 
las actividades identificadas. 

- Cálculo de la duración máxima, mínima y probable de las actividades. 
  

conceptuales 

- Tipología de proyectos y obras de edificación. 
- Plan básico. Diagrama de fases. 
- Relaciones entre actividades. Representación esquemática. Criterios 

para la agrupación de actividades. 
- Herramientas informáticas para la elaboración de diagramas y 

esquemas. 
  

actitudinales 
- Autonomía e iniciativa en la ejecución de los trabajos. 
- Orden y rigor en el trabajo. 
- Razonamiento de las decisiones adoptadas. 

 
 

3. PROGRAMACIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 
 

procedimentales 

- Identificación de las fases de proyecto y secuenciación de las etapas 
necesarias para su desarrollo.  

- Relación de las actividades y estimación de tiempos de duración de 
las actividades teniendo en cuenta los plazos límites establecidos. 

- Identificación de las actividades que pueden compartir recursos y de 
los equipos que intervienen con el rendimiento esperado. 
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- Relación de los objetivos del programa con las directrices 
establecidas en el plan. 

- Aplicación de procedimientos para la representación y cálculo de 
programas. 

- Señalización del camino crítico de la programación de actividades y 
cálculo de la duración total del conjunto de actividades 

- Utilización de TIC y aplicación de programas informáticos para la 
programación. 

  

conceptuales 

- Documentación técnica para la programación de actividades. 
Documentación gráfica. Unidades de obra. Mediciones y 
valoraciones. Estimación de costes. Rendimientos. 

- Bases de datos en construcción. 
- Técnicas de estimación de tiempos. 
- Técnicas de programación. 
- Programas de diseño, de contratación y de control de obras de 

construcción. Fases. Etapas. Actividades. Recursos. Tiempos. 
Agentes que intervienen. 

  

actitudinales 
- Autonomía e iniciativa en la ejecución de los trabajos. 
- Orden y rigor en el trabajo. 
- Razonamiento de las decisiones adoptadas. 

 
 

4. SEGUIMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN 
 

procedimentales 

- Identificación del procedimiento establecido de la información 
relevante para controlar el avance del proyecto o de la obra. 

- Elaboración de un calendario, cronogramas y diagramas de control 
para el seguimiento del plan de acuerdo con la periodicidad 
requerida, mediante la representación del avance control y 
desviaciones de la programación. 

- Comprobación de tiempos de ejecución y recursos asignados. 
- Utilización de TIC en la elaboración de diagramas de seguimiento. 
- Reasignación de recursos para corregir desviaciones y estimación de 

tiempos de ejecución. 
- Actualización de la planificación: elaboración de diagramas de planes 

corregidos de acuerdo con nuevos plazos de ejecución. 
  

conceptuales 
- Técnicas de revisión de la planificación. Desviaciones. Modificaciones 

al proyecto. 
- Informes de planificación. Avance del proyecto. 

  

actitudinales 
- Autonomía e iniciativa en la ejecución de los trabajos. 
- Orden y rigor en el trabajo. 
- Razonamiento de las decisiones adoptadas. 

 
 

5. GESTIÓN DEL CONTROL DOCUMENTAL 
 

procedimentales - Identificación de las ventajas de las técnicas de control documental y 
defectos en su aplicación. 
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- Identificación de: 
• actuaciones para la implantación del control documental. 
• intercambios de información y documentación en los proyectos 

de construcción. 
• formatos utilizados en construcción y elementos esenciales de 

su identificación y codificación. 
- Elaboración de informes de control para el intercambio de 

documentación y para las representaciones. 
- Actualización de la documentación de proyecto y obra. 
- Realización del archivo físico e informático de los documentos.  
- Aplicaciones informáticas empleadas en control documental. 

  

conceptuales 

- Función del control documental. 
- Etapas en la creación y tramitación de documentos. 
- Sistemas de control documental. 
- Documentos sujetos al control documental: comunicación, 

económicos, diseño, gestión, legales y calidad. 
- Documentos empleados en la fase inicial, de diseño y ejecución. 

  

actitudinales 
- Autonomía e iniciativa en la ejecución de los trabajos. 
- Orden y rigor en el trabajo. 
- Razonamiento de las decisiones adoptadas. 

 
 

6. ELABORACIÓN DE PLANES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
 

procedimentales 

- Identificación de los riesgos específicos de las distintas fases de obra 
de las actividades, de los medios auxiliares, equipos y herramientas 
más utilizados en construcción. 

- Evaluación de los riesgos en función de la probabilidad de que 
sucedan y la gravedad de sus consecuencias. 

- Determinación de las medidas preventivas específicas frente a los 
riesgos detectados, de las protecciones colectivas e individuales. 

- Establecimiento de medidas de prevención y protección, 
desarrollando y complementando las previsiones contenidas en el 
estudio de seguridad y salud. 

- Adaptación de las medidas de prevención y protección a los 
procedimientos y sistemas constructivos previstos. 

  

conceptuales 

- Marco normativo básico en materia de prevención de riesgos 
laborales. 

- El trabajo y la salud. Los riesgos profesionales. Otras patologías 
derivadas del trabajo. Riesgos específicos de las obras de 
construcción. Verificación, identificación y vigilancia del lugar de 
trabajo y entorno. Instalaciones provisionales. Implantación de obra 
Locales higiénicos sanitarios. 

- Riesgos específicos de las distintas fases de obra. Demoliciones. 
Movimiento de tierras. Estructura. Instalaciones. Cerramientos. 
Acabados. 

- Riesgos específicos derivados del uso de medios auxiliares, equipos 
y herramientas. 

- Técnicas de evaluación de riesgos. 
- Sistemas elementales de control de riesgos. Técnicas preventivas 
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específicas. Medidas preventivas. Protecciones colectivas e 
individuales. 

- Simultaneidad de trabajos en obra. Riesgos derivados de la 
interferencia de actividades. Identificación y prevención. Organización 
preventiva del trabajo: “rutinas” básicas. 

- La seguridad en el proyecto de construcción. Análisis de Estudios de 
Seguridad y Salud.  

- Planes de Seguridad y Salud. Contenido. Documentos: recogida 
elaboración y archivo. 

  

actitudinales 
- Autonomía e iniciativa en la ejecución de los trabajos. 
- Orden y rigor en el trabajo. 
- Razonamiento de las decisiones adoptadas. 

 
 
d) Orientaciones metodológicas 
 
Para la organización y desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje de este módulo, se 
sugieren las siguientes recomendaciones: 

 
1) Secuenciación 

 
Parece conveniente iniciar este módulo explicando la importancia que tiene la 
planificación en cualquier tipo de proyecto y, concretamente, en el ámbito de la 
construcción. Entendiendo que la planificación no es una pérdida de tiempo, sino que 
mediante una correcta planificación se consiguen importantes recortes en costos y 
plazos de ejecución.  
 
Después de esta introducción al módulo, estudiaremos las actividades de los distintos 
procesos constructivos, identificando los recursos humanos y materiales que 
intervienen en cada una de ellas. Una vez identificadas las actividades que forman 
parte de cada proceso constructivo, se estudiará la relación entre ellas, estableciendo 
el tipo de dependencia. 
 
Posteriormente se estudiarán los distintos modelos de programación temporal, 
teniendo en cuenta las peculiaridades, ventajas e inconvenientes de cada uno de 
ellos. Identificaremos los documentos y datos de partida necesarios para su 
aplicación. A continuación, se plantearán sencillos ejercicios de planificación, 
utilizando redes PERT para comprender su utilidad y el significado de los distintos 
elementos que las conforman: actividades, duraciones, holguras, ruta crítica, etc. 
También sería conveniente realizar otros tipos de diagramas asociados a la red PERT, 
como diagramas de Gantt, plan de trabajo y gráficos de mano de obra. 
 
Dada la complejidad de la realización de grandes redes PERT, aplicaremos 
programas informáticos de planificación (M.S. Project) para realizar la planificación y 
seguimiento de un proyecto, analizando los diagramas Gantt y PERT y modificando 
los recursos y plazos que sean necesarios para llevar a buen puerto el proyecto.  
 
Finalizado el estudio de la fase de planificación previa al comienzo de la obra, 
iniciaremos la fase de seguimiento de la misma mediante el programa informático, 
analizando la documentación e informes necesarios para la correcta gestión de la obra 
(informes de plazos, costes, sobreasignación de los recursos, recursos asignados a 
cada tarea, etc.), tomando las medidas correctoras oportunas cuando se producen 
desviaciones en la planificación. 
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Por último, abordaremos la prevención de riesgos laborales, trabajando con la 
identificación de riesgos, su evaluación, determinación de las medidas preventivas y 
selección de protecciones colectivas e individuales. Además, se analizarán el estudio 
y el plan de seguridad de los distintos tipos de obras. 

 
 

2) Aspectos metodológicos 
 

El desarrollo de contenidos se realizará de forma gradual. Comenzando por supuestos 
de baja dificultad y aumentando progresivamente la complejidad de los mismos. 
 
Presentación previa de cada unidad didáctica con objetivos motivadores, tomando 
como base un caso práctico y real, siempre que sea posible. 
 
Se evitarán exposiciones prolongadas de contenidos conceptuales. Además, se 
intercalarán contenidos de carácter procedimental, favoreciendo así la intervención del 
alumno o alumna en el proceso. 
 
Se fomentará la motivación del alumnado en su proceso de aprendizaje. Se realizarán 
actividades de aprendizaje con ejercicios de proyectos de construcción reales, para 
estimular su interés. 
 
Sería interesante realizar visitas a empresas del sector de la construcción, genéricas o 
específicas, tanto a obras como a oficinas técnicas, para que los alumnos y alumnas 
tengan contacto con el mundo de la empresa. 
 
Como aplicación de todo lo anterior, se puede realizar la planificación de una obra de 
tamaño mediano que incluya: estimación de recursos, plazos, gestión de 
aprovisionamiento, plan de implantación, etc. 
 
El uso de herramientas informáticas se irá incorporando desde el inicio del curso, para 
que el alumnado acabe familiarizado con las mismas, utilizando desde el primer 
momento programas de planificación (MS Project). 
 
Se proporcionará a los alumnos y alumnas que lo necesiten, actividades de refuerzo y 
recuperación, con sus respectivas soluciones para facilitar de este modo el trabajo 
personal. Del mismo modo, a todas y todos los alumnos se les proporcionarán 
actividades de mayor dificultad, para que las lleven a cabo una vez realizadas las 
actividades correspondientes a cada unidad didáctica.  

 
3) Actividades significativas y aspectos críticos de la evaluación 

 
 Identificación de actividades y métodos de planificación: 

• Descomposición del proyecto en diferentes actividades. 
• Definición de los elementos que intervienen en cada una de las actividades. 
• Valoración de los diferentes métodos de planificación para la elección del 

más conveniente en cada caso. 
 

 Elaboración de secuencias de procesos en construcción: 
• Secuenciación de las actividades en proyectos de edificación. 

Establecimiento de las ligaduras entre ellas. Tipos de dependencia. Solape 
de actividades. 

• Secuenciación de las actividades en proyectos de obra civil. Establecimiento 
de las ligaduras entre ellas. Tipos de dependencia. Solape de actividades. 

• Agrupación de las actividades en tareas resumen. 
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• Establecimiento de los recursos necesarios teniendo en cuenta los plazos, 
rendimientos y costes.  

• Cálculo del plazo de ejecución cuando se dispone de recursos fijos. 
 

 Programación de proyectos y obras de construcción: 
• Recopilación de toda la información técnica necesaria para la programación 

de las actividades. 
• Elaboración del plano de implantación de obra. Elementos condicionantes de 

la implantación: acometidas, accesos, permisos, maquinaria. 
• Aplicación de las técnicas de programación. Realización de la red PERT, 

estableciendo la duración, ruta crítica, holguras y costes. 
• Establecimiento de un plan de aprovisionamiento, determinando los puntos 

de pedido. Comparación de ofertas. 
• Aplicación de herramientas informáticas para la planificación. Elaboración de 

los informes y diagramas necesarios para la planificación: diagramas de 
Gantt, hojas de recursos, hojas de tareas, informes de costes, etc. 

 
 Seguimiento de la planificación: 

• Elección del sistema de seguimiento. Periodicidad de controles. 
• Recogida de datos de la marcha del proyecto. Aportación de información de 

progreso al proyecto. 
• Incorporación de recursos para corregir desviaciones. Reprogramar 

actividades. 
• Elección de la alternativa más económica para la reducir plazo. PERT de 

costes. 
 
 Gestión del control documental: 

• Diseño y cumplimentación de los documentos utilizados durante la fase de 
proyecto. Soporte papel y soporte informático. 

• Diseño y cumplimentación de los documentos utilizados durante la fase de 
ejecución de la obra. Soporte papel y soporte informático. 

• Clasificación y archivo sistemático de la documentación. 
• Establecimiento del sistema de comunicación interna. Flujo de documentos. 

 
 Elaboración de planes de prevención de riesgos laborales: 

• Elaboración de planes de prevención de riesgos laborales. 
• Evaluación de riesgos. Riesgos en cada una de las fases de obra. Riesgos 

derivados de la interferencia de actividades. 
• Establecimiento de medidas preventivas. 
• Elección de protecciones colectivas e individuales adecuadas a cada 

situación. 
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5  

Módulo Profesional 5 
DOCUMENTACIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 
 
a) Presentación 
 

Módulo profesional: Documentación de proyectos y obras de 
construcción 

Código: 1287 

Ciclo formativo: Organización y Control de Obras de Construcción 

Grado: Superior 

Familia Profesional: Edificación y Obra Civil 

Duración: 165 horas 

Curso: 1.º 

N.º de Créditos: 11 

Especialidad del profesorado: 
Oficina de Proyectos de Construcción 
(Profesora Técnica o Profesor Técnico de 
Formación Profesional) 

Tipo de módulo: 
Módulo asociado a la unidad de competencia: 
UC0876_3: Gestionar sistemas de documentación 
de proyectos de construcción. 

Objetivos generales: 7 / 8 / 11 / 12 / 13 / 14 / 17 

 
 
b) Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 
 
1. Elabora documentación gráfica para la implantación y organización general de la obra, 
interpretando planos de emplazamiento y representando la situación de los tajos, instalaciones 
provisionales y zonas de acopios y residuos. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han reconocido los sistemas de representación y los tipos de proyección. 
b) Se han descrito los formatos de los planos empleados. 
c) Se han identificado los elementos constructivos y los símbolos representados en 

los planos de terreno, emplazamiento y zonificación. 
d) Se ha interpretado el significado de las líneas representadas en el plano (aristas, 

ejes, auxiliares, curvas de nivel y otras). 
e) Se ha interpretado la simbología, ubicación y orientación de los planos de 

situación y emplazamiento. 
f) Se han caracterizado los elementos particulares representados en los planos 

topográficos. 
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g) Se ha recopilado la información contenida en los planos de situación y 
emplazamiento y zonificación. 

h) Se han realizado planos croquizados de situación de las obras, de las 
instalaciones provisionales y de las zonas de acopio y residuos. 

i) Se han realizado croquis de replanteos generales en planta. 
j) Se han acotado los croquis de forma clara y de acuerdo a las normas. 
k) Se ha realizado el croquis completo de forma que permita su comprensión. 

 
2. Elabora documentación gráfica para la ejecución de obras de edificación a partir de planos 
de proyectos, identificando elementos y unidades de obra, obteniendo sus dimensiones y 
concretando los trabajos que se van a realizar mediante detalles constructivos y croquis. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han identificado los elementos constructivos y simbología (pilares, muros, 
carpintería y cerrajería, entre otros) representados en los planos de proyecto o de 
obras de edificación. 

b) Se han identificado los detalles constructivos relacionados en los planos de 
proyecto o de obras de edificación. 

c) Se han identificado e interpretado las referencias de elementos y acotación de 
elementos representados en los distintos planos de planta, secciones y alzados. 

d) Se ha interpretado la simbología, acotación interior, exterior, niveles, referencias 
de carpintería y demás indicaciones en los planos de proyecto o de obras de 
edificación. 

e) Se han caracterizado los elementos constructivos representados en los planos de 
planta, secciones y alzados. 

f) Se han relacionado las representaciones en planta con la información asociada 
en otros planos del proyecto, cuadros resumen y detalles constructivos. 

g) Se han realizado croquis en planta, sección, alzado y en perspectiva de 
elementos constructivos, para aclarar su posición e indicar el procedimiento de 
ejecución. 

h) Se han realizado croquis de detalles constructivos de obra, para aclarar su 
posición e indicar el procedimiento de ejecución. 

i) Se han acotado los croquis de forma clara y de acuerdo a las normas. 
j) Se ha realizado el croquis completo de forma que permita su comprensión. 
k) Se han realizado mediciones lineales y de superficie en los planos de planta, 

secciones y alzados. 
l) Se ha trabajado con orden y limpieza. 

 
3. Elabora documentación gráfica para la ejecución de obras lineales y de urbanización a partir 
de planos de proyectos, identificando elementos y unidades de obra, obteniendo sus 
dimensiones, cotas y pendientes y concretando los trabajos que se van a realizar mediante 
detalles constructivos y croquis. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han identificado los elementos constructivos y símbolos representados en los 
planos de terrenos, parcelas, viales y trazados. 

b) Se han identificado los detalles constructivos relacionados en los planos de 
proyecto o de obras lineales y de urbanización. 

c) Se ha identificado la simbología contenida en los planos de trazado. 
d) Se han interpretado los planos de trazado, perfiles y detalles de los planos, 

determinando la información contenida en éstos. 
e) Se ha identificado el tipo de acotación empleada en los perfiles longitudinales y 

transversales. 



 

 

 

 

 

 
 ORGANIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 
 

48 

Módulo Profesional 5  DOCUMENTACIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN 

f) Se han caracterizado los elementos particulares representados en los distintos 
planos de proyecto o de obras lineales y de urbanización. 

g) Se han relacionado las representaciones en planta con la información asociada 
en otros planos del proyecto, cuadros resumen y detalles constructivos. 

h) Se han realizado croquis en planta, sección, alzado y en perspectiva de 
elementos constructivos, para aclarar su posición e indicar el procedimiento de 
ejecución. 

i) Se han realizado croquis de detalles constructivos de obra, para aclarar su 
posición e indicar el procedimiento de ejecución. 

j) Se han acotado los croquis de forma clara y de acuerdo a las normas. 
k) Se ha realizado el croquis completo de forma que permita su comprensión. 
l) Se han realizado mediciones lineales, de cota y pendientes en los planos de 

trazado y perfiles. 
m) Se ha trabajado con orden y limpieza. 

 
4. Obtiene información para la realización de obras de construcción a partir de proyectos de 
ejecución, identificando materiales, recursos y condiciones establecidas para su puesta en obra 
y procesando la documentación relacionada con medios ofimáticos. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han determinado los datos previos referentes a las condiciones técnicas, 
legales y económicas del proyecto que se debe desarrollar. 

b) Se ha identificado la zona geográfica y el emplazamiento de la construcción. 
c) Se han interpretado los planos de ejecución del proyecto de construcción, 

relacionándolos con la documentación. 
d) Se ha recopilado la información contenida en los planos de ejecución del 

proyecto de construcción. 
e) Se han utilizado procesadores de textos y hojas de cálculo en la transferencia de 

los datos recopilados. 
f) Se ha escaneado documentación necesaria, y se ha realizado la impresión 

correspondiente. 
g) Se han obtenido listados de materiales y recursos para la puesta en obra. 
h) Se han elaborado los listados de despieces de armaduras, tipos de materiales y 

otros. 
i) Se han recibido y transferido documentos y planos por medios de comunicación 

informáticos. 
j) Se han obtenido impresiones de planos en papel y en formato digital. 
k) Se ha realizado la toma de datos completa para poder abordar la ejecución del 

proyecto. 
l) Se ha verificado la coherencia entre los documentos del proyecto. 

 
5. Actualiza la documentación gráfica de proyectos y obras de construcción, editando planos e 
introduciendo modificaciones mediante aplicaciones informáticas según instrucciones recibidas. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se ha identificado el proceso de trabajo e interfaz de usuario del programa de 
diseño asistido por ordenador. 

b) Se han identificado las utilidades de dibujo, edición y consulta del programa de 
diseño asistido por ordenador. 

c) Se ha reconocido la escala y el formato apropiado. 
d) Se han identificado las cotas reflejadas en los planos de construcción. 
e) Se han realizado las modificaciones solicitadas en los planos de proyecto y obras 

de construcción conforme a las instrucciones recibidas. 
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f) Se han utilizado los códigos de líneas y colores para representar los estados 
actuales y reformados en los planos. 

g) Se han realizado las modificaciones solicitadas en los detalles constructivos, para 
concretar los trabajos que se van a realizar conforme a las instrucciones 
recibidas. 

h) Se han realizado las anotaciones de dibujos en las modificaciones de los planos. 
i) Se han realizado mediciones lineales y de superficie en los planos de planta, con 

herramientas informáticas. 
j) Se han impreso los planos de obra modificados en papel y en formato digital a la 

escala solicitada. 
k) Se ha pasado la documentación gráfica a formato de intercambio, para permitir 

su compatibilidad y proceder a su transferencia. 
 
6. Gestiona la documentación de proyectos y obras de construcción, reproduciéndola, 
organizándola y archivándola en soporte papel e informático. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han identificado los sistemas de control documental en soporte físico e 
informático. 

b) Se han determinado las aplicaciones del control documental dentro del entorno 
de un proyecto/obra de construcción. 

c) Se ha identificado el sistema de codificación de la documentación. 
d) Se han identificado los procedimientos de manuales de gestión de calidad, 

medioambiental y de seguridad y salud. 
e) Se han recepcionado los documentos (comunicación, gestión, calidad y de 

carácter económico, entre otros) sujetos a control documental. 
f) Se ha seleccionado y utilizado el medio de reproducción adecuado a las 

necesidades de distribución. 
g) Se ha comprobado la nitidez y legibilidad de las copias realizadas. 
h) Se ha organizado la documentación de proyecto/obra por orden y tipo. 
i) Se ha archivado la documentación de proyecto/obra en el soporte solicitado. 
j) Se ha localizado la documentación archivada en el tiempo requerido. 

 
 
c) Contenidos básicos: 
 
1. ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA IMPLANTACIÓN Y ORGANIZACIÓN 
GENERAL DE LA OBRA 
 

procedimentales 

- Reconocimiento de los sistemas de representación y los tipos de 
proyección. 

- Descripción de los formatos de los planos empleados. 
- Identificación de los elementos constructivos y los símbolos 

representados en los planos de terreno, emplazamiento y 
zonificación. 

- Interpretación del significado de las líneas representadas en el plano 
(aristas, ejes, auxiliares, curvas de nivel y otras). 

- Interpretación de la simbología, ubicación y orientación de los planos 
de situación y emplazamiento. 

- Caracterización de los elementos particulares representados en los 
planos topográficos. 

- Recopilación de la información contenida en los planos de situación y 
emplazamiento y zonificación. 

- Realización de los planos croquizados de situación de las obras, de 
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las instalaciones provisionales y de las zonas de acopio y residuos. 
- Realización de croquis de replanteos generales en planta. 
- Acotación de los croquis de forma clara y de acuerdo a las normas. 
- Realización del croquis completo de forma que permita su 

comprensión. 
 

conceptuales 

- Documentación gráfica de un proyecto de construcción. Formatos. 
- Tipos de planos de terreno. Criterios de representación y simbología. 
- Instalaciones provisionales de obra. 
- Zonas de acopio de materiales y recursos. 
- Zonas de residuos. 
- Planos para la organización de obra: 

• Situación y emplazamiento. 
• Plano topográfico. 
• Plano de implantación. 
• Plano de replanteo. 

- Representaciones de vistas. Cortes y Secciones. 
- Planos acotados. Planimetría y altimetría. 
- Acotación de planos de construcción. 
- Normas generales en la elaboración de croquis. Útiles. Soportes. 
- Técnicas y proceso de elaboración de croquis y planos de 

implantación. 
- Proporciones. 

actitudinales 

- Actitud ordenada y metódica durante la realización de las tareas. 
- Disposición e iniciativa personal para aportar ideas y acordar 

procedimientos que debe seguir el grupo o equipo. 
- Buena disposición ante los trabajos a acometer. 

 
 

2. ELABORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN GRÁFICA PARA OBRAS DE EDIFICACIÓN 
 

procedimentales 

- Identificación de los elementos constructivos y simbología (pilares, 
muros, carpintería y cerrajería, entre otros) representados en los 
planos de proyecto o de obras de edificación. 

- Identificación de los detalles constructivos relacionados en los planos 
de proyecto o de obras de edificación. 

- Identificación e interpretación de las referencias de elementos y 
acotación de elementos representados en los distintos planos de 
planta, secciones y alzados. 

- Interpretación de la simbología, acotación interior, exterior, niveles, 
referencias de carpintería y demás indicaciones en los planos de 
proyecto o de obras de edificación. 

- Caracterización de los elementos constructivos representados en los 
planos de planta, secciones y alzados. 

- Relación de las representaciones en planta con la información 
asociada en otros planos del proyecto, cuadros resumen y detalles 
constructivos. 

- Realización de croquis en planta, sección, alzado y en perspectiva de 
elementos constructivos, para aclarar su posición e indicar el 
procedimiento de ejecución. 

- Realización de croquis de detalles constructivos de obra, para aclarar 
su posición e indicar el procedimiento de ejecución. 

- Acotación de los croquis de forma clara y de acuerdo a las normas. 
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- Realización del croquis completo de forma que permita su 
comprensión. 

- Realización de mediciones lineales y de superficie en los planos de 
planta, secciones y alzados. 

- Trabajo con orden y limpieza. 
 

conceptuales 

- Tipos de planos de edificación. Criterios de representación y 
simbología. 

- Formatos de papel. 
- Dibujo arquitectónico. Tipos de línea. 
- Planos arquitectónicos. Simbología de las plantas. Criterios de 

representación de carpinterías, huecos de forjado, comunicaciones 
verticales, accesibilidad, solados y acabados. 

- Simbología de los alzados y secciones. 
- Planos de edificación: 

• Cimentación. 
• Cuadros de pilares. 
• Plantas de estructuras. 
• Planos de dimensionamiento de vigas y pórticos. 
• Plantas de distribución. 
• Plantas de albañilería. 
• Instalación de fontanería y saneamiento. 
• Instalación de electricidad. 
• Telecomunicaciones. 
• Plantas de cubierta. 
• Sección transversal y longitudinal. 
• Alzados. 
• Detalle de sección constructiva. 

- Perspectiva axonométrica. Dibujo isométrico. 
- Perspectiva caballera. Líneas de fuga, inclinación y dirección. 
- Representación de elementos arquitectónicos: muros y paredes. 

Puertas y ventanas. Escaleras y rampas. Cubiertas y azoteas. 
Sección constructiva. 

- Técnicas y proceso de elaboración de croquis de detalles 
constructivos. 

- Concepto de “escala”, proporcionalidad, razón o proporción. 
- Cálculo de una escala. Escalas normalizadas. 
- Útiles adecuados para el trabajo con escalas. 

actitudinales 

- Actitud ordenada y metódica durante la realización de las tareas. 
- Disposición e iniciativa personal para aportar ideas y acordar 

procedimientos que debe seguir el grupo o equipo. 
- Buena disposición ante los trabajos a acometer. 

 
 
3. ELABORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN GRÁFICA PARA OBRAS LINEALES Y DE 
URBANIZACIÓN 
 

procedimentales 

- Identificación de los elementos constructivos y símbolos 
representados en los planos de terrenos, parcelas, viales y trazados. 

- Identificación de los detalles constructivos relacionados en los planos 
de proyecto o de obras lineales y de urbanización. 

- Identificación de la simbología contenida en los planos de trazado. 
- Interpretación de los planos de trazado, perfiles y detalles de los 

planos, determinando la información contenida en éstos. 
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- Identificación del tipo de acotación empleada en los perfiles 
longitudinales y transversales. 

- Caracterización de los elementos particulares representados en los 
distintos planos de proyecto o de obras lineales y de urbanización. 

- Relación de las representaciones en planta con la información 
asociada en otros planos del proyecto, cuadros resumen y detalles 
constructivos. 

- Realización de croquis en planta, sección, alzado y en perspectiva de 
elementos constructivos, para aclarar su posición e indicar el 
procedimiento de ejecución. 

- Realización de croquis de detalles constructivos de obra, para aclarar 
su posición e indicar el procedimiento de ejecución. 

- Acotación de los croquis de forma clara y de acuerdo a las normas. 
- Realización del croquis completo de forma que permita su 

comprensión. 
- Realización de mediciones lineales, de cota y pendientes en los 

planos de trazado y perfiles. 
- Trabajo con orden y limpieza. 

 

conceptuales 

- Tipos de planos de obra civil. Criterios de representación y 
simbología. 

- Planos de obras lineales de vías férreas, puentes y obras hidráulicas: 
• Situación y emplazamiento. 
• Plano topográfico. 
• Plano de trazado en planta. 
• Perfil longitudinal. 
• Perfiles transversales. 
• Secciones tipo. 
• Detalles. 

- Planos de planes urbanísticos: 
• Información. Clasificación. 
• Ordenación. Zonificación. 
• Alineaciones y rasantes. 
• Red de comunicaciones. 

- Planos de urbanización: 
• Situación y emplazamiento. 
• Topográfico. 
• Ordenación. 
• Zonificación y parcelación. 
• Red viaria. 
• Perfiles longitudinales. 
• Perfiles transversales. 
• Abastecimiento de aguas. 
• Saneamiento de aguas pluviales y fecales. 
• Energía eléctrica. 
• Alumbrado público. 
• Gas. 
• Telecomunicaciones. 
• Detalles. Secciones tipo. 

actitudinales 

- Actitud ordenada y metódica durante la realización de las tareas. 
- Disposición e iniciativa personal para aportar ideas y acordar 

procedimientos que debe seguir el grupo o equipo. 
- Buena disposición ante los trabajos a acometer. 
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4. OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN 
 

procedimentales 

- Determinación de los datos previos referentes a las condiciones 
técnicas, legales y económicas del proyecto que se debe desarrollar. 

- Determinación de los datos previos referentes a las condiciones 
técnicas, legales y económicas del proyecto que se debe desarrollar. 

- Identificación de la zona geográfica y el emplazamiento de la 
construcción. 

- Interpretación de los planos de ejecución del proyecto de 
construcción, relacionándolos con la documentación. 

- Recopilación de la información contenida en los planos de ejecución 
del proyecto de construcción. 

- Utilización de procesadores de textos y hojas de cálculo en la 
transferencia de los datos recopilados. 

- Escaneado de la documentación necesaria, y realización de la 
impresión correspondiente. 

- Obtención de listados de materiales y recursos para la puesta en 
obra. 

- Elaboración de los listados de despieces de armaduras, tipos de 
materiales y otros. 

- Recepción y transferencia de los documentos y planos por medios de 
comunicación informáticos. 

- Obtención de impresiones de planos en papel y en formato digital. 
- Realización de la toma de datos completa para poder abordar la 

ejecución del proyecto. 
- Verificación de la coherencia entre los documentos del proyecto. 

 

conceptuales 

- Planificación de desarrollo de proyectos. 
- Búsqueda y análisis de la información y documentación necesaria. 

Toma de datos: zona geográfica y emplazamiento de la construcción. 
Datos urbanísticos y topográficos. Documentos del proyecto. Pliego 
de condiciones técnicas. Mediciones y valoraciones. 

- Aplicaciones informáticas: 
• Procesador de textos. 
• Hojas de cálculo. 
• Internet. Correo electrónico. 

- Manejo de escáner e impresoras. 

actitudinales 

- Actitud ordenada y metódica durante la realización de las tareas. 
- Disposición e iniciativa personal para aportar ideas y acordar 

procedimientos que debe seguir el grupo o equipo. 
- Buena disposición ante los trabajos a acometer. 

 
 
5. ACTUALIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTOS Y OBRAS 
DE CONSTRUCCIÓN 
 

procedimentales 

- Identificación del proceso de trabajo e interfaz de usuario del 
programa de diseño asistido por ordenador. 

- Identificación de las utilidades de dibujo, edición y consulta del 
programa de diseño asistido por ordenador. 

- Reconocimiento de la escala y el formato apropiado. 
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- Identificación de las cotas reflejadas en los planos de construcción. 
- Realización de las modificaciones solicitadas en los planos de 

proyecto y obras de construcción conforme a las instrucciones 
recibidas. 

- Utilización de los códigos de líneas y colores para representar los 
estados actuales y reformados en los planos. 

- Realización de las modificaciones solicitadas en los detalles 
constructivos para concretar los trabajos que se van a realizar 
conforme a las instrucciones recibidas. 

- Realización de las anotaciones de dibujos en las modificaciones de 
los planos. 

- Realización de mediciones lineales y de superficie en los planos de 
planta con herramientas informáticas. 

- Impresión de los planos de obra modificados en papel y en formato 
digital a la escala solicitada. 

- Conversión de la documentación gráfica a formato de intercambio, 
para permitir su compatibilidad y proceder a su transferencia. 

 

conceptuales 

- Diseño asistido por ordenador: 
• Interfaz de usuario. Inicio, organización y guardado. Elección del 

proceso de trabajo. Dibujo. Edición. Consulta. Anotación de 
dibujos. Acotación. Escala. Documentación. Trazado y 
publicación de dibujos. 

• Periféricos. 
• Sistemas de unidades de medida. Tipos y aplicaciones. 
• Mediciones lineales y de superficie. 
• Cálculo de áreas planas. 
• Cálculo de volúmenes. 

- Planos de reformas y rehabilitación: 
• Código de líneas y colores. 
• Estado actual. Plantas. Secciones y alzados. Acotación interior. 
• Reformado. Plantas. Secciones y alzados. Detalles 

constructivos. 

actitudinales 

- Actitud ordenada y metódica durante la realización de las tareas. 
- Disposición e iniciativa personal para aportar ideas y acordar 

procedimientos que debe seguir el grupo o equipo. 
- Buena disposición ante los trabajos a acometer. 

 
 
6. GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTOS Y OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN 
 

procedimentales 

- Identificación de los sistemas de control documental en soporte físico 
e informático. 

- Determinación de las aplicaciones del control documental dentro del 
entorno de un proyecto/obra de construcción. 

- Identificación del sistema de codificación de la documentación. 
- Identificación de los procedimientos de manuales de gestión de 

calidad, medioambiental y de seguridad y salud. 
- Recepción de los documentos (comunicación, gestión, calidad y de 

carácter económico, entre otros) sujetos a control documental. 
- Selección y utilización del medio de reproducción adecuado a las 

necesidades de distribución. 
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- Comprobación de la nitidez y legibilidad de las copias realizadas. 
- Organización de la documentación de proyecto/obra por orden y tipo. 
- Archivado de la documentación de proyecto/obra en el soporte 

solicitado. 
- Localización de la documentación archivada en el tiempo requerido. 

 

conceptuales 

- Tipos de documentos. Formatos. 
- Gestión de manuales de calidad, medioambiental y de seguridad y 

salud. 
- Análisis del sistema de gestión documental: 

• Soporte físico. 
• Sistemas informáticos. 

- Identificación de controles en la documentación, proyectos y obras de 
construcción. 

- Clasificación de los documentos de proyecto y de obra: normas de 
codificación. 

- Reproducción de la documentación. Manejo de periféricos. 
- Encarpetado y archivo de la documentación. 
- Intercambio de archivos informáticos. 
- Localización de la documentación. 

actitudinales 

- Actitud ordenada y metódica durante la realización de las tareas. 
- Disposición e iniciativa personal para aportar ideas y acordar 

procedimientos que debe seguir el grupo o equipo. 
- Buena disposición ante los trabajos a acometer. 

 
 
d) Orientaciones metodológicas 

 
1) Secuenciación 

 
Es aconsejable empezar con una unidad didáctica donde se dé una visión general del 
proceso de la edificación y urbanización, diferenciándolas según su construcción 
cronológica. 
 
Se sugiere continuar con una unidad didáctica en la que se aborden temas del primer 
bloque de contenido, siendo éstos de aplicación en el resto de los bloques. 
 
2) Aspectos metodológicos 
 
Al principio de cada unidad didáctica, con el fin de motivar al alumnado, se hará una 
presentación de los contenidos de la misma, relacionando los mismos con el logro de 
los objetivos generales asociados a este módulo 
 
Se trata de un módulo de gran transversalidad, por tocar muchos aspectos tratados en 
otros módulos. Por lo tanto, la coordinación del equipo docente es primordial. 
 
Las actividades de enseñanza-aprendizaje se basarán, en la medida de lo posible, en 
casos reales. 
 
El uso de las TIC se realizará desde el principio, no solo como herramientas 
específicas para el aprendizaje, sino como medio de comunicación. 
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3) Actividades significativas y aspectos críticos de la evaluación 

 
 Elaboración de los planos de implantación representando, entre otras: 

• Situación. 
• Instalaciones. 
• Zonas específicas. 

 
 Representación mediante la elaboración de croquis acotados, para concretar los 

trabajos que se va a realizar de: 
• plantas. 
• cortes. 
• perfiles. 
• alzados. 
• detalles constructivos. 

 
 Consulta, edición e impresión de datos, imágenes y planos de construcción 

mediante aplicaciones informáticas. 
 

 Gestión de la documentación de proyecto y obras, reproduciéndola, organizándola y 
archivándola. 
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6  

Módulo Profesional 6 
PROCESOS CONSTRUCTIVOS EN EDIFICACIÓN 
 
a) Presentación 
 

Módulo profesional: Procesos constructivos en edificación 

Código: 1288 

Ciclo formativo: Organización y Control de Obras de Construcción 

Grado: Superior 

Familia Profesional: Edificación y Obra Civil 

Duración: 198 horas 

Curso: 1.º 

N.º de Créditos: 14 

Especialidad del profesorado: 
Construcciones Civiles y Edificación. 
(Profesora o Profesor de Enseñanza Secundaria) 

Tipo de módulo: 

Módulo asociado a las unidades de competencia: 
UC2146_3: Organizar y gestionar los recursos y el 
desarrollo de obras de construcción. 
UC2148_3: Controlar la ejecución de la envolvente 
en edificación. 
UC2149_3: Controlar la ejecución de las 
particiones, instalaciones y acabados en 
edificación. 

Objetivos generales: 3 / 4 / 5 / 7 / 14 

 
 
b) Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 
 
1. Identifica los procesos constructivos de las tipologías de obras de edificación, analizando 
proyectos y la documentación técnica relacionada y estableciendo los agentes y oficios que 
intervienen en su ejecución. 
 
Criterios de evaluación:  
 

a) Se han distinguido los diferentes ámbitos de actuación en el sector de la 
construcción.  

b) Se han determinado las diferentes tipologías de obras de edificación y su ámbito 
de aplicación.  

c) Se han identificado los documentos gráficos y escritos de los proyectos de 
edificación, así como su contenido.  
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d) Se ha identificado el estudio y el plan de seguridad y salud, el estudio de gestión 
de residuos de construcción y demolición, el plan de control de calidad y el plan 
de obras de proyectos de edificación, así como su contenido.  

e) Se han establecido los agentes que intervienen en la ejecución de obras de 
edificación, y se han relacionado entre sí.  

f) Se han establecido los oficios que intervienen en la ejecución de obras de 
edificación, y se han relacionado entre sí.  

g) Se ha determinado la normativa de aplicación relacionada con la ejecución de 
obras de edificación. 

 
2. Caracteriza procesos constructivos para la ejecución de fachadas, analizando las soluciones 
de proyecto de los diferentes elementos, identificando los materiales y recursos necesarios y 
estableciendo la secuencia de los trabajos. 
 
Criterios de evaluación:  
 

a) Se han analizado las características, requerimientos, elementos y materiales 
empleados en las diferentes soluciones constructivas de las fachadas de 
edificios.  

b) Se han identificado las prescripciones de la normativa técnica y de seguridad 
aplicables a los procedimientos de construcción de fachadas.  

c) Se ha interpretado la documentación técnica asociada a la construcción de 
cerramientos exteriores, tanto de soluciones de fábrica (ladrillo, bloque y piedra), 
como de fachadas ventiladas, muros cortina, fachadas de paneles ligeros y de 
prefabricados pesados.  

d) Se ha identificado, en la documentación de proyecto, la disposición de las 
distintas hojas y elementos que forman las soluciones constructivas de las 
fachadas, las condiciones que se deben cumplir, los materiales empleados, las 
características y los espesores.  

e) Se han establecido los sistemas de unión entre los elementos de la hoja exterior 
y entre éstos y los soportes.  

f) Se han establecido las soluciones constructivas de los puntos singulares de las 
fachadas, relativas a formación de huecos, elementos salientes, juntas de 
dilatación y encuentros con elementos estructurales y carpintería, entre otros.  

g) Se han secuenciando las operaciones de construcción de las diferentes 
soluciones constructivas de las fachadas, identificando los trabajos que precisan 
coordinación con otros oficios.  

h) Se han relacionado las soluciones constructivas con las necesidades de 
materiales, mano de obra y medios técnicos precisos, analizando sus 
características y condicionantes.  

i) Se han identificado los riesgos laborales, los equipos de protección individual y 
los medios de protección colectiva establecidos en el plan de seguridad, en 
relación a los procesos constructivos de ejecución de fachadas. 

 
3. Caracteriza procesos constructivos para la ejecución de cubiertas, según su tipología, 
analizando las soluciones de proyecto de los diferentes elementos, identificando los materiales 
y recursos necesarios y estableciendo la secuencia de los trabajos. 
 
Criterios de evaluación:  
 

a) Se han identificado las tipologías tanto de cubiertas planas como inclinadas, sus 
características, requerimientos, soluciones constructivas, elementos que las 
forman y materiales empleados. 

b) Se han identificado las prescripciones de la normativa técnica y de seguridad 
aplicable a los procedimientos de construcción de cubiertas planas e inclinadas. 
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c) Se ha interpretado la documentación técnica asociada a las soluciones 
constructivas de cubiertas planas e inclinadas. 

d) Se han establecido procedimientos constructivos de formación de pendientes 
según las distintas soluciones de cubiertas planas e inclinadas. 

e) Se ha identificado el orden, disposición y condiciones que deben cumplir los 
distintos elementos y capas de la cubierta (barrera de vapor, aislamiento, 
impermeabilización y cobertura final), así como las características y espesores de 
los materiales que se van a emplear. 

f) Se ha establecido la disposición y el sistema de fijación de los elementos y piezas 
de cobertura de las cubiertas inclinadas. 

g) Se han establecido las soluciones constructivas de los puntos singulares de 
cubiertas, tanto planas como inclinadas, relativas a juntas estructurales, uniones 
y encuentros con otros elementos de obra. 

h) Se han secuenciando las operaciones de construcción de cubiertas planas e 
inclinadas, identificando los trabajos que precisan coordinación y ayudas a otros 
oficios. 

i) Se han relacionado las soluciones constructivas con las necesidades de 
materiales, mano de obra y medios técnicos precisos, analizando sus 
características y condicionantes. 

j) Se han identificado los riesgos laborales, equipos de protección individual y 
medios de protección colectiva establecidos en el plan de seguridad, en relación 
a los procesos constructivos de ejecución de cubiertas. 

 
4. Caracteriza procesos constructivos para la ejecución de particiones, trasdosados, cielos 
rasos y suelos técnicos, analizando las soluciones de proyecto, identificando materiales y 
recursos necesarios y estableciendo la secuencia de los trabajos.  
 
Criterios de evaluación:  
 

a) Se han analizado las características, requerimientos, elementos y materiales 
empleados en la ejecución de las distintas soluciones constructivas de 
particiones, trasdosados, cielos rasos y suelos técnicos. 

b) Se han identificado las prescripciones de la normativa técnica y de seguridad, 
aplicable a los procedimientos de ejecución de las distintas soluciones 
constructivas de particiones, trasdosados, cielos rasos y suelos técnicos. 

c) Se ha interpretado la documentación técnica asociada a las diferentes soluciones 
constructivas de particiones, trasdosados, cielos rasos y suelos técnicos. 

d) Se ha establecido la disposición y condiciones que deben cumplir los distintos 
elementos empleados en la ejecución de particiones, trasdosados, cielos rasos y 
suelos técnicos, según las soluciones constructivas adoptadas. 

e) Se han secuenciando las operaciones de construcción de particiones, 
trasdosados, cielos rasos y suelos técnicos, identificando los trabajos que 
precisan coordinación con otros oficios. 

f) Se han relacionado las soluciones constructivas con las necesidades de 
materiales, mano de obra y medios técnicos precisos, analizando sus 
características y condicionantes. 

g) Se han identificado los riesgos laborales, equipos de protección individual y 
medios de protección colectiva establecidos en el plan de seguridad, en relación 
a los procesos constructivos de ejecución de fachadas. 

 
5. Caracteriza los trabajos de ejecución de instalaciones en edificación, analizando las 
soluciones de proyecto, identificando los recursos necesarios, estableciendo la secuencia de 
los trabajos y aplicando los requerimientos de los fabricantes y la normativa vigente. 
 
Criterios de evaluación: 
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a) Se han identificado los requerimientos de las instalaciones en relación a la 
distribución y fijación de conductos y elementos de control y uso, según los 
materiales utilizados.  

b) Se han identificado las prescripciones de la normativa técnica y de seguridad 
aplicable a los trabajos de ejecución de las instalaciones.  

c) Se ha interpretado la documentación técnica de proyecto y los requerimientos e 
instrucciones de los fabricantes en relación a los elementos de las instalaciones.  

d) Se han secuenciando las operaciones de ejecución de instalaciones en 
edificación, identificando los trabajos que precisan coordinación con otros oficios. 

e) Se han relacionado las soluciones constructivas con las necesidades de 
materiales, mano de obra y medios técnicos precisos, analizando sus 
características y condicionantes.  

f) Se han identificado los riesgos laborales, equipos de protección individual y 
medios de protección colectiva establecidos en el plan de seguridad, en relación 
a los procesos constructivos de ejecución de fachadas. 

 
6. Caracteriza procesos constructivos para la ejecución de revestimientos continuos y 
discontinuos en edificación, analizando las soluciones de proyecto, identificando los 
recursos necesarios, estableciendo la secuencia de los trabajos y aplicando los 
requerimientos de los fabricantes y la normativa vigente. 
 
Criterios de evaluación:  
 

a) Se han analizado las características, requerimientos, elementos y materiales 
empleados en la ejecución de revestimientos continuos y discontinuos (verticales 
y horizontales) de paramentos interiores y exteriores.  

b) Se han identificado las prescripciones de la normativa técnica y de seguridad 
aplicable a los procedimientos de ejecución de revestimientos continuos y 
discontinuos en edificación.  

c) Se ha interpretado la documentación técnica de proyecto y los requerimientos e 
instrucciones de los fabricantes en relación a los trabajos de ejecución de 
revestimientos continuos y discontinuos en edificación.  

d) Se han secuenciando las operaciones de ejecución de los trabajos, identificando 
los que precisan coordinación con otros oficios.  

e) Se han relacionado las soluciones constructivas con las necesidades de 
materiales, mano de obra y medios técnicos precisos, analizando sus 
características y condicionantes.  

f) Se han identificado los riesgos laborales, equipos de protección individual y 
medios de protección colectiva establecidos en el plan de seguridad, en relación 
a los procesos constructivos de ejecución de fachadas. 

 
 
c) Contenidos básicos: 
 
1. IDENTIFICACIÓN DE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS DE OBRAS DE 
EDIFICACIÓN 
 

procedimentales 

- Clasificación de las tipologías de obras de edificación en relación a su 
función, características y situación. 

- Identificación de los elementos de obras de edificación y de las fases 
y secuenciación de sus procesos constructivos. 

- Identificación de las interrelaciones entre diferentes documentos 
gráficos y escritos de los proyectos de edificación. 

- Identificación e interpretación del plan de seguridad y salud, el estudio 
de gestión de residuos de construcción y demolición, el plan de 
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control de calidad y la planificación de proyectos de edificación. 
- Localización y determinación de la normativa a aplicar en cada fase 

de ejecución de obras de edificación. 
 

conceptuales 

- El sector de la construcción. Campos de actuación. Características y 
situación del mismo. 

- Tipos de obras de edificación. Características y sistemas 
constructivos de los mismos. 

- Fases de los proyectos de obras de edificación (fase inicial, fase de 
diseño, fase de contratación, fase de ejecución…). Documentación 
requerida en los mismos. Anteproyecto, proyecto de ejecución, 
certificaciones, etc. 

- Documentos técnicos relacionados con proyectos de edificación:  
• Memorias y anejos. 
• Pliegos de condiciones. 
• Planos de proyecto. 
• Presupuesto. 

- Agentes que intervienen en proyectos y obras de edificación, 
funciones, atribuciones y responsabilidades de: promotora o 
promotor, constructora o constructor, proyectista, dirección facultativa. 
Relación entre las y los agentes. 

- Oficios, especialidades y principales ocupaciones de las y los 
profesionales que intervienen en los procesos de ejecución de obras 
de edificación en sus distintas fases y las interrelaciones entre las y 
los mismos. 

- Normativa de aplicación relacionada con la ejecución de obras de 
edificación. Código técnico de edificación. 

 

actitudinales 

- Iniciativa en la búsqueda y selección de normativa aplicable. 
- Valoración de la importancia que tienen los documentos de proyecto 

para la ejecución de las obras de edificación. 
- Valoración de las funciones y responsabilidades de cada una y cada 

uno de los agentes implicados en la gestión y realización de las 
obras. 

 
 

2. CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS CONSTRUCTIVOS DE FACHADAS 
 

procedimentales 

- Interpretación de la documentación técnica asociada a la construcción 
de fachadas. 

- Secuenciación de los trabajos a realizar en las diferentes soluciones 
constructivas de las fachadas, identificando los trabajos que precisan 
coordinación con otros oficios. 

- Relación de las necesidades materiales, mano de obra y medios 
técnicos relacionados con los trabajos a realizar, analizando sus 
características y condicionantes. 

- Identificación de las prescripciones de la normativa técnica y de 
seguridad aplicables a los procedimientos de construcción de 
fachadas. 

- Identificación de los riesgos laborales, los equipos de protección 
individual y los medios de protección colectiva establecidos en el plan 
de seguridad, en relación a los procesos constructivos de ejecución 
de fachada. 
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- Identificación, en la documentación de proyecto, de la disposición de 
las distintas hojas y elementos que forman las soluciones 
constructivas de las fachadas, las condiciones que se deben cumplir, 
los materiales empleados, las características y los espesores. 

- Realización de croquis de sección de la solución adoptada. 
- Establecimiento, según la documentación técnica de los sistemas de 

unión y las soluciones constructivas de los puntos singulares de las 
fachadas, relativas a: enjarces, formación de huecos, elementos 
salientes, juntas de dilatación y encuentros con elementos 
estructurales y carpintería, entre otros. 

 

conceptuales 

- Tipos de fachadas: de fábrica, ventiladas, muros cortina, 
prefabricados. 

- Condicionantes en el diseño de fachadas en edificación, eficiencia, 
energética, seguridad, funcionalidad y mantenimiento. 

- Aislamientos, impermeabilizaciones y barreras de vapor en fachadas, 
tipos y formas de colocación. 

- Concepto de “hermeticidad”, Capa hermética, cuándo, cómo y porqué 
de la misma. 

- Soluciones constructivas de fachadas de obra de fábrica, aparejos, 
disposición de hojas, cámara de aire, aislamiento, barrera de vapor, 
funciones de las mismas. 

- Características de los elementos y materiales empleados en la 
construcción de fachadas de obra de fábrica. 

- Soluciones constructivas de fachadas ventiladas. 
- Soluciones constructivas de fachadas de muros cortina, de paneles 

ligeros y de prefabricados pesados.  
- Características de los elementos de unión y anclaje y materiales 

empleados en la construcción de fachadas ventiladas, muros cortina, 
fachadas de paneles ligeros y de prefabricados pesados. 

- Elementos complementarios de fachadas, carpinterías, cerrajería, 
instalaciones, etc. Funciones y condiciones de colocación según cada 
tipo de fachada. 

 

actitudinales 

- Exactitud en el empleo de terminología técnica referente a elementos 
de obra en soluciones constructivas y materiales. 

- Iniciativa en la búsqueda y selección de normativa de aplicación en 
elementos de obra de soluciones constructivas y en los materiales 
para su ejecución. 

- Autonomía, disposición e iniciativa personal para aportar ideas y 
acordar procedimientos que debe seguir el grupo. 

 
 

3. CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS CONSTRUCTIVOS DE CUBIERTAS 
 

procedimentales 

- Interpretación de la documentación técnica asociada a las soluciones 
constructivas de cubiertas planas e inclinadas. 

- Identificación, en la documentación de proyecto, de la disposición de 
las distintas capas y elementos que forman las soluciones 
constructivas de las cubiertas, las condiciones que se deben cumplir, 
los materiales empleados, las características y los espesores.  

- Realización de croquis de sección de la solución adoptada. 
- Secuenciación de los trabajos a realizar en las diferentes soluciones 
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constructivas de las cubiertas planas y cubiertas inclinadas, 
identificando los trabajos que precisan coordinación y ayuda de otros 
oficios. 

- Identificación de las prescripciones de la normativa técnica y de 
seguridad aplicable a los procedimientos de construcción de cubiertas 
planas e inclinadas.  

- Relación de las soluciones constructivas con las necesidades de 
materiales, mano de obra, equipos, herramientas y medios auxiliares 
precisos, analizando sus características y condicionantes. 

- Identificación de los riesgos laborales, equipos de protección 
individual y medios de protección colectiva establecidos en el plan de 
seguridad, en relación a los procesos constructivos de ejecución de 
cubiertas. 

 

conceptuales 

- Tipología de cubiertas, tanto planas como inclinadas. Características 
de las mismas, funciones que deben cumplir. 

- Condicionantes en el diseño de cubiertas, clima, eficiencia energética, 
puentes térmicos, seguridad, funcionalidad y mantenimiento. 

- Tipos, orden y disposición de los componentes en las distintas 
soluciones constructivas de cubiertas planas e inclinadas (barrera de 
vapor, aislamiento, impermeabilización, capa de protección, etc.) 

- Funciones, materiales y características de las capas de cubierta plana 
e inclinada. Soluciones integradas, laminas autoprotegidas, laminas 
con aislamiento incorporado, etc. 

- Sistemas de impermeabilización de las cubiertas. 
- Capa de hermeticidad en cubiertas, cuando y como colocarla, 

encuentros con fachada. 
- Soluciones de formación de pendientes en cubiertas planas. 
- Soluciones de formación de pendientes en cubiertas inclinadas: 

forjado inclinado, estructura ligera, estructura pesada, tabiques 
palomeros. 

- Materiales de cubrición y soluciones de acabado de cubiertas planas 
transitables y no transitables. 

- Materiales de cubrición de cubiertas inclinadas: tejas y pizarra. 
Tableros y coberturas con chapa conformada, paneles y placas. 
Soportes de la cubrición, sistemas de fijación, solapes. 

- Elementos complementarios de las cubiertas planas e inclinadas. 
Protecciones colectivas, instalaciones, evacuación de aguas, 
chimeneas, antenas, etc. 

- Soluciones de puntos singulares de cubiertas, tanto planas como 
inclinadas (aleros, limas, canalones, encuentros con paramentos 
verticales, cambios de pendiente en los faldones, huecos, elementos 
pasantes e instalaciones). 

 

actitudinales 

- Exactitud en el empleo de terminología técnica referente a elementos 
de obra en soluciones constructivas y materiales. 

- Iniciativa en la búsqueda y selección de normativa de aplicación en 
elementos de obra de soluciones constructivas y en los materiales 
para su ejecución. 

- Autonomía, disposición e iniciativa personal para aportar ideas y 
acordar procedimientos que debe seguir el grupo. 
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4. CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS CONSTRUCTIVOS DE PARTICIONES, 
TRASDOSADOS, CIELOS RASOS Y SUELOS TÉCNICOS 
 

procedimentales 

- Identificación de las prescripciones de la normativa técnica y de 
seguridad, aplicable a los procedimientos de ejecución de las distintas 
soluciones constructivas de particiones, trasdosados, cielos rasos y 
suelos técnicos. 

- Interpretación de la documentación técnica asociada a las diferentes 
soluciones constructivas de particiones, trasdosados, cielos rasos y 
suelos técnicos. 

- Realización de croquis de sección de la solución adoptada. 
- Identificación de los riesgos laborales, equipos de protección 

individual y medios de protección colectiva establecidos en el plan de 
seguridad, en relación a los procesos constructivos de ejecución de 
particiones, trasdosados, cielos rasos y suelos técnicos. 

- Relación de las necesidades materiales, mano de obra, herramientas 
y medios técnicos necesarios, relacionados con la ejecución de los 
trabajos de interior a realizar, analizando sus características y 
condicionantes. 

- Establecimiento de la disposición, tratamiento y ubicación de juntas y 
condiciones que deben cumplir los distintos elementos empleados en 
la ejecución de particiones, trasdosados, cielos rasos y suelos 
técnicos, según las soluciones constructivas adoptadas. 

 

conceptuales 

- Tipos y soluciones constructivas de particiones interiores en 
edificación: fijos o desmontables, de fábrica, sistemas PYL. 
Exigencias o condiciones que han de cumplir. 

- Tipos de aislamiento térmico y acústico en estos sistemas de 
cerramientos interiores. Ventajas e inconvenientes de cada uno. 

- Soluciones para evitar puentes térmicos en encuentros entre fachada 
y tabiques. 

- Procedimientos de ejecución de particiones de fábrica. Secuencia de 
los trabajos e interferencias. 

- Procedimientos de ejecución de particiones y trasdosados con 
sistemas de PYL. Secuencia de los trabajos e interferencias. 

- Estructura de soporte de particiones con sistemas de PYL y 
empanelados. 

- Procedimientos de ejecución de particiones con soluciones técnicas 
desmontables de empanelados y mamparas. Secuencia de los 
trabajos e interferencias. 

- Procedimientos de ejecución de particiones con sistemas 
autoportantes y semiportantes de empanelados. Secuencia de los 
trabajos e interferencias. 

- Soluciones constructivas de falsos techos (continuos o desmontables) 
y sus estructuras soporte.  

- Procedimientos de ejecución de falsos techos. Secuencia de los 
trabajos e interferencias. 

- Soluciones constructivas de pavimentos elevados registrables, sus 
subestructuras de apoyo y piezas de acabado. 

- Procedimientos de ejecución de pavimentos elevados registrables. 
Secuencia de los trabajos e interferencias. 

 

actitudinales - Exactitud en el empleo de terminología técnica referente a elementos 
de obra en soluciones constructivas y materiales. 
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- Iniciativa en la búsqueda y selección de normativa de aplicación en 
elementos de obra de soluciones constructivas y en los materiales 
para su ejecución. 

- Autonomía, disposición e iniciativa personal para aportar ideas y 
acordar procedimientos que debe seguir el grupo. 

 
 
5. CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS DE EJECUCIÓN DE INSTALACIONES EN 
EDIFICACIÓN 
 

procedimentales 

- Identificación y localización de las prescripciones de la normativa 
técnica y de seguridad aplicable a los trabajos de ejecución de las 
diferentes instalaciones. 

- Identificación de los riesgos laborales, equipos de protección 
individual y medios de protección colectiva establecidos en el plan de 
seguridad, en relación a los procesos de ejecución de instalaciones 
en edificación. 

- Relación de las necesidades materiales, mano de obra, herramientas 
y medios técnicos necesarios, relacionados con la ejecución de las 
instalaciones a realizar, analizando sus características y 
condicionantes. 

- Interpretación de la documentación técnica de proyecto, los 
esquemas de funcionamiento y los requerimientos e instrucciones de 
los fabricantes en relación a los elementos de las instalaciones. 

 

conceptuales 

- Instalaciones en edificación. Agua fría, ACS, evacuación de aguas 
residuales y pluviales, climatización, ventilación, electricidad, 
comunicaciones, gas, protección de rayos, etc. Características 
principales de los mismos, jerarquías e incompatibilidades. 

- Instalaciones de fontanería: elementos de la instalación, sistemas de 
control y regulación, contadores, válvulas y aparatos de consumo. 

- Instalaciones de saneamiento: clasificación, componentes, arquetas y 
fosas sépticas, acometida al alcantarillado. 

- Instalaciones eléctricas: instalaciones de enlace, derivaciones, 
instalación interior, receptores, sistemas de emergencia, 
tramitaciones. 

- Instalaciones de gas: elementos de las instalaciones de gas, tuberías, 
conductos de ventilación 

- Instalaciones de calefacción: emisores de calor, redes de distribución, 
sistemas generadores, depósitos. 

- Instalaciones de climatización y ventilación: condiciones de confort, 
consumo energético, equipos y conductos. 

- Instalaciones de comunicaciones: elementos de las instalaciones, 
canalizaciones, registros y recintos de instalaciones de comunicación. 

- Instalaciones de protección contra incendios: detección, alarma, 
señalización, emergencia, extinción. 

- Requerimientos para el montaje de instalaciones: rozas, pasos, 
bandejas y canalizaciones, cuartos y armarios de instalaciones, 
arquetas y registros. Dimensiones y ubicación de las mismas. 

- Procedimientos de montaje de instalaciones, secuencia de los 
trabajos e interferencias. 

 

actitudinales - Exactitud en el empleo de terminología técnica referente a elementos 
de instalaciones en edificación. 
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- Iniciativa en la búsqueda y selección de normativa de aplicación en 
elementos de instalaciones. 

- Autonomía, disposición e iniciativa personal para aportar ideas y 
acordar procedimientos que debe seguir el grupo. 

 
 
6. CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS DE EJECUCIÓN DE REVESTIMIENTOS 
CONTINUOS Y DISCONTINUOS EN EDIFICACIÓN 
 

procedimentales 

- Identificación de las prescripciones de la normativa técnica y de 
seguridad, aplicable a los procedimientos de ejecución de los 
revestimientos continuos y discontinuos en edificación. 

- Interpretación de la documentación técnica de proyecto y los 
requerimientos e instrucciones de los fabricantes, en relación a los 
trabajos de ejecución de revestimientos continuos y discontinuos en 
edificación. 

- Realización de croquis, disposiciones y medidas de la solución 
adoptada. 

- Identificación de los riesgos laborales, equipos de protección 
individual y medios de protección colectiva establecidos en el plan de 
seguridad, en relación a los procesos constructivos de ejecución de 
revestimientos interiores y exteriores. 

- Relación de las necesidades materiales, mano de obra, herramientas 
y medios técnicos necesarios para la ejecución de los revestimientos 
a realizar, analizando sus características y condicionantes. 

- Identificación y valoración de las condiciones tanto ambientales como 
del soporte, para la viabilidad de los trabajos de revestimientos. 

 

conceptuales 

- Tipos de revestimientos interiores y exteriores en edificación, 
condicionantes en el diseño y elección de un revestimiento. 

- Tipos de revestimientos continuos. Materiales empleados. 
- Condiciones previas del soporte a revestir. Tratamientos necesarios. 
- Procedimientos y técnicas de ejecución de los diferentes tipos de 

revestimientos continuos. Secuenciación de los trabajos e 
interferencias con otros gremios. 

- Revestimientos con piezas rígidas: solados, alicatados y chapados. 
Materiales de agarre y sistemas de fijación. 

- Características, formatos y requerimientos de colocación de los 
materiales empleados. 

- Condiciones del soporte, vertical y horizontal, recrecidos, formación 
de pendientes, etc. 

- Juntas entre piezas y con encuentros, materiales de rejuntado y 
tratamiento de las mismas. 

- Procedimientos de ejecución de solados, alicatados y chapados. 
Secuencia de los trabajos e interferencias con otros gremios o 
trabajos. 

- Tipos de revestimientos ligeros en edificación. Materiales empleados 
y materiales de unión, adhesivos y pastas. Sistemas de instalación. 

- Preparación del soporte y condiciones de las juntas. 
- Procesos y técnicas de ejecución de distintos revestimientos ligeros 

en edificación. Secuencia de los trabajos. 
- Tipos y propiedades de las pinturas, de los esmaltes y de los 

barnices. 
- Tratamientos especiales: impermeabilizantes, protectores de fachada. 
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Imprimaciones. Sistemas de aplicación. 
- Componentes de las pinturas: pigmentos, catalizadores, disolventes y 

diluyentes para pinturas que se van a elaborar en obra. 
- Composición y dosificación según aplicaciones y recomendaciones 

de fabricantes.  
- Condiciones previas del soporte o superficie a pintar: estabilidad, 

estanqueidad, resistencia, temperatura. 
- Sistemas y técnicas de aplicación de pinturas, esmaltes y barnices. 

Secuencia de los trabajos e interferencias. 
 

actitudinales 

- Exactitud en el empleo de terminología técnica referente a elementos 
de obra en soluciones constructivas y materiales. 

- Iniciativa en la búsqueda y selección de normativa de aplicación en 
elementos de obra de soluciones constructivas y en los materiales 
para su ejecución. 

- Autonomía, disposición e iniciativa personal para aportar ideas y 
acordar procedimientos que debe seguir el grupo. 

 
 
d) Orientaciones metodológicas 
 

1) Secuenciación 
 
Esta propuesta de secuenciación y organización de los contenidos está basada en la 
lógica del itinerario a seguir en el proceso de construcción de una edificación. 
 
Antes de comenzar con los procesos de construcción, es aconsejable empezar con 
una unidad didáctica con la cual los alumnos y alumnas tengan una visión global de la 
construcción de un edificio. Para ello, deberán ver los tipos de edificios existentes, 
quiénes intervienen en la construcción del mismo, qué documentación técnica hace 
falta para llevarlo a cabo, normativa que debe cumplirse y las fases de las que consta 
el proceso constructivo global. 
 
A partir de ahí, seguiremos en orden las fases del proceso. En primer lugar, debería 
estudiarse el proceso de construcción de cimientos y estructuras, pero estos 
contenidos , dado lo importantes y extensos que son, se trabajan en un módulo 
aparte. Luego, partiremos el proceso desde este punto, en el cual ya tenemos la 
estructura del edificio realizada. 
 
Empezaremos los procesos con aquellos que tienen que ver con la envolvente: en 
primer lugar, las fachadas, tipos de fachadas, hojas y elementos que las integran, las 
distintas soluciones y los procesos de construcción de las mismas; a continuación, 
estudiaremos las cubiertas, sus soluciones y procesos. 
 
Terminada la envolvente, empezaremos con las particiones interiores, en las cuales 
trataremos el tema de tabiques, trasdosados, falsos techos y suelos técnicos, las 
soluciones constructivas para realizarlas y sus procesos constructivos. El tema del 
paso de instalaciones se mencionará en esta unidad didáctica, ya que es en estos 
trasdosados, falsos techos y suelos donde deben instalarse, pero se estudiarán con 
profundidad en la siguiente unidad didáctica, en la cual se hará un recorrido por todas 
las instalaciones básicas que deben existir en un edificio, detallando sus elementos y 
la secuencia y forma de instalación de los mismos. 
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Finalizaremos el módulo con una unidad didáctica en la que se trabajen todos los 
acabados posibles de un edificio, tanto exteriores como interiores, todas las 
soluciones y procesos constructivos de las mismas. 
 
Los contenidos comunes (a nivel modular y a nivel ínter modular), como, por ejemplo, 
realización de croquis, interpretación de planos, prevención de riesgos, etc., se 
tratarán de forma transversal con otros módulos. Es decir, se sincronizará la 
secuenciación y el contenido concreto de las programaciones de los módulos que 
incluyan dichos temas 
 
2) Aspectos metodológicos 
 
Los contenidos de este módulo son, en su mayor parte, conceptuales. El alumnado 
debe aprender los procedimientos de realización de los distintos tipos de edificios, 
para poder llegar a controlar su ejecución en posteriores módulos.  
 
A pesar de existir más contenidos conceptuales la metodología de impartición debería 
ser más práctica que teórica, ya que, si los alumnos y alumnas no ven los materiales y 
los procedimientos de ejecución, es muy difícil que asimilen los conceptos. 
 
Sería muy adecuado que los alumnos y alumnas realizaran algunas prácticas en taller, 
en las cuales fueran ellas o ellos mismos los que realizaran algunos de los procesos 
constructivos que van a tener que estudiar, bien en horas de este módulo o en algún 
otro. 
 
Otra opción muy recomendable sería la de trabajar la metodología por proyectos. Si 
en el centro en el que se vaya a impartir este ciclo existen los ciclos de grado medio 
en los cuales se haya implantado la metodología PBL, se recomienda crear retos en 
los cuales se mezclen contenidos de diversos módulos (documentación, planificación 
mediciones y valoraciones, etc.), de modo que los alumnos y alumnas entren a los 
talleres y observen y ayuden a los alumnos y alumnas de grado medio en los 
diferentes procesos constructivos de la casa de consumo casi nulo. 
 
El primer año en el módulo de procesos constructivos en edificación observan y 
ayudan a los de grado medio en el levantamiento de la casa CCN; y el siguiente 
curso, en el módulo de control de ejecución de obras de edificación, controlan los 
trabajos ejecutados por el alumnado de grado medio del siguiente curso. 
 
Además, en los retos, sería conveniente solicitar a los diferentes grupos de alumnos y 
alumnas documentación relacionada con el proceso de construcción tratado, de modo 
que deban buscar información necesaria para la ejecución, como: normativa, 
prevención de riesgos, materiales utilizados y sus especificaciones, etc. Las 
exigencias a la hora de puntuar estos documentos deberían ir aumentando a medida 
que avanza el curso. 
 
Para poder llevar adelante estos retos, el alumnado va a necesitar de una información 
básica, una serie de conceptos mínimos que el profesor o profesora deberá explicar, 
basándose en ejemplos reales donde se maneje documentos técnicos auténticos, 
mediante vídeos e imágenes, visitando obras reales, etc. 
 
El desarrollo de esta metodología de colaboración consigue, además, que el 
alumnado se habitúe a este tipo de trabajo en equipo, aprenda a escuchar, analizar y 
aportar soluciones donde el o la docente intervendrá en función de la ayuda que 
necesite el grupo de trabajo. 
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Otro aspecto a tener en cuenta es el uso de las TIC, que deberá estar presente en 
todo momento, para realizar búsquedas, presentaciones, trabajo por equipos en la 
nube, interpretar la documentación técnica, etc. 
 
3) Actividades significativas y aspectos críticos de la evaluación 
 
 Obras de edificación. Identificación de procesos: 

• Analizar la tipología de edificios existente. 
• Analizar la documentación técnica necesaria para realizarlos. 
• Determinar los agentes y oficios que intervienen. 
• Determinar las fases y la secuenciación del proceso constructivo. 
• Localizar y determinar la normativa general que deben cumplir. 

 
 El resto de unidades didácticas, fachadas, cubiertas, particiones, instalaciones y 

acabados tendrán un guión similar de aspectos significativos, que será el siguiente: 
• Tipología. 
• Condicionantes del diseño. 
• Soluciones constructivas. 
• Procesos constructivos, secuenciación. 
• Relación de medios necesarios: materiales, mano de obra, maquinaria, 

elementos adicionales, etc.  
• Normativa relativa al proceso estudiado. 
• Interpretación de la documentación técnica. 
• Prevención de riesgos en el proceso tratado. 
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7  

Módulo Profesional 7 
PROCESOS CONSTRUCTIVOS EN OBRA CIVIL 
 
a) Presentación 
 

Módulo profesional: Procesos constructivos en obra civil 

Código: 1289 

Ciclo formativo: Organización y Control de Obras de Construcción 

Grado: Superior 

Familia Profesional: Edificación y Obra Civil 

Duración: 165 horas 

Curso: 1.º 

N.º de Créditos: 11 

Especialidad del profesorado: 
Construcciones Civiles y Edificación 
(Profesora o Profesor de Enseñanza Secundaria) 

Tipo de módulo: 

Módulo asociado a las unidades de competencia: 
UC2143_3: Controlar la ejecución del movimiento 
de tierras en obra civil. 
UC2144_3: Controlar la ejecución de la obra civil 
en conducciones y canalizaciones de servicios. 
UC2145_3: Controlar la ejecución de firmes y 
elementos complementarios en obra civil. 

Objetivos generales: 3 / 6 / 7 / 14 

 
 
b) Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 
 
1. Identifica los procesos constructivos de las tipologías de obras civiles y canalizaciones, 
analizando los proyectos y documentación técnica relacionada y estableciendo los agentes y 
oficios que intervienen en su ejecución. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han distinguido los diferentes ámbitos de actuación en el sector de la 
construcción. 

b) Se han determinado los diferentes tipos de obras civiles y canalizaciones y su 
ámbito de aplicación. 

c) Se han identificado los estudios previos y anteproyectos de obras civiles y 
canalizaciones, así como su contenido. 

d) Se han determinado los documentos de proyectos de construcción de obras 
civiles y canalizaciones, así como su contenido. 
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e) Se ha identificado el estudio de seguridad y salud, el estudio de impacto 
ambiental y la gestión de residuos de construcción y demolición, así como su 
contenido. 

f) Se han establecido los agentes que intervienen en la ejecución de obras civiles y 
canalizaciones, relacionándose entre sí. 

g) Se han establecido los oficios que intervienen en la ejecución de obras civiles y 
canalizaciones, relacionándose entre sí. 

h) Se ha determinado la normativa de aplicación relacionada con la ejecución de 
obras civiles según los pliegos de condiciones del proyecto. 

 
2. Caracteriza procesos constructivos de firmes y pavimentos a partir del análisis de 
soluciones de proyecto, identificando los elementos constructivos implicados y relacionando 
la secuencia de los trabajos con los recursos para su ejecución. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han reconocido y seleccionado, en el proyecto, los diferentes elementos 
constructivos relacionados con firmes y pavimentos. 

b) Se han determinado procesos de ejecución de estabilización de suelos y de 
colocación de capas de forma. 

c) Se han determinado y relacionado entre sí cada una de las partes, materiales y 
recursos de los elementos constructivos. 

d) Se han asociado materiales, recursos y elementos constructivos de las distintas 
capas de firmes y pavimentos con los procesos de ejecución. 

e) Se han secuenciado y relacionado entre sí las diferentes partes de los procesos 
de ejecución de las capas del firme. 

f) Se han determinado las técnicas de construcción de las diferentes partes de los 
procesos de ejecución.  

g) Se han determinado los sistemas de drenaje, sus elementos y materiales. 
h) Se han secuenciado los trabajos de ejecución de obras de drenaje. 
i) Se han determinado, en su caso, los desvíos de tráfico durante la ejecución de 

las obras. 
j) Se han establecido los diferentes elementos de señalización, balizamiento y 

defensas. 
k) Se han aplicado criterios para la ordenación ecológica, estética y paisajística en 

las obras de firmes y pavimentos. 
l) Se han identificado las obras complementarias. 
m) Se han definido las actuaciones para realizar la reposición de servicios afectados. 

 
3. Caracteriza procesos constructivos de vías férreas a partir del análisis de soluciones de 
proyecto, identificando los elementos constructivos implicados y relacionando la secuencia 
de los trabajos con los recursos para su ejecución. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han reconocido y seleccionado, en el proyecto, los diferentes elementos 
constructivos relacionados con vías férreas. 

b) Se han determinado procesos de ejecución de estabilización de suelos y 
colocación de capas de forma. 

c) Se han determinado y relacionado entre sí cada una de las partes, materiales y 
recursos de los elementos que componen una vía férrea. 

d) Se han asociado los materiales, recursos y elementos constructivos con el 
proceso de montaje de la vía. 

e) Se han secuenciado y relacionado entre sí las diferentes partes del proceso de 
montaje de la vía. 
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f) Se han determinado las técnicas de colocación de los elementos que componen 
la vía. 

g) Se han determinado los sistemas de drenaje, sus elementos y materiales. 
h) Se han secuenciado los trabajos de ejecución de obras de drenaje. 
i) Se han determinado, en su caso, los desvíos de tráfico durante la ejecución de 

las obras. 
j) Se han establecido los elementos de señalización, balizamiento y defensa y 

electrificación. 
k) Se han definido las actuaciones para realizar la reposición de servicios afectados. 

 
4. Caracteriza procesos constructivos de puentes viaductos y pasos inferiores a partir del 
análisis de soluciones de proyecto, identificando los elementos constructivos implicados y 
relacionando la secuencia de los trabajos con los recursos para su ejecución. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han reconocido y seleccionado, en el proyecto, los diferentes elementos 
constructivos relacionados con puentes, viaductos y pasos inferiores. 

b) Se han determinado y relacionado entre sí cada una de las partes, materiales y 
recursos de las cimentaciones, pilas, estribos y tableros. 

c) Se han asociado los materiales, recursos y elementos constructivos con los 
diferentes procesos de ejecución de cimentaciones, pilas, estribos y tableros. 

d) Se han secuenciado y relacionado entre sí las diferentes partes de los procesos 
de ejecución. 

e) Se han determinado las técnicas de construcción de cimentaciones, pilas, 
estribos y tableros. 

f) Se han establecido los elementos de señalización, juntas, apoyos, balizas, 
defensas y drenajes. 

 
5. Caracteriza procesos constructivos de túneles a partir del análisis de soluciones de 
proyecto, identificando los elementos constructivos implicados y relacionando la secuencia 
de los trabajos con los recursos para su ejecución. 
 
Criterios de evaluación:  
 

a) Se han reconocido y seleccionado, en el proyecto, los diferentes elementos 
constructivos relacionados con túneles. 

b) Se han determinado y relacionado entre sí cada una de las partes, materiales y 
recursos de excavaciones, perforaciones y sostenimientos. 

c) Se han asociado los materiales, recursos y elementos constructivos con los 
diferentes procesos de excavación, perforación y sostenimiento. 

d) Se han secuenciado y relacionado entre sí los procesos de ejecución de 
excavaciones, perforaciones y sostenimientos. 

e) Se han determinado las técnicas de construcción de los hastiales, la bóveda y la 
solera. 

f) Se han determinado los sistemas de drenaje, sus elementos y materiales. 
g) Se han definido las posibles afecciones a las obras y construcciones del entorno. 
h) Se han definido técnicas de refuerzo y tratamiento del terreno para protección de 

edificaciones y construcciones. 
 
6. Caracteriza procesos constructivos de explanadas, pavimentos, canalizaciones de 
servicios y otros elementos de urbanizaciones a partir del análisis de soluciones de 
proyecto, identificando los elementos constructivos implicados y relacionando la secuencia 
de los trabajos con los recursos para su ejecución. 
 
Criterios de evaluación:  
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a) Se han reconocido y seleccionado, en el proyecto, la explanación, la 

pavimentación, los tipos de canalizaciones, los sistemas de drenaje, los 
elementos de mobiliario urbano, la señalización y los parques. 

b) Se han determinado y relacionado entre sí cada una de las partes, materiales y 
recursos de la explanación, la pavimentación, los abastecimientos y 
saneamientos. 

c) Se han asociado los materiales, recursos y elementos constructivos con los 
procesos de ejecución de la explanación, la pavimentación y los abastecimientos 
y saneamientos. 

d) Se han secuenciado y relacionado entre sí las diferentes partes de los procesos 
de ejecución. 

e) Se han determinado los sistemas de drenaje, sus elementos y materiales. 
f) Se han determinado las técnicas de construcción de la explanación, la 

pavimentación, los abastecimientos, saneamientos y drenajes. 
g) Se han definido las actuaciones para realizar la reposición de servicios afectados. 

 
7. Caracteriza procesos constructivos de obras de presas, obras portuarias y de 
regeneración de playas a partir del análisis de soluciones de proyecto, identificando los 
elementos constructivos implicados y relacionando la secuencia de los trabajos con los 
recursos para su ejecución. 
 
Criterios de evaluación:  
 

a) Se han reconocido y seleccionado, en el proyecto, los diferentes elementos 
constructivos que componen las obras de presas, obras portuarias y de 
regeneración de playas. 

b) Se han determinado cada una de las partes, materiales y maquinaria de obras de 
presas, obras portuarias y de regeneración de playas. 

c) Se han secuenciado y relacionado entre sí las diferentes partes de los procesos 
de ejecución de presas. 

d) Se han secuenciado y relacionado entre sí las diferentes partes de los procesos 
de ejecución de dragados, obras portuarias y obras de regeneración de playas. 

 
 
c) Contenidos básicos: 
 
1. IDENTIFICACIÓN DE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS DE OBRAS CIVILES Y 
CANALIZACIONES 
 

procedimentales 

- Identificación de los distintos ámbitos de actuación en el sector de la 
construcción. 

- Identificación de los distintos tipos de obras civiles y canalizaciones 
según su ámbito de aplicación. 

- Establecimiento de las distintas fases en la redacción de los 
proyectos de construcción de obras civiles y canalizaciones. 

- Determinación de los distintos agentes y oficios que intervienen en la 
ejecución de las obras civiles y canalizaciones. 

- Identificación de los distintos documentos que componen los 
proyectos de construcción de obras civiles y canalizaciones, así como 
su contenido. El estudio de seguridad y salud. El estudio de impacto 
ambiental. El estudio de gestión de residuos de construcción y 
demolición. 

- Determinación de la normativa estatal, autonómica, provincial y 
municipal de aplicación relacionada con la ejecución de obras civiles 
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según los pliegos de condiciones del proyecto. 

conceptuales 

- El sector de la construcción.  
- Tipos de obras civiles.  
- Obras de canalizaciones.  
- Proyectos de obras civiles y proyectos de obras de canalizaciones. 

Estudio de seguridad y salud. Estudio de impacto ambiental. Gestión 
de residuos de construcción y demolición.  

- Agentes que intervienen en proyectos y obras civiles y 
canalizaciones.  

- Personal que interviene en una obra. Estructura jerárquica del 
personal de obra. 

- Pliegos de prescripciones de obras civiles y normativa asociada de 
carácter estatal, autonómico, provincial y municipal. 

actitudinales 

- Claridad de criterios al establecer la tipología de obras civiles y 
canalizaciones. 

- Exactitud en el empleo de terminología técnica referente a las fases y 
los documentos relacionados con los proyectos de construcción de 
obras civiles y canalizaciones. 

- Iniciativa en la búsqueda y selección de normativa de aplicación en 
las obras civiles según los pliegos de condiciones del proyecto. 

- Autonomía, disposición e iniciativa personal para aportar ideas y 
acordar procedimientos que debe seguir el grupo. 

 
 

2. CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS CONSTRUCTIVOS DE FIRMES Y PAVIMENTOS 
 

procedimentales 

- Identificación y selección de los documentos del proyecto 
relacionados con los elementos constructivos de los firmes y 
pavimentos. 

- Identificación y secuenciación de los procesos de ejecución de 
estabilización de suelos y de colocación de capas de forma.  

- Determinación de las partes, materiales, recursos, elementos 
constructivos, técnicas de ejecución y secuencia del proceso 
constructivo de las capas de firmes y pavimentos. 

- Establecimiento de los sistemas de drenaje, sus elementos y 
materiales y secuenciación de su proceso de ejecución. 

- Identificación de las obras complementarias del proceso de ejecución 
de viales. 

- Determinación de las actuaciones para realizar la reposición de 
servicios afectados. 

- Determinación de desvíos de tráfico durante la ejecución y/o 
conservación de las obras de vialidad. 

- Identificación de los diferentes elementos de señalización, 
balizamiento y defensas en obras de vialidad, según su 
categorización normativa. 

- Aplicación de criterios para la ordenación ecológica, estética y 
paisajística en las obras de firmes y pavimentos.  

- Determinación de las actuaciones para realizar el mantenimiento de 
las obras de firmes y pavimentos. 

- Identificación de los riesgos laborales, técnicas preventivas 
específicas y los mecanismos para la verificación, identificación y 
vigilancia del lugar de trabajo y su entorno, así como para la 
planificación de las tareas desde un punto de vista preventivo en 
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relación a los procesos constructivos de estabilización de explanadas 
y extendido de firmes. 

conceptuales 

- Tipología de viales según la normativa estatal, autonómica, provincial 
y municipal. 

- Definiciones y tipología de firmes.  
- Elementos de un firme. Materiales. Maquinaria. Mano de obra. 

Medios auxiliares. Medidas de seguridad.  
- Explanadas. Materiales. Formación de la explanada. Capas de forma. 

Procesos de estabilización de suelos.  
- Sistemas de construcción de capas de forma. Ejecución de la 

estabilización de suelos.  
- Sistemas de puesta en obra y ejecución de capas granulares de 

distintos tipos.  
- Sistemas de puesta en obra y ejecución de capas de mezclas 

bituminosas y derivados de betún para firmes.  
- Sistemas de puesta en obra y ejecución de pavimentos de hormigón 

para los firmes rígidos.  
- Sistemas de drenaje de firmes.  
- Señalización, balizamiento y defensas en obras de vialidad, según su 

categorización normativa. 
- Ordenación ecológica, estética y paisajística de las obras de vialidad. 
- Obras complementarias del proceso de ejecución de viales.  
- Reposición de servicios afectados por las obras de vialidad. 
- Trabajos de conservación y explotación de firmes y pavimentos. 
- Marco normativo general y específico en materia de PRL de 

aplicación en los trabajos de estabilización de explanadas y extendido 
de firmes. 

actitudinales 

- Exactitud en el empleo de terminología técnica referente a la puesta 
en obra de las partes, materiales, elementos y técnicas constructivas 
relacionados con la estabilización de suelos, colocación de capas de 
forma, ejecución de firmes y pavimentos y sistemas de drenaje. 

- Iniciativa en el análisis y utilización de los recursos del aprendizaje 
para la coordinación y planificación de supuestos prácticos de 
ejecución y/o conservación de obras de firmes y pavimentación. 

- Autonomía, disposición e iniciativa personal para aportar ideas y 
acordar procedimientos que debe seguir el grupo. 

 
 

3. CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS CONSTRUCTIVOS DE VIAS FÉRREAS 
 

procedimentales 

- Identificación y selección de los documentos del proyecto 
relacionados con los elementos constructivos de las vías férreas.  

- Identificación y secuenciación de los procesos de ejecución de 
estabilización de suelos y de colocación de capas de forma.  

- Determinación de las partes, materiales, recursos, elementos 
constructivos, técnicas de ejecución y secuencia del proceso de 
montaje de las vías férreas. 

- Establecimiento de los sistemas de drenaje, sus elementos y 
materiales y secuenciación de su proceso de ejecución. 

- Identificación de las obras complementarias.  
- Determinación de las actuaciones para realizar la reposición de 

servicios afectados. 
- Determinación de desvíos de tráfico durante la ejecución de las 
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obras. 
- Identificación de los diferentes elementos de señalización, 

balizamiento y defensas en obras de vías férreas. 
- Identificación de los riesgos laborales, técnicas preventivas 

específicas y los mecanismos para la verificación, identificación y 
vigilancia del lugar de trabajo y su entorno, así como para la 
planificación de las tareas desde un punto de vista preventivo en 
relación a los procesos constructivos de vías férreas. 

conceptuales 

- Definiciones. Tipos de vías férreas.  
- Elementos de vías férreas. Materiales. Maquinaria. Mano de obra. 

Medios auxiliares. Medidas de seguridad.  
- La continuidad de la vía. Vías con juntas. Vías sin juntas.  
- Explanadas. Materiales. Formación de la explanada. Capas de forma. 

Ejecución de las capas de asiento.  
- Montaje de la vía.  
- Alineación y nivelación de la vía.  
- Sistemas de drenaje de vías férreas.  
- Electrificación ferroviaria.  
- Señalización ferroviaria. 
- Trabajos de renovación y/o mantenimiento de las vías férreas. 
- Marco normativo general y específico en materia de PRL de 

aplicación en los trabajos de construcción y mantenimiento de vías 
férreas. 

actitudinales 

- Exactitud en el empleo de terminología técnica referente a la puesta 
en obra de las partes, materiales, elementos y técnicas constructivas 
relacionados con la estabilización de suelos, colocación de capas de 
forma, ejecución de vías férreas y sistemas de drenaje. 

- Iniciativa en el análisis y utilización de los recursos del aprendizaje 
para la coordinación y planificación de supuestos prácticos de 
ejecución y/o mantenimiento de obras ferroviarias. 

- Autonomía, disposición e iniciativa personal para aportar ideas y 
acordar procedimientos que debe seguir el grupo. 

 
 
4. CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS CONSTRUCTIVOS DE PUENTES, VIADUCTOS 
Y PASOS INFERIORES 
 

procedimentales 

- Identificación y selección de los documentos del proyecto 
relacionados con los elementos constructivos de los puentes, 
puentes, viaductos y pasos inferiores. 

- Determinación de las partes, materiales, recursos, elementos 
constructivos, técnicas de ejecución y secuencia del proceso de 
ejecución de las cimentaciones, pilas, estribos y tableros. 

- Establecimiento de los diferentes elementos de señalización, juntas, 
apoyos, balizas, defensas y drenajes. 

- Identificación de los riesgos laborales, técnicas preventivas 
específicas y los mecanismos para la verificación, identificación y 
vigilancia del lugar de trabajo y su entorno, así como para la 
planificación de las tareas desde un punto de vista preventivo en 
relación a los procesos constructivos de puentes, viaductos y pasos 
inferiores. 

conceptuales 
- Definiciones. Tipos de puentes, viaductos y pasos inferiores.  
- Elementos de los puentes. Materiales. Maquinaria. Mano de obra. 

Medios auxiliares. Medidas de seguridad.  
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- Procedimientos constructivos de elementos de los puentes. 
Cimentaciones, estribos, pilas tableros y elementos funcionales.  

- Sistemas de construcción de tableros: in situ; prefabricados; vanos 
sucesivos; voladizos sucesivos; empujados; tableros de puentes arco.  

- Otros elementos de los puentes, viaductos y pasos inferiores: 
señalización, juntas, apoyos, balizas, defensas, drenajes. 

- Trabajos de mantenimiento de puentes, viaductos y pasos inferiores. 
- Marco normativo general y específico en materia de PRL de 

aplicación en los trabajos de construcción y mantenimiento de 
puentes, viaductos y pasos inferiores. 

actitudinales 

- Exactitud en el empleo de terminología técnica referente a la puesta 
en obra de las partes, materiales, elementos y técnicas constructivas 
relacionados con los elementos constructivos de los puentes, 
viaductos y pasos inferiores. 

- Iniciativa en el análisis y utilización de los recursos del aprendizaje 
para la coordinación y planificación de supuestos prácticos de 
ejecución y/o mantenimiento de puentes, viaductos y pasos inferiores. 

- Autonomía, disposición e iniciativa personal para aportar ideas y 
acordar procedimientos que debe seguir el grupo. 

 
 

5. CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS CONSTRUCTIVOS DE TÚNELES 
 

procedimentales 

- Identificación y selección de los documentos del proyecto 
relacionados con los elementos constructivos de los túneles.  

- Determinación de las partes, materiales, recursos, elementos 
constructivos, técnicas de ejecución y secuencia del proceso 
constructivo de excavación, perforación y sostenimiento  

- Identificación de las técnicas de ejecución de hastiales, bóveda y 
soleras. 

- Establecimiento de los sistemas de drenaje, sus elementos y 
materiales y secuenciación de su proceso de ejecución. 

- Determinación de las actuaciones para las obras y construcciones del 
entorno. 

- Identificación de técnicas de refuerzo y tratamiento del terreno para 
protección de edificaciones y construcciones. 

- Identificación de los riesgos laborales, técnicas preventivas 
específicas y los mecanismos para la verificación, identificación y 
vigilancia del lugar de trabajo y su entorno, así como para la 
planificación de las tareas desde un punto de vista preventivo en 
relación a los procesos constructivos de túneles y sostenimientos. 

conceptuales 

- Definiciones. Tipos de túneles.  
- Elementos de los túneles. Materiales. Maquinaria. Mano de obra. 

Medios auxiliares. Medidas de seguridad.  
- Métodos de construcción y excavación. Métodos tradicionales. 

Perforación y voladura. Métodos mecanizados: rozadoras y 
tuneladoras. Elección del sistema de excavación. Fases de 
excavación.  

- Sistemas de ejecución de sostenimientos y revestimientos de las 
excavaciones subterráneas. Hormigón proyectado y mallas 
electrosoldadas. Nuevo método austríaco. Anillo de dovelas. 
Revestimientos.  

- Sistemas de drenaje de túneles.  
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- Afección al entorno de las obras subterráneas.  
- Tratamientos del terreno y refuerzos. Tratamientos para protección de 

edificaciones y construcciones. 
- Trabajos de mantenimiento de túneles. 
- Marco normativo general y específico en materia de PRL de 

aplicación en los trabajos de construcción y mantenimiento de túneles 
y sostenimientos. 

actitudinales 

- Exactitud en el empleo de terminología técnica referente a la puesta 
en obra de las partes, materiales, elementos y técnicas constructivas 
relacionados con los elementos constructivos de los túneles y la 
ejecución de sus obras asociadas de excavación, perforación y 
sostenimiento. 

- Iniciativa en el análisis y utilización de los recursos del aprendizaje 
para la coordinación y planificación de supuestos prácticos de 
ejecución y/o mantenimiento de túneles y sostenimientos. 

- Autonomía, disposición e iniciativa personal para aportar ideas y 
acordar procedimientos que debe seguir el grupo. 

 
 
6. CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS CONSTRUCTIVOS EXPLANACIONES, 
PAVIMENTOS, CANALIZACIONES DE SERVICIOS Y OTROS ELEMENTOS DE 
URBANIZACIONES 
 

procedimentales 

- Identificación y selección de los documentos del proyecto 
relacionados con los distintos elementos constructivos de las obras 
de urbanización (explanación, pavimentación, canalizaciones, 
sistemas de drenaje, mobiliario urbano, señalización y parques). 

- Determinación de las partes, materiales, recursos, elementos 
constructivos, técnicas de ejecución y secuencia del proceso 
constructivo de las obras de urbanización.  

- Identificación de los riesgos laborales, técnicas preventivas 
específicas y los mecanismos para la verificación, identificación y 
vigilancia del lugar de trabajo y su entorno, así como para la 
planificación de las tareas desde un punto de vista preventivo en 
relación a los procesos constructivos de obras de urbanización. 

conceptuales 

- El proyecto de urbanización.  
- Definiciones. Elementos de urbanización.  
- Elementos de explanaciones, pavimentación, abastecimiento de 

agua, energía eléctrica, alumbrado público, gas, telecomunicaciones, 
saneamientos. Materiales. Maquinaria. Mano de obra. Medios 
auxiliares. Medidas de seguridad.  

- Sistemas de preparación del terreno.  
- Sistemas de ejecución de explanaciones, pavimentación, 

abastecimiento de agua, energía eléctrica, alumbrado público, gas, 
telecomunicaciones, saneamientos. 

- Sistemas de drenaje de urbanizaciones. 
- Elementos de parques y jardines, mobiliario urbano, señalización y 

semaforización. 
- Medidas de sostenibilidad ambiental en la conservación y explotación 

de obras de urbanización 
- Marco normativo general y específico en materia de PRL de 

aplicación en los trabajos de construcción y mantenimiento de obras 
de urbanización. 
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actitudinales 

- Exactitud en el empleo de terminología técnica referente a la puesta 
en obra de las partes, materiales, elementos y técnicas constructivas 
relacionados con los elementos constructivos de las obras de 
urbanización. 

- Iniciativa en el análisis y utilización de los recursos del aprendizaje 
para la coordinación y planificación de supuestos prácticos de 
ejecución y/o conservación de obras de urbanización. 

- Autonomía, disposición e iniciativa personal para aportar ideas y 
acordar procedimientos que debe seguir el grupo. 

 
 
7. CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS CONSTRUCTIVOS DE PRESAS, OBRAS 
PORTUARIAS Y OBRAS DE REGENERACIÓN DE PLAYAS 
 

procedimentales 

- Identificación y selección de los documentos del proyecto 
relacionados con los elementos constructivos de las obras de presas, 
obras portuarias, dragados y de regeneración de playas. 

- Determinación de las partes, materiales, recursos, elementos 
constructivos, técnicas de ejecución y secuencia del proceso 
constructivo las obras de presas, obras portuarias, dragados y de 
regeneración de playas. 

- Identificación de los riesgos laborales, técnicas preventivas 
específicas y los mecanismos para la verificación, identificación y 
vigilancia del lugar de trabajo y su entorno, así como para la 
planificación de las tareas desde un punto de vista preventivo en 
relación a los trabajos marítimos. 

 

conceptuales 

- Definiciones. Tipos de obras hidráulicas y marítimas.  
- Elementos de obras presas, obras portuarias y obras de regeneración 

de playas. Materiales y maquinaria.  
- Métodos de construcción de presas.  
- Métodos de construcción de dragados y obras portuarias. Obras para 

defensa y regeneración de playas.  
- Marco normativo general y específico en materia de PRL de 

aplicación en los trabajos marítimos. 

actitudinales 

- Exactitud en el empleo de terminología técnica referente a la puesta 
en obra de las partes, materiales, elementos y técnicas constructivas 
relacionados con los elementos constructivos de las obras de presas, 
obras portuarias, dragados y de regeneración de playas. 

- Iniciativa en el análisis y utilización de los recursos del aprendizaje 
para la coordinación y planificación de supuestos prácticos de 
ejecución de las obras de presas, obras portuarias, dragados y de 
regeneración de playas. 

- Autonomía, disposición e iniciativa personal para aportar ideas y 
acordar procedimientos que debe seguir el grupo. 

 
 
d) Orientaciones metodológicas 
 

1) Secuenciación 
 
Se iniciará este módulo con una visión general de la tipología de las obras civiles, para 
pasar, a continuación, al análisis de las distintas fases de desarrollo de los proyectos 
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relacionados con este tipo de obras y sus documentos asociados. Se distinguirán 
también los distintos agentes y oficios implicados en la ejecución de las obras civiles. 
 
Las siguientes etapas consisten en la definición y caracterización de los diferentes 
tipos de obras civiles y sus respectivos procesos de ejecución. 
 
Se acometerán, en primer lugar, los contenidos de los dos tipos principales de vías 
terrestres: firmes y pavimentos (presentes en caminos, carreteras, autovías y 
autopistas) y vías férreas. 
 
Con posterioridad, se desarrollarán los contenidos de los elementos de obra civil 
comunes a las infraestructuras viarias tratadas anteriormente. Estos elementos de 
obra son: puentes, viaductos, pasos inferiores y túneles. 
 
Seguidamente se tratarán los contenidos relacionados con la definición y 
caracterización de los elementos de obra y procedimientos de ejecución de las obras 
de urbanización, tratados como singularidad de las obras civiles llevadas a cabo en 
entornos urbanos. 
 
Para finalizar, se llevará a cabo la definición y caracterización de los procesos 
constructivos de obras de presas, obras portuarias y de regeneración de playas.  
 
2) Aspectos metodológicos 
 
Los contenidos conceptuales de este módulo sientan las bases para la posterior 
aplicación de procedimientos de análisis, coordinación, planificación, desarrollo y 
control de las obras civiles, tanto a través de los contenidos procedimentales y 
actitudinales del propio módulo como con el desarrollo de los contenidos de otros 
módulos complementarios del ciclo formativo. 
 
Para afianzar los contenidos de este módulo, las actividades de enseñanza-
aprendizaje deberían orientarse al análisis de soluciones constructivas de las obras 
civiles de distinta índole, identificando los materiales y elementos constructivos 
implicados y relacionando la secuencia de los trabajos con los recursos para su 
ejecución. Esta gestión de la información deberá tener en cuenta la normativa técnica 
de carácter estatal, autonómico, provincial y municipal aplicable en cada caso, así 
como la aplicación de criterios de minimización de los riesgos laborales, gestión de la 
calidad y sostenibilidad ambiental de las soluciones adoptadas. 
 
Finalmente, cabe reseñar que, dada la dificultad de simulación de las obras civiles en 
talleres o espacios de superficie limitada, a efectos didácticos, resulta muy 
conveniente la programación de distintas visitas a este tipo de obras. La visualización 
in situ de los aspectos reseñados y analizados en el aula permitirá al alumnado 
percibir la dimensión real de estas obras y analizar las variables implicadas en la toma 
de decisiones en este tipo de trabajos. 
 
3) Actividades significativas y aspectos críticos de la evaluación 
 
 Caracterización de los procesos constructivos de firmes, pavimentos, vías férreas, 

puentes, viaductos, túneles, urbanizaciones, canalizaciones y obras marítimas, 
realizando las siguientes tareas: 
• Identificación de los diferentes tipos de obras civiles, los proyectos, los 

agentes intervinientes y los oficios relacionados con su ejecución. 
• Determinación de los elementos que intervienen en los procesos 

constructivos. 
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• Selección de los recursos necesarios para la ejecución de los trabajos, tales 
como mano de obra, materiales y maquinaria.  

• Establecimiento de la ordenación y secuenciación de los procesos 
constructivos. 
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8  

Módulo Profesional 8 
CONTROL DE ESTRUCTURAS DE CONSTRUCCIÓN 
 
a) Presentación 
 

Módulo profesional: Control de estructuras de construcción 

Código: 1290 

Ciclo formativo: Organización y Control de Obras de Construcción 

Grado: Superior 

Familia Profesional: Edificación y Obra Civil 

Duración: 80 horas 

Curso: 2.º 

N.º de Créditos: 5 

Especialidad del profesorado: 
Construcciones Civiles y Edificación 
(Profesora o Profesor de Enseñanza Secundaria) 

Tipo de módulo: 

Módulo asociado a las unidades de competencia: 
UC2141_3: Controlar la puesta en obra de 
encofrados, armaduras pasivas y hormigón. 
UC2142_3: Controlar la ejecución de 
cimentaciones y estructuras en obra civil. 
UC2147_3: Controlar el acondicionamiento del 
terreno y la ejecución de la cimentación y 
estructura en edificación. 

Objetivos generales: 1 / 2 / 3 / 9 / 10 / 15 / 18 / 20 

 
 
b) Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 
 
1. Organiza los trabajos de implantación de cimentaciones y estructuras a partir del análisis 
de soluciones de proyecto y de documentación técnica relacionada, identificando los 
trabajos que se van a realizar y distribuyendo los recursos disponibles en la zona de 
actuación. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se ha seleccionado la información de proyectos de cimentaciones y estructuras. 
b) Se ha organizado y ordenado la información extraída que se necesita para la 

ejecución de las cimentaciones y estructuras. 
c) Se ha realizado el planning general de organización de las cimentaciones y 

estructuras. 
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d) Se ha definido el tipo de cimentación o estructura que se va a realizar y el 
procedimiento constructivo, según la documentación técnica. 

e) Se han establecido criterios para realizar las solicitudes para la concesión de 
permisos y licencias. 

f) Se han seleccionado e identificado las medidas de seguridad y salud y las 
medidas correctivas de impacto ambiental durante la organización de las 
cimentaciones y estructuras. 

g) Se han establecido criterios para realizar el replanteo general de las 
cimentaciones y estructuras, elaborando el acta de replanteo pertinente. 

h) Se han establecido criterios para la distribución de las cimentaciones y 
estructuras, instalaciones provisionales y gestión de residuos. 

i) Se han representado croquis de situación de las cimentaciones y estructuras, de 
las instalaciones provisionales y de las zonas de residuos 

j) Se ha interpretado el plan de calidad de la obra, organizando la información 
relacionada con las actuaciones que se deben seguir. 

 
2. Organiza trabajos de acondicionamiento del terreno y de ejecución de elementos 
complementarios para la realización de estructuras a partir de prescripciones técnicas 
especificadas en proyectos y normas, planificando las actividades relacionadas y 
estableciendo procedimientos para el seguimiento y control de tajos. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se ha realizado un listado de actividades de ejecución de acondicionamiento del 
terreno y elementos complementarios, como drenajes y saneamientos, 
estableciendo sus dependencias. 

b) Se ha cuantificado la medición de las actividades de acondicionamiento del 
terreno y de elementos complementarios. 

c) Se ha cuantificado mano de obra, materiales, maquinaria y medios auxiliares 
para la ejecución del acondicionamiento del terreno y de los elementos 
complementarios. 

d) Se han establecido los tiempos de ejecución de las actividades de 
acondicionamiento del terreno y de elementos complementarios, relacionando las 
mediciones con los recursos. 

e) Se ha realizado un diagrama de Gantt con la planificación de los procesos de 
ejecución de acondicionamiento del terreno y elementos complementarios. 

f) Se han establecido criterios para realizar el replanteo planimétrico y altimétrico 
del acondicionamiento del terreno. 

g) Se han establecido las actuaciones para realizar el control y recepción de 
materiales para la ejecución del acondicionamiento del terreno y de elementos 
complementarios. 

h) Se han establecido las actuaciones para realizar el control de ejecución: 
excavación, comprobación de cotas de replanteo, extendido de material, 
compactación, entre otros, de acondicionamiento del terreno y de elementos 
complementarios. 

i) Se han establecido las actuaciones para realizar la supervisión de ejecución: 
compactación, permeabilidad, entre otros, del acondicionamiento del terreno y de 
elementos complementarios. 

j) Se han establecido los medios de protección y prevención de los tajos de obra de 
acondicionamiento del terreno y de elementos complementarios y las medidas 
correctivas medioambientales. 

 
3. Organiza trabajos de elaboración y montaje de encofrados a partir de prescripciones 
técnicas especificadas en proyectos y normas, planificando las actividades relacionadas y 
estableciendo procedimientos para el seguimiento y control de tajos. 
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Criterios de evaluación:  
 

a) Se ha realizado un listado de actividades de trabajos de encofrados, 
estableciendo sus dependencias. 

b) Se ha cuantificado la medición de las actividades de trabajos de encofrados. 
c) Se ha cuantificado mano de obra, materiales, maquinaria y medios auxiliares 

para la ejecución de trabajos de elaboración y montaje de encofrados. 
d) Se han establecido los tiempos de ejecución de las actividades de trabajos de 

elaboración y montaje de encofrados, relacionando las mediciones con los 
recursos. 

e) Se ha realizado un diagrama de Gantt con la planificación de los procesos de 
ejecución de trabajos de encofrados. 

f) Se han establecido criterios para realizar el replanteo planimétrico y altimétrico de 
trabajos de encofrados. 

g) Se han establecido las actuaciones para realizar el control y recepción de 
materiales para la ejecución de trabajos de encofrados, comprobando la 
geometría de las secciones, la disposición de los elementos de estabilización y el 
apuntalado, entre otros. 

h) Se han establecido las actuaciones para realizar el control de ejecución de 
trabajos de encofrados y desencofrados, comprobando que las superficies 
interiores de los moldes y encofrados estén limpias y que se haya aplicado, en su 
caso, el correspondiente producto desencofrante. 

i) Se han establecido los medios de protección y prevención de los tajos de obra de 
trabajos de encofrados y las medidas correctivas medioambientales. 

 
4. Organiza trabajos de elaboración y puesta en obra de armaduras, a partir de 
prescripciones técnicas especificadas en proyectos y normas, planificando las actividades 
relacionadas y estableciendo procedimientos para el seguimiento y control de tajos. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se ha realizado un listado de actividades de elaboración y puesta en obra de 
armaduras, estableciendo sus dependencias. 

b) Se ha cuantificado la medición de los trabajos de las actividades de elaboración y 
puesta en obra de armaduras. 

c) Se ha cuantificado mano de obra, materiales, maquinaria y medios auxiliares 
previstos para la ejecución de los trabajos de elaboración y puesta en obra de 
armaduras. 

d) Se han establecido los tiempos de ejecución de los trabajos de elaboración y 
puesta en obra de armaduras, según el plan de obra, relacionando las 
mediciones con los recursos. 

e) Se ha realizado un diagrama de Gantt con la planificación de los procesos de 
ejecución de trabajos de armaduras. 

f) Se han establecido criterios para realizar el replanteo de armaduras según los 
recubrimientos, diámetros y distancias entre barras especificados en la 
documentación técnica y en la normativa. 

g) Se han establecido las actuaciones para realizar el control y recepción de 
materiales para ejecución de trabajos de armaduras mediante el marcado CE o 
controles documentales o experimentales de los mismos. 

h) Se han establecido las actuaciones para realizar el control de ejecución de 
trabajos de armaduras, como son: proceso de armado, longitudes de anclaje y 
solape, geometría según planos y separadores (dimensiones y distancias), entre 
otros. 

i) Se han establecido los medios de protección y prevención de los tajos de obra 
para la elaboración y puesta en obra de armaduras y las medidas correctivas 
medioambientales. 
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5. Organiza trabajos de hormigonado a partir de prescripciones técnicas especificadas en 
proyectos y normas, planificando las actividades relacionadas y estableciendo 
procedimientos para el seguimiento y control de tajos. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se ha realizado un listado de actividades de ejecución de trabajos de 
hormigonado, y se han establecido sus dependencias. 

b) Se ha cuantificado la medición de las actividades de trabajos de hormigonado. 
c) Se ha cuantificado mano de obra, materiales, maquinaria y medios auxiliares 

para la ejecución de trabajos de hormigonado. 
d) Se han establecido los tiempos de ejecución de los trabajos de hormigonado, 

relacionando las mediciones con los recursos. 
e) Se ha realizado un diagrama de Gantt con la planificación de los procesos de 

ejecución de trabajos de hormigonado. 
f) Se han establecido las actuaciones para realizar el control y recepción de 

materiales para ejecución de trabajos de hormigonado, como son, entre otros, la 
docilidad, conformidad de resistencia, los lotes y el número de muestras. 

g) Se han establecido las actuaciones para realizar el control de ejecución de 
trabajos de hormigonado, como son, entre otros, condiciones atmosféricas, el 
amasado previo al vertido, procedimientos de vertido, espesor de tongadas y los 
ensayos característicos del hormigón. 

h) Se han establecido las actuaciones para realizar la supervisión de ejecución de 
trabajos de hormigonado, comprobando que el curado se desarrolla 
adecuadamente y la ausencia de defectos significativos, entre otros. 

i) Se han establecido los medios de protección y prevención de los tajos de obra de 
hormigonado y las medidas correctivas medioambientales. 

 
6. Organiza trabajos de cimentaciones y elementos de contención en las obras de 
construcción, a partir de prescripciones técnicas especificadas en proyectos y normas, 
planificando las actividades relacionadas y estableciendo procedimientos para el 
seguimiento y control de tajos. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se ha realizado un listado de actividades de ejecución de cimentaciones y 
elementos de contención, estableciendo sus dependencias. 

b) Se ha cuantificado la medición de las actividades de trabajos de cimentaciones y 
elementos de contención. 

c) Se han cuantificado mano de obra, materiales, maquinaria y medios auxiliares 
para la ejecución de trabajos de cimentaciones y elementos de contención. 

d) Se han establecido los tiempos de ejecución de los trabajos de cimentaciones y 
elementos de contención, relacionando las mediciones con los recursos. 

e) Se ha realizado un diagrama de Gantt con la planificación de los procesos de 
ejecución de trabajos de cimentaciones y elementos de contención. 

f) Se han establecido las actuaciones para realizar el control de ejecución de 
cimentaciones y elementos de contención, como son, entre otros, el grado de 
compactación del terreno de apoyo, la eliminación del agua, el hormigón de 
limpieza para las cimentaciones superficiales o el diámetro de las perforaciones. 

g) Se han establecido las actuaciones para realizar la supervisión de ejecución de 
cimentaciones y elementos de contención, comprobando el replanteo, 
excavación, encofrado, armaduras, recubrimientos, puesta en obra del hormigón, 
juntas de hormigonado y el nivel acabado. 
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h) Se han establecido los medios de protección y prevención de los tajos de obra de 
cimentaciones y elementos de contención y las medidas correctivas 
medioambientales. 

 
7. Organiza trabajos de ejecución de elementos de estructura de hormigón armado a partir 
de prescripciones técnicas, especificadas en proyectos y normas, planificando las 
actividades relacionadas y estableciendo procedimientos para el seguimiento y control de 
tajos. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se ha realizado un listado de actividades de ejecución de elementos de 
estructura de hormigón, estableciendo sus dependencias. 

b) Se ha cuantificado la medición de las actividades de trabajos de elementos de 
estructura de hormigón. 

c) Se ha cuantificado mano de obra, materiales, maquinaria y medios auxiliares 
para la ejecución de trabajos de elementos de estructura de hormigón. 

d) Se han establecido los tiempos de ejecución de los trabajos de elementos de 
estructura de hormigón, relacionando las mediciones con los recursos. 

e) Se ha realizado un diagrama de Gantt con la planificación de los procesos de 
ejecución de trabajos de elementos de estructura de hormigón. 

f) Se han establecido criterios para realizar el replanteo planimétrico y altimétrico de 
elementos de estructura de hormigón. 

g) Se han establecido las actuaciones para realizar el control de ejecución de 
elementos de estructura de hormigón, como son, entre otros, el replanteo de la 
estructura, el control de cimbras y apuntalamientos, puesta en obra del hormigón, 
desencofrados y geometría final. 

h) Se han establecido los medios de protección y prevención de los tajos de obra de 
elementos de estructura de hormigón en edificación. 

 
8. Organiza trabajos de ejecución de estructuras de elementos prefabricados de hormigón 
armado, metálicos o de madera a partir de prescripciones técnicas especificadas en 
proyectos y normas, planificando las actividades relacionadas y estableciendo 
procedimientos para el seguimiento y control de tajos. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se ha realizado un listado de actividades de ejecución de elementos 
prefabricados de hormigón armado, metálicos o de madera, estableciendo sus 
dependencias. 

b) Se ha cuantificado la medición de las actividades de trabajos de elementos 
prefabricados de hormigón armado, metálicos o de madera. 

c) Se ha cuantificado mano de obra, materiales, maquinaria y medios auxiliares 
para la ejecución de trabajos de elementos prefabricados de hormigón armado, 
metálicos o de ablecido los tiempos de ejecución de los trabajos de elementos 
prefabricados de hormigón armado, metálicos o de madera, relacionando las 
mediciones con los recursos. 

d) Se ha realizado un diagrama de Gantt con la planificación de los procesos de 
ejecución de trabajos de elementos prefabricados de hormigón armado, metálicos 
o de madera. 

e) Se han establecido las actuaciones para realizar el control y recepción de 
materiales para ejecución de estructuras de elementos prefabricados, como son: 
criterios de aceptación, recepción y acopio. 

f) Se han establecido las actuaciones para realizar el control de ejecución de 
estructuras de elementos prefabricados, como el posicionado de la pieza y del 
conjunto (verticalidad y horizontalidad) y apoyo, enlaces y uniones, entre otros. 
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g) Se han establecido las actuaciones para realizar la supervisión de ejecución de 
estructuras de elementos prefabricados de hormigón armado, metal y madera, 
realizando el control de deformación e idoneidad del conjunto respecto al 
proyecto. 

h) Se han establecido los medios de protección y prevención de los tajos de obra de 
estructuras de elementos prefabricados. 

 
9. Organiza trabajos de ejecución de estructuras de fábricas de bloque de hormigón, ladrillo 
y piedra a partir de prescripciones técnicas especificadas en proyectos y normas, 
planificando las actividades relacionadas y estableciendo procedimientos para el 
seguimiento y control de tajos. 
 
Criterios de evaluación:  
 

a) Se ha realizado un listado de actividades de ejecución de elementos estructurales 
de fábricas, estableciendo sus dependencias. 

b) Se ha cuantificado la medición de las actividades de trabajos de ejecución de 
estructuras de bloque, hormigón, ladrillo y piedra. 

c) Se ha cuantificado mano de obra, materiales, maquinaria y medios auxiliares 
para la ejecución de trabajos de elementos prefabricados de hormigón armado, 
metálicos o de madera. 

d) Se han establecido los tiempos de ejecución de los trabajos de estructuras de 
fábricas de bloque, hormigón, ladrillo y piedra, relacionando las mediciones con 
los recursos. 

e) Se ha realizado un diagrama de Gantt con la planificación de los procesos de 
ejecución de trabajos de estructuras de fábricas de bloque, hormigón, ladrillo y 
piedra. 

f) Se han establecido las actuaciones con el fin de realizar el control y recepción de 
materiales para la ejecución de estructuras de fábricas de bloque, hormigón, 
ladrillo y piedra. 

g) Se han establecido las actuaciones para realizar el control de ejecución de 
estructuras de fábricas de bloque, hormigón, ladrillo y piedra. 

h) Se han establecido las actuaciones para realizar la supervisión de ejecución de 
estructuras de fábricas de bloque, hormigón, ladrillo y piedra, realizando el control 
de desplome, espesor y planeidad, entre otros. 

i) Se han establecido los medios de protección y prevención de los tajos de obra de 
estructuras de fábricas de bloque, hormigón, ladrillo y piedra. 

 
 
c) Contenidos básicos: 
 
1. ORGANIZACIÓN DE TRABAJOS DE IMPLANTACIÓN DE CIMENTACIONES Y 
ESTRUCTURAS 
 

procedimentales 

- Selección, organización y orden de la información extraída de 
proyectos de cimentaciones y estructuras necesaria para su 
ejecución. 

- Realización de: 
• planning general de organización de cimentaciones y 

estructuras. 
• croquis de situación de las cimentaciones y estructuras, de las 

instalaciones provisionales y de las zonas de residuos. 
- Definición del tipo de cimentación o estructura que se va a realizar y 

el procedimiento constructivo, según la documentación técnica. 
- Establecimiento de criterios para:  
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• realizar las solicitudes para la concesión de permisos y licencias. 
• realizar el replanteo general de las cimentaciones y estructuras 

elaborando el acta de replanteo. 
• la distribución de las cimentaciones y estructuras, instalaciones 

provisionales y gestión de residuos. 
- Selección e identificación de las medidas de seguridad y salud y las 

medidas correctivas de impacto ambiental durante la organización de 
las cimentaciones y estructuras. 

- Interpretación del plan de calidad de la obra, organizando la 
información relacionada con las actuaciones que se deben seguir. 

 

conceptuales 

- Proyectos de cimentaciones y estructuras.  
- Organización general de las obras. Permisos y licencias. 
- Seguridad y salud. Medidas correctivas de impacto ambiental.  
- Acondicionamiento de las obras. Instalaciones provisionales. Gestión 

de residuos de construcción y demolición. Representación gráfica.  
- Replanteo general de las obras.  
- Control de calidad. Plan de control de calidad. Actuaciones. 
- Normativa aplicable. 

 

actitudinales 

- Interés en el cumplimiento de la normativa vigente. 
- Planificación metódica de las tareas a realizar con previsión de las 

dificultades y el modo de superarlas. 
- Buena disposición ante los trabajos a acometer. 

 
 
2. ORGANIZACIÓN DE TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO Y 
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS 
 

procedimentales 

- Realización de un listado de actividades de ejecución de 
acondicionamiento del terreno y elementos complementarios, como 
drenajes y saneamientos, estableciendo sus dependencias. 

- Cuantificación de: 
• la medición de las actividades de acondicionamiento del terreno 

y de elementos complementarios. 
• la mano de obra, materiales, maquinaria y medios auxiliares para 

la ejecución del acondicionamiento del terreno y de los 
elementos complementarios. 

- Establecimiento de los tiempos de ejecución de las actividades de 
acondicionamiento del terreno y de elementos complementarios, 
relacionando las mediciones con los recursos. 

- Realización de un diagrama Gantt con la planificación de los procesos 
de ejecución de acondicionamiento del terreno y elementos 
complementarios. 

- Establecimiento de: 
• criterios para realizar el replanteo planimétrico y altimétrico del 

acondicionamiento del terreno. 
• actuaciones para realizar el control y recepción de materiales 

para la ejecución del acondicionamiento del terreno y elementos 
complementarios. 

• actuaciones para realizar el control de ejecución (excavación, 
comprobación de cotas de replanteo, extendido de material, 
compactación entre otros) deL acondicionamiento del terreno y 
de elementos complementarios. 



 

 

 

  

 

 

 

 
ORGANIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
 

89 

Módulo Profesional 8  CONTROL DE ESTRUCTURAS DE CONSTRUCCIÓN 

• actuaciones para realizar la supervisión de ejecución 
(compactación, permeabilidad, entre otros) del 
acondicionamiento del terreno y elementos complementarios. 

• medios de protección y prevención de los tajos de obra del 
acondicionamiento del terreno y de elementos complementarios 
y las medidas correctivas medioambientales. 

 

conceptuales 

- Composición y características del terreno. Parámetros de 
identificación de los terrenos y capas de firme. 

- La prospección del terreno. Toma de muestras. Ensayos de campo y 
laboratorio. 

- Contenido del Estudio Geotécnico de los proyectos de construcción. 
- Movimiento de tierras y mejoras del terreno. Técnicas, procesos y 

fases de ejecución. 
- Maquinaria para el movimiento de tierras y mejoras del terreno. Tipos 

y características. 
- Transporte y evacuación a vertedero y aprovechamiento de tierras. 

Gestión de tierras.  
- Replanteos asociados. 
- Normativa aplicable. 
- Planificación de los procesos de ejecución del acondicionamiento del 

terreno, para la ejecución de cimentaciones y elementos 
complementarios. Diagrama de masas. Diagrama de Gantt.  

- Replanteo de cimentaciones y elementos complementarios. 
Replanteo planimétrico y altimétrico de desbroces, vaciados, 
desmontes, terraplenes, rellenos y capas de forma. 

- Control de ejecución de unidades de obra y mejoras del terreno. 
Control de superficie y profundidad de desbroces, vaciados y 
desmontes. Control de la ejecución de rellenos y mejoras del terreno. 
Control de cotas y espesores de capas. Control de sistemas de 
contención de tierras.  

- Gestión del agua superficial y freática.  
- Supervisión de las unidades de obra, terminadas, del 

acondicionamiento del terreno. Compactación y permeabilidad.  
- Prevención de riesgos en trabajos de acondicionamiento del terreno y 

elementos complementarios. 
 

actitudinales 

- Interés en el cumplimiento de la normativa vigente. 
- Planificación metódica de las tareas a realizar con previsión de las 

dificultades y el modo de superarlas. 
- Buena disposición ante los trabajos a acometer. 

 
 

3. ORGANIZACIÓN DE TRABAJOS DE ELABORACIÓN Y MONTAJE DE ENCOFRADOS 
 

procedimentales 

- Realización de un listado de actividades de trabajos de encofrados, 
estableciendo sus dependencias. 

- Cuantificación de: 
• la medición de las actividades de trabajos de encofrados. 
• la mano de obra, materiales, maquinaria y medios auxiliares para 

la ejecución de trabajos de elaboración y montaje de encofrados. 
- Establecimiento de los tiempos de ejecución de las actividades de 

trabajos de elaboración y montaje de encofrados, relacionando las 
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mediciones con los recursos. 
- Realización de un diagrama Gantt con la planificación de los procesos 

de ejecución de trabajos de encofrados. 
- Establecimiento de: 

• criterios para realizar el replanteo planimétrico y altimétrico de 
trabajos de encofrados  

• actuaciones para realizar el control y recepción de materiales 
para la ejecución de trabajos de encofrados, comprobando la 
geometría de las secciones, la disposición de los elementos de 
estabilización y el apuntalado, entre otros. 

• actuaciones para realizar el control de ejecución de trabajos de 
encofrados y desencofrados, comprobando que las superficies 
interiores de los moldes y encofrados estén limpias y que se 
haya aplicado, en su caso, el correspondiente producto 
desencofrante. 

• medios de protección y prevención de los tajos de obra de 
trabajos de encofrados y las medidas correctivas 
medioambientales. 

 

conceptuales 

- Tipología y soluciones de encofrados. 
- Configuración de soluciones de encofrado. Instrucciones técnicas de 

fabricante y procedimientos específicos. 
- Replanteos asociados. 
- Normativa aplicable. 
- Planificación de los procesos de elaboración y montaje de 

encofrados. Diagrama de Gantt.  
- Cargas sobre encofrados. Diferente resistencia según el tipo de 

encofrado: esfuerzos en los apoyos, contribución al equilibrio de los 
elementos resistentes del encofrado y otros.  

- Replanteo de encofrados de cimentaciones, muros, pilares y 
escaleras. Alineación y nivel de elementos constructivos. Tolerancias 
admisibles. Normativa.  

- Control de los materiales de encofrado. Control de sistemas 
prefabricados de encofrado. 

- Control de la ejecución de la elaboración y montaje de encofrados, 
cimbras y apeos: forma, resistencia, estanqueidad, inmovilidad, 
rigidez, adherencia y otros. Control de la superficie soporte: 
geometría, estabilidad y limpieza.  

- Supervisión de las unidades terminadas de montaje de encofrados. 
Desencofrantes. Calidad final: aplomado, planeidad, estabilidad, 
acabado de capas vistas.  

- Proceso de desmontaje de encofrados. 
- Equipos para puesta en obra y desmontaje de encofrados. 
- Prevención de riesgos en el montaje y puesta en obra de encofrados. 

 

actitudinales 

- Interés en el cumplimiento de la normativa vigente. 
- Planificación metódica de las tareas a realizar con previsión de las 

dificultades y el modo de superarlas. 
- Buena disposición ante los trabajos a acometer. 
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4. ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE ELABORACIÓN Y PUESTA EN OBRA DE 
ARMADURAS 
 

procedimentales 

- Realización de un listado de actividades de elaboración y puesta en 
obra de armaduras, estableciendo sus dependencias.  

- Cuantificación de: 
• la medición de los trabajos de las actividades de elaboración y 

puesta en obra de las armaduras. 
• La mano de obra, materiales, maquinaria y medios auxiliares 

previstos para la ejecución de los trabajos de elaboración y 
puesta en obra de las armaduras. 

- Establecimiento de los tiempos de ejecución de los trabajos de 
elaboración y puesta en obra de armaduras, según el plan de obra, 
relacionando las mediciones con los recursos. 

- Realización de un diagrama Gantt con la planificación de los procesos 
de ejecución de trabajos de armaduras. 

- Establecimiento de: 
• criterios para realizar el replanteo de armaduras según los 

recubrimientos, diámetros y distancias entre barras 
especificados en la documentación técnica y la normativa. 

• actuaciones para realizar el control y recepción de materiales 
para la ejecución de trabajos de armaduras mediante el marcado 
CE o controles documentales o experimentales de los mismos. 

• actuaciones para realizar el control de ejecución de trabajos de 
armaduras, como son el proceso de armado, longitudes de 
anclaje y solape, geometría según planos y separadores 
(dimensiones y distancias), entre otros. 

• medios de protección y prevención de los tajos de obra de 
trabajos de armaduras y las medidas correctivas 
medioambientales. 

 

conceptuales 

- Las armaduras en el hormigón. Funciones, tipos, formatos 
normalizados. Identificación de barras corrugadas y mallas 
electrosoldadas, hojas de suministro. 

- Planos de armadura de conjunto y detalle: símbolos gráficos y forma 
de representación de armaduras. 

- Elementos de Ferralla: tipos, función, características y distribución de 
la ferralla. Planos de despiece de ferralla. 

- Proceso de elaboración y armado de la ferralla. 
- Replanteos asociados. 
- Normativa aplicable. 
- Planificación de los procesos de elaboración y puesta en obra de 

armaduras. Diagrama de Gantt.  
- Interpretación de planos de armaduras de conjunto y de detalle. 

Control de los elementos de la ferralla. Replanteo de armaduras.  
- Control de los materiales de armaduras. Transporte en obra.  
- Control de la ejecución de la elaboración de armaduras: 

procedimientos, condiciones y equipos para corte y doblado de 
barras. Procedimientos, condiciones y equipos para armado de 
ferralla. Control de montaje de armaduras. 

- Supervisión de las unidades terminadas de elaboración y puesta en 
obra de armaduras.  

- Equipos para puesta en obra de armaduras. 
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- Prevención de riesgos en el montaje y puesta en obra de encofrados. 
 

actitudinales 

- Interés en el cumplimiento de la normativa vigente. 
- Planificación metódica de las tareas a realizar con previsión de las 

dificultades y el modo de superarlas. 
- Buena disposición ante los trabajos a acometer. 

 
 

5. ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE HORMIGONADO 
 

procedimentales 

- Realización de un listado de actividades de ejecución de trabajos de 
hormigonado, estableciendo sus dependencias.  

- Cuantificación de: 
• la medición de los trabajos de las actividades de trabajos de 

hormigonado. 
• la mano de obra, materiales, maquinaria y medios auxiliares 

previstos para la ejecución de los trabajos de hormigonado. 
- Establecimiento de los tiempos de ejecución de los trabajos de 

hormigonado, relacionando las mediciones con los recursos. 
- Realización de un diagrama Gantt con la planificación de los procesos 

de ejecución de trabajos de hormigonado. 
- Establecimiento de: 

• actuaciones para realizar el control y recepción de materiales 
para la ejecución de trabajos de hormigonado, como son, entre 
otros, la docilidad, conformidad de resistencia, los lotes y el 
número de muestras.  

• actuaciones para realizar el control de ejecución de trabajos de 
hormigonado, como son, entre otros, condiciones atmosféricas, 
el amasado previo al vertido, procedimientos de vertido, espesor 
de tongadas y los ensayos característicos del hormigón.  

• actuaciones para realizar la supervisión de ejecución de trabajos 
de hormigonado, comprobando que el curado se desarrolla 
adecuadamente y la ausencia de defectos significativos, entre 
otros. 

• medios de protección y prevención de los tajos de obra de 
trabajos de hormigonado y las medidas correctivas 
medioambientales. 

 

conceptuales 

- Características y propiedades de sus componentes básicos. Aditivos 
del hormigón. Dosificación del hormigón. 

- Propiedades del hormigón. 
- Proceso de fraguado del hormigón. Evolución de la resistencia del 

hormigón. 
- Tipos de hormigones: características y campos de aplicación. 
- Fabricación y puesta en obra del hormigón. Hojas de suministro. 
- Normativa aplicable. 
- Planificación de los procesos de hormigonado. Diagrama de Gantt.  
- Control del hormigón: docilidad, resistencia y durabilidad. Tipos de 

hormigones. Aditivos del hormigón. Dosificación del hormigón. 
Fabricación del hormigón. Hojas de suministro: comprobación de que 
el hormigón suministrado cumple con las condiciones establecidas.  

- Control de la puesta en obra del hormigón: vertido del hormigón, 
compactación del hormigón y juntas de hormigonado.  
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- Efectos de las condiciones ambientales durante la puesta en obra y 
curado del hormigón.  

- Supervisión de ejecución de los trabajos de hormigonado: protección 
y curado del hormigón. Defectos del hormigón.  

- Control de calidad y ensayos de hormigón armado. El cono de 
Abrams. 

- Prevención de riesgos en los trabajos de hormigonado. 
 

actitudinales 

- Interés en el cumplimiento de la normativa vigente. 
- Planificación metódica de las tareas a realizar con previsión de las 

dificultades y el modo de superarlas. 
- Buena disposición ante los trabajos a acometer. 

 
 
6. ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE CIMENTACIÓN Y ELEMENTOS DE 
CONTENCIÓN 
 

procedimentales 

- Realización de un listado de actividades de ejecución de 
cimentaciones y elementos de contención, estableciendo sus 
dependencias.  

- Cuantificación de: 
• la medición de los trabajos de las actividades de trabajos de 

cimentaciones y elementos de contención. 
• la mano de obra, materiales, maquinaria y medios auxiliares 

previstos para la ejecución de los trabajos de cimentaciones y 
elementos de contención. 

- Establecimiento de los tiempos de ejecución de los trabajos de 
cimentaciones y elementos de contención, relacionando las 
mediciones con los recursos. 

- Realización de un diagrama Gantt con la planificación de los procesos 
de ejecución de trabajos de cimentaciones y elementos de 
contención. 

- Establecimiento de: 
• actuaciones para realizar el control de ejecución de 

cimentaciones y elementos de contención, como son, entre 
otros, el grado de compactación del terreno de apoyo, la 
eliminación del agua, el hormigón de limpieza para las 
cimentaciones superficiales o el diámetro de las perforaciones.  

• actuaciones para realizar la supervisión de ejecución de trabajos 
de cimentaciones y elementos de contención, comprobando el 
replanteo, excavación, encofrado, armaduras, recubrimientos, 
puesta en obra del hormigón, juntas de hormigonado y el nivel 
acabado. 

• medios de protección y prevención de los tajos de obra de 
cimentaciones y elementos de contención y las medidas 
correctivas medioambientales. 

 

conceptuales 

- Cimentaciones: tipos, funciones, ámbitos de aplicación. 
- Elementos de contención: tipos, funciones, ámbitos de aplicación. 
- Procedimientos y maquinaria de ejecución de cimentaciones y 

elementos de contención. 
- Replanteos asociados. 
- Normativa aplicable. 
- Planificación de los trabajos de cimentación y elementos de 
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contención. Diagrama de Gantt.  
- Control de ejecución de cimentaciones superficiales o directas.  
- Control de ejecución de cimentaciones profundas.  
- Control de ejecución de elementos de contención.  
- Control de ejecución de elementos singulares asociados a la 

cimentación y contención.  
- Supervisión de la unidad de obra terminada de cimentaciones y 

elementos de contención.  
- Prevención de riesgos en los trabajos de cimentación y elementos de 

contención de tierras. 
 

actitudinales 

- Interés en el cumplimiento de la normativa vigente. 
- Planificación metódica de las tareas a realizar, con previsión de las 

dificultades y el modo de superarlas. 
- Buena disposición ante los trabajos a acometer. 

 
 
7. ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE EJECUCIÓN DE ESTRUCTURAS DE 
HORMIGÓN ARMADO 
 

procedimentales 

- Realización de un listado de actividades de ejecución de elementos 
de estructura de hormigón, estableciendo sus dependencias.  

- Cuantificación de: 
• la medición de los trabajos de las actividades de trabajos de 

elementos de estructura de hormigón 
• la mano de obra, materiales, maquinaria y medios auxiliares 

previstos para la ejecución de los trabajos de elementos de 
estructura de hormigón. 

- Establecimiento de los tiempos de ejecución de los trabajos de 
elementos de estructura de hormigón, relacionando las mediciones 
con los recursos. 

- Realización de un diagrama Gantt con la planificación de los procesos 
de ejecución de trabajos de elementos de estructura de hormigón. 

- Establecimiento de: 
• criterios para realizar el replanteo planimétrico y altimétrico de 

elementos de estructura de hormigón. 
• actuaciones para realizar el control de ejecución de elementos 

de estructura de hormigón, como son, entre otros, el replanteo 
de la estructura, el control de cimbras y apuntalamientos, puesta 
en obra del hormigón, desencofrados y geometría final. 

• medios de protección y prevención de los tajos de obra de 
trabajos de elementos de estructura de hormigón en edificación. 

 

conceptuales 

- Funcionamiento de las estructuras. 
- Comportamiento resistente del hormigón armado. 
- Elementos estructurales de hormigón armado. 
- Normativa aplicable. 
- Replanteos asociados. 
- Soluciones y detalles constructivos de elementos. Interpretación de 

planos. Procedimientos de ejecución. 
- Planificación de los trabajos de ejecución de estructuras de hormigón 

armado. Diagrama de Gantt.  
- Estructuras de hormigón armado en edificación.  
- Estructuras de hormigón armado en obra civil.  
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- Control de ejecución de estructuras de hormigón armado.  
- Supervisión de la unidad de obra terminada de estructuras de 

hormigón armado.  
- Prevención de riesgos en los trabajos de ejecución de estructuras de 

hormigón armado. 
 

actitudinales 

- Interés en el cumplimiento de la normativa vigente. 
- Planificación metódica de las tareas a realizar con previsión de las 

dificultades y el modo de superarlas. 
- Buena disposición ante los trabajos a acometer. 

 
 
8. ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE EJECUCIÓN DE ESTRUCTURAS DE 
ELEMENTOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN ARMADO, METÁLICOS O MADERA 
 

procedimentales 

- Realización de un listado de actividades de ejecución de elementos 
prefabricados de hormigón armado, metálicos o de madera, 
estableciendo sus dependencias.  

- Cuantificación de: 
• la medición de los trabajos de las actividades de elementos 

prefabricados de hormigón armado, metálicos o madera 
• la mano de obra, materiales, maquinaria y medios auxiliares 

previstos para la ejecución de los trabajos de elementos 
prefabricados de hormigón armado, metálicos o de madera. 

- Establecimiento de los tiempos de ejecución de los trabajos de 
elementos prefabricados de hormigón armado, metálicos o de 
madera, relacionando las mediciones con los recursos. 

- Realización de un diagrama Gantt con la planificación de los procesos 
de ejecución de trabajos de elementos prefabricados de hormigón 
armado, metálicos o de madera. 

- Establecimiento de: 
• actuaciones para realizar el control y recepción de materiales 

para la ejecución de trabajos de de estructuras de elementos 
prefabricados como son criterios de aceptación, recepción y 
acopio. 

• actuaciones para realizar el control de ejecución de trabajos de 
estructuras de elementos prefabricados, como el posicionado de 
la pieza y del conjunto (verticalidad y horizontalidad) y apoyo, 
enlaces y uniones, entre otros. 

• actuaciones para realizar la supervisión de ejecución de 
estructuras de elementos prefabricados de hormigón armado, 
metal y madera, realizando el control de deformación e 
idoneidad del conjunto respecto al proyecto. 

• medios de protección y prevención de los tajos de obra de 
trabajos de estructuras de elementos prefabricados. 
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conceptuales 

- Propiedades y comportamiento resistente de los materiales utilizados 
en las estructuras prefabricadas. 

- Tipos de estructuras prefabricadas. Elementos estructurales. 
- El proyecto de estructura prefabricada. 
- Soluciones y detalles constructivos de elementos y conexiones. 

Interpretación de planos. 
- Replanteos asociados. 
- Normativa aplicable. 
- Planificación de los trabajos de ejecución de estructuras de 

elementos prefabricados. Diagrama de Gantt.  
- Control y recepción de los materiales para la ejecución de estructuras 

con elementos prefabricados.  
- Estructuras de hormigón armado prefabricadas.  
- Estructuras de elementos prefabricados metálicos.  
- Estructuras de elementos prefabricados de madera.  
- Control de ejecución de estructuras de elementos prefabricados.  
- Supervisión en la unidad de obra terminada, de estructuras de 

elementos prefabricados.  
- Prevención de riesgos en los trabajos de ejecución de estructuras de 

elementos prefabricados. 
 

actitudinales 

- Interés en el cumplimiento de la normativa vigente. 
- Planificación metódica de las tareas a realizar, con previsión de las 

dificultades y el modo de superarlas. 
- Buena disposición ante los trabajos a acometer. 

 
 
9. ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE EJECUCIÓN DE ESTRUCTURAS DE 
FÁBRICAS DE BLOQUE , HORMIGÓN, LADRILLO Y PIEDRA 
 

procedimentales 

- Realización de un listado de actividades de ejecución de elementos 
estructurales de fábricas, estableciendo sus dependencias.  

- Cuantificación de: 
• la medición de los trabajos de las actividades de trabajos de 

ejecución de estructuras de bloque, hormigón, ladrillo y piedra. 
• la mano de obra, materiales, maquinaria y medios auxiliares 

previstos para la ejecución de los trabajos de elementos 
prefabricados de hormigón armado, metálicos o de madera. 

- Establecimiento de los tiempos de ejecución de los trabajos de 
estructuras de fábricas de bloque, hormigón, ladrillo y piedra, 
relacionando las mediciones con los recursos. 

- Realización de un diagrama Gantt con la planificación de los procesos 
de ejecución de trabajos de estructuras de fábricas de bloque, 
hormigón, ladrillo y piedra. 

- Establecimiento de: 
• actuaciones para realizar el control y recepción de materiales 

para la ejecución de trabajos de estructuras de fábricas de 
bloque, hormigón, ladrillo y piedra. 

• actuaciones para realizar el control de ejecución de estructuras 
de fábricas de bloque, hormigón, ladrillo y piedra. 

• actuaciones para realizar la supervisión de ejecución de 
estructuras de fábricas de bloque, hormigón, ladrillo y piedra, 
realizando el control de desplome, espesor y planeidad, entre 
otros. 
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• medios de protección y prevención de los tajos de obra de 
trabajos de estructuras de fábricas de bloque, hormigón, ladrillo y 
piedra. 

 

conceptuales 

- Propiedades y comportamiento resistente de los materiales utilizados 
en las estructuras de fábricas. 

- Tipos estructuras de fábricas. 
- Resistencia mecánica de las fábricas y muros. Disposiciones de los 

elementos. Espesores. Cargas soportadas. Arriostramiento. 
- Soluciones y detalles constructivos de elementos y conexiones. 

Interpretación de planos. 
- Replanteos asociados. 
- Normativa aplicable. 
- Planificación de los trabajos de ejecución de estructuras de fábricas 

de bloque, hormigón, ladrillo y piedra. Diagrama de Gantt.  
- Control y recepción de los materiales para la ejecución de estructuras 

de fábricas.  
- Control de ejecución de estructuras de fábricas.  
- Supervisión de la unidad de obra terminada de estructuras de 

fábricas: desplomes, planeidad, espesor y altura, entre otros.  
- Prevención de riesgos en los trabajos de ejecución de estructuras de 

fábricas. 
 

actitudinales 

- Interés en el cumplimiento de la normativa vigente. 
- Planificación metódica de las tareas a realizar, con previsión de las 

dificultades y el modo de superarlas. 
- Buena disposición ante los trabajos a acometer. 

 
 
d) Orientaciones metodológicas 
 

1) Secuenciación 
 
Es aconsejable el uso de un proyecto real para el desarrollo de los contenidos de los 
distintos bloques temáticos. 
 
La primera Unidad Didáctica podría dedicarse a dar una visión global del módulo y los 
contenidos implicados, tanto los impartidos en otros módulos como los que se van a 
desarrollar en éste, transmitiendo la importancia y las ventajas de un buen control y 
organización del proceso de construcción de una estructura. 
 
Posteriormente, se presentarán y desarrollarán los contenidos de los distintos bloques 
temáticos, siendo el primero donde se dará una visión global del control de ejecución 
de las estructuras de construcción. 
 
A continuación, se tratarán los contenidos del resto de bloques temáticos que, aunque 
tratándose de actividades distintas en el proceso constructivo de una estructura, con 
contenidos conceptuales distintos, tienen una estructura común y repetitiva dentro del 
desarrollo de los contenidos procedimentales. 
 
Sería conveniente una última UD que resuma y refuerce los contenidos vistos y sirva 
para poner al día al alumnado con posibles retrasos. 
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2) Aspectos metodológicos 
 
Se aconseja que los procedimientos señalados en los contenidos sean los que guíen 
el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por tanto, sería recomendable el uso de un 
proyecto real o supuesto práctico para guiar dichos procedimientos en los distintos 
bloques temáticos. Siempre se tendrá presente la normativa para la justificación de los 
procesos a seguir. 
 
La organización de las distintas fases que componen la ejecución de una estructura 
de construcción es parte fundamental en el desarrollo del módulo. Por tanto, la 
aplicación de los contenidos desarrollados en otros módulos del Ciclo (mediciones y 
valoraciones, planificación, estructuras, replanteos, documentos de proyectos y 
procesos constructivos) van a formar la base de este módulo. Por tanto, una buena 
coordinación del equipo docente nos permitiría introducir con mayor facilidad los 
contenidos específicos para el control de estructuras de construcción. 
 
En los centros que imparten este ciclo en la C.A., suelen disponer de ciclos de grado 
medio que ejecutan obra en los talleres, las cuales se podrían aprovechar para poder 
ser "trabajadas" desde este módulo mediante algún reto conjunto. Por ejemplo, los 
elementos de obra que tengan que ejecutar los alumnos y alumnas de grado medio, 
serán estudiados en este módulo desde el punto de vista del replanteo realizado y los 
controles de ejecución estipulados. Esta metodología fomentará la motivación del 
alumnado en el proceso de aprendizaje. 
 
Se aconseja la participación de equipos multidisciplinares. Con ello se pretende una 
metodología de colaboración para que el alumnado se habitúe al trabajo en equipo, 
analizando y aportando soluciones, debatiendo y poniendo en común tanto las propias 
soluciones como las aportadas por las y los compañeros.  
 
El profesor o profesora intervendría en función de las necesidades del grupo, 
orientándolo para la localización, focalización y resolución de problemas, siendo 
necesario el seguimiento periódico para guiar el aprendizaje y mantener al equipo o 
grupo de trabajo dentro de los objetivos marcados. 
 
En lo que respecta a la utilización de aplicaciones informáticas, se aconseja el uso no 
solo de software específico para la organización y control de las distintas fases de la 
ejecución de estructuras y la gestión documental, sino también el de las TIC, para el 
desarrollo del módulo como medio de comunicación y aprendizaje. 
 
3) Actividades significativas y aspectos críticos de la evaluación 
 
Sobre uno o varios supuestos prácticos. 

 
 Organización: 

• Planificar los procesos, determinando las distintas actividades implicadas y 
estableciendo los tiempos de ejecución de las actividades, relacionando las 
mediciones con los recursos. 

• Realizar diagramas para la planificación de los procesos de ejecución. 
• Determinar los recursos humanos, materiales y equipos auxiliares.  
• Establecer la recepción de materiales. 
• Medidas correctivas medio ambientales. Gestionar los residuos. 

 
 Replanteo: 

• Establecer los criterios de replanteo. 
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• Identificar las referencias de replanteo. 
• Realización del plano de referencia. 
• Establecer los controles de los replanteos. 

 
 Control de ejecución de los trabajos: 

• Seguimiento del plan de obra. 
• Comprobación de los tiempos de ejecución. 
• Identificación de los criterios de control. 
• Inspecciones de obra. 
• Corrección de desviaciones en el plan de obra. 

 
 Disposición de medidas de seguridad: 

• Interpretación y seguimiento del plan de seguridad. 
• Establecer las protecciones individuales y colectivas. 
• Establecer medios de prevención de riesgos laborales. 
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9  

Módulo Profesional 9 
CONTROL DE EJECUCIÓN EN OBRAS DE EDIFICACIÓN 
 
a) Presentación 
 

Módulo profesional: Control de ejecución en obras de edificación 

Código: 1291 

Ciclo formativo: Organización y Control de Obras de Construcción 

Grado: Superior 

Familia Profesional: Edificación y Obra Civil 

Duración: 120 horas 

Curso: 2.º 

N.º de Créditos: 6 

Especialidad del profesorado: 
Construcciones Civiles y Edificación. 
(Profesora o Profesor de Enseñanza Secundaria) 

Tipo de módulo: 

Módulo asociado a las unidades de competencia: 
UC2146_3: Organizar y gestionar los recursos y el 
desarrollo de obras de construcción. 
UC2148_3: Controlar la ejecución de la envolvente 
en edificación. 
UC2149_3: Controlar la ejecución de las 
particiones, instalaciones y acabados en 
edificación. 

Objetivos generales: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 9 / 10 / 15 / 18 / 20 

 
 
b) Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 
 
1. Organiza trabajos de implantación de obras de edificación a partir del análisis de 
soluciones de proyecto y de documentación técnica relacionada, identificando los trabajos 
que se van a realizar y distribuyendo los recursos disponibles en la zona de actuación. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se ha interpretado la información de los proyectos de ejecución de la envolvente, 
particiones, instalaciones y acabados en edificación. 

b) Se han identificado las licencias y permisos necesarios para el inicio de la obra. 
c) Se han solicitado, a las empresas suministradoras, las instalaciones provisionales 

de agua, saneamiento y electricidad. 
d) Se ha realizado el plano del cerramiento de la parcela, reflejando las vallas y 

zonas de acceso. 
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e) Se ha reflejado en plano la colocación de las casetas de obra con sus 
correspondientes enganches de agua, saneamiento y electricidad. 

f) Se han reflejado en plano las zonas de acopio, carga y descarga de material. 
g) Se han seleccionado e identificado las medidas de seguridad y salud y las 

medidas correctivas de impacto ambiental. 
h) Se han colocado los contenedores de escombros, y se han establecido los 

criterios para la gestión de residuos en el plano correspondiente. 
i) Se ha situado, en el plano, la instalación de la grúa, para poder realizar el 

movimiento de material que se va a transportar. 
 
2. Organiza trabajos de ejecución de fachadas a partir de prescripciones técnicas 
especificadas en proyectos y normas, planificando las actividades relacionadas y 
estableciendo procedimientos para el seguimiento y control de tajos.  
 
Criterios de evaluación:  
 

a) Se han identificado los criterios de aceptación y rechazo para controlar la calidad 
y cantidad de los materiales para ejecutar el cerramiento de fachada.  

b) Se han identificado los oficios, especialidades y principales ocupaciones de las y 
los profesionales que intervienen en la ejecución de la fachada en sus distintas 
fases. 

c) Se han establecido las necesidades y características de equipos, medios 
auxiliares y maquinaria empleados en la ejecución de las fachadas.  

d) Se ha planificado el proceso de ejecución de cerramientos de fachada.  
e) Se ha interpretado el plan de obra de los cerramientos exteriores.  
f) Se ha interpretado la documentación gráfica y técnica que define los elementos 

de fachada que se va a replantear y sus características. 
g) Se han identificado las referencias de replanteo de partida obtenidas a partir de la 

documentación gráfica y de las instrucciones recibidas.  
h) Se ha elaborado el plano de referencia para realizar el replanteo de la fachada, 

marcando los huecos, defensas y demás elemento que se van a ejecutar.  
i) Se han establecido los criterios de los elementos que se tienen que controlar en 

la ejecución del cerramiento de fachada (horizontalidad de las hiladas, desplome, 
planeidad y espesores, entre otros).  

j) Se han comprobado los tiempos de ejecución de las diferentes fases del 
cerramiento de la fachada.  

k) Se han establecido los medios de protección y prevención de los tajos de obra en 
cerramientos de parcela y las medidas correctivas medioambientales. 

 
3. Organiza trabajos de ejecución de cubiertas a partir de prescripciones técnicas 
especificadas en proyectos y normas, planificando las actividades relacionadas y 
estableciendo procedimientos para el seguimiento y control de tajos.  
 
Criterios de evaluación:  
 

a) Se han establecido los criterios de aceptación y rechazo de los materiales 
recepcionados para la ejecución de la cubierta.  

b) Se han identificado los oficios, especialidades y principales ocupaciones de las y 
los profesionales que intervienen en la ejecución de la cubierta en sus distintas 
fases. 

c) Se han establecido las necesidades y características de equipos, medios 
auxiliares y maquinaria empleados en la ejecución de la cubierta.  

d) Se ha planificado el proceso de ejecución de la cubierta.  
e) Se ha interpretado el plan de obra para la ejecución de la cubierta.  
f) Se ha interpretado la documentación gráfica y técnica que define los elementos 

de cubierta que se van a replantear y sus características.  
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g) Se han identificado las referencias de replanteo de partida, obtenidas a partir de 
la documentación gráfica y de las instrucciones recibidas.  

h) Se ha elaborado el plano de referencia para realizar el replanteo de la cubierta, 
marcando las limas, cumbreras, pendientes, chimeneas, sumideros y demás 
elementos que se van a ejecutar.  

i) Se han establecido los criterios de los elementos que hay que controlar en la 
ejecución de la cubierta (pendientes, cobertura y tabiquillos, entre otros).  

j) Se han comprobado los tiempos de ejecución de las diferentes fases de la 
cubierta.  

k) Se han establecido los medios de protección y prevención de los tajos de 
ejecución de la cubierta y las medidas correctivas medioambientales. 

 
4. Organiza trabajos de ejecución de particiones, trasdosados, cielos rasos y suelos 
técnicos, a partir de prescripciones técnicas especificadas en proyectos y normas, 
planificando las actividades relacionadas y estableciendo procedimientos para el 
seguimiento y control de tajos. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han identificado los criterios de aceptación y rechazo para controlar la calidad 
y cantidad de los materiales para ejecutar las particiones, trasdosados, cielos 
rasos y suelos técnicos.  

b) Se han identificado los oficios, especialidades y principales ocupaciones de las y 
los profesionales que intervienen en la ejecución de particiones, trasdosados, 
cielos rasos y suelos técnicos.  

c) Se han establecido las necesidades y características de equipos, medios 
auxiliares y maquinaria empleados en la ejecución de particiones, trasdosados, 
cielos rasos y suelos técnicos.  

d) Se ha planificado el proceso de ejecución de particiones, trasdosados, cielos 
rasos y suelos técnicos.  

e) Se ha interpretado el plan de obra de la ejecución de particiones, trasdosados, 
cielos rasos y suelos técnicos.  

f) Se ha interpretado la documentación gráfica y técnica que define las particiones, 
trasdosados, cielos rasos y suelos técnicos.  

g) Se han identificado las referencias de replanteo de partida obtenidas a partir de la 
documentación gráfica y de las instrucciones recibidas.  

h) Se ha elaborado el plano de referencia para realizar el replanteo de las 
particiones interiores, trasdosados, cielos rasos y suelos técnicos.  

i) Se han establecido los criterios de los elementos que se van a controlar en la 
ejecución de las particiones, trasdosados, cielos rasos y suelos técnicos 
(horizontalidad de las hiladas, desplomes, planeidad y espesores, entre otros).  

j) Se han comprobado los tiempos de ejecución de las diferentes fases de 
particiones, trasdosados, cielos rasos y suelos técnicos.  

k) Se han establecido los medios de protección y prevención de los tajos de obra de 
particiones, trasdosados, cielos rasos y suelos técnicos y las medidas correctivas 
medioambientales.  

 
5. Organiza trabajos de ejecución de instalaciones en edificación, a partir de prescripciones 
técnicas especificadas en proyectos y normas, planificando las actividades relacionadas y 
estableciendo procedimientos para el seguimiento y control de tajos. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han identificado los criterios de aceptación y rechazo para controlar la calidad 
y cantidad de los materiales recepcionados para ejecutar las instalaciones en 
edificación. 
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b) Se han identificado los oficios, especialidades y principales ocupaciones de las y 
los profesionales que intervienen en la ejecución de las instalaciones en 
edificación.  

c) Se han establecido las necesidades y características de equipos, medios 
auxiliares y maquinaria empleados en la ejecución de las instalaciones en 
edificación.  

d) Se ha planificado el proceso de ejecución de las instalaciones en la edificación.  
e) Se ha interpretado el plan de obra de la ejecución de las instalaciones en 

edificación.  
f) Se ha interpretado la documentación gráfica y técnica que define las 

instalaciones en edificación.  
g) Se han identificado las referencias de replanteo de partida obtenidas a partir de la 

documentación gráfica e instrucciones recibidas.  
h) Se ha elaborado el plano de referencia para realizar el replanteo de las 

instalaciones en edificación.  
i) Se han establecido los criterios de los elementos que hay que controlar en la 

ejecución de las instalaciones en edificación (espesores, aislamientos, sujeción, 
patinillos y dilatadores, entre otros).  

j) Se han comprobado los tiempos de ejecución de las diferentes fases de 
instalaciones en edificación.  

k) Se han establecido los medios de protección y prevención de los tajos de obra de 
instalaciones en edificación y las medidas correctivas medioambientales. 

 
6. Organiza trabajos de ejecución de acabados, a partir de prescripciones técnicas 
especificadas en proyectos y normas, planificando las actividades relacionadas y 
estableciendo procedimientos para el seguimiento y control de tajos. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han identificado los criterios de aceptación y rechazo para controlar la calidad 
y cantidad de los materiales recepcionados para ejecutar los acabados en 
edificación.  

b) Se han identificado los oficios, especialidades y principales ocupaciones de las y 
los profesionales que intervienen en la ejecución de los acabados en edificación.  

c) Se han establecido las necesidades y características de equipos, medios 
auxiliares y maquinaria empleados en la ejecución de los acabados en 
edificación. 

d) Se ha planificado el proceso de ejecución de los acabados en la edificación.  
e) Se ha interpretado el plan de obra de la ejecución de los acabados en la 

edificación.  
f) Se ha interpretado la documentación gráfica y técnica que define los acabados en 

edificación. 
g) Se han identificado las referencias de replanteo de partida obtenidas a partir de la 

documentación gráfica e instrucciones recibidas.  
h) Se ha elaborado el plano de referencia para realizar el replanteo de los acabados 

en edificación.  
i) Se han establecido los criterios de los elementos que se van a controlar en la 

ejecución de los acabados en edificación (espesores, morteros de agarre, 
humedad, planeidad y homogeneidad, entre otros).  

j) Se han comprobado los tiempos de ejecución de las diferentes fases de los 
acabados en edificación.  

k) Se han establecido los medios de protección y prevención de los tajos de obra de 
acabados en edificación y las medidas correctivas medioambientales. 
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c) Contenidos básicos: 
 

1. ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE IMPLANTACIÓN DE LA OBRA 
 

procedimentales 

- Análisis de los proyectos técnicos. Planos, memorias, mediciones y 
pliegos de condiciones. 

- Realización del plano de los cerramientos de parcela y zonas de 
acceso. 

- Realización del plano de ubicación de casetas de obra, de oficina, 
vestuarios, comedores, almacenes, aseos, botiquín, grúa. 

- Determinación de la cantidad de obra que se va a ejecutar y recursos 
necesarios.  

- Ubicación, sobre plano, de las zonas de acopio, carga y descarga de 
material. 

- Ordenación de los trabajos y distribución de trabajadoras y 
trabajadores, materiales y equipos.  

- Establecimiento de las operaciones de mantenimiento al final de la 
jornada. 

- Seguimiento del plan de obra: desviaciones usuales en los plazos de 
proyectos y obras de construcción, reprogramación de actividades. 

- Identificación de las medidas de seguridad y salud. 
- Identificación de los residuos que se van a generar. 
- Colocación de contenedores para la gestión de residuos. 

 

conceptuales 

- Documentación del proyecto, licencias y permisos de los organismos 
competentes en la realización de obras de construcción. 

- Instalaciones para la implantación de obras de edificación. 
Electricidad, agua, saneamientos… 

- Plan de obra, plan de calidad, plan de seguridad y salud.  
- Sistemas de documentación en obras de construcción: registros y 

trazabilidad. 
- Útiles, herramientas, equipos y medios auxiliares asociados a los 

trabajos de envolventes, particiones, instalaciones y acabados. 
- Gestión de acopios en obras de edificación. 
- Plan de gestión medioambiental. 
- Residuos de construcción y demolición: tipos, gestión en obra, 

obligaciones, normativa. 
- Operaciones de mantenimiento al final de la jornada. 

 

actitudinales 

- Interés en el cumplimiento de la normativa vigente. 
- Planificación metódica de las tareas a realizar, con previsión de las 

dificultades y el modo de superarlas. 
- Buena disposición ante los trabajos a acometer. 

 
 

2. ORGANIZACIÓN DE TRABAJOS DE EJECUCIÓN DE FACHADAS 
 

procedimentales 

- Identificación de los oficios que intervienen en la ejecución de 
fachadas y su interrelación. 

- Establecimiento de las necesidades y características de equipos, 
medios auxiliares y maquinaria empleados en la ejecución de las 
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fachadas. 
- Planificación del proceso de ejecución de fachadas. 
- Interpretación del plan de obra de los cerramientos de fachadas y 

control de tiempos. 
- Elaboración del plano de referencia para realizar el replanteo de la 

fachada, marcando los huecos, defensas y demás elementos que se 
van a ejecutar. 

- Clasificación de unidades de obra que deben controlarse. 
- Realización de inspecciones de las unidades de obra, anotando los 

indicadores de calidad observados. 
- Control del plano de hermeticidad en fachadas y sus encuentros. 
- Establecimiento de elementos de protección individual y colectiva en 

la ejecución de cerramientos de fachadas. 
 

conceptuales 

- Control de recepción. Cantidad y calidad de los elementos 
recepcionados. Estado de los elementos recepcionados. 

- Control de cerramientos verticales. Recibido de ladrillo y bloques, 
horizontalidad de las hiladas, desplome, planeidad, mortero de 
agarre. Enjarjes de encuentros y esquinas. 

- Control de anclajes de cerramientos. 
- Control de replanteo de huecos. 
- Control de aislamientos de fachada, espesores, homogeneidad y 

superficie cubierta. Eliminación de puentes térmicos. 
- Tipos de fijación de cercos y funcionamiento de ventanas y puertas 

exteriores. 
- Control de fijación de cercos y funcionamiento de ventanas y puertas 

exteriores. 
- Ensayos de laboratorio más frecuentes. Tipos y utilidad. 
- Plano de hermeticidad en fachadas. Ensayo Blower Door. 
- Espesor de la cámara de aire. 
- Elementos de protección individual y colectiva en la ejecución de 

cerramientos de fachadas. 
 

actitudinales 

- Interés en el cumplimiento de la normativa vigente. 
- Planificación metódica de las tareas a realizar, con previsión de las 

dificultades y el modo de superarlas. 
- Buena disposición ante los trabajos a acometer. 

 
 

3. ORGANIZACIÓN DE TRABAJOS DE EJECUCIÓN DE CUBIERTAS 
 

procedimentales 

- Identificación de los oficios que intervienen en la ejecución de 
cubiertas y su interrelación.  

- Control de recepción. Cantidad y calidad de los elementos 
recepcionados. Estado de los elementos recepcionados. 

- Establecimiento de las necesidades y características de equipos, 
medios auxiliares y maquinaria empleados en la ejecución de 
cubiertas. 

- Planificación del proceso de ejecución de cubiertas. 
- Interpretación del plan de obra de cubiertas y control de tiempos. 
- Elaboración del plano de referencia para realizar el replanteo de la 

cubierta, marcando las limas, cumbreras, pendientes, chimeneas, 
sumideros y demás elementos que se van a ejecutar. 
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- Clasificación de unidades de obra que deben controlarse. 
- Establecimiento de elementos de protección individual y colectiva en 

la ejecución de cubiertas. 
 

conceptuales 

- Control de cubiertas inclinadas. Control de las pendientes y 
encuentros (limas y cumbreras).  

- Control de replanteo de los tabiquillos, pendiente y homogeneidad de 
los tableros de cubrición. 

- Control y fijación de listones, colocación de tejas, solapes, 
ventilaciones, tejas de alero y ganchos de seguridad. 

- Control de canalones vistos y ocultos. 
- Control de cubiertas planas o invertidas. Control de las pendientes, 

encuentros y juntas de dilatación. 
- Control de los elementos de aislamiento de cubiertas. 
- Control de diferentes elementos de cubrición de las cubiertas planas. 
- Control de replanteo de los despieces de la cubierta.  
- Control de sumideros y diferentes elementos de recogida de aguas 

pluviales. 
- Horizontalidad, desplome y planeidad de los tabiquillos. 
- Pruebas de estanqueidad en membranas y cubiertas planas. 
- Pruebas de estanqueidad en cubiertas inclinadas. 
- Plano de hermeticidad en cubiertas. 
- Elementos de protección individual y colectiva en la ejecución de 

cubiertas. 
 

actitudinales 

- Interés en el cumplimiento de la normativa vigente. 
- Planificación metódica de las tareas a realizar con previsión de las 

dificultades y el modo de superarlas. 
- Buena disposición ante los trabajos a acometer. 

 
 
4. ORGANIZACIÓN DE TRABAJOS DE EJECUCIÓN DE PARTICIONES, 
TRASDOSADOS, CIELOS RASOS Y SUELOS TÉCNICOS 
 

procedimentales 

- Identificación de los oficios que intervienen en la ejecución de 
particiones, trasdosados, cielos rasos y suelos técnicos y su 
interrelación.  

- Control de recepción. Cantidad y calidad de los elementos 
recepcionados. Estado de los elementos recepcionados. 

- Planificación del proceso de ejecución de particiones, trasdosados, 
cielos rasos y suelos técnicos. 

- Interpretación del plan de obra de los cerramientos de fachadas y 
control de tiempos. 

- Elaboración del plano de referencia para realizar el replanteo de los 
trabajos que se van a ejecutar 

- Clasificación de unidades de obra que deben controlarse. 
- Realización de inspecciones de las unidades de obra, anotando los 

indicadores de calidad observados. 
- Establecimiento de elementos de protección individual y colectiva en 

la ejecución de particiones, trasdosados, cielos rasos y suelos 
técnicos. 

 

conceptuales − Control de replanteo en particiones, trasdosados, cielos rasos y 
suelos técnicos.  
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− Control de la ejecución de particiones prefabricadas y trasdosados. 
Control de espesores de las placas, estructuras, soportes, sellado, 
tornillería y tratamiento de las juntas. 

− Control de la ejecución de particiones con fábricas de ladrillo. 
Control de espesores. 

− Control de recibido de ladrillo y bloques, horizontalidad de las 
hiladas, desplome, planeidad, mortero de agarre. 

− Control de recibido de cercos, tabiquería interior y medianeras. 
− Control de planeidad y desplome de las particiones y trasdosados. 
− Control de horizontalidad y planeidad en cielos rasos y suelos 

técnicos. 
− Sellos de calidad y marcas homologadas. 
− Organización y acondicionamiento de tajos de particiones 

trasdosados, cielos rasos y suelos técnicos; planificación y 
coordinación con oficios relacionados. 

− Condiciones de acopio y manipulación de materiales. 
− Elementos de protección individual y colectiva en la ejecución de 

particiones, trasdosados, cielos rasos y suelos técnicos. 
 

actitudinales 

− Interés en el cumplimiento de la normativa vigente. 
− Planificación metódica de las tareas a realizar, con previsión de las 

dificultades y el modo de superarlas. 
− Buena disposición ante los trabajos a acometer. 

 
 

5. ORGANIZACIÓN DE TRABAJOS DE EJECUCIÓN DE INSTALACIONES 
 

procedimentales 

− Identificación de los oficios que intervienen en la ejecución de 
instalaciones.  

− Control de recepción. Cantidad y calidad de los elementos 
recepcionados. Estado de los elementos recepcionados. 

− Establecimiento de las necesidades y características de equipos, 
medios auxiliares y maquinaria empleados en la ejecución de 
instalaciones. 

− Planificación del proceso de ejecución de instalaciones. 
− Interpretación del plan de obra de la ejecución de instalaciones y 

control de tiempos. 
− Elaboración del plano de referencia para realizar el replanteo de las 

instalaciones que se van a ejecutar. 
− Clasificación de unidades de obra que deben controlarse. 
− Establecimiento de elementos de protección individual y colectiva en 

la ejecución de instalaciones. 
 

conceptuales 

− Control de dimensiones de patinillos para canalizaciones y cuartos 
para instalaciones.  

− Control de tamaño del cuarto de contadores.  
− Control de elementos de la puesta a tierra y su resistencia.  
− Control de mecanismos y cuadros de mando y protección.  
− Control de instalación de gas. Control de tamaño de armario de 

contadores y elementos que se van a colocar en el armario.  
− Control de paneles solares, unidades, ubicación, sujeción.  
− Control de elementos, ubicación, sujeción y tamaño de radiadores o 

cualquier elemento de transmisión de calor en calefacción. 
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− Control de armarios de contadores para agua fría y caliente.  
− Control de elementos de evacuación de agua pluvial y fecal, 

registros, sumideros, canaletas y demás elementos de saneamiento. 
− Control de instalación contraincendios, ubicación de los elementos 

de detección y extinción de fuego, centrales de incendios, alarmas y 
demás elementos de la instalación. 

− Control de instalaciones de comunicaciones. 
− Organización y acondicionamiento de tajos de instalaciones; 

planificación y coordinación con oficios relacionados. 
− Elementos de protección individual y colectiva en la ejecución de 

instalaciones. 
 

actitudinales 

− Interés en el cumplimiento de la normativa vigente. 
− Planificación metódica de las tareas a realizar con previsión de las 

dificultades y el modo de superarlas. 
− Buena disposición ante los trabajos a acometer. 

 
 

6. ORGANIZACIÓN DE TRABAJOS DE EJECUCIÓN DE ACABADOS 
 

procedimentales 

− Identificación de los oficios que intervienen en la ejecución de 
acabados y su interrelación.  

− Control de recepción. Cantidad y calidad de los elementos 
recepcionados. Estado de los elementos recepcionados. 

− Establecimiento de las necesidades y características de equipos, 
medios auxiliares y maquinaria empleados en la ejecución de 
acabados. 

− Planificación del proceso de ejecución de acabados. 
− Interpretación del plan de obra de los trabajos de acabados y control 

de tiempos. 
− Elaboración el plano de referencia para realizar el replanteo de los 

acabados que se van a ejecutar. 
− Clasificación de unidades de obra que deben controlarse. 
− Realización de inspecciones de las unidades de obra, anotando los 

indicadores de calidad observados. 
− Establecimiento de elementos de protección individual y colectiva en 

la ejecución de acabados. 
 

conceptuales 

− Control de alicatados, aplicación del mortero de agarre, del 
adhesivo, juntas, humedad, planeidad, homogeneidad.  

− Control de chapado con anclajes ocultos, vistos o de varilla, 
desplome y planeidad.  

− Control de enfoscados maestreados y sin maestrear.  
− Control de revestimiento flexible.  
− Control de yesos, tendido, guarnecido y enlucido en paredes y 

techos.  
− Control de diferentes tipos de pinturas, lacas y barnices.  
− Control de revestimientos con textiles y moquetas.  
− Control de pavimentos continuos y flexibles.  
− Control de pavimentos, peldaños y rodapié con piezas rígidas.  
− Control de diferentes tipos de soleras.  
− Sellos de calidad y marcas homologadas en componentes y pinturas 
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de construcción. 
− Defectos de instalación de revestimientos ligeros y con piezas 

rígidas; causas y efectos. 
− Organización y acondicionamiento de tajos de acabados; 

planificación y coordinación con oficios relacionados. 
− Elementos de protección individual y colectiva en la ejecución de 

acabados. 
 

actitudinales 

− Interés en el cumplimiento de la normativa vigente. 
− Planificación metódica de las tareas a realizar con previsión de las 

dificultades y el modo de superarlas. 
− Buena disposición ante los trabajos a acometer. 

 
 
d) Orientaciones metodológicas 
 
Para la organización y el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje de este módulo, 
se sugieren las siguientes recomendaciones: 
 

1) Secuenciación 
 
Es recomendable comenzar este módulo con una visión general de la obra y su 
organización inicial. Se deberá transmitir la idea de que una buena organización y 
control de la obra evita sobrecostes y asegura la calidad de los trabajos realizados, 
coordinando las interferencias entre los diversos gremios. 
 
Después, se seguirá con las diferentes fases de la obra, estableciendo unas pautas de 
organización que podrían ser generales para los diferentes trabajos de la obra: 
 

• Interpretación del plan de obra, donde aparecen las diferentes fases de la obra 
y los tiempos asignados. Habrá que establecer un protocolo de seguimiento 
del plan. 

 
• Recursos humanos y oficios que intervienen en la ejecución de los trabajos a 

realizar.  
 

• Recursos materiales necesarios, maquinaria y medios auxiliares, teniendo en 
cuenta para cuándo serán necesarios y sus lugares de acopio. 

 
• Control de los replanteos.  

 
• Identificar las unidades de obra que se van a ejecutar. Ver qué tipos de 

trabajos pueden compartir recursos. 
 

• Realizar un plan de control de las unidades que deben controlarse.  
 

• Establecer las medidas de seguridad individuales y colectivas necesarias. 
 

• Gestión de los residuos. 
 
Estas pautas de actuación se aplicarán a los tipos de trabajos a realizar, siguiendo, 
por ejemplo, los bloques de contenidos dispuestos en este módulo.  
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Es lógico seguir con la secuenciación del proceso habitual de construcción. 
Comenzaremos con la organización y puesta en marcha de la obra, con la 
documentación y los permisos necesarios, así como el acondicionamiento de la 
misma (cierres, suministros, acopios…) y seguiremos con los siguientes trabajos 
dispuestos en el módulo, explicando sus aspectos organizativos, medidas de 
prevención a adoptar y control de los trabajos.  
 
2) Aspectos metodológicos 

 
Este módulo es bastante práctico, así que será conveniente el trabajar con supuestos 
de obra. Hay que tener en cuenta que está muy relacionado con el módulo “Procesos 
constructivos en edificación”, por lo que la coordinación entre ambos módulos será 
muy importante. 
 
La mayoría de los conceptos sobre los elementos de obra, interpretación de la 
documentación técnica, (memoria, planos…), replanteos, planificación de la obra y la 
PRL están dados en otros módulos, así que habrá que centrarse en la organización de 
los trabajos, control de la ejecución y las medidas de prevención. 
 
Al comienzo de cada unidad didáctica se hará una presentación de los objetivos, 
motivando al alumnado y tomando como base un caso práctico. Siempre se hará 
referencia a la normativa como justificación de las medidas de control de los trabajos 
en la obra.  
 
Sería interesante el adoptar la metodología por retos (PBL) en este módulo. En cada 
unidad didáctica plantearíamos retos al alumnado que podrían ir creciendo en 
complejidad o nivel de exigencia, ya que los primeros retos servirían de aprendizaje y 
preparación para los siguientes.  
 
En los centros que imparten este ciclo en la C.A., suelen disponer de ciclos de grado 
medio que ejecutan obra en los talleres, las cuales se podrían aprovechar para poder 
ser "trabajadas" desde este módulo mediante algún reto conjunto. Por ejemplo, los 
elementos de obra que tengan que ejecutar los alumnos y alumnas de grado medio, 
serán estudiados en este módulo desde el punto de vista del replanteo realizado y los 
controles de ejecución estipulados. Esta metodología fomentará la motivación del 
alumnado en el proceso de aprendizaje. 
 
A lo largo del ciclo sería conveniente que se contemple la realización de algunas 
prácticas de encofrados, obras de fábrica, revestimientos y acabados. Tendrían que 
trabajar directamente la organización de los tajos, la ejecución con sus dificultades, las 
medidas de prevención de riesgos laborales y el control de los trabajos realizados. 
 
Será conveniente el organizar visitas a obras que completen la visón general y tengan 
contacto con el mundo de la empresa. 
 
El uso de las TIC se realizará desde el principio, no solo como herramientas 
específicas para el control de la obra, si no, como medio de comunicación y 
aprendizaje. Búsqueda de información, trabajo por equipos en la nube, 
presentaciones… 
 
3) Actividades significativas y aspectos críticos de la evaluación 
 
 Organización: 

• Establecer la recepción de materiales. 
• Determinar los recursos humanos, materiales y equipos auxiliares. 
• Planificar los procesos. 
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• Gestionar los residuos. 
 

 Replanteo: 
• Identificar las referencias de replanteo. 
• Realización del plano de referencia. 
• Establecer los controles de los replanteos. 

 
 Control de trabajos: 

• Seguimiento del plan de obra. 
• Comprobación de los tiempos de ejecución. 
• Identificación de los criterios de control. 
• Realizar inspecciones de obra. 
• Corrección de desviaciones en el plan de obra. 

 
 Disposición de medidas de seguridad: 

• Seguimiento del plan de seguridad. 
• Establecer las protecciones individuales y colectivas. 
• Establecer medios de prevención de riesgos laborales. 
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10  

Módulo Profesional 10 
CONTROL DE EJECUCIÓN EN OBRA CIVIL 
 
a) Presentación 
 

Módulo profesional: Control de ejecución en obra civil 

Código: 1292 

Ciclo formativo: Organización y Control de Obras de Construcción 

Grado: Superior 

Familia Profesional: Edificación y Obra Civil 

Duración: 100 horas 

Curso: 2.º 

N.º de Créditos: 4 

Especialidad del profesorado: 
Construcciones Civiles y Edificación 
(Profesora o Profesor de Enseñanza Secundaria) 

Tipo de módulo: 

Módulo asociado a las unidades de competencia: 
UC2143_3: Controlar la ejecución del movimiento 
de tierras en obra civil. 
UC2144_3: Controlar la ejecución de la obra civil 
en conducciones y canalizaciones de servicios. 
UC2145_3: Controlar la ejecución de firmes y 
elementos complementarios en obra civil. 

Objetivos generales: 1 / 2 / 3 / 6 / 9 / 10 / 15 / 18 / 20 

 
 
b) Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 
 
1. Organiza trabajos de implantación de obras civiles y canalizaciones a partir del análisis de 
soluciones de proyecto y de documentación técnica relacionada, identificando los trabajos 
que se van a realizar y distribuyendo los recursos disponibles en la zona de actuación. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se ha seleccionado la información de proyectos de obras civiles y canalizaciones.  
b) Se ha organizado y ordenado la información extraída que se necesita para la 

ejecución de las obras.  
c) Se ha realizado el planning general de organización de las obras.  
d) Se ha definido el tipo de obra que se va a realizar y el procedimiento constructivo, 

según la documentación técnica.  
e) Se han establecido criterios para realizar las solicitudes para la concesión de 

permisos y licencias.  
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f) Se han seleccionado e identificado las medidas de seguridad y salud y las 
medidas correctivas de impacto ambiental durante la organización de las obras.  

g) Se han establecido criterios para realizar el replanteo general de las obras, 
elaborando el acta de replanteo pertinente.  

h) Se han establecido criterios para la distribución de las obras, instalaciones 
provisionales y gestión de residuos. 

i) Se han representado croquis de situación de las obras, de las instalaciones 
provisionales y de las zonas de residuos.  

j) Se ha interpretado el plan de calidad de la obra, organizando la información 
relacionada con las actuaciones que se deben seguir. 

 
2. Organiza trabajos de movimiento de tierras a partir de prescripciones técnicas 
especificadas en proyectos y normas, planificando las actividades relacionadas y 
estableciendo procedimientos para el seguimiento y control de tajos. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se ha realizado un listado de actividades de ejecución de desbroces, vaciados, 
desmontes, terraplenes, rellenos, transporte de tierras, estabilización de suelos y 
capas de forma, estableciendo sus dependencias.  

b) Se ha determinado la cantidad de tierras que se van a extraer, transportar y 
rellenar, realizando un diagrama de masas. 

c) Se ha cuantificado la mano de obra, materiales, maquinaria y medios auxiliares 
para la ejecución de desbroces, vaciados, desmontes, terraplenes, rellenos, 
transporte de tierras, estabilización de suelos y capas de forma.  

d) Se han relacionado las mediciones con los recursos, estableciendo los tiempos 
de ejecución de las actividades de desbroces, vaciados, desmontes, terraplenes, 
rellenos, transporte de tierras, estabilización de suelos y capas de forma.  

e) Se ha realizado un diagrama de Gantt con la planificación de los procesos de 
ejecución de las obras de tierra.  

f) Se han establecido criterios para realizar el replanteo planimétrico y altimétrico de 
desbroces, vaciados, desmontes, terraplenes, rellenos y capas de forma.  

g) Se han establecido criterios para determinar la procedencia y el destino de las 
tierras sobrantes y/o de aportación a la obra.  

h) Se han establecido las actuaciones para realizar el control y recepción de 
materiales para ejecución de terraplenes, rellenos, estabilización de suelos y 
capas de forma.  

i) Se han establecido las actuaciones para realizar el control de ejecución de 
desbroces, vaciados, desmontes, terraplenes, rellenos, transporte de tierras, 
estabilización de suelos y capas de forma.  

j) Se han establecido las actuaciones para realizar la supervisión de ejecución de 
desbroces, vaciados, desmontes, terraplenes, rellenos, transporte de tierras, 
estabilización de suelos y capas de forma.  

k) Se han establecido los medios de protección y prevención de los tajos de obra de 
tierra y las medidas correctivas medioambientales. 

 
3. Organiza trabajos de ejecución de firmes, pavimentos y elementos complementarios a 
partir de prescripciones técnicas especificadas en proyectos y normas, planificando las 
actividades relacionadas y estableciendo procedimientos para el seguimiento y control de 
tajos. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se ha realizado un listado de actividades de ejecución de firmes, pavimentos y 
elementos complementarios de señalización, balizamiento, contención, vallados y 
mobiliario urbano, estableciendo sus dependencias.  
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b) Se ha cuantificado la medición de las capas de firmes y pavimentos y de 
elementos complementarios, estableciendo la mano de obra, materiales y 
maquinaria de ejecución.  

c) Se han relacionado las mediciones con los recursos, estableciendo los tiempos 
de ejecución de las actividades que componen las capas de firmes y pavimentos 
y los elementos complementarios.  

d) Se ha realizado un diagrama de Gantt con la planificación de los procesos de 
ejecución de las capas de firme, pavimentos y elementos complementarios.  

e) Se han establecido criterios para realizar el replanteo planimétrico y altimétrico de 
capas y elementos. 

f) Se han establecido las actuaciones para realizar el control y recepción de 
materiales granulares, conglomerantes, mezclas bituminosas, entre otros.  

g) Se han establecido las actuaciones para realizar el control de ejecución de las 
capas de firmes y pavimentos y elementos, complementarios, estableciendo 
criterios en cuanto a su fabricación, transporte, extendido y compactación.  

h) Se han establecido las actuaciones para realizar la supervisión de ejecución de 
las capas de firmes y pavimentos y de elementos complementarios, 
estableciendo criterios de densidad, rasante, espesor, anchura y regularidad 
superficial.  

i) Se han establecido los medios de protección y prevención de los tajos de obra de 
firmes y pavimentos y de elementos complementarios y las medidas correctivas 
medioambientales. 

 
4. Organiza trabajos de ejecución de conducciones y canalizaciones de servicios a partir de 
prescripciones técnicas especificadas en proyectos y normas, planificando las actividades 
relacionadas y estableciendo procedimientos para el seguimiento y control de tajos. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se ha realizado un listado de actividades de ejecución de abastecimientos, 
saneamientos y drenajes, estableciendo sus dependencias y la cantidad de tajo 
que se va a ejecutar.  

b) Se ha cuantificado mano de obra, materiales, maquinaria y medios auxiliares 
para la ejecución de zanjas, camas de asientos, tuberías, rellenos y otros 
elementos.  

c) Se han relacionado las mediciones con los recursos, estableciendo los tiempos 
de ejecución de las actividades de abastecimientos, saneamientos y drenajes.  

d) Se ha realizado un diagrama de Gantt con la planificación de los procesos de 
ejecución de las obras.  

e) Se han establecido criterios para realizar el replanteo de zanjas, galerías, 
tuberías, pozos, arquetas y otros elementos.  

f) Se han establecido las actuaciones para realizar el control y recepción de 
materiales para asiento y relleno de zanjas, hormigones en galerías y refuerzos, 
tuberías, pozos, arquetas, elementos de conexión y registro y sistemas de 
drenaje. 

g) Se han establecido las actuaciones para realizar el control de ejecución de camas 
de asiento, relleno de zanjas, hormigones en galerías y refuerzos, tuberías, 
pozos, arquetas, elementos de conexión y registro y sistemas de drenaje.  

h) Se han establecido las actuaciones para realizar la supervisión de ejecución de 
camas de asiento, relleno de zanjas, hormigones en galerías y refuerzos, 
tuberías, pozos, arquetas, elementos de conexión y registro y sistemas de 
drenaje.  

i) Se han establecido los medios de protección y prevención de los tajos de obra y 
las medidas correctivas medioambientales. 
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5. Interviene en la organización de los trabajos de obras civiles de vías férreas, puentes y 
túneles a partir de prescripciones técnicas, especificadas en proyectos y normas, 
planificando las actividades relacionadas y estableciendo procedimientos para el 
seguimiento y control de tajos. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se ha realizado un listado de actividades de ejecución del proceso de montaje de 
la vía y de los elementos principales de puentes y túneles.  

b) Se ha cuantificado la cantidad de materiales y maquinaria de las capas de apoyo 
de la vía, las traviesas y los carriles, y la de los elementos principales de puentes 
y túneles.  

c) Se ha realizado un diagrama de Gantt con la planificación de los procesos de 
ejecución de los elementos que forman la vía férrea.  

d) Se han establecido criterios para realizar el replanteo de las capas de apoyo, 
traviesas y carriles de vía y el de los elementos principales de puentes y túneles. 

e) Se han establecido criterios para realizar el control y recepción de capas de 
apoyo, traviesas y carriles de vía.  

f) Se han establecido criterios para realizar el control de ejecución de la vía en 
cuanto al extendido de las capas de apoyo, espesores, posición de traviesas y 
tendido de carriles. 

 
c) Contenidos básicos: 
 
1. ORGANIZACIÓN DE TRABAJOS DE IMPLANTACIÓN DE OBRAS CIVILES Y 
CANALIZACIONES 

procedimentales 

− Selección de la información de proyectos de obras civiles y 
canalizaciones. 

− Organización y ordenación de la información que se necesita para la 
ejecución de las obras. 

− Realización del planning general de organización de las obras. 
− Definición del tipo de obra que se va realizar y su procedimiento 

constructivo, según la documentación técnica. 
− Establecimiento de los criterios: 

• para realizar solicitudes de permisos y licencias. 
• para realizar el replanteo general de las obras, elaborando el 

acta de replanteo pertinente. 
• para la distribución de las obras, instalaciones provisionales y 

gestión de residuos. 
− Selección e identificación de las medidas de seguridad y salud y 

medidas correctivas de impacto ambiental durante la organización 
de las obras. 

− Representación de croquis de situación de las obras, de las 
instalaciones provisionales y de las zonas de residuos. 

− Interpretación del plan de calidad de la obra. 

conceptuales 

− Documentación de proyectos de obras civiles y canalizaciones.  
− Organización general de las obras. 
− Permisos y licencias de las administraciones públicas y empresas 

competentes. 
− Acondicionamiento de las obras. Representación gráfica: 

• Accesos. Circulación rodada y peatonal. 
• Vallado de obra y señalizaciones. 
• Acondicionamiento de trabajos en proximidades de líneas aéreas 

eléctricas en tensión. 
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• Conducciones enterradas. 
− Instalaciones provisionales. Representación gráfica: 

• Locales para vestuarios y servicios del personal. 
• Instalación eléctrica provisional de obra. 
• Instalación para elaboración de ferralla. 
• Instalación para fabricación de hormigón y mortero. 
• Zonas de residuos. 

− Gestión de residuos de construcción y demolición. Representación 
gráfica.  

− Replanteo general de las obras. Referencias a replantear: ejes, 
rasantes, alineaciones paralelas, perpendiculares, curvas, acuerdos. 

− Control de calidad. Plan de control de calidad. Actuaciones.  
− Seguridad y salud en obras civiles y canalizaciones. Medidas 

correctivas de impacto ambiental. 

actitudinales 

− Interés en el cumplimiento de la normativa vigente. 
− Planificación metódica de las tareas a realizar con previsión de las 

dificultades y modo de superarlas. 
− Buena disposición ante los trabajos a acometer. 

 
 

2. ORGANIZACIÓN DE TRABAJOS DE MOVIMIENTOS DE TIERRAS 

procedimentales 

− Realización de listado de actividades de ejecución de desbroces, 
vaciados, desmontes, terraplenes, rellenos, transporte de tierras, 
estabilización de suelos y capas de forma. 

− Establecimiento de: 
• la cantidad de tierras que se van a extraer, transportar y rellenar, 

realizando un diagrama de masas. 
• criterios para realizar el replanteo planimétrico y altimétrico de 

desbroces, vaciados, desmontes, terraplenes, rellenos y capas 
de forma. 

• criterios para realizar el replanteo planimétrico y altimétrico de 
desbroces, vaciados, desmontes, terraplenes, rellenos y capas 
de forma. 

• criterios para determinar la procedencia y el destino de las tierras 
sobrantes y/o de aportación a la obra.  

• las actuaciones para realizar el control y recepción de materiales 
para ejecución de terraplenes, rellenos, estabilización de suelos 
y capas de forma.  

• las actuaciones para realizar el control de ejecución de 
desbroces, vaciados, desmontes, terraplenes, rellenos, 
transporte de tierras, estabilización de suelos y capas de forma.  

• las actuaciones para realizar la supervisión de ejecución de 
desbroces, vaciados, desmontes, terraplenes, rellenos, 
transporte de tierras, estabilización de suelos y capas de forma.  

− Cuantificación de la mano de obra, materiales, maquinaria y medios 
auxiliares para la ejecución de desbroces, vaciados, desmontes, 
terraplenes, rellenos, transporte de tierras, estabilización de suelos y 
capas de forma. 

− Relación de las mediciones con los recursos, estableciendo los 
tiempos de ejecución de las actividades de desbroces, vaciados, 
desmontes, terraplenes, rellenos, transporte de tierras, estabilización 
de suelos y capas de forma. 

− Realización de un diagrama de Gantt con la planificación de los 
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procesos de ejecución de las obras de tierra. 
− Establecimiento de los medios de protección y prevención de los 

tajos de obra de tierra y las medidas correctivas medioambientales. 

conceptuales 

− Composición y características del terreno. 
− La prospección del terreno. 
− Maquinaria de movimientos de tierra. 
− Aparatos de medida de densidad y humedad. 
− Tratamientos de taludes. 
− Planificación de los procesos de ejecución de desbroces, vaciados, 

desmontes, terraplenes, rellenos, transporte de tierras, estabilización 
de suelos y capas de forma. Diagrama de masas. Diagrama de 
Gantt. 

− Replanteo de obras de tierra. Replanteo planimétrico y altimétrico de 
desbroces, vaciados, desmontes, terraplenes, rellenos y capas de 
forma. 

− Control de: 
• los materiales de obras de tierras. Informe de recepción. 

Criterios de aceptación o rechazo. 
• la ejecución de las unidades de obra: desbroces, vaciados, 

desmontes, terraplenes, rellenos, estabilización de suelos y 
capas de forma. 

• la humectación, desecación y compactación de tierras para 
terraplenes, rellenos, estabilización de suelos y capas de forma. 
Refinos. 

• cotas y espesores de las capas. 
• inclinaciones, bombeos y taludes. 
• entibaciones y sistemas de contención de tierras. 
• transporte de tierras. Instrucciones de trabajo. Criterios de 

aceptación o rechazo. 
− Supervisión de las unidades de obra, terminadas, de desbroces, 

vaciados, desmontes, terraplenes, rellenos, estabilización de suelos 
y capas de forma. 

− Control de la seguridad en obras de tierras. Medidas correctivas de 
impacto ambiental. 

actitudinales 

− Interés en el cumplimiento de la normativa vigente. 
− Planificación metódica de las tareas a realizar con previsión de las 

dificultades y modo de superarlas. 
− Buena disposición ante los trabajos a acometer. 

 
 
3. ORGANIZACIÓN DE TRABAJOS DE EJECUCIÓN DE FIRMES, PAVIMENTOS Y 
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS 

procedimentales 

− Realización de un listado de actividades de ejecución de firmes, 
pavimentos y elementos complementarios de señalización, 
balizamiento, contención, vallados y mobiliario urbano, 
estableciendo sus dependencias.  

− Cuantificación de la medición de las capas de firmes y pavimentos y 
de elementos complementarios, estableciendo la mano de obra, 
materiales y maquinaria de ejecución.  

− Relación de las mediciones con los recursos, estableciendo los 
tiempos de ejecución de las actividades que componen las capas de 
firmes y pavimentos y los elementos complementarios.  

− Realización de un diagrama de Gantt con la planificación de los 
procesos de ejecución de las capas de firme, pavimentos y 
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elementos complementarios.  
− Establecimiento: 

• de criterios para realizar el replanteo planimétrico y altimétrico de 
capas y elementos. 

• de las actuaciones para realizar el control y recepción de 
materiales granulares, conglomerantes, mezclas bituminosas, 
entre otros.  

• de las actuaciones para realizar el control de ejecución de las 
capas de firmes y pavimentos y elementos complementarios, 
estableciendo criterios en cuanto a su fabricación, transporte, 
extendido y compactación.  

• de las actuaciones para realizar la supervisión de ejecución de 
las capas de firmes y pavimentos y de elementos 
complementarios, estableciendo criterios de densidad, rasante, 
espesor, anchura y regularidad superficial. 

• de los medios de protección y prevención de los tajos de obra de 
firmes y pavimentos y de elementos complementarios y las 
medidas correctivas medioambientales. 

conceptuales 

− Planificación de los procesos de ejecución de firmes, pavimentos y 
elementos complementarios: señalización, balizamiento, contención, 
vallados, mobiliario urbano. Diagrama de Gantt. 

− Replanteo de capas de firmes, pavimentos y elementos 
complementarios. 

− Control de: 
• los materiales de firmes, pavimentos y elementos 

complementarios. Informe de recepción. Criterios de aceptación 
o rechazo. 

• las unidades de obra de sub-bases, bases, pavimentos, señales, 
balizas, vallas y mobiliario urbano. 

• la extensión, humectación, desecación y compactación de los 
materiales de las capas. 

• geometría: de cotas de rasante, espesores de las capas, 
anchuras, peralte. 

• inclinaciones, bombeos y taludes. 
• densidad, capacidad de soporte, resistencia, regularidad 

superficial. 
• la capa de rodadura: macrotextura superficial, resistencia al 

deslizamiento. 
• las señales, balizas, vallas y mobiliario urbano. Instrucciones de 

trabajo. Criterios de aceptación o rechazo. 
− Supervisión de las unidades de obra terminadas de sub-bases, 

bases, pavimentos y elementos complementarios. 
− Control de la seguridad en obras de firmes y pavimentos y 

colocación de elementos complementarios. Medidas correctivas de 
impacto ambiental.  

actitudinales 

− Interés en el cumplimiento de la normativa vigente. 
− Planificación metódica de las tareas a realizar con previsión de las 

dificultades y modo de superarlas. 
− Buena disposición ante los trabajos a acometer. 

 
 
4. ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE EJECUCIÓN DE CONDUCCIONES Y 
CANALIZACIONES DE SERVICIOS 

procedimentales − Realización de un listado de actividades de ejecución de 
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abastecimientos, saneamientos y drenajes, estableciendo sus 
dependencias y la cantidad de tajo que se va a ejecutar.  

− Cuantificación de la mano de obra, materiales, maquinaria y medios 
auxiliares para la ejecución de zanjas, camas de asientos, tuberías, 
rellenos y otros elementos.  

− Relación de las mediciones con los recursos, estableciendo los 
tiempos de ejecución de las actividades de abastecimientos, 
saneamientos y drenajes.  

− Realización de un diagrama de Gantt con la planificación de los 
procesos de ejecución de las obras.  

− Establecimiento: 
• de criterios para realizar el replanteo de zanjas, galerías, 

tuberías, pozos, arquetas y otros elementos.  
• de las actuaciones para realizar el control y recepción de 

materiales para asiento y relleno de zanjas, hormigones en 
galerías y refuerzos, tuberías, pozos, arquetas, elementos de 
conexión y registro y sistemas de drenaje. 

• de las actuaciones para realizar el control de ejecución de camas 
de asiento, relleno de zanjas, hormigones en galerías y 
refuerzos, tuberías, pozos, arquetas, elementos de conexión y 
registro y sistemas de drenaje. 

• de las actuaciones para realizar la supervisión de ejecución de 
camas de asiento, relleno de zanjas, hormigones en galerías y 
refuerzos, tuberías, pozos, arquetas, elementos de conexión y 
registro y sistemas de drenaje.  

• de los medios de protección y prevención de los tajos de obra de 
conducciones y canalizaciones y las medidas correctivas 
medioambientales. 

conceptuales 

− Planificación de los procesos de ejecución de conducciones y 
canalizaciones de abastecimientos, saneamientos y drenajes. 
Diagrama de Gantt. 

− Replanteo de elementos y tajos. Replanteo de zanjas y galerías. 
Replanteo de tuberías. Replanteo de pozos, arquetas, armarios y 
otros elementos de conexión y registro. 

− Control de: 
• los materiales para conducciones y canalizaciones de servicios. 

Informe de recepción. Criterios de aceptación o rechazo. 
• la ejecución de las unidades de obra de conducciones y 

canalizaciones de servicios. 
• la ejecución de zanjas, cama de asiento, rellenos, hormigones, 

colocación de tuberías, pozos, arquetas y elementos de 
conexión y registro. 

• la ejecución de los sistemas de drenaje. Instrucciones de trabajo. 
Criterios de aceptación o rechazo. 

− Supervisión de las unidades de obra terminadas de conducciones y 
canalizaciones de servicios. 

− Control de seguridad en obras de conducciones y canalizaciones. 
Medidas correctivas de impacto ambiental. 

actitudinales 

− Interés en el cumplimiento de la normativa vigente. 
− Planificación metódica de las tareas a realizar con previsión de las 

dificultades y modo de superarlas. 
− Buena disposición ante los trabajos a acometer. 
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5. INTERVENCIÓN EN LA ORGANIZACIÓN DE TRABAJOS DE EJECUCIÓN DE VÍAS 
FÉRREAS, PUENTES Y TÚNELES 

procedimentales 

− Realización de un listado de actividades de ejecución del proceso de 
montaje de la vía y de los elementos principales de puentes y 
túneles. 

− Cuantificación de la cantidad de materiales y maquinaria de las 
capas de apoyo de la vía, las traviesas y los carriles, y la de los 
elementos principales de puentes y túneles.  

− Realización de un diagrama de Gantt con la planificación de los 
procesos de ejecución de los elementos que forman la vía férrea. 

− Establecimiento de criterios: 
• para realizar el replanteo de las capas de apoyo, traviesas y 

carriles de vía, y el de los elementos principales de puentes y 
túneles. 

• para realizar el control y recepción de capas de apoyo, traviesas 
y carriles de vía.  

• para realizar el control de ejecución de la vía en cuanto al 
extendido de las capas de apoyo, espesores, posición de 
traviesas y tendido de carriles. 

− Establecimiento de los medios de protección y prevención de los 
trabajos de obra de vías férreas, puentes y túneles. 

conceptuales 

− Planificación de los procesos de ejecución de vías férreas. 
Elementos principales de puentes y túneles. Diagrama de Gantt. 

− Replanteo de las capas de apoyo, traviesas y carriles de una vía 
férrea. Replanteo de los elementos principales de puentes y túneles. 

− Control de materiales para la ejecución de vías férreas. Informe de 
recepción. Criterios de aceptación o rechazo. 

− Control de la ejecución de las unidades de obra de las capas de 
asiento, las traviesas y los carriles. Instrucciones de trabajo. Criterios 
de aceptación o rechazo. 

− Control de seguridad en los trabajos de vías férreas, puentes y 
túneles. 

actitudinales 

− Interés en el cumplimiento de la normativa vigente. 
− Planificación metódica de las tareas a realizar, con previsión de las 

dificultades y modo de superarlas. 
− Buena disposición ante los trabajos a acometer. 

 
 
d) Orientaciones metodológicas 
 
Para la organización y el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje de este módulo, 
se sugieren las siguientes recomendaciones: 
 

1) Secuenciación 
 

Se recomienda comenzar este módulo con la organización de los trabajos de 
implantación de obras civiles y canalizaciones. La importancia de una buena 
organización inicial es fundamental e imprescindible para el buen desarrollo de la 
obra, ya que esquiva sobrecostes, asegura la calidad de los trabajos y evita 
interferencias entre diferentes gremios. 
 
Se estudiarán los permisos y licencias necesarias para la puesta en marcha de la obra 
y se planificará su acondicionamiento: accesos, vallados, señalizaciones, interferencia 
con otros servicios… Además, se analizarán las diferentes instalaciones provisionales 
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que requieren las obras civiles: vestuarios y servicios de personal, instalación eléctrica 
provisional, instalación para elaboración de ferralla, instalación para fabricación de 
hormigón, zonas de residuos… En esta primera parte, también se tratarán las 
medidas de seguridad y salud a adoptar en una obra de estas características, así 
como el control de calidad y su implantación mediante el plan. 
 
Una vez organizados los trabajos de implantación de una obra civil, se procederá a 
organizar los trabajos de movimiento de tierras, los trabajos de ejecución de firmes y 
pavimentos, los trabajos de ejecución de conducciones y canalizaciones y, finalmente, 
los trabajos de ejecución de vías férreas, puentes y túneles. En todos estos trabajos 
se listarán las actividades a llevar a cabo, se cuantificará la mano de obra, materiales 
y maquinaria, y se realizará la planificación mediante instrumentos como el diagrama 
de Gantt de cada uno de los procesos de ejecución. Asimismo, se establecerán los 
criterios para realizar los correspondientes replanteos, y se determinarán las 
actuaciones para controlar la calidad y supervisar el buen hacer de cada trabajo. Por 
último, se estudiarán los riesgos, los medios de protección y la prevención en dichos 
trabajos, para poder llevar a cabo así el plan de seguridad de la obra.  
 
2) Aspectos metodológicos 
 
Este es un módulo teórico-práctico y el profesor o la profesora deberán dar una 
explicación teórica del procedimiento, para realizar las diferentes operaciones, para 
dar paso, posteriormente, a la resolución de supuestos prácticos. Es preciso 
considerar que este módulo está relacionado con el de “Procesos constructivos en 
obra civil”. Por lo tanto, será muy importante la coordinación de estos dos módulos. 
 
Al comienzo de cada unidad didáctica se realizará una presentación de los objetivos, 
motivando a las y los alumnos y tomando como base un caso práctico. Es importante 
que las unidades didácticas sean participativas y que el profesorado interactúe con el 
alumnado. Son positivas las interrelaciones que surgen dentro del grupo en el 
desarrollo del trabajo y ante las dificultades de éste. Se fomentará la curiosidad, la 
creatividad y la relación personal. 
 
Las actividades de enseñanza-aprendizaje se basarán en el análisis de proyectos de 
obras civiles, estableciendo aspectos y criterios para realizar la implantación de obras 
civiles y canalizaciones. Los puntos de atención de este módulo deben ser: la 
organización de los trabajos, el control de su ejecución y las medidas de prevención. 
 
3) Actividades significativas y aspectos críticos de la evaluación 
 
La organización general de las obras, la planificación, aplicada al seguimiento y a la 
supervisión, y la calidad, aplicada al seguimiento del plan de calidad de las obras de 
movimientos de tierras, firmes, pavimentos, vías férreas, puentes, viaductos, túneles, 
urbanizaciones y canalizaciones, incluyen los siguientes aspectos de evaluación: 
 
 La organización de los trabajos de implantación de obras civiles y canalizaciones. 
 
 El replanteo de elementos y tajos de obras civiles y canalizaciones. 
 
 La organización general de las obras y la distribución de recursos:  

• Recepción de materiales. 
• Recursos humanos, materiales y medios auxiliares. 

 
 El seguimiento de la planificación de las obras: 

• Comprobación de los tiempos de ejecución. 
• Corrección de desviaciones en el plan de obra. 
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• Identificación de los criterios a supervisar. 
• Realización de la supervisión de ejecución de los trabajos. 

 
 El control de calidad de los materiales y el control de calidad de la ejecución. 
 
 El control de seguridad en las obras: 

• Seguimiento del plan de seguridad. 
• Establecimiento de los medios de protección individual y colectiva. 
• Identificación de los riesgos y establecimiento de las medidas de prevención 

de riesgos laborales. 
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Módulo Profesional 11 
REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN 
 
a) Presentación 
 

Módulo profesional: Rehabilitación y conservación de obras de 
construcción 

Código: 1293 

Ciclo formativo: Organización y Control de Obras de Construcción 

Grado: Superior 

Familia Profesional: Edificación y Obra Civil 

Duración: 165 horas 

Curso: 1.º 

N.º de Créditos: 8 

Especialidad del profesorado: 
Construcciones Civiles y Edificación. 
(Profesora o Profesor de Enseñanza Secundaria) 

Tipo de módulo: 
Módulo asociado a la unidad de competencia: 
UC2150_3: Controlar las técnicas específicas de 
rehabilitación en edificación. 

Objetivos generales: 4 / 5 / 6 / 9 / 10 / 12 / 15 / 16 / 17 / 18 / 20 

 
 
b) Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 
 
1. Organiza los trabajos generales de rehabilitación y conservación de obras de 
construcción, consultando la documentación técnica, identificando los trabajos que se van a 
realizar, acondicionando el tajo, seleccionando los recursos y cumpliendo las condiciones de 
calidad, de seguridad y salud, y las medidas correctivas medioambientales. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han descrito los tipos de lesiones que afectan a las construcciones según su 
origen: físicas, mecánicas y químicas.  

b) Se han identificado las inspecciones, ensayos y pruebas para detectar las 
lesiones y sus causas.  

c) Se han precisado los elementos necesarios para la implantación y mantenimiento 
de accesos, vías de circulación y emergencia, señalización, servicios y locales de 
obras de rehabilitación y conservación.  

d) Se ha definido el tipo de intervención y procedimiento constructivo, según la 
documentación técnica.  
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e) Se han analizado las condiciones del edificio y su entorno, en cuanto a seguridad, 
condiciones de acceso, desconexión de servicios u otras, y se han determinado 
las medidas preventivas y los procedimientos de trabajo más adecuados.  

f) Se han identificado los materiales, medios auxiliares, herramientas y maquinaria 
específica para realizar los trabajos.  

g) Se han definido los procedimientos de estabilización de los elementos de la 
construcción, y se han protegido los elementos no afectados.  

h) Se ha delimitado y acondicionado la zona de trabajo y las condiciones de acopio 
de los recursos. 

i) Se han identificado las medidas correctivas del impacto ambiental, y se han 
previsto los procedimientos de gestión de los residuos generados para su retirada 
selectiva.  

j) Se han previsto procedimientos de coordinación con las y los usuarios, para 
minimizar los efectos de las obras en cuanto a secuencia, usos y tránsitos. 

 
2. Organiza los trabajos de ejecución de derribos y demoliciones, consultando la 
documentación técnica, identificando los trabajos que se van a realizar, acondicionando el 
tajo, seleccionando los recursos y cumpliendo las condiciones de calidad, de seguridad y 
salud y las medidas correctivas medioambientales. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han enumerado los sistemas y secuencias de derribos y demoliciones.  
b) Se ha interpretado la documentación de proyecto que define las obras de derribo 

y las demoliciones.  
c) Se han identificado los elementos que se van a derribar y/o demoler y el estado 

de conservación y resistencia de los mismos y de las edificaciones medianeras o 
colindantes que pudieran verse afectadas.  

d) Se han seleccionado los instrumentos, útiles, herramientas, máquinas y medios 
auxiliares de acuerdo con las características de los elementos que se van a 
demoler y su constitución material.  

e) Se han descrito los diferentes tipos de estructuras de estabilización de fachadas y 
los elementos utilizados para la transferencia de cargas.  

f) Se han descrito los procesos de ejecución de huecos, en muros resistentes, 
motivados por una nueva ordenación espacial.  

g) Se han relacionado las medidas de protección para las edificaciones colindantes 
y los elementos de servicio público que pudieran verse afectados.  

h) Se han definido las medidas de prevención de riesgos laborales y ambientales 
asociadas a derribos y demoliciones.  

i) Se han clasificado los residuos para su separación en obra y posterior 
tratamiento.  

j) Se han definido los sistemas de control y los parámetros de no conformidad en 
los procesos de ejecución de derribos y demoliciones. 

 
3. Organiza los trabajos de rehabilitación y conservación de elementos estructurales tales 
como cimentaciones, muros y estructuras, consultando la documentación técnica, 
identificando los trabajos que se van a realizar, acondicionando el tajo, seleccionando los 
recursos y cumpliendo las condiciones de calidad, de seguridad y salud, y las medidas 
correctivas medioambientales.  
 
Criterios de evaluación:  
 

a) Se han identificado las tipologías y propiedades de los elementos estructurales 
que se van a rehabilitar y la denominación de los elementos que las integran.  
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b) Se han identificado las características y composición de los terrenos que sirven 
de soporte a la edificación, y se han definido las soluciones que dan respuesta a 
diferentes patologías.  

c) Se han identificado los tipos de lesiones que pueden afectar a las cimentaciones, 
sus posibles causas y las soluciones que dan respuesta a las diferentes 
patologías.  

d) Se han identificado los tipos de lesiones que pueden afectar a los muros 
enterrados según el tipo de material, sus posibles causas y las soluciones que 
dan respuesta a las diferentes patologías. 

e) Se han identificado los tipos de lesiones que pueden afectar a las cimentaciones 
y soleras, según el tipo de material, sus posibles causas y las soluciones que dan 
respuesta a las diferentes patologías.  

f) Se han identificado los tipos de lesiones que pueden afectar a los pilares, vigas, 
forjados, arcos y bóvedas de diferentes materiales (hormigón, acero, madera), 
sus posibles causas y las soluciones que dan respuesta a las diferentes 
patologías.  

g) Se han relacionado los planos de proyecto y ejecución de la rehabilitación con el 
tipo de trabajo que se va a realizar y los recursos necesarios.  

h) Se han definido las medidas de prevención de riesgos laborales y ambientales 
asociados a los elementos estructurales.  

i) Se han definido los sistemas de control y los parámetros de no conformidad en 
los procesos de ejecución de elementos estructurales en rehabilitación.  

j) Se han realizado trabajos básicos de rehabilitación y conservación, utilizando las 
técnicas y medios adecuados para ejecutar, reparar y mantener las unidades de 
obra relativas a los elementos estructurales, en condiciones de seguridad. 

 
4. Organiza los trabajos de rehabilitación y conservación de fachadas, consultando la 
documentación técnica, identificando los trabajos que se van a realizar, acondicionando el 
tajo, seleccionando los recursos y cumpliendo las condiciones de calidad, de seguridad y 
salud y las medidas correctivas medioambientales.  
 
Criterios de evaluación:  
 

a) Se han identificado las tipologías y propiedades de las fachadas que se van a 
rehabilitar y la denominación de los elementos que las integran.  

b) Se han identificado los tipos de lesiones que pueden afectar a las fachadas vistas 
y a las revestidas, sus posibles causas y las soluciones que dan respuesta a las 
diferentes patologías.  

c) Se han relacionado los planos de proyecto y ejecución de rehabilitación con el 
tipo de trabajo que hay que realizar y los recursos necesarios.  

d) Se han descrito los procesos y técnicas que se han de emplear en las 
reparaciones de fachadas según sus lesiones.  

e) Se han identificado las lesiones que pueden afectar a elementos 
complementarios de las fachadas: remates y petos, vuelos, cornisas, huecos, 
carpinterías.  

f) Se han descrito los procesos y técnicas que se pueden emplear en las 
reparaciones de elementos complementarios de las fachadas.  

g) Se han descrito los procesos y técnicas que se pueden emplear en la limpieza de 
fachadas.  

h) Se han definido las medidas de prevención de riesgos laborales y ambientales 
asociadas a la rehabilitación de la fachada.  

i) Se han definido los sistemas de control y los parámetros de no conformidad en 
los procesos de ejecución. 

j) Se han realizado trabajos básicos de rehabilitación y conservación, utilizando las 
técnicas y medios adecuados para ejecutar, reparar y mantener las unidades de 
obra relativas a las fachadas, en condiciones de seguridad. 
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5. Organiza los trabajos de rehabilitación y conservación de cubiertas, consultando la 
documentación técnica, identificando los trabajos que se van a realizar, acondicionando el 
tajo, seleccionando los recursos y cumpliendo las condiciones de calidad, de seguridad y 
salud y las medidas correctivas medioambientales.  
 
Criterios de evaluación:  
 

a) Se han identificado las tipologías y propiedades de las cubiertas que se van a 
rehabilitar y la denominación de los elementos que las integran.  

b) Se han identificado los tipos de lesiones que pueden afectar a las cubiertas 
inclinadas y planas, sus posibles causas y las soluciones que dan respuesta a las 
diferentes patologías.  

c) Se han relacionado los planos de proyecto y ejecución de rehabilitación con el 
tipo de trabajo que se va a realizar y los recursos necesarios.  

d) Se han identificado las lesiones que pueden afectar a elementos 
complementarios y singulares de las cubiertas.  

e) Se han descrito los procesos y técnicas que se han de emplear en las 
reparaciones de cubiertas y sus elementos complementarios según sus lesiones.  

f) Se han identificado las lesiones relacionadas con la impermeabilización de 
cubiertas, y se han descrito los procesos de reparación.  

g) Se han identificado los materiales estructurales y no estructurales que componen 
la cubierta, susceptibles de ser reutilizados.  

h) Se han definido las medidas de prevención de riesgos laborales y ambientales 
asociados a la rehabilitación de cubiertas.  

i) Se han definido los sistemas de control y los parámetros de no conformidad en 
los procesos de ejecución.  

j) Se han realizado trabajos básicos de rehabilitación y conservación, utilizando las 
técnicas y medios adecuados para ejecutar, reparar y mantener las unidades de 
obra relativas a las cubiertas, en condiciones de seguridad. 

 
6. Organiza los trabajos de rehabilitación y conservación de obras de interior (particiones, 
revestimientos, carpinterías y cerrajerías), consultando la documentación técnica, 
identificando los trabajos que se van a realizar, acondicionando el tajo, seleccionando los 
recursos y cumpliendo las condiciones de calidad, de seguridad y salud y las medidas 
correctivas medioambientales. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han identificado las tipologías y propiedades de las particiones, 
revestimientos, carpinterías y cerrajerías que se van a rehabilitar y la 
denominación de los elementos que las integran.  

b) Se han identificado los tipos de lesiones que pueden afectar a las particiones, 
revestimientos, carpinterías y cerrajerías y sus posibles causas.  

c) Se han definido las soluciones que dan respuesta a las diferentes patologías.  
d) Se han relacionado los planos de proyecto y ejecución de rehabilitación y 

conservación de obras de interior con el tipo de trabajo que se va a realizar.  
e) Se han descrito los procesos y técnicas que se han de emplear en las 

reparaciones de particiones, revestimientos, carpinterías y cerrajerías según sus 
lesiones.  

f) Se han enunciado los recursos de mano de obra, materiales, máquinas, 
herramientas, útiles y medios auxiliares para realizar las operaciones de 
reparación.  

g) Se han definido las medidas de prevención de riesgos laborales y ambientales 
asociadas a la rehabilitación de particiones, revestimientos, carpinterías y 
cerrajerías.  
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h) Se han definido los sistemas de control y los parámetros de no conformidad 
aplicables a los procesos de ejecución de particiones, revestimientos, carpinterías 
y cerrajerías.  

i) Se han establecido los procedimientos de seguimiento y control de la 
planificación de las unidades de obra asociadas a las obras de interior.  

j) Se han realizado trabajos básicos de construcción, rehabilitación y conservación, 
utilizando las técnicas y medios adecuados para ejecutar, reparar y mantener las 
unidades de obra relativas a las obras de interior de los edificios (particiones y 
revestimientos de suelos, paredes y techos), en condiciones de seguridad. 

 
7. Organiza los trabajos de rehabilitación y conservación de instalaciones en edificios y 
servicios urbanos, consultando la documentación técnica, identificando los trabajos que se 
van a realizar, acondicionando el tajo, seleccionando los recursos y cumpliendo las 
condiciones de calidad, de seguridad y salud y las medidas correctivas medioambientales.  
 
Criterios de evaluación:  
 

a) Se han identificado las tipologías y propiedades de las instalaciones y servicios 
urbanos que se van a reparar y/o sustituir y la denominación de los elementos 
que las integran.  

b) Se han identificado los tipos de lesiones que pueden afectar a las instalaciones 
interiores del edificio, sus posibles causas y las soluciones que dan respuesta a 
las diferentes patologías.  

c) Se han identificado los tipos de lesiones que pueden afectar a la red enterrada de 
servicios urbanos (saneamiento, abastecimiento de agua y energía eléctrica), sus 
posibles causas y las soluciones que dan respuesta a las diferentes patologías. 

d) Se han relacionado los planos de proyecto y ejecución de la rehabilitación de 
instalaciones y servicios urbanos con el tipo de trabajo que se va a realizar.  

e) Se han descrito los procesos y técnicas que se han de emplear en las 
reparaciones de instalaciones interiores según sus lesiones.  

f) Se han descrito los procesos y técnicas que se han de emplear en las 
reparaciones de la red enterrada (saneamiento, abastecimiento de agua y 
energía eléctrica) según sus lesiones.  

g) Se han enunciado los recursos de mano de obra, materiales, máquinas, 
herramientas, útiles y medios auxiliares para realizar las operaciones de 
reparación.  

h) Se han definido las medidas de prevención de riesgos laborales y ambientales 
asociados a la rehabilitación y/o sustitución de instalaciones y servicios urbanos.  

i) Se han definido los sistemas de control y los parámetros de no conformidad 
aplicables a los procesos de ejecución de instalaciones y servicios urbanos. 

j) Se han realizado trabajos básicos de construcción, rehabilitación y conservación, 
utilizando las técnicas y medios adecuados para ejecutar, reparar y mantener las 
unidades de obra relativas a instalaciones en los edificios y servicios urbanos, en 
condiciones de seguridad. 

 
8. Organiza los trabajos de rehabilitación y conservación de pavimentación exterior, 
consultando la documentación técnica, identificando los trabajos que hay que realizar, 
acondicionando el tajo, seleccionando los recursos y cumpliendo las condiciones de calidad, 
de seguridad y salud y las medidas correctivas medioambientales. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han identificado las tipologías y propiedades de la pavimentación exterior que 
se va a rehabilitar y la denominación de los elementos que las integran.  

b) Se han identificado los tipos de lesiones que pueden afectar a pavimentación 
exterior y sus posibles causas.  
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c) Se han definido las soluciones que dan respuesta a las diferentes patologías.  
d) Se han relacionado los planos de proyecto y ejecución de rehabilitación de la 

pavimentación exterior con el tipo de trabajo que hay que realizar.  
e) Se han descrito los procesos y técnicas que se han de emplear en las 

reparaciones de pavimentación exterior según sus lesiones.  
f) Se han enunciado los recursos necesarios (mano de obra, materiales, máquinas, 

herramientas, útiles y medios auxiliares) para realizar las operaciones de 
reparación.  

g) Se han definido las medidas de prevención de riesgos laborales y ambientales 
asociados a la rehabilitación de pavimentación exterior.  

h) Se han definido los sistemas de control y los parámetros de no conformidad 
aplicables a los procesos de ejecución de pavimentación exterior. 

i) Se han establecido los procedimientos de seguimiento y control de la 
planificación de las unidades de obra asociadas a la pavimentación exterior.  

j) Se han realizado trabajos básicos de construcción, rehabilitación y conservación, 
utilizando las técnicas y medios adecuados para ejecutar, reparar y mantener las 
unidades de obra relativas a la pavimentación exterior, en condiciones de 
seguridad. 

 
 
c) Contenidos básicos: 
 

1. ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN 
 

procedimentales 

− Descripción de los tipos de lesiones que afectan a las construcciones 
según su origen: físicas, mecánicas y químicas.  

− Identificación de las inspecciones, ensayos y pruebas para detectar 
las lesiones y sus causas.  

− Determinación de los elementos necesarios para la implantación y 
mantenimiento de accesos, vías de circulación y emergencia, 
señalización, servicios y locales de obras de rehabilitación y 
conservación.  

− Definición del tipo de intervención y procedimiento constructivo, 
según la documentación técnica.  

− Análisis de las condiciones del edificio y su entorno en cuanto a 
seguridad, condiciones de acceso, desconexión de servicios u otras, 
y determinación de las medidas preventivas y los procedimientos de 
trabajo más adecuados.  

− Identificación de los materiales, medios auxiliares, herramientas y 
maquinaria específica para realizar los trabajos.  

− Definición de los procedimientos de estabilización de los elementos 
de la construcción y protección de los elementos no afectados.  

− Delimitación y acondicionamiento de la zona de trabajo y las 
condiciones de acopio de los recursos. 

− Identificación de las medidas correctivas del impacto ambiental y 
previsión de los procedimientos de gestión de los residuos 
generados para su retirada selectiva.  

− Previsión de procedimientos de coordinación con las y los usuarios, 
para minimizar los efectos de las obras en cuanto a secuencia, usos 
y tránsitos. 

 

conceptuales 
− Fundamentos de la rehabilitación y conservación.  
− El proyecto y la ejecución de obras de rehabilitación y conservación.  
− Actuaciones previas: afecciones al entorno, necesidades de 
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ocupación de vías públicas, impactos ambientales y molestias a 
usuarios de la edificación, medidas preventivas y correctivas, 
desvíos provisionales de servicios.  

− Materiales de construcción (pétreos, cerámicos, madera, elementos 
metálicos, hormigón, aglomerantes y conglomerantes). 
Características, tipos y causas de alteración (físicas, mecánica, 
químicas). Diagnosis y tratamiento.  

− Lesiones en los elementos constructivos. Causas de las lesiones. 
Problemas de humedades y su tratamiento.  

− Diagnóstico y reconocimiento de lesiones.  
− Materiales, técnicas y equipos singulares en obras de rehabilitación 

en edificación.  
− Medidas correctivas del impacto ambiental. Gestión de residuos.  
− Procedimientos de planificación y coordinación entre equipos y con 

usuarios en obras de rehabilitación. 
 

actitudinales 

− Interés en el cumplimiento de la normativa PRL y de Gestión de 
Residuos. 

− Planificación metódica de las tareas a realizar con previsión de las 
dificultades y modos de superarlas. 

− Buena disposición en los trabajos a acometer. 
 
 

2. ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE DERRIBOS Y DEMOLICIONES 
 

procedimentales 

− Enumeración de los sistemas y secuencias de derribos y 
demoliciones.  

− Interpretación de la documentación de proyecto que define las obras 
de derribo y las demoliciones.  

− Identificación de los elementos que se van derribar y/o demoler y del 
estado de conservación y resistencia de los mismos y de las 
edificaciones medianeras o colindantes que pudieran verse 
afectadas.  

− Identificación de servicios: 
• a retirar o a desconectar antes de derribar o demoler. 
• a desviar provisionalmente o definitivamente. 

− Identificación de los procesos y soluciones utilizados en: 
• la ejecución de los derribos de estructuras y cimentaciones.  
• la ejecución de los derribos de fachadas y particiones.  
• el levantado de instalaciones. 
• la ejecución de los derribos de cubiertas.  
• la demolición de revestimientos.  

− Selección de los instrumentos, útiles, herramientas, máquinas y 
medios auxiliares de acuerdo con las características de los 
elementos que se van a demoler y su constitución material.  

− Descripción de los diferentes tipos de estructuras de estabilización 
de fachadas y los elementos utilizados para la transferencia de 
cargas. 

− Descripción de procesos de ejecución de huecos, en muros 
resistentes, motivados por una nueva ordenación espacial.  

− Planificación y control de calidad de los trabajos de estabilización 
provisional, derribos y demoliciones. 

− Coordinación entre las medidas de protección para las edificaciones 
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colindantes y los elementos de servicio público que pudieran verse 
afectados.  

− Definición de las medidas de prevención de riesgos laborales y 
ambientales asociadas a derribos y demoliciones.  

− Clasificación de los residuos para su separación en obra y posterior 
tratamiento.  

− Definición de los sistemas de control y los parámetros de no 
conformidad en los procesos de ejecución de derribos y 
demoliciones. 

− Organización, acondicionamiento y replanteo asociados a los tajos 
de estabilización provisional, derribos y demoliciones. 

 

conceptuales 

− El proyecto de derribo y demolición. 
− Actuaciones previas.  
− Estabilización provisional. 
− Soluciones técnicas y sistemas utilizados para los derribos y 

demoliciones. 
− Soluciones para apuntalamientos y apeos.  
− Procesos y soluciones utilizados en:  

• la ejecución de los derribos de estructuras y cimentaciones.  
• la ejecución de los derribos de fachadas y particiones.  
• el levantado de instalaciones. 
• la ejecución de los derribos de cubiertas.  
• la demolición de revestimientos. 

− Procedimientos para apertura de huecos en muros y fachadas.  
− Maquinaria, materiales, equipos y medios auxiliares para 

estabilización y demolición/deconstrucción.  
− Riesgos laborales.  
− Riesgos ambientales.  
− Procedimientos de planificación y control de calidad de los trabajos 

de estabilización provisional, derribos y demoliciones. 
 

actitudinales 

− Interés en el cumplimiento de la normativa PRL y de Gestión de 
Residuos. 

− Planificación metódica de las tareas a realizar con previsión de las 
dificultades y modos de superarlas. 

− Buena disposición en los trabajos a acometer. 
 
 
3. ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE 
ELEMENTOS ESTRUCTURALES 
 

procedimentales 

− Identificación de las soluciones tradicionales de: 
• muros enterrados. 
• soleras.  
• cimentación. Procesos patológicos y procedimientos de 

rehabilitación de cimentaciones (micropilotaje, recalces e 
inyecciones). Maquinaria específica para la rehabilitación de 
cimentaciones.  

− Identificación de las soluciones estructurales tradicionales en 
edificación. Procesos patológicos y procedimientos de rehabilitación 
de estructuras.  

− Identificación de las tipologías y propiedades de los elementos 
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estructurales que se van a rehabilitar y denominación de los 
elementos que las integran.  

− Identificación de las características y composición de los terrenos 
que sirven de soporte a la edificación y definición de las soluciones 
que dan respuesta a diferentes patologías.  

− Identificación de las técnicas de excavación para reparación de 
cimentaciones y muros enterrados. 

− Identificación de los tipos de lesiones que pueden afectar a las 
cimentaciones, sus posibles causas y las soluciones que dan 
respuesta a las diferentes patologías.  

− Identificación de los tipos de lesiones que pueden afectar a: 
• los muros enterrados según el tipo de material, sus posibles 

causas y soluciones que dan respuesta a las diferentes 
patologías. 

• las cimentaciones y soleras según el tipo de material, sus 
posibles causas y soluciones que dan respuesta a las diferentes 
patologías.  

• a los pilares, vigas, forjados, arcos y bóvedas de diferentes 
materiales (hormigón, acero, madera), sus posibles causas y 
soluciones que dan respuesta a las diferentes patologías.  

− Relación de los planos de proyecto y ejecución de la rehabilitación 
con el tipo de trabajo que se va a realizar y los recursos necesarios.  

− Definición de las medidas de prevención de riesgos laborales y 
ambientales asociados a los elementos estructurales.  

− Definición de los sistemas de control y parámetros de no 
conformidad en los procesos de ejecución de elementos 
estructurales en rehabilitación. 

− Organización, acondicionamiento y replanteo asociados a los tajos 
de rehabilitación y conservación de elementos estructurales.  

− Planificación y control de calidad de los trabajos de rehabilitación y 
conservación de los elementos estructurales.  

− Realización de trabajos básicos de rehabilitación y conservación, 
utilizando las técnicas y medios adecuados para ejecutar, reparar y 
mantener las unidades de obra relativas a los elementos 
estructurales, en condiciones de seguridad. 

 

conceptuales 

− El terreno como elemento estructural de soporte.  
− Soluciones tradicionales de: 

• muros enterrados.  
• soleras.  
• cimentación. Procesos patológicos y procedimientos de 

rehabilitación de cimentaciones (micro pilotaje, recalces e 
inyecciones). Maquinaria específica para la rehabilitación de 
cimentaciones.  

− Soluciones estructurales tradicionales en edificación. Procesos 
patológicos y procedimientos de rehabilitación de estructuras.  

− Materiales, equipos y medios auxiliares para la rehabilitación.  
− Riesgos laborales.  
− Riesgos ambientales.  
− Procedimientos de planificación y control de calidad de los trabajos 

de rehabilitación y conservación de los elementos estructurales.  
− Trabajos básicos de rehabilitación y conservación de elementos 

estructurales: ejecución de encofrados, armaduras y hormigones. 
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actitudinales 

− Interés en el cumplimiento de la normativa PRL y de Gestión de 
Residuos. 

− Planificación metódica de las tareas a realizar con previsión de las 
dificultades y modos de superarlas. 

− Buena disposición en los trabajos a acometer. 
 
 
4. ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE 
FACHADAS 
 

procedimentales 

− Identificación de tipologías y propiedades de las fachadas que se 
van a rehabilitar y denominación de los elementos que las integran.  

− Identificación de tipos de lesiones que pueden afectar a las fachadas 
vistas y a las revestidas, sus posibles causas y soluciones que dan 
respuesta a las diferentes patologías.  

− Identificación de lesiones que pueden afectar a elementos 
complementarios de las fachadas: remates y petos, vuelos, cornisas, 
huecos, carpinterías.  

− Relación de planos de proyecto y ejecución de rehabilitación, con el 
tipo de trabajo que hay que realizar y los recursos necesarios.  

− Descripción de procesos y técnicas que se han de emplear en las 
reparaciones de fachadas según sus lesiones.  

− Descripción de procesos y técnicas que se pueden emplear en:  
• reparaciones de elementos complementarios de las fachadas.  
• la limpieza de fachadas.  

− Definición de las medidas de prevención de riesgos laborales y 
ambientales asociadas a la rehabilitación de la fachada.  

− Planificación y control de calidad de los trabajos de rehabilitación y 
conservación de las fachadas. 

− Definición de sistemas de control y parámetros de no conformidad en 
los procesos de ejecución. 

− Organización, acondicionamiento y replanteo asociados a los tajos 
de rehabilitación y conservación de fachadas.  

− Realización de trabajos básicos de rehabilitación y conservación, 
utilizando las técnicas y medios adecuados para ejecutar, reparar y 
mantener las unidades de obra relativas a las fachadas, en 
condiciones de seguridad. 

 

conceptuales 

− Soluciones tradicionales de fachadas.  
− Lesiones en fachadas: mecánicas, humedad, desprendimientos del 

material de acabado, suciedad.  
− Procedimientos de mantenimiento, reparación y rehabilitación de las 

fachadas y elementos asociados. Limpieza de fachadas.  
− Materiales, equipos y medios auxiliares para la rehabilitación.  
− Riesgos laborales.  
− Riesgos ambientales. 
− Comprobaciones a realizar: 

• en el soporte antes de realizar el acabado. 
• en el plano del aislamiento en caso de revestimientos sobre 

aislamiento. 
• en la fijación y sellado de precercos o carpintería exterior. 

− Procedimientos de planificación y control de calidad de los trabajos 
de rehabilitación y conservación de las fachadas.  
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− Trabajos básicos de rehabilitación y conservación de fachadas. 
Elaboración de pastas y morteros. Uso de máquinas, herramientas, 
útiles y medios auxiliares. Ejecución de obras de fábrica. 

 

actitudinales 

− Interés en el cumplimiento de la normativa PRL y de Gestión de 
Residuos. 

− Planificación metódica de las tareas a realizar con previsión de las 
dificultades y modos de superarlas. 

− Buena disposición en los trabajos a acometer. 
 
 
5. ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE 
CUBIERTAS 
 

procedimentales 

− Identificación de las tipologías y propiedades de las cubiertas que se 
van a rehabilitar y denominación de los elementos que las integran.  

− Identificación de tipos de lesiones que pueden afectar a: 
• cubiertas inclinadas y planas, sus posibles causas y soluciones 

que dan respuesta a las diferentes patologías.  
• elementos complementarios y singulares de las cubiertas. 

− Relación de planos de proyecto y ejecución de rehabilitación, con el 
tipo de trabajo que se va a realizar y los recursos necesarios.  

− Descripción de procesos y técnicas que se han de emplear en las 
reparaciones de cubiertas y sus elementos complementarios según 
sus lesiones.  

− Identificación de lesiones relacionadas con la impermeabilización de 
cubiertas y descripción de los procesos de reparación.  

− Identificación de los materiales estructurales y no estructurales, que 
componen la cubierta, susceptibles de ser reutilizados.  

− Definición de las medidas de prevención de riesgos laborales y 
ambientales asociados a la rehabilitación de cubiertas.  

− Definición de sistemas de control y parámetros de no conformidad en 
los procesos de ejecución. 

− Planificación y control de calidad de los trabajos de rehabilitación y 
conservación de las cubiertas.  

− Organización, acondicionamiento y replanteo asociados a los tajos 
de rehabilitación y conservación de cubiertas.  

− Realización de trabajos básicos de rehabilitación y conservación, 
utilizando las técnicas y medios adecuados para ejecutar, reparar y 
mantener las unidades de obra relativas a las cubiertas, en 
condiciones de seguridad. 

 

conceptuales 

− Soluciones tradicionales de cubiertas inclinadas y planas.  
− Sistemas de impermeabilización: funciones y ejecución.  
− Lesiones en cubiertas: causadas por movimientos, comportamiento 

higrotérmico, humedad producida por filtración de agua, lesiones 
mecánicas y erosiones, defectos de proyecto y ejecución.  

− Procedimientos de mantenimiento, reparación y rehabilitación de 
cubiertas tradicionales.  

− Materiales, equipos y medios auxiliares para la rehabilitación.  
− Reutilización de materiales de cubierta. 
− Medidas de transferencia de cargas a prever.  
− Riesgos laborales.  
− Riesgos ambientales. 
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− Comprobaciones a realizar en la impermeabilización y sellado de 
elementos complementarios de cubierta.  

− Procedimientos de planificación y control de calidad de los trabajos 
de rehabilitación y conservación de las cubiertas. 

− Trabajos básicos de rehabilitación y conservación de cubiertas. 
Formación de pendientes. Fijación de material de cobertura. Uso de 
máquinas, herramientas, útiles y medios auxiliares. 

 

actitudinales 

− Interés en el cumplimiento de la normativa PRL y de Gestión de 
Residuos. 

− Planificación metódica de las tareas a realizar con previsión de las 
dificultades y modos de superarlas. 

− Buena disposición en los trabajos a acometer. 
 
 
6. ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE 
OBRAS DE INTERIOR 
 

procedimentales 

− Identificación de tipologías y propiedades de las particiones, 
revestimientos, carpinterías y cerrajerías que se van a rehabilitar y 
denominación de los elementos que las integran.  

− Identificación de tipos de lesiones que pueden afectar a las 
particiones, revestimientos, carpinterías y cerrajerías y sus posibles 
causas.  

− Definición de soluciones que dan respuesta a las diferentes 
patologías.  

− Relación de planos de proyecto y ejecución de rehabilitación y 
conservación de obras de interior con el tipo de trabajo que se va a 
realizar.  

− Descripción de procesos y técnicas que se han de emplear en 
reparaciones de particiones, revestimientos, carpinterías y 
cerrajerías según sus lesiones.  

− Identificación de recursos de mano de obra, materiales, máquinas, 
herramientas, útiles y medios auxiliares para realizar las operaciones 
de reparación.  

− Definición de medidas de prevención de riesgos laborales y 
ambientales asociadas a la rehabilitación de particiones, 
revestimientos, carpinterías y cerrajerías.  

− Definición de sistemas de control y parámetros de no conformidad 
aplicables a los procesos de ejecución de particiones, 
revestimientos, carpinterías y cerrajerías.  

− Establecimiento de procedimientos de seguimiento y control de la 
planificación de las unidades de obra asociadas a las obras de 
interior.  

− Planificación y control de calidad de los trabajos de rehabilitación y 
conservación de las particiones, revestimientos, carpintería y 
cerrajería.  

− Organización, acondicionamiento y replanteo asociados a los tajos 
de rehabilitación y conservación de particiones y revestimientos, 
carpintería y cerrajería.  

− Realización de trabajos básicos de construcción, rehabilitación y 
conservación, utilizando las técnicas y medios adecuados para 
ejecutar, reparar y mantener las unidades de obra relativas a las 
obras de interior de los edificios (particiones y revestimientos). 
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conceptuales 

− Soluciones tradicionales: 
• de particiones y revestimientos.  
• de carpintería y cerrajería.  

− Procesos patológicos:  
• de las particiones: humedad y lesiones mecánicas.  
• de los revestimientos: desprendimientos y desperfectos en 

suelos, paredes y techos.  
• de carpinterías y cerrajerías.  

− Procedimientos de mantenimiento, reparación y rehabilitación de 
particiones, revestimientos, carpintería y cerrajería.  

− Materiales, equipos y medios auxiliares para la rehabilitación.  
− Riesgos laborales.  
− Riesgos ambientales.  
− Procedimientos de planificación y control de calidad de los trabajos 

de rehabilitación y conservación de las particiones, revestimientos, 
carpintería y cerrajería.  

− Trabajos básicos de rehabilitación y conservación de obras de 
interior de los edificios (particiones y revestimientos de suelos, 
paredes y techos). Tabiques. Enfoscados y guarnecidos a buena 
vista. Solados, alicatados y chapados. Uso de máquinas, 
herramientas, útiles y medios auxiliares. 

 

actitudinales 

− Interés en el cumplimiento de la normativa PRL y de Gestión de 
Residuos. 

− Planificación metódica de las tareas a realizar con previsión de las 
dificultades y modos de superarlas. 

− Buena disposición en los trabajos a acometer. 
 
 
7. ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE 
INSTALACIONES Y SERVICIOS URBANOS 
 

procedimentales 

− Identificación de tipologías y propiedades de las instalaciones y 
servicios urbanos que se van a reparar y/o sustituir y denominación 
de los elementos que las integran.  

− Identificación de tipos de lesiones que pueden afectar: 
• a las instalaciones interiores del edificio, sus posibles causas y 

las soluciones que dan respuesta a las diferentes patologías.  
• a la red enterrada de servicios urbanos (saneamiento, 

abastecimiento de agua y energía eléctrica), sus posibles causas 
y soluciones que dan respuesta a las diferentes patologías. 

− Relación de planos de proyecto y ejecución de la rehabilitación de 
instalaciones y servicios urbanos, con el tipo de trabajo que se va a 
realizar.  

− Descripción de procesos y técnicas que se han de emplear en: 
• las reparaciones de instalaciones interiores según sus lesiones.  
• las reparaciones de la red enterrada (saneamiento, 

abastecimiento de agua y energía eléctrica) según sus lesiones.  
− Identificación de recursos de mano de obra, materiales, máquinas, 

herramientas, útiles y medios auxiliares para realizar las operaciones 
de reparación.  

− Definición de medidas de prevención de riesgos laborales y 
ambientales asociados a la rehabilitación y/o sustitución de 



 

 

 

 

 

 
 ORGANIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 
 

136 

Módulo Profesional 11  REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN 

instalaciones y servicios urbanos.  
− Definición de sistemas de control y parámetros de no conformidad 

aplicables a los procesos de ejecución de instalaciones y servicios 
urbanos. 

− Planificación y control de calidad de los trabajos de rehabilitación y 
conservación de las instalaciones y servicios urbanos.  

− Organización, acondicionamiento y replanteo asociados a los tajos 
de rehabilitación y conservación de instalaciones y servicios 
urbanos.  

− Realización de trabajos básicos de construcción, rehabilitación y 
conservación, utilizando las técnicas y medios adecuados para 
ejecutar, reparar y mantener las unidades de obra relativas a 
instalaciones en los edificios y servicios urbanos, en condiciones de 
seguridad. 

 

conceptuales 

− Soluciones tradicionales de instalaciones: 
• de agua, desagüe, electricidad y climatización.  
• de servicios urbanos de alcantarillado, abastecimiento de agua y 

energía eléctrica.  
− Procesos patológicos de las instalaciones y servicios urbanos.  
− Procedimientos de mantenimiento, reparación y rehabilitación de 

instalaciones y servicios urbanos. Normativa específica.  
− Soluciones de mejora energética en rehabilitación.  
− Materiales, equipos y medios auxiliares para la rehabilitación.  
− Riesgos laborales.  
− Riesgos ambientales.  
− Procedimientos de planificación y control de calidad de los trabajos 

de rehabilitación y conservación de las instalaciones y servicios 
urbanos.  

− Trabajos básicos de ayuda a la rehabilitación y conservación de las 
instalaciones en los edificios y de los servicios urbanos. 

 

actitudinales 

− Interés en el cumplimiento de la normativa PRL y de Gestión de 
Residuos. 

− Planificación metódica de las tareas a realizar con previsión de las 
dificultades y modos de superarlas. 

− Buena disposición en los trabajos a acometer. 
 
 
8. ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE 
PAVIMENTOS DE EXTERIOR 
 

procedimentales 

− Identificación de tipologías y propiedades de la pavimentación 
exterior que se va a rehabilitar y la denominación de los elementos 
que las integran.  

− Identificación de tipos de lesiones que pueden afectar a 
pavimentación exterior y sus posibles causas.  

− Definición de soluciones que dan respuesta a las diferentes 
patologías.  

− Relación de planos de proyecto y ejecución de rehabilitación de la 
pavimentación exterior con el tipo de trabajo que hay que realizar.  

− Descripción de procesos y técnicas que se han de emplear en las 
reparaciones de pavimentación exterior según sus lesiones.  
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− Identificación de recursos necesarios (mano de obra, materiales, 
máquinas, herramientas, útiles y medios auxiliares) para realizar las 
operaciones de reparación.  

− Definición de medidas de prevención de riesgos laborales y 
ambientales asociados a la rehabilitación de pavimentación exterior.  

− Definición de sistemas de control y los parámetros de no 
conformidad aplicables a los procesos de ejecución de 
pavimentación exterior. 

− Establecimiento de procedimientos de seguimiento y control de la 
planificación de las unidades de obra asociadas a la pavimentación 
exterior.  

− Planificación y control de calidad de los trabajos de rehabilitación y 
conservación de la pavimentación exterior.  

− Organización, acondicionamiento y replanteo asociados a los tajos 
de rehabilitación y conservación de pavimentación exterior.  

− Realización de trabajos básicos de construcción, rehabilitación y 
conservación, utilizando las técnicas y medios adecuados para 
ejecutar, reparar y mantener las unidades de obra relativas a la 
pavimentación exterior, en condiciones de seguridad. 

 

conceptuales 

− Soluciones tradicionales de pavimentación exterior.  
− Procesos patológicos de la pavimentación exterior: 

• pavimentos. 
• firmes.  

− Procedimientos de mantenimiento, reparación y rehabilitación: 
• de pavimentos exteriores.  
• de firmes.  

− Materiales, equipos y medios auxiliares para la rehabilitación.  
− Riesgos laborales: técnicas preventivas específicas, equipos de 

protección individual y medios de protección colectiva.  
− Riesgos ambientales.  
− Procedimientos de planificación y control de calidad de los trabajos 

de rehabilitación y conservación de la pavimentación exterior.  
− Trabajos básicos de rehabilitación y conservación de la 

pavimentación exterior. Uso de máquinas, herramientas, útiles y 
medios auxiliares. 

 

actitudinales 

− Interés en el cumplimiento de la normativa PRL y de Gestión de 
Residuos. 

− Planificación metódica de las tareas a realizar con previsión de las 
dificultades y modos de superarlas. 

− Buena disposición en los trabajos a acometer. 
 
 
d) Orientaciones metodológicas 
 
Para la organización y el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje de este módulo, 
se sugieren las siguientes recomendaciones: 
 

1) Secuenciación 
 
Es aconsejable empezar con una unidad didáctica que aborde los contenidos de 
derribos y demoliciones, por ser estos diferentes a los referentes a temas de 
conservación y rehabilitación. 
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Se sugiere continuar con una unidad didáctica para abordar temas del primer bloque 
de contenido, siendo éstos de aplicación en el resto de bloques. 
 
También cabe la posibilidad de preparar al alumnado previo a tratar temas del bloque 
de contenidos del 3 al 7, en aspectos de organización de tajos incluyendo en ello la 
seguridad y salud y el control de unidades de obra. 
 
2) Aspectos metodológicos 
 
Se trata de un módulo de gran transversalidad, por tocar muchos aspectos tratados en 
otros módulos, por lo tanto, la coordinación del equipo docente es primordial. 
 
Al principio de cada unidad didáctica, con el fin de motivar al alumnado, se hará una 
presentación de los contenidos de la misma, relacionando los mismos con el logro de 
los objetivos generales asociados a este módulo. 
 
Las actividades de enseñanza-aprendizaje se basarán, en medida de lo posible, en 
casos reales. Aparte de proyectos e informes periciales, etc., las fotografías de las 
patologías serán de especial utilidad para un posible análisis de la causa y para definir 
una futura actuación. 
 
El material fotográfico será aportado por el profesorado, pero el alumnado también 
pondrá de su parte. Al principio de curso, cuando se haga la presentación de la 
trayectoria del módulo, se les pedirá que aporten fotografías de patologías que vayan 
viendo en distintos tipos de construcciones. De este modo, se pretende extender el 
tiempo de aprendizaje del aula a la vida cotidiana. 
 
Sería interesante el adoptar la metodología por retos (PBL) en este módulo. En cada 
unidad didáctica plantearíamos retos al alumnado que podrían ir creciendo en 
complejidad o nivel de exigencia, ya que los primeros retos servirían de aprendizaje y 
preparación para los siguientes.  
 
Antes de la realización de trabajos básicos de construcción, rehabilitación y 
conservación de distintos partes de las construcciones, será conveniente el organizar 
visitas a obras de rehabilitación que completen la visón general sobre contenidos 
trabajados en clase. 
 
El uso de las TIC se realizará desde el principio, no solo como herramientas 
específicas para el control de la obra, si no, como medio de comunicación y 
aprendizaje. 
 
3) Actividades significativas y aspectos críticos de la evaluación 

 
 Interpretación de documentación aportada: 

• Identificación y descripción del trabajo a acometer. 
• Identificación y descripción de lesiones y patologías (en caso de que las 

haya). 
• Análisis de los distintos planes: plan de obra, plan de seguridad y salud, plan 

de calidad y plan de gestión medioambiental. 
 

 Organización: 
• Delimitación y acondicionamiento de la zona de trabajo y las condiciones de 

acopio de los recursos. 
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• Identificación de recursos humanos y materiales necesarios (incluye 
materiales, medios auxiliares y maquinaria). 

• Identificación de EPI y protecciones colectivas. 
• Identificación de medidas de reducción de impacto ambiental. 
• Determinación de medidas a adoptar con usuarias y usuarios. 
• Definición del tipo de intervención y procedimiento constructivo. 

 
 Replanteo: 

• Representación in situ de unidades de obra. 
 

 Realización de trabajos: 
• Utilización de técnicas y medios adecuados. 
 

 Control: 
• Identificación de materiales a controlar. 
• Identificación de unidades de obra a controlar. 
• Identificación de hitos críticos a controlar. 
• Identificación de medidas de seguridad a controlar. 
• Identificación de medidas medioambientales a controlar. 
• Establecimiento de parámetros de no conformidad.  
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Módulo Profesional 12 
PROYECTO DE ORGANIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN 
 
a) Presentación 
 

Módulo profesional: Proyecto de Organización y Control de Obras 
de Construcción 

Código: 1294 

Ciclo formativo: Organización y Control de Obras de Construcción 

Grado: Superior 

Familia Profesional: Edificación y Obra Civil 

Duración: 50 horas 

Curso: 2.º 

N.º de Créditos: 5 

Especialidad del profesorado: 

Construcciones Civiles y Edificación 
(Profesora o Profesor de Enseñanza Secundaria) 
Oficina de Proyectos de Construcción 
(Profesora Técnica o Profesor Técnico de 
Formación Profesional) 

Tipo de módulo: Módulo transversal 

Objetivos generales: Todos 

 
 
b) Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 
 
1. Identifica necesidades del sector productivo, relacionándolas con proyectos tipo que las 
puedan satisfacer. 
 

Criterios de evaluación: 
 

a) Se han clasificado las empresas del sector por sus características organizativas y 
el tipo de producto o servicio que ofrecen. 

b) Se han caracterizado las empresas tipo, indicando la estructura organizativa y las 
funciones de cada departamento. 

c) Se han identificado las necesidades más demandadas a las empresas. 
d) Se han valorado las oportunidades de negocio previsibles en el sector. 
e) Se ha identificado el tipo de proyecto requerido para dar respuesta a las 

demandas previstas. 
f) Se han determinado las características específicas requeridas al Proyecto. 
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g) Se han determinado las obligaciones fiscales, laborales y de prevención de 
riesgos y sus condiciones de aplicación. 

h) Se han identificado posibles ayudas o subvenciones para la incorporación de 
nuevas tecnologías de producción o de servicio que se proponen. 

i) Se ha elaborado el guión de trabajo que se va a seguir para la elaboración del 
Proyecto. 

 
2. Diseña proyectos relacionados con las competencias expresadas en el Título, incluyendo 
y desarrollando las fases que lo componen. 
 

Criterios de evaluación: 
 

a) Se ha recopilado información relativa a los aspectos que van a ser tratados en el 
Proyecto. 

b) Se ha realizado el estudio de viabilidad técnica del mismo. 
c) Se han identificado las fases o partes que componen el Proyecto y su contenido. 
d) Se han establecido los objetivos que se pretenden conseguir, identificando su 

alcance. 
e) Se han previsto los recursos materiales y personales necesarios para realizarlo. 
f) Se ha realizado el presupuesto económico correspondiente. 
g) Se han identificado las necesidades de financiación para la puesta en marcha del 

mismo. 
h) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para su diseño. 
i) Se han identificado los aspectos que se deben controlar para garantizar la calidad 

del Proyecto. 
 
3. Planifica la implementación o ejecución del Proyecto, determinando el plan de 
intervención y la documentación asociada. 
 

Criterios de evaluación: 
 

a) Se han secuenciado las actividades, ordenándolas en función de las necesidades 
de implementación. 

b) Se han determinado los recursos y la logística necesaria para cada actividad. 
c) Se han identificado las necesidades de permisos y autorizaciones para llevar a 

cabo las actividades. 
d) Se han determinado los procedimientos de actuación o ejecución de las 

actividades. 
e) Se han identificado los riesgos inherentes a la implementación, definiendo el plan 

de prevención de riesgos y los medios y equipos necesarios. 
f) Se han planificado la asignación de recursos materiales y humanos y los tiempos 

de ejecución. 
g) Se ha hecho la valoración económica que da respuesta a las condiciones de la 

implementación.  
h) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para la implementación o 

ejecución. 
 

4. Define los procedimientos para el seguimiento y control en la ejecución del Proyecto, 
justificando la selección de variables e instrumentos empleados. 
 

Criterios de evaluación: 
 

a) Se ha definido el procedimiento de evaluación de las actividades o intervenciones. 
b) Se han definido los indicadores de calidad para realizar la evaluación. 
c) Se ha definido el procedimiento para la evaluación de las incidencias que puedan 

presentarse durante la realización de las actividades, su posible solución y registro. 
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d) Se ha definido el procedimiento para gestionar los posibles cambios en los 
recursos y en las actividades, incluyendo el sistema de registro de los mismos. 

e) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para la evaluación de las 
actividades y del Proyecto. 

f) Se ha establecido el procedimiento para la participación en la evaluación de los 
usuarios y usuarias o clientela, y se han elaborado los documentos específicos. 

g) Se ha establecido un sistema para garantizar el cumplimiento del pliego de 
condiciones del Proyecto. 

 
5. Presenta y defiende el Proyecto, utilizando eficazmente las competencias técnicas y 
personales adquiridas durante la elaboración del Proyecto y durante el proceso de 
aprendizaje en el ciclo formativo. 

 
Criterios de evaluación: 

 
a) Se ha elaborado un documento-memoria del Proyecto. 
b) Se ha preparado una presentación del mismo utilizando las NTIC. 
c) Se ha realizado una exposición del Proyecto, describiendo sus objetivos, 

principales contenidos y justificando la elección de las diferentes propuestas de 
acción contenidas en el mismo. 

d) Se ha utilizado un estilo de comunicación adecuado en la exposición, haciendo 
que ésta sea organizada, clara, amena y eficaz. 

e) Se ha realizado una defensa del Proyecto, respondiendo razonadamente a 
preguntas relativas al mismo, planteadas por el equipo evaluador. 

 
 
c) Orientaciones metodológicas 
 
Para la organización y desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje de este módulo, se 
sugieren las siguientes recomendaciones: 
 

1) Secuenciación 
 
El objetivo de este módulo es el refuerzo y consolidación de las competencias 
profesionales, personales y sociales que se han venido trabajando a lo largo de todo 
el ciclo formativo, a través del desarrollo en grupo de un proyecto. 
 
El primer paso será, por tanto, la conformación de equipos de dos o tres alumnos y 
alumnas que permitan la implicación de todo el alumnado en el desarrollo del 
Proyecto, tratando de establecer grupos homogéneos y con capacidades 
complementarias. 
 
La elección del Proyecto a desarrollar será la primera tarea del equipo. Como este 
módulo coincide en el tiempo con la FCT la empresa donde se realizan las prácticas 
bien puede ser una fuente de ideas para el Proyecto. No obstante, será conveniente 
que el tutor o la tutora disponga de una serie de proyectos técnicamente viables que 
sean susceptibles de ser desarrollados. 
 
Posteriormente, y siguiendo una plantilla de desarrollo del Proyecto, se irán 
elaborando las distintas fases del mismo: 
 

• Diseño. 
• Planificación. 
• Ejecución y seguimiento  
• Cierre y evaluación. 
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Por último, cada equipo preparará y realizará la presentación y defensa del Proyecto, 
utilizando para ello distintas técnicas de presentación, apoyándose en las TIC. 

 
2) Aspectos metodológicos 

 
A la hora de organizar este módulo, se propone la utilización de metodologías activas 
de enseñanza-aprendizaje, como el trabajo en equipo y el PBL-ABP (Problem Based 
Learning, Aprendizaje Basado en Problemas). En concreto, puede utilizarse la 
metodología PBL, centrada específicamente en el desarrollo de proyectos integradores 
de las competencias de diferentes módulos del ciclo, de forma transversal. Estas 
metodologías obligan al alumnado a identificar problemas, buscar alternativas para 
su resolución, movilizar los recursos necesarios para ello y realizar una adecuada 
gestión de la información. 

 
Además, estas metodologías promueven momentos de trabajo individual que son 
importantes para que cada uno de los alumnos y alumnas que integran el equipo 
adquiera conocimientos y competencias que luego deberá demostrar en la defensa 
del Proyecto. 
 
Por otro lado, el trabajo en equipo desarrolla en el alumnado competencias 
relacionales y le familiariza con el funcionamiento de los equipos, como herramienta 
de trabajo en sí misma, y lo que ello conlleva: organización del equipo, reparto de 
roles y tareas, comunicación interpersonal, resolución de conflictos, etc. 
 
Para complementar el autoaprendizaje del alumnado, se propone la realización de 
seguimientos periódicos con cada equipo de proyecto, para guiar el aprendizaje y 
mantener al equipo dentro de los objetivos marcados. Además, se recomienda que, 
en función de las necesidades que vayan surgiendo, se programe alguna explicación 
de apoyo o seminario que cubra los déficits de conocimientos respecto a contenidos 
específicos o metodologías necesarios para desarrollar el Proyecto.  
 
Finalmente, se propone que cada equipo realice una exposición del Proyecto 
elaborado, con un doble objetivo: 

 
• Evaluar las competencias técnicas adquiridas por cada alumno o alumna 

durante el desarrollo del Proyecto. 
• Evaluar las competencias personales y sociales del alumnado relativas a 

comunicación. 
 

Para la preparación y desarrollo de la exposición se propondrá al alumnado el uso de 
las nuevas tecnologías, utilizando aplicaciones informáticas para la elaboración de 
presentaciones en diapositivas, formatos de página web, etc. Para ello, utilizarán 
también cañones de proyección y ordenadores, familiarizándose con herramientas 
que les resultarán útiles en su futuro desempeño laboral. 

 
3) Actividades significativas y aspectos críticos de la evaluación 

 
A la hora de evaluar el módulo, se considera importante realizar una evaluación del 
Proyecto como producto final y del proceso de elaboración seguido, recogiéndose 
información sobre el funcionamiento del equipo de trabajo, la implicación de cada 
miembro en las tareas y el Proyecto en general, las dificultades surgidas en el 
equipo, las competencias personales y sociales adquiridas por cada alumno o 
alumna, etc.  
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También se propone que una parte de la calificación refleje la valoración del 
profesorado en relación a la exposición y defensa del Proyecto. En concreto, algunos 
de los indicadores de evaluación de la exposición pueden ser los siguientes: 

 
• Calidad de diseño de la presentación del proyecto. 
• Utilización de recursos de apoyo en la presentación: recursos informáticos, 

modelos o maquetas, etc. 
• Claridad de la exposición. 
• Organización de la exposición. 
• Dinamismo de la exposición. 
• Eficacia de la exposición. 
• Habilidades de comunicación demostradas: tono de voz, expresión verbal, 

comunicación no verbal, etc. 
• Capacidad de responder a preguntas planteadas por el equipo de profesores 

o profesoras y evaluadores o evaluadoras. 
 

Es necesario que todos los alumnos y alumnas del equipo participen activamente en 
la defensa del Proyecto, ya que ello supondrá poder realizar una evaluación 
individual en la que cada alumno o alumna demuestre que ha alcanzado los 
resultados de aprendizaje relacionados con el módulo. Así, se intentará garantizar 
que todas las personas que integran el equipo han colaborado en el desarrollo del 
Proyecto. 
 
Por último, se recomienda entregar a cada equipo de proyecto una respuesta 
detallada resaltando los puntos fuertes y débiles de la evaluación del producto, el 
proceso y la exposición del Proyecto, ayudando, de este modo, a los alumnos y las 
alumnas a identificar posibles mejoras en sucesivos proyectos que deban realizar y 
exponer a lo largo de su carrera profesional. 
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Módulo Profesional 13 
INGLÉS TÉCNICO 
 
a) Presentación 
 

Módulo profesional: Inglés Técnico 

Código: E200 

Ciclo formativo: Organización y Control de Obras de Construcción 

Grado: Superior 

Familia Profesional: Edificación y Obra Civil 

Duración: 40 horas 

Curso: 2.º 

N.º de Créditos:  

Especialidad del profesorado: 
Inglés 
(Profesora o Profesor de Enseñanza Secundaria) 

Tipo de módulo: Módulo transversal 

Objetivos generales: Competencias clave del marco europeo de las 
cualificaciones 

 
 
b) Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 
 
1. Interpreta y utiliza información oral relacionada con el ámbito profesional del Título, su 
formación personal, así como del producto/servicio que se ofrece, identificando y 
describiendo características y propiedades de los mismos, tipos de empresas y ubicación de 
las mismas. 
 
Criterios de evaluación: 

 
a) Se ha reconocido la finalidad del mensaje directo, telefónico o por otro medio 

auditivo. 
b) Se han emitido mensajes orales precisos y concretos para resolver situaciones 

puntuales: una cita, fechas y condiciones de envío/recepción de un producto, 
funcionamiento básico de una máquina/aparato. 

c) Se han reconocido las instrucciones orales, y se han seguido las indicaciones 
emitidas en el contexto de la empresa. 

d) Se han utilizado los términos técnicos precisos para describir los productos o 
servicios propios del sector.  

e) Se ha tomado conciencia de la importancia de comprender globalmente un 
mensaje, sin necesidad de entender todos y cada uno de los elementos del 
mismo. 
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f) Se han resumido las ideas principales de informaciones dadas, utilizando sus 
propios recursos lingüísticos. 

g) Se ha solicitado la reformulación del discurso o parte del mismo cuando se ha 
considerado necesario. 

h) Se ha preparado una presentación personal para una entrevista de trabajo. 
i) Se han descrito las competencias a desarrollar en el entorno laboral. 

 
2. Interpreta y cumplimenta documentos escritos propios del sector y de las transacciones 
comerciales internacionales: manual de características y de funcionamiento, hoja de pedido, 
hoja de recepción o entrega, facturas, reclamaciones. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se ha extraído información específica en mensajes relacionados con el producto 
o servicio ofertado (folletos publicitarios, manual de funcionamiento), así como de 
aspectos cotidianos de la vida profesional. 

b) Se han identificado documentos relacionados con transacciones comerciales. 
c) Se ha interpretado el mensaje recibido a través de soportes telemáticos: e-mail, fax, 

entre otros. 
d) Se han identificado las informaciones básicas de una página web del sector. 
e) Se ha cumplimentado documentación comercial y específica de su campo 

profesional. 
f) Se ha utilizado correctamente la terminología y vocabulario específico de la 

profesión. 
g) Se han utilizado las fórmulas de cortesía en presentaciones y despedidas propias 

del documento a elaborar. 
h) Se han realizado resúmenes de textos relacionados con su entorno profesional. 
i) Se han identificado las ocupaciones y puestos de trabajo asociados al perfil. 
j) Se ha descrito y secuenciado un proceso de trabajo de su competencia.  
k) Se han descrito las competencias a desarrollar en el entorno laboral. 
l) Se ha elaborado un Curriculum Vitae siguiendo las pautas utilizadas en países 

europeos, para presentar su formación y competencias profesionales. 
 
3. Identifica y aplica actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de 
comunicación, respetando las normas de protocolo y los hábitos y costumbres establecidas 
con los diferentes países. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han identificado los rasgos más significativos de las costumbres y usos de la 
comunidad donde se habla la lengua extranjera. 

b) Se han descrito los protocolos y normas de relación socio-laboral propios del país. 
c) Se han identificado los aspectos socio-profesionales propios del sector, en 

cualquier tipo de texto. 
d) Se han aplicado los protocolos y normas de relación social propios del país de la 

lengua extranjera. 
e) Se han identificado los valores y costumbres propios del otro país, 

relacionándolos con los de su país de origen, para establecer las similitudes y 
diferencias. 
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c) Contenidos básicos: 
 

1. COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN DE MENSAJES ORALES ASOCIADOS AL PERFIL 
 

procedimentales 

- Reconocimiento de mensajes profesionales del sector y cotidianos. 
- Identificación de mensajes directos, telefónicos, grabados. 
- Diferenciación de la idea principal y las ideas secundarias. 
- Reconocimiento de otros recursos lingüísticos: gustos y preferencias, 

sugerencias, argumentaciones, instrucciones, expresión de la 
condición y duda, y otros.  

- Selección de registros utilizados en la emisión de mensajes orales. 
- Mantenimiento y seguimiento del discurso oral: apoyo, demostración 

de entendimiento, petición de aclaración y otros. 
- Entonación como recurso de cohesión del texto oral. 
- Producción adecuada de sonidos y fonemas para una comprensión 

suficiente. 
- Selección y utilización de marcadores lingüísticos de relaciones 

sociales, normas de cortesía y diferencias de registro. 
- Preparación de una entrevista de trabajo, presentando su formación y 

sus motivaciones personales. 
  

conceptuales 

- Terminología específica del sector. 
- Recursos gramaticales: tiempos verbales, preposiciones, adverbios, 

locuciones preposicionales y adverbiales, uso de la voz pasiva, 
oraciones de relativo, estilo indirecto y otros. 

- Sonidos y fonemas vocálicos y consonánticos. Combinaciones y 
agrupaciones. 

- Apartados temáticos de una entrevista de trabajo. 
  

actitudinales 

- Toma de conciencia de la importancia de la lengua extranjera en el 
mundo profesional. 

- Respeto e interés por comprender y hacerse comprender. 
- Participación activa en el intercambio de información. 
- Toma de conciencia de la propia capacidad para comunicarse en la 

lengua extranjera. 
- Respeto por las normas de cortesía y diferencias de registro propias 

de cada lengua. 
 
 

2. INTERPRETACIÓN Y EMISIÓN DE MENSAJES ESCRITOS ASOCIADOS AL PERFIL 
 

procedimentales 

- Comprensión de mensajes en diferentes formatos: manuales, folletos 
artículos básicos profesionales y cotidianos. 

- Diferenciación de la idea principal y las ideas secundarias. 
- Reconocimiento de las relaciones lógicas: oposición, concesión, 

comparación, condición, causa, finalidad, resultado. 
- Diferenciación de las relaciones temporales: anterioridad, 

posterioridad, simultaneidad. 
- Elaboración de textos sencillos profesionales propios del sector y 

cotidianos. 
- Uso de los signos de puntuación. 
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- Selección léxica, selección de estructuras sintácticas, selección de 
contenido relevante para una utilización adecuada de los mismos. 

- Elaboración de textos coherentes. 
- Comprensión de los apartados en un anuncio de oferta de trabajo 

asociado a su entorno profesional. 
- Elaboración de una solicitud de trabajo asociada a su perfil: 

curriculum y carta de motivación. 
  

conceptuales 

- Soportes telemáticos: fax, e-mail, burofax, páginas web. 
- Registros de la lengua. 
- Documentación asociada a transacciones internacionales: hoja de 

pedido, hoja de recepción, factura. 
- Modelo de Curriculum Vitae Europeo. 
- Competencias, ocupaciones y puestos de trabajo asociados al ciclo 

formativo. 
  

actitudinales 

- Respeto e interés por comprender y hacerse comprender. 
- Muestra de interés por aspectos profesionales de otras culturas.  
- Respeto ante los hábitos de otras culturas y sociedades y su forma de 

pensar. 
- Valoración de la necesidad de coherencia en el desarrollo del texto. 

 
 

3. COMPRENSIÓN DE LA REALIDAD SOCIO-CULTURAL PROPIA DEL PAÍS 
 

procedimentales 

- Interpretación de los elementos culturales más significativos para 
cada situación de comunicación. 

- Uso de los recursos formales y funcionales en situaciones que 
requieren un comportamiento socio profesional, con el fin de 
proyectar una buena imagen de la empresa. 

  

conceptuales - Elementos socio-laborales más significativos de los países de lengua 
extranjera (inglesa). 

  

actitudinales 
- Valoración de las normas socioculturales y protocolarias en las 

relaciones internacionales. 
- Respeto para con otros usos y maneras de pensar. 

 
 
d) Orientaciones metodológicas 
 
Para la organización y desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje de este módulo, se 
sugieren las siguientes recomendaciones: 
 

1) Secuenciación 
 
Dado que la presentación de los bloques de contenidos no facilita ni responde a 
necesidades de un proceso de formación, es necesario organizar con ellos un 
recorrido didáctico que priorice el logro de las capacidades compresivas y expresivas 
necesarias para resolver una situación de comunicación lingüística en contexto 
laboral. 
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Para organizar la programación de este módulo, se propone que sean los 
procedimientos quienes dirijan el proceso de enseñanza dada la importancia que 
tienen en la enseñanza de una lengua como herramienta de comunicación y la 
motivación que provoca su utilidad inmediata. Una situación de comunicación propia 
de la profesión implica unos procedimientos que hay que controlar para poder 
resolverla eficazmente. Los contenidos lexicales, morfológicos y sintácticos no 
tendrían sentido si no vehiculan un mensaje que ha de ser comprendido o expresado. 
 
Así pues, el desarrollo de las cuatro capacidades lingüísticas básicas —comprensión 
oral, comprensión escrita, expresión oral y expresión escrita— es el objetivo a 
conseguir. El alumnado deberá desenvolverse con cierta seguridad en la lengua 
extranjera, ante las situaciones que su puesto profesional le presente. 
 
Al margen de la metodología y los materiales que utilice el profesorado, la elección de 
una situación sencilla, propia de la profesión, servirá para involucrar al alumnado en 
su propio aprendizaje. En torno a dicha situación se organizarán las estructuras 
gramaticales (tiempo verbal, vocabulario, etc.) pertinentes, junto con el registro de 
lengua, las normas o protocolos sociales y/o profesionales adecuados.  
 
Tal vez, sería conveniente, en la presentación inicial del módulo al alumnado, 
reflexionar junto con ellas y ellos, para deducir cuáles serán las situaciones más 
comunes a las que se enfrentarán en su futura vida profesional, la imperiosa 
necesidad de una lengua extranjera en el sector productivo en el que trabajarán, así 
como la apertura a otras costumbres y culturas. Esta reflexión debería afianzarles en 
sus posibilidades de aprender, para ser cada vez más autónomos o autónomas y 
capaces de resolver sus propios problemas cuando estén en sus puestos de trabajo. 
Conviene no dejar de insistir en la relación transversal que la lengua extranjera tiene 
con otros módulos del ciclo para que sean conscientes del perfil profesional para el 
que se preparan. 
 
Por último, hay que tener en cuenta, también, la formación de base en lengua inglesa, 
derivada de la etapa educativa anterior. La experiencia nos muestra que los logros 
obtenidos durante este aprendizaje suelen ser variopintos, casi tanto como la 
idiosincrasia personal de cada joven. 
 
En la medida en que se encuentren deficitarias algunas capacidades comunicativas o 
se vea la necesidad de homogeneizar los conocimientos básicos en la diversidad del 
grupo, se procederá a complementar o reforzar los conocimientos pertinentes. Para 
ello, se definirán las unidades didácticas necesarias. 
 
2) Aspectos metodológicos 
 
Concibiendo la lengua como un instrumento de comunicación en el mundo 
profesional, se utiliza un método activo y participativo en el aula.  
 
Se deberá conceder especial importancia a la lengua oral, ya que las situaciones 
profesionales actuales y la globalización así lo exigen. 
 
En clase se utiliza siempre la lengua inglesa y se anima constantemente al alumnado 
a utilizarla, aunque su expresión no sea correcta. El o la enseñante deberá infundir 
confianza a cada estudiante, para que sea consciente de sus posibilidades de 
comunicación, que las tiene. Se primará la comprensión del mensaje sobre su 
corrección gramatical, haciendo hincapié en la pronunciación y fluidez, condicionantes 
para que el mensaje pase al receptor o receptora.  
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El trabajo en equipo ayuda a vencer la timidez inicial de los y las jóvenes. Asimismo, 
se utilizarán las grabaciones de audio y vídeo, para que la auto-observación y el 
propio análisis de sus errores les ayude a mejorar el aprendizaje en su aspecto más 
costoso: la producción de mensajes orales. El aprendizaje de una lengua requiere la 
movilización de todos los aspectos de la persona, dado que es una actividad muy 
compleja. 
 
La metodología comunicativa aplicada en el proceso de enseñanza-aprendizaje puede 
verse enriquecida con visitas a empresas del sector, preferiblemente inglesas, o 
invitaciones a trabajadores o trabajadoras en activo, para que ellos y ellas, que 
provienen del entorno profesional y cuentan con una experiencia laboral, expliquen a 
las y los futuros profesionales su visión del puesto de trabajo, sus dificultades y sus 
ventajas. 
 
Además de utilizar un método / libro de texto con el material audiovisual que el propio 
método aporte, se utilizarán otros soportes de audio y vídeos de que disponga el 
centro, siempre centrados en situaciones profesionales. Asimismo, se trabajará con 
material auténtico: cartas, facturas, guías, folletos, etc., y se consultarán páginas web 
inglesas. 
 
La adquisición de una lengua es el producto de muchos factores internos del o de la 
aprendiz, y cada persona tiene necesidades, estilos, ritmos e intereses diferentes. Por 
ello, hay que ofrecer materiales de diferente tipo que se adapten a sus necesidades 
(escrito, oral, imagen, música, nuevas tecnologías, etc.) 
 
Las nuevas tecnologías no pueden estar ausentes en el aprendizaje, ya que no lo 
estarán tampoco en el mundo laboral y social: Internet, e-mail, burofax, etc. 
 
3) Actividades significativas y aspectos críticos de la evaluación 
 
El profesorado ejercerá de dinamizador y facilitador para la utilización de la lengua 
inglesa oral en el aula, para que las situaciones sean lo más creíbles posibles, 
implicando al máximo al alumnado en su propio aprendizaje y en la búsqueda o 
utilización del material. 
 
 Uso preferente de materiales referidos al entorno profesional: manuales de uso, 

folletos, croquis de piezas o productos, practicando los números, fechas, horas, 
características descriptivas del producto o servicio ofertados. 
 

 Análisis de materiales publicitarios en inglés sobre empresas del sector o productos 
y servicios, comprendiendo el vocabulario técnico y los adjetivos utilizados. 
 

 Resolución de problemas sencillos: preguntas de un cliente o una clienta, pequeños 
accidentes, explicaciones puntuales. 
 

 Informaciones breves sobre la empresa o el puesto de trabajo a la clientela 
extranjera que llegue de visita. 
 

 Elaboración de notas puntuales para dejar un recado a alguien o de alguien, 
precisiones de la tarea a realizar, fechas o cantidades de entrega, problemas 
surgidos. 
 

 Presentación de su Curriculum Vitae para un puesto de trabajo, acompañado de 
carta de motivación, comprensión de un anuncio de trabajo en prensa, televisión, 
etc. 
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 Presentación y explicación de una factura / nota de pago, o de una aceptación de 
envío/entrega. 
 

 Grabaciones en vídeo de conversaciones en clase de un grupo de alumnos y de 
alumnas que simulan una situación de la profesión, para su análisis posterior. 
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Módulo Profesional 14 
FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 
 
a) Presentación 
 

Módulo profesional: Formación y Orientación Laboral 

Código: 1295 

Ciclo formativo: Organización y Control de Obras de Construcción 

Grado: Superior 

Familia Profesional: Edificación y Obra Civil 

Duración: 99 horas 

Curso: 1.º 

N.º de Créditos: 5 

Especialidad del profesorado: 
Formación y Orientación Laboral 
(Profesora o Profesor de Enseñanza Secundaria) 

Tipo de módulo: Módulo transversal 

Objetivos generales: 9 / 10 / 14 / 18 / 19 / 22 

 
 
b) Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 
 
1. Selecciona oportunidades de empleo, identificando las diferentes posibilidades de inserción y 
las alternativas de aprendizaje a lo largo de la vida. 

 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se ha valorado la importancia de la formación permanente como factor clave para 
la empleabilidad y la adaptación a las exigencias del proceso productivo. 

b) Se han identificado los itinerarios formativo-profesionales relacionados con el 
perfil profesional del Título. 

c) Se han determinado las aptitudes y actitudes requeridas para la actividad 
profesional relacionada con el perfil. 

d) Se han identificado los principales yacimientos de empleo y de inserción laboral 
asociados al titulado o a la titulada. 

e) Se han determinado las técnicas utilizadas en el proceso de búsqueda de empleo. 
f) Se han previsto las alternativas de autoempleo en los sectores profesionales 

relacionados con el Título. 
g) Se ha realizado la valoración de la personalidad, aspiraciones, actitudes y 

formación propia para la toma de decisiones. 
 

2. Aplica las estrategias del trabajo en equipo, valorando su eficacia y eficiencia para la 
consecución de los objetivos de la organización. 
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Criterios de evaluación: 
 

a) Se han valorado las ventajas del trabajo en equipo en situaciones de trabajo 
relacionadas con el perfil. 

b) Se han identificado los equipos de trabajo que pueden constituirse en una 
situación real de trabajo. 

c) Se han determinado las características del equipo de trabajo eficaz frente a los 
equipos ineficaces. 

d) Se ha valorado positivamente la necesaria existencia de diversidad de roles y 
opiniones asumidos por los y las miembros de un equipo. 

e) Se ha reconocido la posible existencia de conflicto entre los y las miembros de un 
grupo como un aspecto característico de las organizaciones. 

f) Se han identificado los tipos de conflictos y sus fuentes. 
g) Se han determinado procedimientos para la resolución del conflicto. 

 
3. Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones laborales, 
reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han identificado los conceptos básicos del derecho del trabajo. 
b) Se han distinguido los principales organismos que intervienen en las relaciones 

entre empresarios o empresarias y trabajadores o trabajadoras. 
c) Se han determinado los derechos y obligaciones derivados de la relación laboral. 
d) Se han clasificado las principales modalidades de contratación, identificando las 

medidas de fomento de la contratación para determinados colectivos. 
e) Se han valorado las medidas establecidas por la legislación vigente para la 

conciliación de la vida laboral y familiar. 
f) Se han identificado las causas y efectos de la modificación, suspensión y 

extinción de la relación laboral. 
g) Se ha analizado el recibo de salarios, identificando los principales elementos que 

lo integran. 
h) Se han analizado las diferentes medidas de conflicto colectivo y los 

procedimientos de solución de conflictos. 
i) Se han determinado las condiciones de trabajo pactadas en un convenio colectivo 

aplicable a un sector profesional relacionado con el Título. 
j) Se han identificado las características definitorias de los nuevos entornos de 

organización del trabajo. 
 
4. Determina la acción protectora del sistema de la Seguridad Social ante las distintas 
contingencias cubiertas, identificando las distintas clases de prestaciones.  
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se ha valorado el papel de la Seguridad Social como pilar esencial para la mejora 
de la calidad de vida de la ciudadanía. 

b) Se han enumerado las diversas contingencias que cubre el sistema de Seguridad 
Social. 

c) Se han identificado los regímenes existentes en el sistema de la Seguridad Social. 
d) Se han identificado las obligaciones de la figura de empresario o empresaria y 

trabajador o trabajadora dentro del sistema de la Seguridad Social. 
e) Se han identificado en un supuesto sencillo las bases de cotización de un 

trabajador o una trabajadora y las cuotas correspondientes a la figura del 
trabajador o de la trabajadora y del empresario o de la empresaria.  
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f) Se han clasificado las prestaciones del sistema de Seguridad Social, identificando 
los requisitos.  

g) Se han determinado las posibles situaciones legales de desempleo. 
h) Se ha realizado el cálculo de la duración y cuantía de una prestación por 

desempleo de nivel contributivo básico.  
 
5. Evalúa los riesgos derivados de su actividad, analizando las condiciones de trabajo y los 
factores de riesgo presentes en su entorno laboral.  
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se ha valorado la importancia de la cultura preventiva en todos los ámbitos y 
actividades de la empresa. 

b) Se han relacionado las condiciones laborales con la salud del trabajador o de la 
trabajadora. 

c) Se han clasificado los factores de riesgo en la actividad y los daños derivados de 
los mismos. 

d) Se han identificado las situaciones de riesgo más habituales en los entornos de 
trabajo asociados al perfil profesional del Título. 

e) Se ha determinado la evaluación de riesgos en la empresa. 
f) Se han determinado las condiciones de trabajo con significación para la 

prevención en los entornos de trabajo relacionados con el perfil profesional. 
g) Se han clasificado y descrito los tipos de daños profesionales, con especial 

referencia a accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, relacionados 
con el perfil profesional del Título. 

 
6. Participa en la elaboración de un plan de prevención de riesgos en una pequeña empresa, 
identificando las responsabilidades de todas y todos los agentes implicados.  
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han determinado los principales derechos y deberes en materia de prevención 
de riesgos laborales. 

b) Se han clasificado las distintas formas de gestión de la prevención en la empresa, 
en función de los distintos criterios establecidos en la normativa sobre prevención 
de riesgos laborales. 

c) Se han determinado las formas de representación de los trabajadores y de las 
trabajadoras en la empresa en materia de prevención de riesgos. 

d) Se han identificado los organismos públicos relacionados con la prevención de 
riesgos laborales. 

e) Se ha valorado la importancia de la existencia de un plan preventivo en la 
empresa que incluya la secuenciación de actuaciones que se deben realizar en 
caso de emergencia. 

f) Se ha definido el contenido del plan de prevención en un centro de trabajo 
relacionado con el sector profesional del titulado o de la titulada. 

g) Se ha proyectado un plan de emergencia y evacuación de una pequeña o 
mediana empresa. 

 
7. Aplica las medidas de prevención y protección, analizando las situaciones de riesgo en el 
entorno laboral asociado al Título. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han definido las técnicas de prevención y de protección individual y colectiva 
que deben aplicarse para evitar los daños en su origen y minimizar sus 
consecuencias, en caso de que sean inevitables. 
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b) Se ha analizado el significado y alcance de los distintos tipos de señalización de 
seguridad. 

c) Se han analizado los protocolos de actuación en caso de emergencia.  
d) Se han identificado las técnicas de clasificación de personas heridas en caso de 

emergencia donde existan víctimas de diversa gravedad. 
e) Se han identificado las técnicas básicas de primeros auxilios que han de ser 

aplicadas en el lugar del accidente ante distintos tipos de daños y la composición 
y uso del botiquín. 

f) Se han determinado los requisitos y condiciones para la vigilancia de la salud de 
los trabajadores y de las trabajadoras y su importancia como medida de 
prevención. 

 
 

c) Contenidos básicos: 
 

1. PROCESO DE INSERCIÓN LABORAL Y APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA 
 

procedimentales 

- Análisis de los intereses, aptitudes y motivaciones personales para la 
carrera profesional.  

- Identificación de itinerarios formativos relacionados con el Título. 
- Definición y análisis del sector profesional del Título. 
- Planificación de la propia carrera: 

 Establecimiento de objetivos laborales a medio y largo plazo 
compatibles con necesidades y preferencias. 

 Objetivos realistas y coherentes con la formación actual y la 
proyectada. 

- Establecimiento de una lista de comprobación personal de coherencia 
entre plan de carrera, formación y aspiraciones. 

- Cumplimentación de documentos necesarios para la inserción laboral 
(carta de presentación, Curriculum Vitae...), así como la realización 
de testes psicotécnicos y entrevistas simuladas. 

  

conceptuales 

- Técnicas e instrumentos de búsqueda de empleo. 
- El proceso de toma de decisiones. 
- Proceso de búsqueda de empleo en pequeñas, medianas y grandes 

empresas del sector. 
- Oportunidades de aprendizaje y empleo en Europa. Europass, 

Ploteus. 
  

actitudinales 

- Valoración de la importancia de la formación permanente para la 
trayectoria laboral y profesional del titulado o de la titulada. 

- Responsabilización del propio aprendizaje. Conocimiento de los 
requerimientos y de los frutos previstos. 

- Valoración del autoempleo como alternativa para la inserción 
profesional.  

- Valoración de los itinerarios profesionales para una correcta inserción 
laboral. 

- Compromiso hacia el trabajo. Puesta en valor de la capacitación 
adquirida. 
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2. GESTIÓN DEL CONFLICTO Y EQUIPOS DE TRABAJO 
 

procedimentales 

- Análisis de una organización como equipo de personas. 
- Análisis de estructuras organizativas.  
- Análisis de los posibles roles de sus integrantes en el equipo de 

trabajo. 
- Análisis de la aparición de los conflictos en las organizaciones: 

compartir espacios, ideas y propuestas. 
- Análisis de distintos tipos de conflicto, intervinientes y sus posiciones 

de partida. 
- Análisis de los distintos tipos de solución de conflictos, la 

intermediación y buenos oficios. 
- Análisis de la formación de los equipos de trabajo. 

  

conceptuales 

- La estructura organizativa de una empresa como conjunto de 
personas para la consecución de un fin. 

- Clases de equipos en la industria del sector según las funciones que 
desempeñan. 

- Análisis de la formación de los equipos de trabajo.  
- La comunicación como elemento básico de éxito en la formación de 

equipos. 
- Características de un equipo de trabajo eficaz. 
- Definición de conflicto: características, fuentes y etapas del conflicto. 
- Métodos para la resolución o supresión del conflicto: mediación, 

conciliación y arbitraje. 
  

actitudinales 

- Valoración de la aportación de las personas en la consecución de los 
objetivos empresariales. 

- Valoración de las ventajas e inconvenientes del trabajo de equipo 
para la eficacia de la organización. 

- Valoración de la comunicación como factor clave en el trabajo en 
equipo. 

- Actitud participativa en la resolución de conflictos que se puedan 
generar en los equipos de trabajo. 

- Ponderación de los distintos sistemas de solución de conflictos. 
 
 

3. CONDICIONES LABORALES DERIVADAS DEL CONTRATO DE TRABAJO 
 

procedimentales 

- Análisis de fuentes del derecho laboral y clasificación según su 
jerarquía. 

- Análisis de las características de las actividades laborales reguladas 
por el TRLET. 

- Formalización y comparación, según sus características, de las 
modalidades de contrato más habituales. 

- Interpretación de la nómina. 
- Análisis del convenio colectivo de su sector de actividad profesional. 

  

conceptuales 
- Fuentes básicas del derecho laboral: Constitución, Directivas 

comunitarias, Estatuto de los Trabajadores, Convenio Colectivo. 
- El contrato de trabajo: elementos del contrato, características y 
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formalización, contenidos mínimos, obligaciones del empresario o de 
la empresaria, medidas generales de empleo. 

- Tipos de contrato: indefinidos, formativos, temporales, a tiempo 
parcial. 

- La jornada laboral: duración, horario, descansos (calendario laboral y 
fiestas, vacaciones, permisos). 

- El salario: tipos, abono, estructura, pagas extraordinarias, 
percepciones no salariales, garantías salariales. 

- Deducciones salariales: bases de cotización y porcentajes, IRPF. 
- Modificación, suspensión y extinción del contrato. 
- Representación sindical: concepto de sindicato, derecho de 

sindicación, asociaciones empresariales, conflictos colectivos, la 
huelga, el cierre patronal. 

- El convenio colectivo. Negociación colectiva. 
- Nuevos entornos de organización del trabajo: externalización, 

teletrabajo... 
  

actitudinales 

- Valoración de necesidad de la regulación laboral. 
- Interés por conocer las normas que se aplican en las relaciones 

laborales de su sector de actividad profesional. 
- Reconocimiento de los cauces legales previstos como modo de 

resolver conflictos laborales. 
- Rechazo de prácticas poco éticas e ilegales en la contratación de 

trabajadores o trabajadoras, especialmente en los colectivos más 
desprotegidos. 

- Reconocimiento y valoración de la función de los sindicatos como 
agentes de mejora social. 

 
 

4. SEGURIDAD SOCIAL, EMPLEO Y DESEMPLEO 
 

procedimentales 

- Análisis de la importancia de la universalidad del sistema general de 
la Seguridad Social. 

- Resolución de casos prácticos sobre prestaciones de la Seguridad 
Social. 

  

conceptuales 

- El sistema de la Seguridad Social: campo de aplicación, estructura, 
regímenes, entidades gestoras y colaboradoras. 

- Principales obligaciones de empresarios o empresarias y trabajadores 
o trabajadoras en materia de Seguridad Social: afiliación, altas, bajas 
y cotización. 

- Acción protectora: asistencia sanitaria, maternidad, incapacidad 
temporal y permanente, lesiones permanentes no invalidantes, 
jubilación, desempleo, muerte y supervivencia. 

- Clases, requisitos y cuantía de las prestaciones. 
- Sistemas de asesoramiento de los trabajadores y de las trabajadoras 

respecto a sus derechos y deberes. 
  

actitudinales 

- Reconocimiento del papel de la Seguridad Social en la mejora de la 
calidad de vida de la ciudadanía. 

- Rechazo hacia las conductas fraudulentas, tanto en cotización como 
en las prestaciones de la Seguridad Social. 
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5. EVALUACIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES 
 

procedimentales 

- Análisis y determinación de las condiciones de trabajo.  
- Análisis de factores de riesgo.  
- Análisis de riesgos ligados a las condiciones de seguridad. 
- Análisis de riesgos ligados a las condiciones ambientales. 
- Análisis de riesgos ligados a las condiciones ergonómicas y psico-

sociales. 
- Identificación de los ámbitos de riesgo en la empresa. 
- Establecimiento de un protocolo de riesgos según la función 

profesional. 
- Distinción entre accidente de trabajo y enfermedad profesional. 

  

conceptuales 

- El concepto de “riesgo profesional”.  
- La evaluación de riesgos en la empresa como elemento básico de la 

actividad preventiva. 
- Riesgos específicos en el entorno laboral asociado al perfil.  
- Daños a la salud del trabajador o de la trabajadora que pueden 

derivarse de las situaciones de riesgo detectadas. 
  

actitudinales 

- Importancia de la cultura preventiva en todas las fases de la actividad 
preventiva.  

- Valoración de la relación entre trabajo y salud. 
- Interés en la adopción de medidas de prevención. 
- Valoración en la transmisión de la formación preventiva en la 

empresa. 
 
 

6. PLANIFICACIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS EN LA EMPRESA 
 

procedimentales 

- Proceso de planificación y sistematización como herramientas 
básicas de prevención. 

- Análisis de la norma básica de PRL. 
- Análisis de la estructura institucional en materia PRL.  
- Elaboración de un plan de emergencia en el entorno de trabajo. 
- Puesta en común y análisis de distintos planes de emergencia. 

  

conceptuales 

- El desarrollo del trabajo y sus consecuencias sobre la salud e 
integridad humanas. 

- Derechos y deberes en materia de prevención de riesgos laborales.  
- Responsabilidades en materia de prevención de riesgos laborales. 
- Agentes intervinientes en materia de PRL y Salud y sus diferentes 

roles. 
- Gestión de la prevención en la empresa.  
- Representación de los trabajadores y de las trabajadoras en materia 

preventiva (técnico básico o técnica básica en PRL). 
- Organismos públicos relacionados con la prevención de riesgos 

laborales.  
- Planificación de la prevención en la empresa. 
- Planes de emergencia y de evacuación en entornos de trabajo. 
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actitudinales 

- Valoración de la importancia y necesidad de la PRL. 
- Valoración de su posición como agente de PRL y SL. 
- Valoración de los avances para facilitar el acceso a la SL por parte de 

las instituciones públicas y privadas. 
- Valoración y traslado de su conocimiento a los planes de emergencia 

del colectivo al que pertenece. 
 
 

7. APLICACIÓN DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN EN LA EMPRESA 
 

procedimentales 

- Identificación de diversas técnicas de prevención individual. 
- Análisis de las obligaciones empresariales y personales en la 

utilización de medidas de autoprotección. 
- Aplicación de técnicas de primeros auxilios. 
- Análisis de situaciones de emergencia. 
- Realización de protocolos de actuación en caso de emergencia.  
- Vigilancia de la salud de los trabajadores y de las trabajadoras. 

  

conceptuales 

- Medidas de prevención y protección individual y colectiva. 
- Protocolo de actuación ante una situación de emergencia.  
- Urgencia médica / Primeros auxilios. Conceptos básicos. 
- Tipos de señalización. 

  

actitudinales 
- Valoración de la previsión de emergencias. 
- Valoración de la importancia de un plan de vigilancia de la salud. 
- Participación activa en las actividades propuestas. 

 
 
d) Orientaciones metodológicas 
 
Para la organización y desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje de este módulo, se 
sugieren las siguientes recomendaciones: 
 

1) Secuenciación 
 
Esta propuesta de secuenciación y organización de los contenidos se basa en la 
lógica del itinerario de inserción laboral que seguirá el alumnado al finalizar el ciclo 
formativo que esté realizando, es decir, los pasos que tendrá que dar desde que 
finalice el ciclo hasta que acceda a un empleo y se estabilice en dicho empleo o 
finalice la relación laboral. 
  
El itinerario que seguirá el alumnado tendrá 4 momentos: 

a) Búsqueda de empleo. 
b) Incorporación a la empresa y periodo de adaptación. 
c) Desempeño del puesto de trabajo. 
d) Finalización de la relación laboral y salida de la empresa. 

 
a) Búsqueda de empleo: 

La propuesta de desarrollar al inicio del módulo de FOL estos contenidos se debe a 
que, tras la finalización del ciclo formativo, lo primero que deberá hacer el alumnado 
es buscar empleo. En concreto, se desarrollarán los contenidos referentes a: 

• proyecto y objetivo profesional. 
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• oportunidades de empleo y aprendizaje en Europa. 
• acceso al empleo público, privado o por cuenta propia. 
• fuentes de información relacionadas con la búsqueda de empleo. 

 
b) Incorporación a la empresa y periodo de adaptación: 

A continuación, si el alumnado ha tenido éxito en su proceso de búsqueda de 
empleo, llegará el momento de incorporarse a la empresa. En este periodo de su 
vida laboral, deberá utilizar capacidades relacionadas con los siguientes 
contenidos: 

• El derecho del trabajo y sus fuentes. 
• Derechos derivados de la relación laboral. 
• Modalidades de contratación y medidas de fomento de la contratación. 
• El Sistema de la Seguridad Social. 
• Convenios colectivos de trabajo. 
• Fuentes de información relacionadas con la incorporación a la empresa. 

 
c) Desempeño del puesto de trabajo: 

Superado el periodo inicial de incorporación y adaptación al nuevo puesto de trabajo, 
continuará el periodo de desempeño del puesto hasta la finalización de la relación 
laboral por cualquiera de los supuestos legalmente contemplados. Los contenidos 
relacionados con este periodo son: 

• Condiciones de trabajo: salario, tiempo de trabajo y descanso laboral. 
• El recibo de salario o nómina y sus contenidos. 
• La Seguridad Social: prestaciones y trámites. 
• Modificación y suspensión del contrato. 
• Asesoramiento de los trabajadores y de las trabajadoras respecto a sus 

derechos y deberes. 
• La representación de los trabajadores y de las trabajadoras. 
• La negociación colectiva. 
• Los conflictos colectivos de trabajo. 
• Trabajo en equipo. 
• El conflicto. 
• Nuevos entornos de organización del trabajo. 
• Beneficios para los trabajadores y para las trabajadoras en las nuevas 

organizaciones. 
• Riesgos profesionales. 
• Planificación y aplicación de medidas de protección y prevención. 

 
d) Finalización de la relación laboral y salida de la empresa: 

En el caso de que finalice la relación laboral, el alumnado deberá tener las 
competencias necesarias para afrontar este periodo. Los contenidos a desarrollar 
son: 

• Extinción del contrato de trabajo y sus consecuencias. 
• La liquidación de haberes o finiquito. 
• Trámites relacionados con la Seguridad Social: bajas. 
• Concepto y situaciones protegibles en la protección por desempleo. 
• Sistemas de asesoramiento de los trabajadores y de las trabajadoras 

respecto a sus derechos y deberes. 
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En los casos en los que el alumnado no continúe en la empresa por finalización de 
la relación laboral, deberá comenzar nuevamente el proceso de búsqueda de 
empleo, vendrá un nuevo periodo de incorporación a la empresa, etc. 

 
2) Aspectos metodológicos 
 
En principio, parece apropiado que el profesor o la profesora realice una presentación 
y desarrollo de los contenidos del módulo, siempre teniendo como referente el entorno 
socio-económico más cercano. 
 
En una segunda fase, se dará un mayor peso a la participación activa del alumnado, 
mediante el desarrollo de diversas actividades, individualmente o en grupo, que le 
permitan concretar los conceptos y desarrollar las habilidades y destrezas: exposición 
de las experiencias personales del alumnado, utilización de noticias de prensa, uso de 
las TIC (Tecnologías de la Información y de la Comunicación). 
 
A la hora de abordar el apartado de trabajo en equipo y los conflictos que se generan, 
se pueden utilizar conflictos que se dan en el entorno del aula, relaciones alumnado-
profesorado, conflictos en el ámbito familiar, cuadrillas… Para analizar 
comportamientos de las partes y su posible solución. 
 
En el desarrollo del módulo parece pertinente recurrir a la colaboración de expertos 
(miembros de comités de empresa, delegados y delegadas sindicales, abogados y 
abogadas laboralistas, etc.), para conocer de cerca situaciones y conflictos laborales. 
 
En el ámbito de la prevención de riesgos laborales parece conveniente desarrollar 
prácticas de primeros auxilios, técnicas de extinción, visitas a centros de trabajo..., 
para lo cual, sería necesaria la colaboración de organizaciones como: Cruz Roja, 
Osalan, Inspección de trabajo, Servicios de extinción de incendios... Se ha de tener 
presente que, tras la superación del módulo, el alumnado adquiere las 
responsabilidades profesionales equivalentes a las que se precisen en las actividades 
de nivel básico en prevención de riesgos laborales. 
 
Además, a nivel metodológico, se recomienda desarrollar los contenidos del módulo 
mediante metodologías activas, como el trabajo en equipo y el aprendizaje basado en 
problemas (ABP-PBL). 
 
Por último, para un adecuado desarrollo de las técnicas de búsqueda de empleo, sería 
conveniente la realización de un caso práctico, simulando una búsqueda de empleo 
real por parte del alumnado: elaboración de documentos generalmente utilizados para 
esta actividad (currículo, carta de presentación) y selección de ofertas de empleo en 
los medios de comunicación más habituales. 
 
3) Actividades significativas y aspectos críticos de la evaluación 

 
 Descripción del sector productivo de referencia: 

• Análisis de la evolución del sector productivo de referencia. 
• Identificación del nivel de empleabilidad del sector. 
• Utilización e interpretación de estadísticas y cuadros macroeconómicos. 

 
 Identificación de los distintos tipos de relaciones laborales y las distintas 

modalidades de contratación laboral: 
• Análisis de las fuentes del derecho laboral. 
• Identificación de las distintas formas de contratación laboral. 
• Identificación de los derechos y deberes resultantes del contrato de trabajo 

(incluyendo el sistema de protección social). 
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 Determinación de los distintos grupos de trabajo y técnicas de resolución de 

conflictos: 
• Identificación de la tipología de grupos de trabajo. 
• Análisis de conflicto y sus modalidades de resolución. 

 
 Identificación de los distintos tipos de riesgos derivados del ejercicio de la profesión: 

• Evaluación de los riesgos que se derivan del ejercicio de la profesión. 
• Identificación de las técnicas de prevención de riesgos laborales. 

 
 Diseño de un determinado plan de prevención y comparación con otros existentes. 

• Identificación de las distintas técnicas utilizadas en primeros auxilios. 
 

 Descripción de los diversos tipos de mecanismos utilizados en la búsqueda de 
empleo: 
• Identificación de las distintas fases en el proceso de búsqueda de empleo. 
• Cumplimentación de la documentación necesaria para conseguir un empleo. 
• Utilización de las TIC como herramienta de búsqueda de empleo. 
• Valoración de la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida. 
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15  

Módulo Profesional 15 
EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA 
 
a) Presentación 
 

Módulo profesional: Empresa e Iniciativa Emprendedora 

Código: 1296 

Ciclo formativo: Organización y Control de Obras de Construcción 

Grado: Superior 

Familia Profesional: Edificación y Obra Civil 

Duración: 60 horas 

Curso: 2.º 

N.º de Créditos: 4 

Especialidad del profesorado: 
Formación y Orientación Laboral 
(Profesora o Profesor de Enseñanza Secundaria) 

Tipo de módulo: Módulo transversal 

Objetivos generales: 14 / 15 / 16 / 17 / 21 

 
 
b) Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 
 
1. Reconoce y valora las capacidades asociadas a la iniciativa emprendedora, analizando los 
requerimientos derivados de los puestos de trabajo y de las actividades empresariales. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se ha identificado el concepto de “innovación” y su relación con el progreso de la 
sociedad y el aumento en el bienestar de las personas. 

b) Se ha analizado el concepto de “cultura emprendedora” y su importancia como 
fuente de creación de empleo y bienestar social. 

c) Se ha valorado la importancia de la iniciativa individual, la creatividad, la formación y 
la colaboración como requisitos indispensables para tener éxito en la actividad 
emprendedora. 

d) Se ha analizado la capacidad de iniciativa en el trabajo de una persona empleada 
en una PYME. 

e) Se ha analizado el desarrollo de la actividad emprendedora de un empresario o una 
empresaria que se inicie en el sector. 

f) Se ha analizado el concepto de “riesgo” como elemento inevitable de toda actividad 
emprendedora. 

g) Se ha analizado el concepto de “empresario” o “empresaria” y los requisitos y 
actitudes necesarios para desarrollar la actividad empresarial. 
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2. Define la oportunidad de creación de una pequeña empresa, seleccionando la idea 
empresarial y realizando el estudio de mercado que apoye la viabilidad, valorando el impacto 
sobre el entorno de actuación e incorporando valores éticos. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se ha desarrollado un proceso de generación de ideas de negocio. 
b) Se ha generado un procedimiento de selección de una determinada idea en el 

ámbito del negocio relacionado con el Título. 
c) Se ha realizado un estudio de mercado sobre la idea de negocio seleccionada. 
d) Se han elaborado las conclusiones del estudio de mercado, y se ha establecido el 

modelo de negocio a desarrollar. 
e) Se han determinado los valores innovadores de la propuesta de negocio. 
f) Se ha analizado el fenómeno de la responsabilidad social de las empresas y su 

importancia como un elemento de la estrategia empresarial. 
g) Se ha elaborado el Balance Social de una empresa relacionada con el Título, y se 

han descrito los principales costes y beneficios sociales que producen. 
h) Se han identificado, en empresas del sector, prácticas que incorporan valores éticos 

y sociales. 
i) Se ha llevado a cabo un estudio de viabilidad económica y financiera de una PYME 

relacionada con el Título. 
 

3. Realiza las actividades para elaborar el plan de empresa, su posterior puesta en marcha y su 
constitución, seleccionando la forma jurídica e identificando las obligaciones legales asociadas. 

 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han descrito las funciones básicas que se realizan en una empresa, y se ha 
analizado el concepto de “sistema” aplicado a la empresa. 

b) Se han identificado los principales componentes del entorno general que rodea a la 
empresa; en especial, el entorno económico, social, demográfico y cultural. 

c) Se ha analizado la influencia en la actividad empresarial de las relaciones con la 
clientela, con los proveedores y las proveedoras y con la competencia, como 
principales integrantes del entorno específico. 

d) Se han identificado los elementos del entorno de una PYME del sector. 
e) Se han analizado los conceptos de “cultura empresarial” e “imagen corporativa” y su 

relación con los objetivos empresariales. 
f) Se han analizado las diferentes formas jurídicas de la empresa. 
g) Se ha especificado el grado de responsabilidad legal de los propietarios o las 

propietarias de la empresa en función de la forma jurídica elegida. 
h) Se ha diferenciado el tratamiento fiscal establecido para las diferentes formas 

jurídicas de la empresa. 
i) Se han analizado los trámites exigidos por la legislación vigente para la constitución 

de una PYME. 
j) Se ha realizado una búsqueda exhaustiva de las diferentes ayudas para la creación 

de empresas del sector en la localidad de referencia. 
k) Se ha incluido en el plan de empresa todo lo relativo a la elección de la forma 

jurídica, estudio de viabilidad económico-financiera, trámites administrativos, ayudas 
y subvenciones. 

l) Se han identificado las vías de asesoramiento y gestión administrativa externas 
existentes a la hora de poner en marcha una PYME. 

 
4. Realiza actividades de gestión administrativa y financiera básica de una PYME, identificando 
las principales obligaciones contables y fiscales y cumplimentando la documentación. 
 
Criterios de evaluación: 
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a) Se han analizado los conceptos básicos de contabilidad, así como las técnicas de 

registro de la información contable. 
b) Se han descrito las técnicas básicas de análisis de la información contable, en 

especial, en lo referente a la solvencia, liquidez y rentabilidad de la empresa. 
c) Se han definido las obligaciones fiscales de una empresa relacionada con el 

Título. 
d) Se han diferenciado los tipos de impuestos en el calendario fiscal. 
e) Se ha cumplimentado la documentación básica de carácter comercial y contable 

(facturas, albaranes, notas de pedido, letras de cambio, cheques y otros) para una 
PYME del sector, y se han descrito los circuitos que dicha documentación recorre 
en la empresa. 

f) Se ha incluido la anterior documentación en el plan de empresa. 
 
 
c) Contenidos básicos: 
 

1. INICIATIVA EMPRENDEDORA 
 

procedimentales 

- Análisis de las principales características de la innovación en la 
actividad del sector relacionado con el Título (materiales, tecnología, 
organización del proceso, etc.) 

- Análisis de los factores claves de los emprendedores o de las 
emprendedoras: iniciativa, creatividad, liderazgo, comunicación, 
capacidad de toma de decisiones, planificación y formación. 

- Evaluación del riesgo en la actividad emprendedora. 
  

conceptuales 

- Innovación y desarrollo económico en el sector.  
- La cultura emprendedora como necesidad social. 
- Concepto de “empresario” o “empresaria”. 
- La actuación de los emprendedores o de las emprendedoras como 

empleados o empleadas de una empresa del sector. 
- La actuación de los emprendedores como empresarios o 

empresarias. 
- La colaboración entre emprendedores o emprendedoras. 
- Requisitos para el ejercicio de la actividad empresarial. 
- La idea de negocio en el ámbito de la familia profesional. 
- Buenas prácticas de cultura emprendedora en la actividad económica 

asociada al Título y en el ámbito local. 
  

actitudinales 
- Valoración del carácter emprendedor y la ética del emprendizaje. 
- Valoración de la iniciativa, creatividad y responsabilidad como 

motores del emprendizaje. 
 
 

2. IDEAS EMPRESARIALES, EL ENTORNO Y SU DESARROLLO 
 

procedimentales 

- Aplicación de herramientas para la determinación de la idea 
empresarial. 

- Búsqueda de datos de empresas del sector por medio de Internet. 
- Análisis del entorno general de la empresa a desarrollar. 
- Análisis de una empresa tipo de la familia profesional. 



 

 

   

 

 

 
 ORGANIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 
 

166 

Módulo Profesional 15  EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA 

- Identificación de fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades. 
- Establecimiento del modelo de negocio partiendo de las conclusiones 

del estudio de mercado. 
- Realización de ejercicios de innovación sobre la idea determinada. 

  

conceptuales 

- Obligaciones de una empresa con su entorno específico y con el 
conjunto de la sociedad (desarrollo sostenible). 

- La conciliación de la vida laboral y familiar. 
- Responsabilidad social y ética de las empresas del sector. 
- Estudio de mercado: el entorno, la clientela, los competidores o las 

competidoras y los proveedores o las proveedoras. 
  

actitudinales 
- Reconocimiento y valoración del Balance Social de la empresa. 
- Respeto por la igualdad de género. 
- Valoración de la ética empresarial. 

 
 

3. VIABILIDAD Y PUESTA EN MARCHA DE UNA EMPRESA 
 

procedimentales 

- Establecimiento del plan de marketing: política de comunicación, 
política de precios y logística de distribución. 

- Elaboración del plan de producción. 
- Elaboración de la viabilidad técnica, económica y financiera de una 

empresa del sector. 
- Análisis de las fuentes de financiación y elaboración del presupuesto 

de la empresa. 
- Elección de la forma jurídica. Dimensión y número de socios y socias.  

  

conceptuales 

- Concepto de “empresa”. Tipos de empresa. 
- Elementos y áreas esenciales de una empresa. 
- La fiscalidad en las empresas. 
- Trámites administrativos para la constitución de una empresa 

(Hacienda, Seguridad Social, entre otros). 
- Ayudas, subvenciones e incentivos fiscales para las empresas de la 

familia profesional. 
- La responsabilidad de los propietarios o las propietarias de la 

empresa. 
  

actitudinales - Rigor en la evaluación de la viabilidad técnica y económica del proyecto. 
- Respeto por el cumplimiento de los trámites administrativos y legales. 

 
 

4. FUNCIÓN ADMINISTRATIVA 
 

procedimentales 

- Análisis de la información contable: Tesorería, Cuenta de Resultados 
y Balance. 

- Cumplimentación de documentos fiscales y laborales. 
- Cumplimentación de documentos mercantiles: facturas, cheques, 

letras, entre otros. 
  

conceptuales - Concepto de “contabilidad” y nociones básicas. 
- La contabilidad como imagen fiel de la situación económica. 
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- Obligaciones legales (fiscales, laborales y mercantiles) de las 
empresas. 

- Requisitos y plazos para la presentación de documentos oficiales. 
  

actitudinales 
- Valoración de la organización y orden en relación con la 

documentación administrativa generada. 
- Respeto por el cumplimiento de los trámites administrativos y legales. 

 
 
d) Orientaciones metodológicas 
 
Para la organización y desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje de este módulo, se 
sugieren las siguientes recomendaciones: 
 

1) Secuenciación 
 
Sería conveniente iniciar este módulo con la mentalización del alumnado hacia la 
actitud emprendedora, tanto como trabajador o trabajadora por cuenta propia como 
por cuenta ajena de una organización. 
 
Posteriormente, se le hará reflexionar sobre las ideas empresariales, y se le facilitarán 
las metodologías adecuadas para seleccionarlas. Preferiblemente, se desarrollará en 
el entorno de la familia profesional que corresponda, aunque no se descartan otros 
sectores profesionales. 
 
Se continuará con el desarrollo de la idea empresarial, realizando el estudio de 
mercado, la idea de negocio y diseñando la empresa que soporte dicha idea, 
valorando el impacto que produce en su entorno desde el punto de vista social, ético y 
ambiental. 
 
Se acometerá la realización del plan de empresa, abordando su viabilidad técnica, 
económica y financiera, así como otros aspectos, como el plan de marketing, recursos 
humanos, forma jurídica, etc. 
 
Finalmente, se le proporcionará al alumnado conceptos básicos de contabilidad, 
fiscalidad y gestión administrativa. 
 
2) Aspectos metodológicos 
 
En este módulo la labor del profesor o de la profesora se asemeja más a la 
desarrollada por un entrenador o una entrenadora. Debe realizar la tutorización de los 
proyectos ejerciendo de facilitador según las necesidades del grupo. 
 
Con la explicación, por su parte, de los objetivos y una breve introducción de los 
conocimientos necesarios para comenzar el camino, es el alumnado el que va 
realizando el Proyecto de empresa, para adquirir las capacidades de emprendizaje, 
bien por cuenta propia, bien por cuenta ajena. 
 
A medida que el alumnado va avanzando en su Proyecto, el profesor o la profesora 
introducirán los conocimientos necesarios por medio de explicaciones o mediante 
actividades desarrolladas en clase. Incluso, induciendo a leer ciertos libros o artículos 
con posterior trabajo de adaptación de su contenido al Proyecto del curso. 
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El profesor o la profesora deberá realizar un seguimiento cercano e individualizado del 
proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna, realizando anotaciones 
sistemáticas de avances y dificultades en una lista de control. 
 
3) Actividades significativas y aspectos críticos de la evaluación 
 
 Sensibilización de mentalización emprendedora: 

• Identificación del tejido empresarial del País Vasco. Sectores, dimensión, 
forma jurídica, etc. 

• Elaboración del retrato que determina las características y capacidades de un 
empresario o de una empresaria. 

• Generación de un cuadro con las ventajas e inconvenientes de ser 
empresario o empresaria. 

• Identificación de pequeños aspectos innovadores en el sector. 
• Análisis de las diferencias y semejanzas entre el emprendedor o 

emprendedora por cuenta ajena, por cuenta propia o social, a través de 
técnicas inductivas de trabajo en equipo. 

 
 Desarrollo de ideas empresariales: 

• Realización de una tabla con ideas de negocio que respondan a necesidades 
del mercado. 

• Creación de los grupos de trabajo y elección de las ideas a desarrollar por 
éstos. 

• Realización de un estudio de mercado observando el entorno, utilizando 
Internet, etc. 

• Realización de una matriz DAFO para el negocio seleccionado. 
• Aplicación de aspectos creativos e innovadores en la idea. 
• Elaboración del modelo de negocio teniendo en cuenta los aspectos éticos, 

sociales y ambientales. 
 
 Viabilidad y puesta en marcha de una empresa: 

• Elaboración de un plan de empresa siguiendo un modelo establecido. 
• Solicitud de préstamo en entidad financiera (a ser posible mediante 

tramitación real). 
• Cumplimentación de impresos de constitución de empresas. 
• Búsqueda y análisis de ayudas y subvenciones apoyándose en Internet. 
• Puesta en común y defensa de los diferentes planes de empresa. 

 
 Análisis y cumplimentación de trámites administrativos: 

• Análisis de un plan de tesorería, cuenta de resultados y balance de situación. 
• Cumplimentación de documentos fiscales y laborales. 
• Cumplimentación de documentos mercantiles: facturas, cheques, letras, entre 

otros. 
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16 
 
 
 

Módulo Profesional 16 
FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO 
 
a) Presentación 
 

Módulo profesional: Formación en Centros de Trabajo 

Código: 1297 

Ciclo formativo: Organización y Control de Obras de Construcción 

Grado: Superior 

Familia Profesional: Edificación y Obra Civil 

Duración: 360 horas 

Curso: 2.º 

N.º de Créditos: 22 

Especialidad del profesorado: 

Construcciones Civiles y Edificación 
(Profesora o Profesor de Enseñanza Secundaria) 
Oficina de Proyectos de Construcción 
(Profesora Técnica o Profesor Técnico de 
Formación Profesional) 

Tipo de módulo: Asociado al perfil profesional 

Objetivos generales: Todos 

 
 
b) Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 
 
1. Identifica la estructura y organización de la empresa, relacionándolas con el tipo de servicio 
que presta. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se ha identificado la estructura organizativa de la empresa y las funciones de cada 
área de la misma. 

b) Se ha comparado la estructura de la empresa con las organizaciones empresariales 
tipo existentes en el sector. 

c) Se han relacionado las características del servicio y el tipo de clientela con el 
desarrollo de la actividad empresarial. 

d) Se han identificado los procedimientos de trabajo en el desarrollo de la prestación 
de servicio. 

e) Se han valorado las competencias necesarias de los recursos humanos para el 
desarrollo óptimo de la actividad. 
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f) Se ha valorado la idoneidad de los canales de difusión más frecuentes en esta 
actividad. 

 
2. Aplica hábitos éticos y laborales en el desarrollo de su actividad profesional, de acuerdo con 
las características del puesto de trabajo y con los procedimientos establecidos en la empresa. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han reconocido y justificado: 
• la disponibilidad personal y temporal necesaria en el puesto de trabajo. 
• las actitudes personales (puntualidad y empatía, entre otras) y profesionales 

(orden, limpieza y responsabilidad, entre otras) necesarias para el puesto de 
trabajo. 

• los requerimientos actitudinales ante la prevención de riesgos en la actividad 
profesional. 

• los requerimientos actitudinales referidos a la calidad en la actividad 
profesional. 

• las actitudes relacionadas con el propio equipo de trabajo y con las jerarquías 
establecidas en la empresa. 

• las actitudes relacionadas con la documentación de las actividades realizadas 
en el ámbito laboral. 

• las necesidades formativas para la inserción y reinserción laboral en el ámbito 
científico y técnico del buen hacer del o de la profesional. 

b) Se han identificado las normas de prevención de riesgos laborales y los aspectos 
fundamentales de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales de aplicación en la 
actividad profesional. 

c) Se han puesto en marcha los equipos de protección individual según los riesgos de 
la actividad profesional y las normas de la empresa. 

d) Se ha mantenido una actitud de respeto al medio ambiente en las actividades 
desarrolladas. 

e) Se ha mantenido organizado, limpio y libre de obstáculos el puesto de trabajo o el 
área correspondiente al desarrollo de la actividad. 

f) Se ha responsabilizado del trabajo asignado, interpretando y cumpliendo las 
instrucciones recibidas. 

g) Se ha establecido una comunicación eficaz con la persona responsable en cada 
situación y con las y los miembros del equipo. 

h) Se ha coordinado con el resto del equipo, comunicando las incidencias relevantes 
que se presenten. 

i) Se ha valorado la importancia de su actividad y la necesidad de adaptación a los 
cambios de tareas. 

j) Se ha responsabilizado de la aplicación de las normas y procedimientos en el 
desarrollo de su trabajo. 

 
3. Obtiene información para la ejecución de obras de construcción, analizando información 
técnica, reconociendo la zona de actuación y realizando la toma de datos. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han seleccionado los datos previos referentes a las condiciones técnicas, legales 
y económicas del proyecto que se debe desarrollar. 

b) Se han reconocido y seleccionado los parámetros urbanísticos y normas técnicas o 
legales que van a afectar al desarrollo del proyecto u obra. 

c) Se ha interpretado la documentación gráfica de proyecto, identificando y 
comentando las soluciones adoptadas para la ejecución de las diferentes unidades 
de obra. 
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d) Se han identificado las variables de carácter técnico, económico y administrativo 
que deben tenerse en cuenta para ejecutar las unidades de obra. 

e) Se ha reconocido la zona de actuación, y se ha realizado la toma de datos, de 
puntos, alineaciones y cotas altimétricas necesarios para determinar la posición de 
elementos constructivos, utilizando instrumentos y útiles topográficos de medición. 

f) Se han realizado croquis a partir de los datos extraídos. 
 
4. Organiza los trabajos de ejecución de obras de construcción, identificando los trabajos que 
se van a realizar, acondicionando el tajo, seleccionando los recursos y determinando los 
medios e instalaciones de seguridad. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se ha determinado la cantidad de tajo que se va a ejecutar. 
b) Se han identificado y puesto en obra los materiales, medios auxiliares, herramientas 

y maquinaria específica para realizar los trabajos. 
c) Se han identificado y seleccionado los recursos humanos para acometer el tajo, y 

se han distribuido las tareas y cargas de trabajo. 
d) Se han seleccionado los equipos y medidas de seguridad y salud que hay que 

adoptar. 
e) Se han delimitado y acondicionado la zona de trabajo y las condiciones de acopio 

de los recursos. 
f) Se han planificado las actividades necesarias para realizar los tajos, definiendo 

tareas, secuenciando las acciones y aportando las instrucciones de ejecución. 
 
5. Realiza el seguimiento y control de la ejecución de tajos en obras de construcción, 
comprobando los medios y supervisando los procedimientos y procesos utilizados de acuerdo 
con lo establecido en la documentación técnica. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se ha comprobado que el tipo de materiales suministrado se corresponde con el 
especificado en proyecto. 

b) Se han identificado las características y sistemas de recepción de los materiales 
que se incorporan a las unidades de obra y las muestras que hay que tomar. 

c) Se han identificado las condiciones previas que deben cumplirse para iniciar una 
unidad de obra. 

d) Se ha contrastado la compatibilidad, física y química, entre soportes, productos, 
elementos y sistemas constructivos. 

e) Se ha realizado el replanteo de los elementos constituyentes de la unidad de obra, 
utilizando los instrumentos y equipos adecuados al trabajo que se va a realizar. 

f) Se ha comprobado la geometría y posición de los elementos antes de su ejecución. 
g) Se han supervisado las medidas de seguridad. 
h) Se ha controlado la ejecución de las unidades para que sean realizadas de acuerdo 

a lo especificado en la documentación técnica. 
i) Se han establecido las tolerancias y criterios de terminación y admisión para las 

unidades de obra a ejecutar. 
j) Se han identificado y previsto los puntos de observación, y se han realizado y 

documentado las inspecciones de los elementos terminados. 
k) Se han detectado los procesos y elementos que presentan deficiencias o “no 

conformidades”, y se han realizado las correcciones necesarias. 
l) Se han identificado los ensayos y pruebas a los que deben someterse las unidades 

de obra terminadas. 
m) Se han establecido las operaciones de fin de jornada en los aspectos relativos a la 

operatividad y disponibilidad de los espacios y equipos. 
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6. Colabora en la ejecución de unidades de obra, utilizando los materiales, herramientas y 
técnicas propias de los diferentes oficios. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se ha participado en la ejecución de excavaciones, ejecutando el replanteo, 
seleccionando equipos de trabajo y realizando las operaciones de excavación, 
carga y descarga. 

b) Se ha participado en la ejecución de elementos de hormigón armado, ejecutando el 
replanteo y realizando operaciones de encofrados, armaduras y puesta en obra del 
hormigón. 

c) Se ha participado en la ejecución de obras de fábrica de ladrillo, ejecutando el 
replanteo, preparando morteros y realizando muros aparejados para revestir. 

d) Se ha participado en la ejecución de tejados y azoteas, realizando el replanteo y los 
sistemas de formación de pendientes y faldones, colocando material de cubrición e 
impermeabilización y resolviendo elementos singulares. 

e) Se ha participado en la ejecución de particiones con piezas de arcilla, prefabricados 
de yeso, mamparas y placas de yeso laminado, ejecutando el replanteo y 
realizando las operaciones de colocación de piezas con la planeidad y desplome 
establecidos por el sistema y la documentación técnica. 

f) Se ha participado en la ejecución de revestimientos de paramentos y suelos, 
ejecutando el replanteo, extendiendo los materiales, colocando las piezas de 
acuerdo al sistema utilizado y comprobando las condiciones de terminación 
establecidas. 

g) Se ha participado en la ejecución de instalaciones, ejecutando el replanteo, 
preparando materiales, realizando canalizaciones, colocando registros y montando 
equipos y aparatos. 

h) Se ha participado en la ejecución de firmes, pavimentos y elementos 
complementarios, realizando el replanteo, colocando materiales de acuerdo al 
sistema utilizado y comprobando las condiciones de terminación establecidas. 

i) Se ha participado en la realización de conducciones y canalizaciones de servicios, 
ejecutando el replanteo, colocando materiales de acuerdo al sistema utilizado y 
comprobando las condiciones de terminación establecidas. 

 
7. Valora proyectos y obras de construcción, realizando mediciones de unidades de obra y 
confeccionando presupuestos y certificaciones. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han identificado las distintas unidades de obra o partidas alzadas. 
b) Se han calculado los precios de las unidades de obra o partidas alzadas. 
c) Se han realizado las mediciones aplicando los criterios establecidos. 
d) Se ha elaborado el presupuesto, aplicando los precios obtenidos a las mediciones 

realizadas. 
e) Se ha seleccionado la información relevante para solicitar y valorar ofertas a partir 

del estudio de la documentación remitida por suministradores, contratistas y 
subcontratistas. 

f) Se ha realizado el seguimiento y actualización de los costes en función de las 
desviaciones producidas. 

g) Se han elaborado las certificaciones para su emisión y facturación. 
 
8. Colabora en la planificación de la ejecución de obras de construcción, elaborando, 
adecuando o actualizando planes y programas. 
 
Criterios de evaluación: 
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a) Se han secuenciado las actividades que es preciso programar. 
b) Se han temporalizado cada una de las actividades identificadas. 
c) Se han determinado los recursos necesarios para cada actividad. 
d) Se han calculado rendimientos de producción y plazos de ejecución. 
e) Se han elaborado cronogramas de control mediante herramientas informáticas. 
f) Se ha realizado el seguimiento de la planificación. 
g) Se han actualizado los planes y programas a las desviaciones surgidas, 

proponiendo soluciones alternativas y modificando la documentación relacionada. 
 
 
c) Situaciones de aprendizaje en puesto de trabajo 
 
Se relacionan, a continuación, una serie de situaciones de trabajo que representan posibles 
actividades a desarrollar por el alumnado durante su estancia en el centro de trabajo: 
 

 Identificación de la estructura y organización de la empresa, relacionándolas con el 
tipo de servicio que presta. 

 Aplicación de hábitos éticos y laborales en el desarrollo de su actividad profesional, 
de acuerdo con las características del puesto de trabajo y con los procedimientos 
establecidos en la empresa. 

 Obtención de información para la ejecución de obras de construcción. 

 Análisis de información técnica. 

 Reconocimiento de la zona de actuación y realización de toma de datos. 

 Organización de los trabajos de ejecución de obras de construcción. 

 Identificación de los trabajos que se van a realizar, acondicionamiento del tajo, 
selección de los recursos y determinación de los medios e instalaciones de 
seguridad. 

 Realización del seguimiento y control de la ejecución de tajos en obras de 
construcción. 

 Comprobación de los medios y supervisión de los procedimientos y procesos 
utilizados de acuerdo con lo establecido en la documentación técnica. 

 Colaboración en la ejecución de unidades de obra. 

 Utilización de los materiales, herramientas y técnicas propias de los diferentes 
oficios. 

 Valoración de proyectos y obras de construcción. 

 Realización de mediciones de unidades de obra. 

 Confección de presupuestos y certificaciones. 

 Colaboración en la planificación de la ejecución de obras de construcción. 

 Elaboración, adecuación y actualización de planes y programas. 
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4. ESPACIOS Y EQUIPAMIENTOS MÍNIMOS 
 
 
4.1  Espacios: 
 

ESPACIO FORMATIVO SUPERFICIE M2 / 30 ALUMNOS 
O ALUMNAS 

SUPERFICIE M2 / 20 ALUMNOS O 
ALUMNAS 

 
Aula polivalente 60 40 

Aula técnica 120 90 

Laboratorio-taller de 
construcción 120 90 

 
 
4.2 Equipamientos: 
 

ESPACIO FORMATIVO EQUIPAMIENTO 

 
Aula polivalente 

- Ordenadores instalados en red, sistema de proyección e Internet. 
- Medios audiovisuales. 
- Programas informáticos de aplicación. 

Aula técnica 

- Cañón de proyección. 
- Estación de trabajo. 
- PC por alumno o alumna. 
- Pizarra electrónica. 
- Conexión a Internet inalámbrica. 
- Software específico. 
- Impresora A3 a color. 
- Plóter A0 o A1. 
- Equipos topográficos (estación total, niveles). 
- Cortadora de planos. 
- Servidor/PC para el profesor o profesora. 
- Equipos audiovisuales. 
- Mesas de reunión (120 x 60). 

Laboratorio-taller de 
construcción 

- Útiles y herramientas de albañilería general: macetas, martillos, 
cortafríos, punteros, paletas, paletines, espátulas, tenazas, 
serruchos, alcotanas o piquetas, llaves inglesas, rayonas/raederas, 
destornilladores, llagueadores de juntas, palas, tamices, gatos, 
mazas, barras de uña, mazos de goma, talochas, llanas, fratás, 
rascadores, entre otros. 

- Útiles y herramientas para replanteos y nivelación: nivel láser, 
jalones, flexómetros, nivel de manguera, nivel de burbuja, plomada, 
bota de marcar, miras, reglas, escuadras, cordeles, entre otros. 

- Equipos para ensayos de control: cono de Abrams, moldes para 
probetas, granulométrico, límite de Attemberg, contenido de 
humedad, densidad, compactación, C.B.R., balanzas de precisión, 
estufas de secado, esclerómetro, entre otros. 

- Útiles, herramientas y equipos auxiliares de propósito general: 
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 mesas de trabajo, borriquetas, puntales, carretillas, tablones y 
tabloncillos, escaleras, cortadora, hormigonera, tronzadora, 
vibrador, batidora, artesas, gavetas, dobladoras, radiales, entre 
otros. 

 
 

5. PROFESORADO 
 
 
5.1 Especialidades del profesorado y atribución docente en los 
módulos profesionales del ciclo formativo de Técnico Superior en 
Organización y Control de Obras de Construcción. 
 

MÓDULO PROFESIONAL ESPECIALIDAD DEL PROFESORADO CUERPO 

 
0562. Estructuras de 

construcción 
• Construcciones Civiles y 

Edificación 
• Profesora o Profesor de 

Enseñanza Secundaria 

0564. Mediciones y 
valoraciones de 
construcción 

• Construcciones Civiles y 
Edificación 

• Profesora o Profesor de 
Enseñanza Secundaria 

0565. Replanteos de 
construcción 

• Construcciones Civiles y 
Edificación 

• Profesora o Profesor de 
Enseñanza Secundaria 

0566. Planificación de 
construcción 

• Construcciones Civiles y 
Edificación 

• Profesora o Profesor de 
Enseñanza Secundaria 

1287. Documentación de 
proyectos y obras de 
construcción 

• Oficina de Proyectos de 
Construcción 

• Profesora Técnica o 
Profesor Técnico de 
Formación Profesional 

1288. Procesos 
constructivos en 
edificación 

• Construcciones Civiles y 
Edificación 

• Profesora o Profesor de 
Enseñanza Secundaria 

1289. Procesos 
constructivos en 
obra civil 

• Construcciones Civiles y 
Edificación 

• Profesora o Profesor de 
Enseñanza Secundaria 

1290. Control de 
estructuras de 
construcción 

• Construcciones Civiles y 
Edificación 

• Profesora o Profesor de 
Enseñanza Secundaria 

1291. Control de ejecución 
en obras de 
edificación 

• Construcciones Civiles y 
Edificación 

• Profesora o Profesor de 
Enseñanza Secundaria 

1292. Control de ejecución 
en obra civil 

• Construcciones Civiles y 
Edificación 

• Profesora o Profesor de 
Enseñanza Secundaria 
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1293. Rehabilitación y 
conservación de 
obras de 
construcción 

• Construcciones Civiles y 
Edificación 

• Profesora o Profesor de 
Enseñanza Secundaria 

1294. Proyecto de 
Organización y 
Control de Obras de 
Construcción 

• Construcciones Civiles y 
Edificación 

• Profesora o Profesor de 
Enseñanza Secundaria 

• Oficina de Proyectos de 
Construcción 

• Profesora Técnica o 
Profesor Técnico de 
Formación Profesional 

E200 Inglés Técnico • Inglés 
• Profesora o Profesor de 

Enseñanza Secundaria 

1295. Formación y 
Orientación Laboral 

• Formación y Orientación 
Laboral 

• Profesora o Profesor de 
Enseñanza Secundaria 

1296. Empresa e Iniciativa 
Emprendedora 

• Formación y Orientación 
Laboral 

• Profesora o Profesor de 
Enseñanza Secundaria 

1297. Formación en 
Centros de Trabajo 

• Construcciones Civiles y 
Edificación 

• Profesora o Profesor de 
Enseñanza Secundaria 

• Oficina de Proyectos de 
Construcción 

• Profesora Técnica o 
Profesor Técnico de 
Formación Profesional 

 
  



 

 

 

  

 

 

 

 
ORGANIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
 

177 

6 
 
 

6.  CONVALIDACIONES ENTRE MÓDULOS PROFESIONALES 
 
 
6.1 Convalidaciones entre módulos profesionales de títulos 
establecidos al amparo de la Ley Orgánica 1/1990 (LOGSE) y los 
establecidos en el título de Técnico Superior en Organización y Control 
de Obras de Construcción al amparo de la Ley Orgánica 2/2006. 
 

FORMACIÓN APORTADA FORMACIÓN A CONVALIDAR 

 
Técnico Superior en Desarrollo y Aplicación de 
Proyectos de Construcción  

Normas y proyectos de construcción 
0562. Estructuras de construcción 
1288. Procesos constructivos en 

edificación 

Mediciones y valoraciones 0564. Mediciones y valoraciones de 
construcción 

Planes de obra 0566. Planificación de construcción 

Representaciones de construcción 1287. Documentación de proyectos 
y obras de construcción 

Proyecto de edificación 1288. Procesos constructivos en 
edificación 

Proyecto de obra civil 1289. Procesos constructivos en 
obra civil 

Técnico Superior en Desarrollo de Proyectos 
Urbanísticos y Operaciones Topográficas  

Replanteos de obra 0565. Replanteos de construcción 

Título de Técnico Superior en Realización y Planes 
de Obra  

Planes de obra 0566. Planificación de construcción 

Organización de tajos de obra 

0564. Mediciones y valoraciones de 
construcción 

1288. Procesos constructivos en 
edificación 

1289. Procesos constructivos en 
obra civil 

Formación en centro de trabajo del título de Técnico 
Superior en Realización y Planes de Obra 

1297. Formación en Centros de 
Trabajo 
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6.2 Convalidación entre módulos profesionales de títulos de formación 
profesional del sistema educativo y los establecidos en el título de 
Técnico Superior en Organización y Control de Obras de Construcción. 
 

FORMACIÓN APORTADA FORMACIÓN A CONVALIDAR 

 
MP 0563. Representación de construcción 
 Ciclo Formativo de Grado Superior en 

Proyectos de Edificación 
 Ciclo Formativo de Grado Superior en 

Proyectos de Obra Civil 

MP 1287. Documentación de proyectos 
y obras de construcción 

 
 
7. RELACIONES DE TRAZABILIDAD Y CORRESPONDENCIA 
ENTRE MÓDULOS PROFESIONALES DEL TÍTULO Y UNIDADES DE 
COMPETENCIA 
 
7.1 Correspondencia de las unidades de competencia con los módulos 
profesionales para su convalidación o exención 
 

UNIDADES DE COMPETENCIA ACREDITADAS MÓDULOS PROFESIONALES CONVALIDABLES 

 

UC0875_3: Procesar el control de costes en 
construcción. 

0564. Mediciones y valoraciones de 
construcción 

UC0879_3: Realizar replanteos de proyectos. 

UC2140_3: Realizar replanteos en los tajos y 
organizar la intervención de los servicios de 
topografía. 

0565. Replanteos de construcción 

UC0874_3: Realizar el seguimiento de la 
planificación en construcción. 0566. Planificación de construcción 

UC0876_3: Gestionar sistemas de 
documentación de proyectos de 
construcción. 

1287. Documentación de proyectos y obras 
de construcción 

UC2141_3: Controlar la puesta en obra de 
encofrados, armaduras pasivas y hormigón. 

UC2147_3: Controlar el acondicionamiento 
del terreno y la ejecución de la cimentación y 
estructura en edificación. 

UC2142_3: Controlar la ejecución de 
cimentaciones y estructuras en obra civil. 

1290. Control de estructuras de construcción 
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UC2146_3: Organizar y gestionar los 
recursos y el desarrollo de obras de 
construcción. 

UC2148_3: Controlar la ejecución de la 
envolvente en edificación. 

UC2149_3: Controlar la ejecución de las 
particiones, instalaciones y acabados en 
edificación. 

1288. Procesos constructivos en edificación 

1291. Control de ejecución en obras de 
edificación 

UC2143_3: Controlar la ejecución del 
movimiento de tierras en obra civil. 

UC2144_3: Controlar la ejecución de la obra 
civil en conducciones y canalizaciones de 
servicios. 

UC2145_3: Controlar la ejecución de firmes y 
elementos complementarios en obra civil. 

1289. Procesos constructivos en obra civil 

1292. Control de ejecución en obra civil 

UC2150_3: Controlar las técnicas específicas 
de rehabilitación en edificación. 

1293. Rehabilitación y conservación de 
obras de construcción 

 
Las personas matriculadas en este ciclo formativo que tengan acreditadas todas las unidades de 
competencia incluidas en el título, de acuerdo con el procedimiento establecido en el Real Decreto 
1224/2009 de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral, 
tendrán convalidado el módulo profesional 0562, “Estructuras de construcción”. 
 
 
7.2 Correspondencia de los módulos profesionales con las unidades de 
competencia para su acreditación 
 

MÓDULOS PROFESIONALES SUPERADOS UNIDADES DE COMPETENCIA ACREDITABLES 

 

0564. Mediciones y valoraciones de 
construcción 

UC0875_3: Procesar el control de costes en 
construcción. 

0565. Replanteos de construcción 

UC0879_3: Realizar replanteos de 
proyectos. 

UC2140_3: Realizar replanteos en los tajos y 
organizar la intervención de los servicios de 
topografía. 

0566. Planificación de construcción 

UC0874_3: Realizar el seguimiento de la 
planificación en construcción. 

UC1360_2: Controlar a nivel básico riesgos 
en construcción. 

1287. Documentación de proyectos y obras 
de construcción 

UC0876_3: Gestionar sistemas de 
documentación de proyectos de 
construcción. 
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1290. Control de estructuras de construcción 

UC2141_3: Controlar la puesta en obra de 
encofrados, armaduras pasivas y hormigón. 

UC2142_3: Controlar la ejecución de 
cimentaciones y estructuras en obra civil. 

UC2147_3: Controlar el acondicionamiento 
del terreno y la ejecución de la cimentación y 
estructura en edificación. 

1288. Procesos constructivos en edificación 

1291. Control de ejecución en obras de 
edificación 

UC2146_3: Organizar y gestionar los 
recursos y el desarrollo de obras de 
construcción. 

UC2148_3: Controlar la ejecución de la 
envolvente en edificación. 

UC2149_3: Controlar la ejecución de las 
particiones, instalaciones y acabados en 
edificación. 

1289. Procesos constructivos en obra civil 

1292. Control de ejecución en obra civil 

UC2143_3: Controlar la ejecución del 
movimiento de tierras en obra civil. 

UC2144_3: Controlar la ejecución de la obra 
civil en conducciones y canalizaciones de 
servicios. 

UC2145_3: Controlar la ejecución de firmes 
y elementos complementarios en obra civil. 

1293. Rehabilitación y conservación de obras 
de construcción 

UC2150_3: Controlar las técnicas 
específicas de rehabilitación en edificación. 
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