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 1. TITULUAREN IDENTIFIKAZIOA  
 

Eraikuntza-proiektuetako goi-mailako teknikariaren titulua elementu hauek identifikatzen 
dute: 

• Izena: Eraikuntza-proiektuak 
• Maila: Goi-mailako Lanbide Heziketa 
• Iraupena: 2.000 ordu 
• Lanbide-arloa: Eraikuntza eta obra zibilak 
• Kodea: INSN-5b (Irakaskuntzaren Nazioarteko Sailkapen Normalizatua) 

 
2. LANBIDE PROFILA ETA LANBIDE INGURUNEA 
 
2.1. Konpetentzia orokorra 

 
Titulu honen konpetentzia orokorra honetan datza: eraikuntza-proiektuen dokumentazio 
teknikoa prestatzea, obra-zuinketak egitea eta dokumentuen kontrola kudeatzea, indarrean 
dagoen araudia, eta kalitatearen, segurtasunaren eta ingurumenaren arloan ezarritako 
baldintzak errespetatuz. 

 
2.2  Titulu honetan biltzen diren Lanbide Kualifikazioen Katalogo 

Nazionaleko kualifikazioen eta konpetentzia-atalen zerrenda: 
 
Osatutako lanbide-kualifikazioak: 
 

a. EOC201_3. Eraikuntza-proiektuak irudikatzea (urriaren 27ko 1228/2006 Errege Dekretua). 
Konpetentzia-atal hauek barne hartzen ditu: 

UC0638_3: Eraikuntzako irudikapenak egitea. 
UC0639_3: Eraikuntza-proiektuen garapenak egin eta ikuskatzea. 
UC0640_3: Eraikinen instalazioak irudikatzea. 

 
b. EOC273_3. Eraikuntza-proiektuak eta -obrak kontrolatzea (uztailaren 2ko 872/2007 Errege 

Dekretua). Konpetentzia-atal hauek barne hartzen ditu: 
UC0874_3: Eraikuntzan plangintzaren jarraipena egitea. 
UC0875_3: Eraikuntza-kostuen kontrola prozesatzea. 
UC0876_3: Eraikuntza-proiektuen dokumentazio-sistemak kudeatzea. 

 
Osatu gabeko lanbide-kualifikazioak: 
 

a. EOC274_3. Jasotzeak eta zuinketak (uztailaren 2ko 872/2007 Errege Dekretua). 
Konpetentzia-atal hauek barne hartzen ditu: 

UC0879_3: Proiektuen zuinketak egitea. 
 

b. ENA358_3. Eraikinen energia-eraginkortasuna (abenduaren 14ko 1698/2007 Errege 
Dekretua). Konpetentzia-atal hauek barne hartzen ditu: 

UC1195_3: Eraikinen ziurtapen energetikorako prozesuan laguntzea. 
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2.3. Lanbide-ingurunea 
 
Lanbide-irudi honek soldatako langile edo langile autonomo gisa dihardu, arkitektura- eta 
ingeniaritza-estudioetan, delineaziokoetan, aholkularitza-enpresetan, higiezinen enpresa 
sustatzaileetan, eraikuntza-enpresetan eta administrazio publikoetan. Bere jarduera araututa 
dago. 
 
Lanbide eta lanpostu garrantzitsuenak hauek dira: 

• Eraikuntzako delineatzaile proiektugilea.  
• Eraikuntzako delineatzailea. 
• Instalazioetako delineatzailea. 
• Eraikuntzako maketagilea. 
• Bulego teknikoko buruaren laguntzailea.  
• Planifikatzailearen laguntzailea. 
• Kostu-kontroleko teknikariaren laguntzailea.  
• Dokumentu-kontroleko teknikaria. 
• Zuinketetako espezialista. 
• Eraikinetarako ziurtapen energetikorako prozesuetako laguntzailea. 
• Eraikinen energia-eraginkortasuneko teknikaria. 
• Fluidoak banatzeko sareen eta sistemen delineatzaile proiektugilea.  
 

 
3.  HEZIKETA ZIKLOAREN IRAKASGAIAK 
 
3.1 Heziketa-zikloaren helburu orokorrak: 
 

1. Informazio teknikoa lortu eta aztertzea, eta irtenbideak proposatzea (datuak 
hartzea, informazio garrantzitsua interpretatzea eta krokisak egitea), eraikuntza-
proiektuak garatzen laguntzeko. 

2. Memoriak, baldintzen agiriak, neurketak, aurrekontuak eta eskatutako gainerako 
azterlanak egitea, informatika-aplikazioak erabilita; eraikuntza-proiektuak idazten 
parte hartzeko. 

3. Beharrezko planoak diseinatu eta irudikatzea, ordenagailuz lagundutako diseinuko 
informatika-aplikazioak erabilita; eraikuntza-proiektuen dokumentazio grafikoa 
prestatzeko. 

4. Eraikinetako iturgintza, saneamendu, girotze, aireztapen eta elektrizitateko 
instalazioen, eta instalazio berezien osagaiak interpretatu eta konfiguratzea, 
ezarritako kalkulu-prozedurak aplikatuta eta instalazio horiek aurretiaz 
dimentsionatzeko araudia betez. 

5. Eraikuntza-proiektuen elementuak eta egitura-sistemak aztertu, aurredimentsionatu 
eta irudikatzea, ezarritako kalkulu-prozedurak eta araudia aplikatuta; egitura 
kalkulatu eta zehazten laguntzeko. 

6. 2D-ko eta 3D-ko ereduak, planoak eta konposizioak diseinatu eta egitea, 
informatika-aplikazioak eta maketagintzako oinarrizko teknikak aplikatuta; 
eraikuntza-proiektuak bistaratu eta sustatzeko aurkezpenak egiteko. 

7. Eraikuntzako proiektuen eta obren dokumentazio grafikoa eta idatzizkoa kopiatu eta 
antolatzea, kalitate-irizpideak aplikatuta; proiektuen eta obren dokumentazioa 
kudeatzeko. 

8. Hornitzaileei, kontratistei edo azpikontratistei zuzendutako eta haiengandik jasotako 
dokumentazioa identifikatu, ebaluatu eta homogeneizatzea, eskaintzak eskatu eta 
alderatzeko. 
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9. Aurrekontuak kalkulatu eta alderatzea, kapituluen, kontu-sailen eta jasotako 
eskaintzen inguruko informazioaren arabera neurketak eta kostuak lortzearren; 
proiektuak eta obrak balioesteko. 

10. Eraikuntzako proiektu edo obra baten faseak planifikatu eta kontrolatzea, 
errendimenduari buruzko oinarrizko kalkuluak eginda; proiektua idazteko faseetan, 
eta obra kontratatu eta gauzatzekoetan planak eta programak egiteko. 

11. Plana/programa eta kostuak egiaztatzea, aldizka egindako jarraipenetik eta 
sortutako beharretatik abiatuta; plana/programa eta kostuak lanen benetako 
aurrerabidera egokitzeko. 

12. Gauzatutako obra-unitateak neurtzea, balioetsitako erlazioak doituta; obra-
ziurtapenak egiteko. 

13. Proiektatutako eta/edo gauzatutako eraikinaren ezaugarriak egiaztatzea, ezarritako 
kalkulu-prozedurak eta araudia aplikatuta; energia-kalifikazioan laguntzeko. 

14. Segurtasunari eta osasunari buruzko informazioa aztertu eta garatzea, ezarritako 
prozedurak eta araudia aplikatuta; segurtasun eta osasuneko planak, eta 
hondakinak eta eraispenak kudeatzekoak egiteko. 

15. Administrazio-izapideak egitea, eskatutako informazioa aztertu eta prestatu 
ondoren; bidezko baimenak lortzeko. 

16. Lurreko eta obrako elementu esanguratsuen kokapena ezartzea, eta neurgailu 
topografikoak kokatu eta maneiatzea; puntuen, lerrokaduren eta kota altimetrikoen 
zuinketak egiteko. 

17. Sektorearen bilakaera zientifikoarekin, teknologikoarekin eta antolamendukoarekin 
lotutako ikaskuntza-aukerak eta baliabideak, eta informazio- eta komunikazio-
teknologiak aztertu eta erabiltzea; eguneratzeko espirituari eusteko, eta lanaren eta 
norberaren egoera berrietara egokitzeko. 

18. Sormena eta berrikuntza-espiritua garatzea, lanaren antolamenduan eta 
prozesuetan, eta norberaren bizitzan sortzen diren aupadei erantzuteko. 

19. Erabakiak oinarrituta hartzea, inplikatutako aldagaik aztertuta, hainbat esparrutako 
jakintzak bilduta, eta horietan erratzeko arriskuak eta aukera onartuta; mota orotako 
egoerei, arazoei eta gorabeherei aurrea hartu eta horiek ebazteko. 

20. Talde-laneko testuinguruetan lidergo, motibazio, ikuskapen eta komunikazioko 
teknikak garatzea, lan-taldeen antolamendua eta koordinazioa errazteko. 

21. Komunikazio-estrategiak eta -teknikak aplikatzea, zabaldu beharreko edukietara, 
helburura eta hartzaileen ezaugarrietara egokituta; komunikazio-prozesuetan 
eraginkortasuna ziurtatzeko. 

22. Laneko arriskuen prebentzioko eta ingurumen-babeseko egoerak ebaluatzea, eta 
prebentzio-neurri pertsonalak eta kolektiboak proposatu eta aplikatzea, lan-
prozesuetan aplikatu beharreko araudiaren arabera; ingurune seguruak ziurtatzeko. 

23. Irisgarritasun unibertsalari eta guztientzako diseinuari erantzuteko beharrezko 
lanbide-ekintzak identifikatu eta proposatzea. 

24. Ikasteko prozesuan egindako lanetan eta jardueretan kalitate-parametroak 
identifikatu eta aplikatzea, ebaluazioaren eta kalitatearen kultura balioesteko, eta 
kalitate-kudeaketako prozedurak hobetzeko gai izateko. 

25. Kultura ekintzailearekin, enpresakoarekin eta lanbide-ekimenekoarekin lotutako 
prozedurak erabiltzea, enpresa txiki baten oinarrizko kudeaketa egiteko edo lan bati 
ekiteko. 

26. Baldintza sozialak eta lanekoak arautzen dituen lege-esparrua kontuan izanda, 
gizarteko agente aktibo gisa dituen eskubideak eta betebeharrak zein diren jakitea, 
herritar demokratiko gisa parte hartzeko. 
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3.2 Lanbide-moduluen zerrenda, ordu-esleipena eta kurtsoa: 
 

LANBIDE MODULUA Ordu-esleipena Kurtsoa 

0562. Eraikuntza-egiturak 99 1.a 

0563. Eraikuntza-irudikapenak 330 1.a 

0564. Eraikuntzako neurketak eta balioespenak 99 1.a 

0565. Eraikuntza-zuinketak 120 2.a 

0566. Eraikuntzako plangintza 80 2.a 

0567. Eraikinen diseinua eta eraikuntza 165 1.a 

0568. Eraikuntza-instalazioak  132 1.a 

0569. Energia-eraginkortasuna eraikuntzan 66 1.a 

0570. Bizitegi-eraikuntzako proiektuen garapena 180 2.a 

0571. Bizitegiz bestelako eraikuntza-proiektuen 
garapena 120 2.a 

0572. Eraikuntzako proiektua 50 2.a 

E-200. Ingeles teknikoa  40 2.a 

0573. Laneko prestakuntza eta orientabidea  99 1.a 

0574. Enpresa eta ekimen sortzailea  60 2.a 

0575. Lantokiko prestakuntza  360 2.a 

Zikloa guztira 2.000  

 
 

3.3 Lanbide-moduluak: aurkezpena, ikaskuntzaren emaitzak, ebaluazio-
irizpideak, edukiak eta orientabide metodologikoak 

 



 

 

 

 

 

 
ERAIKUNTZA-PROIEKTUAK 

 

8 1. lanbide-modulua: ERAIKUNTZA EGITURAK 
  1 1. lanbide-modulua 

ERAIKUNTZA EGITURAK 
 
a) Aurkezpena 
 

Lanbide-modulua: Eraikuntza-egiturak 

Kodea: 0562 

Heziketa-zikloa: Eraikuntza-proiektua 

Maila: Goiko maila 

Lanbide-arloa: Eraikuntza eta obra zibilak 

Iraupena: 99 ordu 

Kurtsoa: 1.a 

Kreditu kop.: 6 

Irakasleen espezialitatea: 
Eraikuntza zibilak eta etxegintza 
(Bigarren Irakaskuntzako irakaslea) 

Modulu mota: Tituluaren profilari lotutako modulua 

Helburu orokorrak: 1.a / 2.a / 3.a / 4.a / 5.a / 8.a / 9.a / 10.a / 14.a / 16.a 
/ 22.a / 23.a / 24.a 

 
b) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak 
 
1. Eraikuntza-elementuak aurretiaz dimentsionatzeko kalkuluak egiten ditu, estatika-arazoak 
ebatzita, eta indarren konposizioa, deskonposizioa, oreka eta momentuak aplikatuta.  
 
Ebaluazio-irizpideak:  

 
a) Indar-sistema baten erresultantearen magnitudea eta norabidea kalkulatu ditu. 
b) Indar bat emandako bi norabidetan deskonposatu du modu analitikoan eta 

grafikoan. 
c) Planoan sakabanatutako indarren serie baten erresultantea lortu du, poligono 

zentrala eta funikularra erabilita. 
d) Indar paraleloak analitikoki eta grafikoki konposatu eta deskonposatu ditu. 
e) Indar sakabanatuak eta paraleloak konposatzeko problemak ebaztean momentu 

estatikoak aplikatu ditu. 
f) Planoan indarren oreka-baldintza orokorrak ezarri ditu. 
g) Irudi sinpleen grabitate-zentroaren posizioa identifikatu du. 
h) Irudi konposatuetan grabitate-zentroaren posizioa analitikoki eta grafikoki lortu du. 
i) Irudi sinpleen inertzia-momentuak identifikatu ditu. 
j) Irudi konposatuen inertzia-momentuak kalkulatu ditu. 
 

2. Barne-esfortzuen diagramak egiten ditu, eraikuntzako egitura-elementuak aztertu eta kargen 
ekintzak sorrarazitako efektuak zehaztu ondoren.  
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1. lanbide-modulua: ERAIKUNTZA EGITURAK
 

 

Ebaluazio-irizpideak: 
 

a) Egitura-elementuak eta -sistemak identifikatu ditu: kableak eta mintzak, 
triangeluarrak, sare-formakoak, laminarrak eta arkupetuak. 

b) Oinarrizko egitura baten kargen ibilbide-eskema bat marraztu du. 
c) Euskarri eta lotura mota bakoitza zehaztu du. 
d) Sistema artikulatuen ezaugarriak antzeman ditu. 
e) Sistema artikulatu baten erreakzioak eta esfortzuak kalkulatu ditu. 
f) Habeetako karga eta euskarri motak identifikatu ditu. 
g) Euskarri sinplea duen habe bati dagokion esfortzu ebakitzailearen eta makurdura-

momentuaren balioa lortu du. 
h) Euste-hormen oreka estatikorako baldintzak zehaztu ditu.  
 

3. Eraikuntza-egituretarako eraikuntza-irtenbideak proposatzen ditu, haien tipologia erabili 
beharreko materialaren propietateekin eta obran jartzeko prozesuarekin lotu ondoren.  
 
Ebaluazio-irizpideak: 
 

a) Hormigoi armatuzko, altzairuzko, zurezko eta fabrikako egitura-elementuen tipologia 
eta oinarrizko ezaugarriak identifikatu ditu. 

b) Hormigoi motak dagozkien ezaugarri, propietate eta aplikazioekin lotu ditu. 
c) Hormigoia obran jartzeko prozedurak sekuentziatu ditu (fabrikazioa, garraioa, 

isurketa, trinkotzea eta lehortzea). 
d) Enkofratu motak, eta horien ezaugarriak eta aplikazioak identifikatu ditu. 
e) Hormigoi armatuzko elementuak prestatzeko mihiztatze, lotura, eskoramendu eta 

zurkaizteko sistemak identifikatu ditu. 
f) Desenkofratzeko irizpideak ezarri ditu. 
g) Hormigoi armatuzko obretan erabiltzen diren armaduren tipologia eta ezaugarriak 

haien aplikazioekin lotu ditu. 
h) Armadurak egiteko prozedurak (barrak neurtu, ebaki, tolestu eta muntatzea) 

sekuentziatu ditu. 
i) Metalezko egituretan erabiltzen den altzairuaren tipologia eta ezaugarriak haren 

aplikazioekin lotu ditu. 
j) Egituretan erabiltzen den zuraren tipologia eta ezaugarriak haren aplikazioekin lotu 

ditu. 
k) Fabrikak egiteko erabiltzen diren materialak eta horien propietateak ezaugarritu ditu. 
 

4. Hormigoi armatuzko, altzairuzko, zurezko edo fabrikako elementu eta egitura-sistema 
sinpleak dimentsionatzen ditu, araudia aplikatuta eta kalkulu-prozedurak erabilita. 
 
Ebaluazio-irizpideak: 
 

a) Krokisak egin ditu eta laguntzako dokumentazioa prestatu du, egitura zehazteko 
garaian oinarri gisa balio dezaten. 

b) Egitura-elementu sinpleak zein ekintzaren eraginpean dauden ebaluatu du. 
c) Hormigoi armatuzko zapata bakartuen bidez zimenduak dimentsionatu ditu. 
d) Hormigoi armatuzko, altzairuzko eta zurezko habeak dimentsionatu ditu. 
e) Hormigoi armatuzko, altzairuzko eta zurezko euskarriak dimentsionatu ditu. 
f) Hormigoi armatuzko eta fabrikako hormak dimentsionatu ditu. 
g) Altzairu ijetzizko eta zurezko egitura-sistema artikulatuak dimentsionatu ditu. 
h) Bidezko araudia eta metodoa (abakoak, taulak edo informatika-programak) aplikatu 

ditu. 
 
5. Lurraren prospekzioa egiteko metodoak eta jardunbidea aztertzen ditu, eta horiek lurzoruaren 
propietateak zehaztearekin, zimendatzearen ondorioetarako haren sailkapenarekin eta azterlan 
geoteknikoaren edukiarekin lotzen ditu.  
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Ebaluazio-irizpideak: 
 

a) Lurra osatzen duten materialak horien propietateekin lotu ditu. 
b) Eraikuntzak eta lurra azterketa-sistemen arabera sailkatu ditu. 
c) Azterketen dentsitatea eta sakonera zehaztu ditu, eta erreferentzien bidez horiek 

plano batean irudikatu ditu. 
d) Lurraren prospekziorako prozedurak identifikatu ditu. 
e) Azterketa geotekniko batean egin daitezkeen landa-saiakuntzak ezaugarritu ditu. 
f) Lur baten laginak hartzeko helburuak, kategoriak, tresneria eta prozedura zehaztu 

ditu. 
g) Lurzoruaren propietateak zehazteko erabiltzen diren laborategiko saiakuntzak 

antzeman ditu. 
h) Azterlan geotekniko baten edukiarekin oinarrizko gidoia prestatu du.  
 

6. Lur-mugimenduko eragiketak ezaugarritzen ditu, dagozkien gauzatze-prozesuak aztertu eta 
haiek erabili beharreko makineriarekin erlazionatu ondoren.  
 
Ebaluazio-irizpideak: 
 

a) Lur-mugimenduaren ezaugarriak eta metodoak bereizi ditu. 
b) Lur-mugimendurako erabiltzen den makineria eta horren tipologia identifikatu ditu. 
c) Lur-mugimenduaren oinarrizko eragiketak (erauztea, karga, garraioa, lur-berdinketa 

eta trinkotzea) eta horretarako makineria identifikatu ditu. 
d) Hondeaketak egiteko prozesuak zehaztu ditu, planoak irakurri ondoren, eta 

beharrezko zereginak, baliabide materialak eta giza baliabideak deskribatu ditu. 
e) Makineria egin beharreko lanekin lotu du. 
f) Hondeaketako ezponden eta pareten egonkortasuna ziurtatzeko prozedurak 

zehaztu ditu (lurra eskoratzea, sendotzea eta gainazala babestea). 
g) Betelanak egiteko prozesua eta egin beharreko kontrolak ezaugarritu ditu. 
 

7. Zimendatuetarako eta euste-elementuetarako eraikuntza-irtenbideak proposatzen ditu, eta 
haien ezaugarriak gauzatze-prozesuekin eta -lanekin lotzen ditu.  
 
Ebaluazio-irizpideak: 
  

a) Zimenduei eta euste-elementuei buruzko informazio grafikoa bildu du. 
b) Zuzeneko eta sakoneko zimendatzeen, eta euste-hormen motak eta ezaugarri 

nagusiak identifikatu ditu. 
c) Zapatak, lauzak eta zimendatze-putzuak gauzatzeko prozesua pilotaje motekin eta 

zepoz segurtatzeko moduekin lotu du. 
d) Hormak eta pantailak gauzatzeko prozesua euskarriak bete beharreko baldintzekin 

lotu du. 
e) Zuzeneko eta sakoneko zimendatzeekin, eta euste-hormekin lotutako obra-unitateak 

aztertu ditu. 
f) Zimenduak eta horiek kontrolatzeko prozedurak gauzatzeko beharrezko baliabideak 

zehaztu ditu. 
g) Ura agortzearekin edo beheratzearekin lotutako alderdiak identifikatu ditu. 
h) Haustura hidraulikoaren ondorioz egitura lurperatuetan izaten diren 

ezegonkortasunak identifikatu ditu. 
i) Proposatutako irtenbideen krokisak esku hutsez egin ditu.  
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c) Oinarrizko edukiak 
 

1. ERAIKUNTZA ELEMENTUAK AURRETIAZ DIMENTSIONATZEA 
 

prozedurazkoak 

- Planoan sakabanatutako indarren serie edo sistema baten 
erresultanteari dagozkion magnitudea eta norabidea kalkulatzea, 
poligono zentrala eta funikularra erabilita. 

- Indarren konposizioa eta deskonposizioa modu analitikoan eta 
grafikoan egitea. 

- Indar sakabanatuak eta paraleloak konposatzeko problemak ebaztean 
momentu estatikoak aplikatzea. 

- Irudi sinpleen grabitate-zentroaren posizioa identifikatzea, eta 
analitikoki eta grafikoki lortzea.  

- Irudi sinpleen eta konposatuen inertzia-momentuak identifikatu eta 
kalkulatzea. 

  

kontzeptuzkoak 

- Indarrak. Konposizioa eta deskonposizioa. Oreka. Indar 
sakabanatuak: poligono zentrala eta funikularra. Indar paraleloak. 
Indar-pareak.  

- Momentu estatikoak. Momentuen teorema.  
- Indarren oreka-baldintzak planoan. Indar paraleloen zentroa.  
- Grabitate-zentroak. Gainazalen momentu estatikoak.  
- Inertzia-momentuak. Eratorritako kontzeptuak: biraketa-erradioa eta 

momentu erresistenteak. 
  

jarrerazkoak 
- Ordena prozeduran, zehaztasuna kalkuluak egitean (grafikoak nahiz 

zenbakizkoak izan) eta zuzentasuna unitateak erabiltzean. 
- Garbitasuna eta argitasuna dokumentazioa prestatu eta aurkeztean. 

 
 

2. ESFORTZUEN DIAGRAMAK EGITEA 
 

prozedurazkoak 

- Oinarrizko egitura baten kargen ibilbide-eskema bat egitea. 
- Sistema artikulatuen erreakzioak eta esfortzuak kalkulatzea. 
- Habeetako karga eta euskarri motak identifikatzea.  
- Euskarri sinplea duen habe bati dagokion esfortzu ebakitzailearen eta 

makurdura-momentuaren balioa lortzea. 
- Euste-hormen oreka estatikorako baldintzak zehaztea. 

  

kontzeptuzkoak 

- Egitura-elementuak eta -sistemak. Ekintzak: ibilbidea eta 
transferentzia.  

- Barneko indarrak. Loturak eta euskarriak.  
- Sistema artikulatuak. Esfortzuak barretan: trakzioa eta konpresioa. 

Barretako esfortzuak zehazteko metodoak.  
- Bilbadurak. Habeak. Karga kontzentratuak eta banatuak.  
- Barneko esfortzuak: esfortzu ebakitzailea eta makurdura-momentua 

habe batean. Ebakitzaileen eta flektoreen diagrama. Kargaren, 
esfortzu ebakitzailearen eta makurdura-momentuaren arteko loturak.  

- Fabrika-blokeak. Marruskadura. Euste-hormak eta horien 
egonkortasuna. Lur-bultzadak eta horien zehazpena. 
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jarrerazkoak - Argitasuna momentuen eta ebakitzaileen diagramak egitean. 
- Autonomia esleitutako lanak egitean. 

 
 

3. EGITURETARAKO IRTENBIDEAK ETA MATERIALAK ZEHAZTEA 
 

prozedurazkoak 

- Hormigoi armatuzko, altzairuzko, zurezko, material mistoko eta 
fabrikako egitura-elementuetarako irtenbideak eta horien eraikuntza-
xehetasunak identifikatzea. 

- Hormigoi armatuzko, altzairuzko, zurezko, material mistoko eta 
fabrikako egitura-elementuak konektatzeko eta elementuak 
gauzatzeko prozesuak. 

- Hormigoi armatuzko elementuak prestatzeko mihiztatze, lotura, 
eskoramendu eta zurkaizteko sistemak identifikatzea. 

- Desenkofratzea. 
- Honako hauek sekuentziatzea:  

• Hormigoia obran jartzeko prozedurak (fabrikazioa, garraioa, 
isurketa, trinkotzea eta lehortzea).  

• Armadurak egiteko prozedurak (barrak neurtu, ebaki, tolestu eta 
muntatzea). 

 
  

kontzeptuzkoak 

- Hormigoi armatuaren egiturak: 
•  Hormigoizko egituraren proiektua. Araudia. Hormak eta 

zutabeak. Habeak. Solairuak. Lauzak. Eskailerak. Arrapalak.  
• Hormigoia, enkofratuak eta armadurak: tipologia, propietateak, 

fabrikazioa eta obran jartzea.  
- Aurrefabrikatuak: 

• Elementu aurrefabrikatuak. Zutabeak, habe angeluzuzenak, ertz 
handiko aurreatezatuak, karga-habeak, habe armatuak, habe 
aurreatezatuak.  

• Nabe aurrefabrikatuak. Delta habeak, malda bikoitzeko habeak, 
zutabeak, uhalak.  

- Altzairuzko egiturak: 
• Metalezko egituraren proiektua. Araudia. Egitura-elementuak: 

habeak, bilbadurak, solairuak, euskarriak, elementu 
konposatuak, egitura triangeluarrak eta arinak, sareak. Piezen 
loturak: motak eta ezaugarriak.  

• Altzairua: motak eta ezaugarriak. Propietate mekanikoak. Profil 
komertzialak.  

- Zurezko egiturak:  
• Zurezko egituren proiektua. Araudia. Zurezko egitura-sistemen 

tipologia. Habe mistoak, euskarriak, konposatuak, saretak, 
diafragmak, txarrantxatzeak. Loturak: larako motak, 
konektoredunak, tradizionalak.  

• Zura egitura-material gisa: tipologia, propietateak, babesa. 
Itsasgarriak.  

- Fabrika-egiturak: 
• Adreilu-fabrikako, blokeetako eta harrizko egituraren proiektua. 

Araudia. Fabrikak: egitura-portaera eta erresistentzia. 
- Fabriketan erabiltzen diren materialak: tipologia eta propietateak. 

Morteroak: propietateak eta gauzatzea. Armadurak, giltzak eta lotura-
piezak. 
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jarrerazkoak 

- Zehaztasuna obra-elementuei buruzko terminologia teknikoa 
erabiltzean, eraikuntza-irtenbideei eta materialei dagokienean. 

- Ekimena aplikatu beharreko araudia bilatu eta hautatzean, eraikuntza-
irtenbideen obra-elementuei eta horiek gauzatzeko materialei 
dagokienean. 

- Arreta berezia eta garbitasuna krokisak egitean. 
 
 

4. EGITURAK DIMENTSIONATZEA 
 

prozedurazkoak 

- Krokisak egitea eta laguntzako dokumentazioa prestatzea, egitura 
zehazteko garaian oinarri gisa balio dezaten.  

- Ekintzak kuantifikatzea. Egitura-elementu sinpleak zein ekintzaren 
eraginpean dauden ebaluatzea.  

- Trakzioaren, konpresioaren eta makurduraren eraginpean jarritako 
piezak kalkulatzea. Aplikatzekoa den araudia. Bidezko aplikazioa eta 
metodoa (abakoak, taulak edo informatika-programak). Honako hauek 
dimentsionatzea: 
• Zimenduak. 
• Hormigoi armatuzko, altzairuzko eta zurezko habeak. 
• Hormigoi armatuzko, altzairuzko eta zurezko euskarriak.  
• Hormigoi armatuzko eta fabrikako hormak. 
• Altzairu ijetzizko eta zurezko egitura-sistema artikulatuak. 

 
  

kontzeptuzkoak 

- Kargen tipologia. Karga iraunkorrak (pisu propioa, lurraren ekintzak), 
karga aldakorrak (erabilera, haizea, termikoak, elurra), ustekabeko 
kargak (lurrikara, sutea, talka). Karga kontzentratuak eta banatuak.  

- Egitura-elementuen gaineko kargak: esfortzu sinpleak eta 
konposatuak.  

- Materialen ezaugarri mekanikoak: tentsioak, moduluak eta 
koefizienteak.  

  

jarrerazkoak 

- Irizpide-argitasuna kalkulu-hipotesiak edo karga-konbinazioa 
ezartzean, dagokion araudiak finkatutako jarraibideen arabera. 

- Ekimena aplikatu beharreko araudia bilatu eta hautatzean, hormigoi 
armatuzko egiturak, metalezkoak, zurezkoak eta fabrika-obrakoak 
kalkulatu eta gauzatzeari dagokionean. 

- Autonomia, garbitasuna eta argitasuna krokisak prestatzean eta 
esleitutako lanak aurkeztean. 

 
 
5. LURRAREN EZAUGARRIAK AZTERTZEA 
 

prozedurazkoak 

- Lurra osatzen duten materialen eta horien propietateen arteko lotura 
ezartzea. 

- Azterketen dentsitatea eta sakonera zehaztea, eta erreferentzien 
bidez horiek plano batean irudikatzea. 

- Lurra ikertzea: eraikuntzak eta lurra azterketaren ondorioetarako.  
- Lurraren prospekziorako prozedurak identifikatzea. Laginketak, 
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  zundaketa mekanikoak, sartze-proba etengabeak, metodo 

geofisikoak. 
- Azterketa geotekniko batean egin daitezkeen landa-saiakuntzak 

ezaugarritzea.  
- Lur baten laginak hartzeko prozedurak. 
- Azterlan geotekniko baten edukiarekin oinarrizko gidoia prestatzea. 

  

kontzeptuzkoak 

- Harkaitzak: sailkapena eta propietateak.  
- Lurzoruak: jatorria, egitura fisikoa eta sailkapena. Lurraren 

geruzapena. Lurzoruko ura.  
- Landa-saiakuntzak: a) zundaketan: sartze-saiakuntza estandarra 

(SPT), errota-saiakuntza (Vane Test), saiakuntza presiometrikoa 
(PMT), Lefranc saiakuntza, Lugeon saiakuntza; b) gainazalean edo 
putzuan: plaka bidezko karga-saiakuntza; c) putzuan: ponpaketa-
saiakuntza.  

- Laginak hartzea. Helburuak, kategoriak eta tresneria.   
- Laborategiko saiakuntzak.  
- Lurzoru baten propietate ohikoenak.  
- Azterlan geoteknikoaren edukia. 

  

jarrerazkoak 

- Zehaztasuna lurren azterlanari buruzko terminologia teknikoa 
erabiltzean. 

- Azterlan geotekniko bat aztertu eta interpretatzeko gaitasuna. 
- Autonomia esleitutako lanak egitean. 

 
 

6. LUR MUGIMENDUETARAKO MAKINERIA ETA ERAGIKETAK IDENTIFIKATZEA 
 

prozedurazkoak 

- Lur-mugimenduaren oinarrizko eragiketak (erauztea, karga, garraioa, 
lur-berdinketa eta trinkotzea) eta horretarako makineria identifikatzea.  

- Hondeaketako ezponden eta pareten egonkortasuna ziurtatzeko 
prozedurak zehaztea (lurra eskoratzea, sendotzea eta gainazala 
babestea).  

- Zimenduetan eta zangetan hondeaketak egiteko prozesuak: planoa 
irakurtzea, zuinkatu eta markatzea, zereginak deskribatzea, baliabide 
materialak eta giza baliabideak, makineria hautatzea, eskoratzeak, 
hondeaketa, ezpondak, fintzea, lurrak erretiratzea, betelanak... 

- Betelanak egiteko prozesua eta egin beharreko kontrolak 
ezaugarritzea. 

  

kontzeptuzkoak 
- Sasiak kentzearen, lur-berdinketaren, lur-erauzketaren, hustearen, 

hondeaketaren eta lubeten ezaugarriak eta metodoak.  
- Lur-mugimendurako makineria. Motak. 

  

jarrerazkoak 

- Zehaztasuna lur-mugimendurako makineriari eta eragiketei buruzko 
terminologia teknikoa erabiltzean. 

- Lur-mugimenduko fasea aplikatzeko araudia bilatu eta hautatzeko 
ekimena. 

- Autonomia esleitutako lanak egitean. 
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7. ZIMENDUETARAKO ETA EUSTE ELEMENTUETARAKO ERAIKUNTZA IRTENBIDEAK 
 

prozedurazkoak 

- Zimenduei eta euste-elementuei buruzko informazio grafikoa lortzea. 
- Zuzeneko eta sakoneko zimendatzeen, eta euste-hormen motak eta 

ezaugarri nagusiak identifikatzea. 
- Zuzeneko eta sakoneko zimendatzeekin, eta euste-hormekin lotutako 

obra-unitateak aztertzea.  
- Zimenduak eta horiek kontrolatzeko prozedurak gauzatzeko 

beharrezko baliabideak zehaztea.  
- Honako hauek identifikatzea: 

• Ura agortzearekin zerikusia duten alderdiak. 
• Haustura hidraulikoaren ondorioz egitura lurperatuetan izaten 

diren ezegonkortasunak.  
- Proposatutako irtenbideen krokisak esku hutsez egitea.  
- Zimenduak eta euste-lanak egiteko prozesuak: planoa irakurtzea, 

zuinkatu eta markatzea, zereginak deskribatzea, makinak, tresneria 
eta bitarteko osagarriak. 

  

kontzeptuzkoak 

- Zimenduei eta euste-elementuei buruzko kontzeptu orokorrak.  
- Zimenduak: 

• Gainazalekoak edo zuzenekoak: tipologia, eraikuntza- eta 
kontrol-baldintzak.  

• Sakonekoak: tipologia, eraikuntza- eta kontrol-baldintzak.  
- Euste-elementuak. Pantailak eta hormak. Tipologia, eraikuntza- eta 

kontrol-baldintzak.  
- Zimendatzearekin eta eustearekin lotutako elementu bereziak. 

Ainguraketak, drainatzeak, iragazgaizteak, zolatak, saneamendu-sare 
horizontala.  

- Lurra hobetu edo sendotzeko sistemak. Trinkotze dinamikoa, 
bibroflotazioa, injekzioak, presio handiko injekzioa (jet-grouting).  

- Zimenduen patologia. Dauden zimenduetan jardutea. Lurreztatzeak: 
sendotzea/zabaltzea, ordezkatzea. 

  

jarrerazkoak 

- Zehaztasuna zimenduei eta euste-elementuei buruzko terminologia 
teknikoa erabiltzean. 

-  Zimenduetako obra-elementuei eta euste-elementuei aplikatu 
beharreko araudia bilatu eta hautatzeko ekimena. 

- Autonomia, garbitasuna eta argitasuna krokisak prestatzean eta 
esleitutako lanak aurkeztean. 

 
d) Orientabide metodologikoak 
 
Modulu hau irakatsi eta ikasteko prozesua antolatu eta garatzeko, honako gomendio hauek 
iradokitzen ditugu: 
 

1) Sekuentziazioa 
 

Lanbide-modulu hau euskarri-modulua da, eraikuntzako eta obra zibiletako proiektuei 
aplikatutako garapen-eginkizunerako beharrezko prestakuntzan laguntzen duena. 

 
Bi fase hauetan banatutako ibilbide didaktikoa proposatzen da: 
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  1. Eraikuntza-irtenbideetako obra-elementuei eta -egiturei buruzko araudia, 

diseinua, kalkulua eta krokisak.  
2. Eraikuntza-obra bat gauzatu aurreko jardunak. 

 
Lehen fasea prozedura hutsezkoa da, eta eraikuntzaren funts fisikoei buruzko 
oinarrizko edukiekin hasiko da: indarren oreka, estatika, grabitate-zentroak, inertzia-
momentuak. Gainera, egitura-elementuak eta -sistemak identifikatuko dira, lotura, 
euskarri, esfortzu eta erreakzio motak aztertuta, momentuen eta ebakitzaileen 
diagramak kalkulatzeko. Era berean, egiturak osatzen dituzten materialak aztertuko 
dira (hormigoi armatua, altzairua, zura eta zeramika), haien sorkuntza, propietate, 
tipologia eta arauditik hasita, obran jartzea eta ondorengo portaera ikusi arte. Halaber, 
elementuaren edo sistemaren egitura-azterketa egingo da, jasaten dituen kargen 
tipologia kontuan izanda, eta hura dimentsionatuko da, dagokion araudia aplikatuta 
betiere. 

 
Bigarren faseak obra hasi aurreko jardunak jorratzen ditu. Lehenik, landako eta 
laborategiko saiakuntzak eta hondeaketak eginda lur mota bakoitza aztertuko da, 
lurren egitura-propietateak ezagutzeko; eta, azkenik, lur-mugimenduen gauzatze-
prozesuak aztertuko dira: eragiketa bakoitzaren ezaugarriak eta metodologia, 
erabiltzen den makineriaren topologia, etab. Ildo horretatik, zimenduetarako eta euste-
elementuetarako eraikuntza-irtenbideak aztertuko dira. 

 
Modulu barruko eta moduluen arteko eduki komunak (esaterako, egiturazko 
eraikuntza-elementuekin, krokisak egitearekin, etab. lotutakoak) beste modulu 
batzuekin zeharka jorratuko dira, hau da, gai horiek barne hartzen dituzten moduluei 
dagozkien programazioen sekuentziazioa eta edukia sinkronizatuko dira.  

 
2) Alderdi metodologikoak 

 
Ikasleak dagokion gaiaren inguruan motibatzeko asmoz, komeni da unitate didaktiko 
bakoitza hastean, eta hurrengo faseetan, betiere, programatutako edukien aurkezpen 
argia egitea eta horien erabilgarritasun praktikoa azaltzea. 

 
Lehen faseari dagokionez, prozedura nagusi duen fase horretako unitate didaktikoak 
garatzeko metodo egokia litzateke ikasleek unitateen helburuekin lotutako ariketa 
praktikoak egitea (benetakoak edo suposatuak). 

 
Ikasleek banakako eta taldeko lanak egingo dituzte proposatutako problemak 
ebaztearen inguruan: egituretarako irtenbideak diseinatzea, aplikazio jakin baterako 
materialak hautatzea, egitura-elementuen (hala nola, zimenduak, zutabeak, habeak, 
solairuak, arkupeak, etab.) irudikapen grafikoa egitea. 
 
Komenigarria da egituren inguruko proiektu txiki bat garatzeko aukera proposatzea. 
Horretarako, garrantzitsua da irakasleak alderdi hauek zehaztea: proiektu mota, 
denboralizazioa eta bete beharreko zehaztapenak (banaka edo taldean garatu 
beharreko lana). 

 
Bigarren fasean, edukien motagatik, noizean behin beharrezkoa suertatzen da 
kontzeptuzko azalpen teoriko bat egitea prozedurazko ariketekin batera.  

 
Ezinbestekoa da ikasleei informazioa bilaraztea, informazio hori ondoren trata 
dezaten, arauei, zehaztapenei, laburpenei, aldizkariei, etab. dagokienez. 
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3) Jarduera esanguratsuak eta ebaluazioaren alderdi kritikoak 

 
 Eraikuntza-elementuak aurretiaz dimentsionatzea: 

• Egiturei, zimenduei eta lurren azterketei buruzko dokumentazio idatzizkoa eta 
grafikoa identifikatu eta aztertzea, haren edukia, aurkezpena, hizkuntza eta 
arau teknikoak balioetsita. 

• Eraikuntzen estatika aplikatzeko problemak ebaztea.  
 
 Esfortzuen diagramak egitea: 

• Eraikuntza-egituren portaera eta horiek diseinatzean kontuan hartutako 
faktoreak aztertzea, eta emandako egitura-sistemetarako hautabidezko 
irtenbideak, hobekuntzak edo aldaketak arakatzea. 
 

 Egituretarako irtenbideak eta materialak zehaztea: 
• Eraikuntza-irtenbideetako obra-elementu adierazgarrienak eta horiek 

gauzatzeko erabiltzen diren materialak identifikatu, ezagutu eta deskribatzea. 
 

 Egiturak dimentsionatzea: 
• Egitura-elementuak dimentsionatzeko problemak ebaztea. Ebazpen-

prozesuan, eta emaitzen azterketan, balioespenean eta krokisetan araudi 
teknikoa aplikatu behar da. 

 
 Lurraren ezaugarriak aztertzea: 

• Lurraren ezaugarriak zehaztea, hura aztertu ondoren, eta lurraren eta 
egituraren arteko litezkeen elkarreraginak identifikatu eta aurreikustea, 
teknikoki eta ekonomikoki bideragarriak izango diren eraikuntzak diseinatu eta 
gauzatu aurreko urrats gisa. 

 
 Lur-mugimenduetarako makineria eta eragiketak identifikatzea: 

• Lur-mugimenduko lanak egiteko beharrezko eragiketak eta makineria 
ezartzea. 

 
 Zimenduetarako eta kontrol-elementuetarako eraikuntza-irtenbideak: 

• Zimenduak dimentsionatzeko problemak ebaztea. 
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  2 2. lanbide-modulua 

ERAIKUNTZA IRUDIKAPENAK 
 
a) Aurkezpena 
 

Lanbide-modulua: Eraikuntza-irudikapenak 

Kodea: 0563 

Heziketa-zikloa: Eraikuntza-proiektua  

Maila: Goiko maila 

Lanbide-arloa: Eraikuntza eta obra zibilak 

Iraupena: 330 ordu 

Kurtsoa: 1.a 

Kreditu kop.: 18 

Irakasleen espezialitatea: 
Eraikuntza-proiektuen bulegoa 
(Lanbide Heziketako irakasle teknikoa) 

Modulu mota: 
Konpetentzia-atal hauei lotuta dago: 

UC0638_3: Eraikuntzako irudikapenak egitea. 

Helburu orokorrak: 3.a / 6.a / 7.a / 18.a / 19.a / 20.a / 22.a / 23.a / 
24.a 

 
 
b) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak 
 
1. Eraikuntza-elementuak irudikatzen ditu, oinplanoak, aurretiko bistak, ebakidurak eta sekzioak 
marraztuz, eta taula gainean marrazteko tresnak erabiliz.  
 
Ebaluazio-irizpideak:  
 

a) Eraikuntza-elementuak marrazteko irudikapen grafikoko sistema egokia hautatu du, 
erakutsi nahi den informazioaren arabera. 

b) Eraikuntza-elementuen tamaina eta marrazteko dagoen espazioa kontuan izanda 
hautatu du eskala. 

c) Eraikuntza-elementuetarako, hautatutako eskalarako eta aurreikusitako 
erabilerarako formatu eta euskarri egokiak aukeratu ditu. 

d) Aurreikusitako lan motaren arabera hautatu ditu marrazteko trenak. 
e) Eraikuntza-elementuak bistaratzeko beharrezkoak diren gutxieneko bistak egin ditu. 
f) Beharrezko ebakidurak eta sekzioak egin ditu. 
g) Arauen arabera eta argiro kotatu ditu irudikatutako elementuak. 
h) Irudikapen grafikoari buruzko arauak kontuan hartu ditu. 
i) Lerroaren mota eta lodiera hautatu ditu, araua, eta irudikatutakoaren eskala, 

tamaina edo garrantzia kontuan izanda. 
j) Ordenaz eta garbitasunez egin du lan.  
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2. lanbide-modulua: ERAIKUNTZA IRUDIKAPENAK 
  

 
2. Eraikuntza-irudikapenak egiten ditu, planoen eta eraikuntza-xehetasunen krokisak esku 
hutsez marraztuz. 
 
Ebaluazio-irizpideak:  
 

a) Eraikuntza-proiektuak garatzeko prozesuan krokisek duten garrantzia balioetsi du, 
eta zein erabileratara zuzentzen diren identifikatu du. 

b) Krokisetan irudikatuko diren elementuak eta espazioak hautatu ditu. 
c) Irudikatutako elementuak identifikatu ditu eta dagozkien eraikuntza-ezaugarriekin 

lotu ditu. 
d) Irudikatutako elementuak identifikatzeko beharrezko bistak eta ebakidurak hautatu 

ditu. 
e) Aurreikusitako erabilerarako euskarri egokia erabili du. 
f) Sinbologia normalizatua erabili du. 
g) Proportzioak egokiro zehaztu ditu. 
h) Arauen arabera eta argiro kotatu ditu irudikatutako elementuak. 
i) Irudikapen grafikoari buruzko arauak kontuan hartu ditu. 
j) Krokisak ulertu ahal izateko behar adinako kalitateaz zehaztu ditu.  
k) Txukuntasunez eta garbitasunez egin du lan.  

 
3. Eraikuntza-proiektuen dokumentazio grafikoa prestatzen du, eta planoak ordenagailuz 
lagundutako programen bidez marrazten ditu.  
 
Ebaluazio-irizpideak: 
 

a) Ordenagailuz lagundutako diseinu-programaren lan-prozesua eta erabiltzaile-
interfazea identifikatu ditu. 

b) Ordenagailuz lagundutako diseinu-programaren objektu arkitektonikoekin eta 
utilitateekin identifikatu du diseinua.  

c) Eraikuntza-proiektuaren planoak zehazteko emandako krokisak identifikatu ditu. 
d) Planoetan, marrazkiak, irudi-testuak, errotulazioa eta informazio osagarria banatu 

ditu. 
e) Eskala eta formatu egokiak hautatu ditu. 
f) Planoaren osagaiak zuzen dimentsionatzea ahalbidetzen duten gainazalei eta 

bolumenei buruzko oinarrizko kalkuluak egin ditu. 
g) Eraikuntza-proiektuei dagozkien oinplanoak, aurretiko bistak, ebakidurak, sekzioak 

eta xehetasunak marraztu ditu, emandako krokisen eta berariazko araudiaren 
arabera, 

h) Bisten eta ebakiduren egokitasuna egiaztatu du. 
i) Arauen arabera eta argiro kotatu ditu irudikatutako elementuak. 
j) Dagozkion sinbologia eta irudi-testuak gaineratu ditu. 
k) Zehaztasunez eta kalitatez, eta aurreikusitako denboran marraztu du.  

 
4. Eraikuntza-proiektuen aurkezpenak egiten ditu, eta horietan bistak eta perspektibak lortzen 
ditu, informatika-aplikazioak eta fotokonposizio-teknikak erabilita.  
 
Ebaluazio-irizpideak:  
 

a) Irudikatu beharreko eraikuntza-proiektuaren eraikuntza-ezaugarriak eta -elementuak 
identifikatu ditu. 

b) Aurkezpenerako marrazki eta argazki adierazgarrienak hautatu ditu. 
c) Perspektiba zehazteko, oinplanoak, aurretiko bistak, sekzioak eta profilak hautatu 

ditu. 
d) Ezarritako irudikapen-eskalak eta -sistemak zehaztu ditu. 
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  e) Koloreak, egiturak eta marradurak obran gauzatuko diren akaberen araberakoak 

direla egiaztatu du. 
f) Teknika eta informatika-aplikazio egokiak erabili ditu. 
g) Eraikuntza-proiektuaren bistak eta perspektibak lortu ditu. 
h) Fotokonposizioa erabili du proiektuaren irudi adierazgarri eta erakargarri gisa. 
i) Zehaztasunez eta kalitatez, eta aurreikusitako denboran egin du lana.  

 
5. Eraikuntza-proiektuen estudioko maketak egiten ditu, oinarrizko maketagintza-teknikak 
aplikatuta. 
 
Ebaluazio-irizpideak:  
 

a) Ereduen eta maketen motak identifikatu ditu. 
b) Maketa zehazteko, oinplanoak, aurretiko bistak, sekzioak eta profilak hautatu ditu. 
c) Materialak lortu nahi diren akaberen arabera hautatu ditu. 
d) Tresnek erabilera-baldintzak betetzen dituztela egiaztatu du. 
e) Tresna egokiak erabili ditu. 
f) Maketaren eskala haren eginkizunaren arabera zehaztu du. 
g) Zehaztutako bolumenen eta formen emaitza lortu du. 
h) Adierazitako epearen barruan egin du lana.  

 
6. Eraikuntza-proiektuen dokumentazio grafikoa kudeatzen du, eta planoak paperean eta 
informatika-euskarrian kopiatu, antolatu eta artxibatzen ditu.  
 
Ebaluazio-irizpideak:  
 

a) Egoera bakoitzerako kopiatze- eta artxibatze-sistema identifikatu du. 
b) Dokumentazioa kodetzeko sistema identifikatu du.  
c) Banaketa-beharretarako kopiatze-baliabide egokia hautatu du.  
d) Egindako kopien argitasuna eta irakurterraztasuna egiaztatu ditu. 
e) Planoak behar bezala eta eskatutako tamainan ebaki eta tolestu ditu. 
f) Dokumentazio grafikoa euskarri egokian antolatu eta artxibatu du. 
g) Artxibatutako dokumentazioa eskatutako denboran aurkitu du.  

 
c) Oinarrizko edukiak 

 

1. ERAIKUNTZA ELEMENTUAK IRUDIKATZEA 
 

prozedurazkoak 

- Eraikuntza-elementuak irudikatzea, eta irudikapen grafikoari buruzko 
araudia hautatzea: 
• Eraikuntzan erabiltzen diren eskalak. 
• Kotatzea. 
• Normalizazioa. 
• Formatu-lerroaren mota eta lodiera. 
• Marrazketako euskarriak eta tresnak: paperak eta formatuak. 

Errotulazio normalizatua. 
- Bisten irudikapenak: 

• Ebakidurak eta sekzioak.  
• Aurretiko eta profilezko proiekzioa. 
• Itzalak. 

 
  

kontzeptuzkoak - Eraikuntza-elementuak:  
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2. lanbide-modulua: ERAIKUNTZA IRUDIKAPENAK 
  

• Hormak eta aparailuak.  
• Ateak eta leihoak.  
• Eskailerak.  
• Egiturak eta zimenduak.  
• Estalkiak.  
• Instalazioak eta akaberak. 

- Marrazketa geometrikoa.  
- Irudikapen-sistemak: Diedrikoa. Axometrikoa. Konikoa. Cavaliere. 
- Plano kotatuak. Azalerak eta lurrak. Aplikazioak. 

  

jarrerazkoak 
- Zorroztasunez jardutea, arauen arabera eta txukuntasun eta 

garbitasun egokiarekin egindako lanak aurkeztean. 
- Irudikapen-araudia kontuan hartu eta balioestea. 

 
 

2. ERAIKUNTZEN KROKISAK EGITEA 
 

prozedurazkoak 

- Krokisak egin behar direneko elementuak eta espazioak hautatzea, 
bai eta horiek identifikatu eta dagozkien eraikuntza-ezaugarriekin 
lotzeko bistak eta ebakidurak ere. 

- Aurreikusitako erabilerarako euskarri egokia baliatzea. 
- Arauaren araberako sinbologia eta kotak erabiltzea. 

  

kontzeptuzkoak 

- Krokisak egiteko arau orokorrak. 
- Krokisak egiteko teknikak eta prozesua. Perspektibetarako teknikak. 
- Xehetasunak. 
- Proportzioak. 
- Errotulazio askea. 

  

jarrerazkoak 
- Krokisak egitearen garrantzia aintzatetsi eta balioestea, eta 

prozesuaren funtsezko parte gisa haien erabilera aintzatestea. 
- Garbitasuna, argitasuna eta zorroztasuna zereginak egitean. 

 
 

3. ERAIKUNTZA PROIEKTUEN DOKUMENTAZIO GRAFIKOA PRESTATZEA 
 

prozedurazkoak 

- Honako hauek identifikatzea: 
• Programaren erabiltzaile-interfazearekin eta utilitateekin lan 

egiteko prozesua eta diseinua. 
• Eraikuntza-planoak (oinplanoa, aurretiko bista, ebakidurak, 

sekzioak eta xehetasunak) zehaztu, irudikatu eta egiteko araudia 
eta krokisak. 

- Formatua eta eskala hautatzea. 
- Planoaren elementuak dimentsionatzeko azaleren eta bolumenen 

oinarrizko kalkuluak egitea.  
- Marrazkiak banatzea, eta kotak, irudi-testuak, sinbologia, errotulazioa 

eta informazio osagarria gaineratzea. 
  

kontzeptuzkoak 
- Ordenagailuz lagundutako diseinua: 

• Softwarea sartu eta instalatzea.  
• Erabiltzaile-interfazea.  
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  • Hasiera, antolamendua eta gordetzea.  

• Marrazkien bistak kontrolatzea.  
• Lan-prozesua hautatzea.  
• Objektuak sortu eta aldatzea.  
• Marrazkien oharrak egitea.  
• Marrazkiak trazatu eta argitaratzea. 
• Marrazkien eta aplikazioen artean datuak partekatzea. Beste 

erabiltzaile eta erakunde batzuekin lan egitea. Kontrolatzaileak 
eta periferikoak. 

• Aplikatzekoak diren informatika-programak.  
- Dokumentazio grafikoa. Irudikapenari buruzko arau orokorrak. 
- Obra zibileko proiektuaren planoak:  

• Kokapena.  
• Plano topografikoa.  
• Trazadura-planoa.  
• Zonakatzea eta lursail-zatiketa.  
• Luzetarako eta zeharkako profilak.  
• Ereduzko sekzioak. 

- Eraikuntza-proiektuaren planoak. 
• Kokapena.  
• Zimenduen eta egituraren oinplanoak.  
• Banaketa-oinplanoak eta kotak.  
• Altzarien oinplanoak.  
• Akaberen oinplanoak.  
• Arotzeriako memoriak.  
• Estalkiaren oinplanoa.  
• Ebakidurak. Aurretiko bistak.  
• Eraikuntza-sekzioaren xehetasuna.  

- Erreforma-proiektuaren planoak: 
• Uneko egoeraren planoak.  
• Eraiste-planoak.  

- Planoen erreforma. 
  

jarrerazkoak 
- Zorroztasuna, ordena eta eraginkortasuna zereginak egitean. 
- Nork bere lana antolatzeko eta kontrolatzeko autonomiaz eta arduraz 

jardutea. 
 
 

4. ERAIKUNTZA PROIEKTUEN AURKEZPENAK EGITEA 
 

prozedurazkoak 

- Irudikatu beharreko eraikuntza-ezaugarriak eta -elementuak. 
- Perspektibak zehaztu eta lortzeko planoak hautatzea (oinplanoak, 

aurretiko bistak, profilak eta sekzioak). 
- Aurkezpenerako marrazkiak eta argazkiak hautatzea. 
- Irudikapen-eskalak eta -sistemak ezartzea. 
- Koloreak, egiturak eta marradurak obran gauzatuko diren akaberen 

araberakoak direla egiaztatzea. 
- Teknika eta informatika-aplikazio egokiak erabiltzea. 
- Irudiak editatu eta ukituak emateko informatika-aplikazioa. 

  

kontzeptuzkoak - Lanak 3D-ko ereduekin: 
• Aurkezpenerako marrazki bat modelatzea.  
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2. lanbide-modulua: ERAIKUNTZA IRUDIKAPENAK 
  

• Bihurtutako bistak eta eszenak. 
- Perspektibak. 
- Aurkezpena muntatzea. 
- Egiturak. Betetzeko eta koloreztatzeko funtzioak.  
- Fotokonposizioa.  
- Argiztapena.  
- Testu-tratamendua. Lerroen eta ingeraden tratamendua. Inprimatzea. 

  
jarrerazkoak - Sormena irudikapen grafikoan. 

 
 

5. ERAIKUNTZA PROIEKTUEN AZTERLANEN MAKETAK EGITEA 
 

prozedurazkoak 

- Eredu eta maketa motak, eta horien eginkizunerako eskala egokia 
identifikatzea. 

- Akaberen arabera, materialen oinplanoak, aurretiko bistak, sekzioak 
eta profilak hautatzea, maketa zehazteko. 

- Zehaztutako bolumenen eta formen emaitza lortzea. 
  

kontzeptuzkoak 

- Maketagintzako tresnak. 
- Materialak. Propietateak. Akabera-teknikak. 
- Metodologia.  
- Elementu osagarriak. Maketak girotzea. 

  

jarrerazkoak - Tresnak zaindu eta segurtasunez erabiltzeko interesa. 
- Zeregina egiteko berariazko denborak betetzeko interesa. 

 
 

6. ERAIKUNTZA PROIEKTUEN DOKUMENTAZIO GRAFIKOA KUDEATZEA 
 

prozedurazkoak 

- Egoera bakoitzerako kopiatu, kodetu eta artxibatzeko sistema 
identifikatzea. 

- Planoak behar bezala eta eskatutako tamainan ebaki eta tolestea, eta 
egindako kopien kalitatea egiaztatzea. 

- Dokumentazio grafikoa euskarri egokian antolatu eta artxibatzea. 
- Artxibatutako dokumentazioa eskatutako denboran aurkitzea. 

  

kontzeptuzkoak 

- Dokumentu motak. Formatuak.  
- Irteera grafikoko periferikoak. 
- Fitxategiak. Edukia eta egitura.  
- Kodetze-arauak. 
- Inportatu eta esportatzeko formatuak kudeatzea. 
- Sartu eta erabiltzeko baldintzak. 

 
  

jarrerazkoak - Zehaztutako denborak betetzeko interesa.  
- Lanaren emaitzaren kalitatearekiko interesa. 

 
  



 

 

 

 

 

 
ERAIKUNTZA-PROIEKTUAK 

 

24 2. lanbide-modulua: ERAIKUNTZA IRUDIKAPENAK 
  d) Orientabide metodologikoak 

 
Modulu hau irakatsi eta ikasteko prozesua antolatu eta garatzeko, honako gomendio hauek 
iradokitzen ditugu: 
 

1) Sekuentziazioa 
 

Komeni da eraikuntzaren eta obra zibilen esparruko eraikuntza-elementuen ikuspegi 
bat ematen duten unitate didaktikoekin hastea, bereizirik eraikuntza-elementuak, 
horien ezaugarriak, konposizioa, eraikuntza, kokapena eta erabilera. Horietan eragina 
duten arauei buruzko erreferentzia egingo da. 
 
Honako hau da gomendagarrientzat proposatutako edukien sekuentziazioa:  

 
 Irudikapen-sistemak: Marrazketa geometrikoa, eta eraikuntzan eta obra 

zibiletan dituen irudikapen-sistemak nabarmenduko dira. 
 

 Irudikapen grafikorako arau orokorrak: Arreta berezia jarriko zaie eskalei eta 
erabili beharreko formatu motei, irudikatu beharreko elementua edo eraikuntza 
kontuan izanda. Laneko orriak prestatuko dira, dagozkien inskripzio-lauki 
normalizatuekin.  

 
 Dokumentazio grafikoa: Dokumentazio grafikoa (planoak) prestatzeko faseak 

planifikatuko dira, eraikuntza-proiektu motaren arabera, eta dagozkion krokisak 
esku hutsez has daitezen iradokiko da. Ordenagailuz lagundutako marrazketa-
programak erabiliko dira. Funtsean, eraikuntza-proiektu mota bakoitzak 
eskatzen dituen eraikuntza-planoak egingo dira (kokapena, topografikoa, 
profilak, oinplanoak, aurretiko bistak, ebakidura, sekzioak, xehetasunak...). 
Jarraian, 3D-ko irudikapena egingo da eta, etapa hau amaitzeko, eraikuntza-
proiektuak egingo dira, teknika eta informatika-aplikazio egokien eta maketen 
bidez. 

 
 Dokumentazioa kudeatzea: Proiektu mota bakoitzerako kopiatzeko, 

artxibatzeko eta kodetzeko sistema erabiliko da. 
 

 Modulu barruko eta modulu arteko eduki komunak (esaterako, eraikuntza-
elementuekin, krokisak egitearekin, aplikatzekoa den araudiarekin, etab. 
lotutakoak) honela jorratuko dira: 

 
- Moduluan zeharka; hau da, elementu horiek irudikatzeko jarduerak egingo 

direneko unitate didaktiko guztietan sartuko dira. 
 
- Beste modulu batzuekiko zeharka; hau da, gai horiek barne hartzen dituzten 

moduluen programaziorako sekuentziazioa eta eduki zehatza adostuko dira.  
 

2) Alderdi metodologikoak 
 

Eraikuntzako eta obra zibiletako proiektuen irudikapenean aplikagarritasun handiko 
modulu praktikoa da. Horregatik, modulua garatzeko, garrantzitsua litzateke 
eraikuntzako kontzeptu teorikoei buruzko azterketa horiek aplikazio 
praktikoarekin etengabe konbinatzea. Ezagupen teoriko horiek guztiak ariketa eta 
praktika errazetan aplikatu behar dira, moduluan aurrera egin ahala haien zailtasuna 
areagotzeko. 
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2. lanbide-modulua: ERAIKUNTZA IRUDIKAPENAK 
  

Informatika-aplikazioekin lan egitea funtsezkoa da eraikuntza-proiektuak garatzeko 
teknikariaren lanposturako. Beraz, modulu honetan zehar eraikuntza-elementuak 
irudikatzeko egun erabiltzen diren programekin etengabe praktikatuko da.  

 
Garrantzitsua da unitate didaktikoak partaidetzazkoak izatea eta irakasleak ikasleekin 
elkarreraginean jardutea. Horretarako, benetako ariketak eta adibideak prestatu 
beharko ditu. Horietan, dokumentazio teknikoa eta informatika-tresnak erabiliko dira, 
eta planteatutako aupadak ebazteko ikasleen arteko lankidetza sustatuko da. 
Eraikuntza-proiektuak irudikatzeak diziplina anitzeko taldeek parte hartzea eskatzen 
du. Gainera, lankidetza-metodologia horren bidez, ikasleak talde-lan mota horretara 
ohitzea, eta entzuten, aztertzen eta konponbideak ekartzen ikastea lortzen da. 

 
Lanen aurkezpenean garbitasuna, ordena eta arauak aplikatzea balioetsiko da. Era 
berean, marrazkiak egiteko azkartasuna eta marraztutako elementuen banaketa 
zuzena kontuan hartuko da. 
 
Aurreko atalean adierazi bezala, irakasle taldeak jorratu beharko lukeen beste alderdi 
bat moduluen koordinazioa da, kontuan izanik moduluetan lantzen diren eduki askoren 
zeharkakotasun handia. 
 
3) Jarduera esanguratsuak eta ebaluazioaren alderdi kritikoak 

 
 Eraikuntza-elementuak aztertzea: 

• Eraikuntza-elementuak identifikatzea. 
• Eraikuntza-elementuen dokumentazioa identifikatzea. 
 

 Eraikuntza-elementuak hasiera batean irudikatzea: 
• Eraikuntza elementuen krokisak egitea. 
• Hasierako bolumenen eta formen maketa sinpleak egitea. 

 
 Eraikuntza-proiektuaren dokumentazio grafikoa prestatzea: 

• Irudikapen grafikoari buruzko arauak. 
• Programa informatikoak aplikatzea. 2D-ko marrazketa. 
• Eraikuntza-proiektuen planoak egitea. 
• Aplikatzekoa den berariazko araudia erabiltzea. 

 
 Eraikuntza-proiektuak aurkeztea: 

• Programa informatikoak aplikatzea. 3D-ko marrazketa. 
• Perspektibak. 
• Materialak identifikatzea. 
• Fotokonposizioa. 
• Maketak lantzea. 

 
 Dokumentazio grafikoa kudeatzea: 

• Kopiatzea. 
• Kodetzea eta artxibatzea. 
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3. lanbide-modulua: ERAIKUNTZAKO NEURKETAK ETA BALIOESPENAK
 

3 3. lanbide-modulua 
ERAIKUNTZAKO NEURKETAK ETA BALIOESPENAK 
 
a) Aurkezpena 
 

Lanbide-modulua: Eraikuntzako neurketak eta balioespenak 

Kodea: 0564 

Heziketa-zikloa: Eraikuntza-proiektua 

Maila: Goiko maila 

Lanbide-arloa: Eraikuntza eta obra zibilak 

Iraupena: 99 ordu 

Kurtsoa: 1.a 

Kreditu kop.: 6 

Irakasleen espezialitatea: 
Eraikuntza zibilak eta etxegintza 
(Bigarren Irakaskuntzako irakaslea) 

Modulu mota: 
Konpetentzia-atal honi lotuta dago:  

UC0875_3: Eraikuntza-kostuen kontrola 
prozesatzea. 

Helburu orokorrak: 2.a / 7.a / 8.a / 9.a / 11.a / 12.a / 15.a / 17.a / 18.a / 
19.a / 20.a / 21.a / 22.a / 23.a / 24.a / 25.a / 26.a 

 
 
b) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak 
 
1. Obra-unitateen zerrendak egiten ditu, eraikuntza-proiektuak aztertu ondoren, eta lortutako 
informazioa kapituluetan antolatzen du.  
 
Ebaluazio-irizpideak: 
 

a) Proiektuaren kapitulu bakoitza identifikatu du, planoen eta memorien arabera. 
b) Obra-unitatea argiro eta osorik zehaztu du. 
c) Proiektuaren kapitulu bakoitza osatzen duten obra-unitateak edo oroharreko 

kontu-sailak identifikatu ditu. 
d) Proiektuan erabiliko den obra-unitate edo oroharreko kontu-sail bakoitzaren 

zenbatekoak zerrendatu ditu. 
e) Obra-unitateak edo oroharreko kontu-sailak lortzeko datu normalizatuen baseak 

erabili ditu.  
 
2. Obra-unitateen prezioen taulak egiten ditu, baliabideak eta errendimenduak hautatu ondoren.  
 
Ebaluazio-irizpideak: 
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 a) Langileen errendimenduei buruzko kalkuluak egin ditu. 
b) Erabilitako makineriaren errendimenduei buruzko kalkuluak egin ditu. 
c) Obra-unitate bakoitzean erabilitako materialen prezioak lortu ditu. 
d) Langile-kostuak zehazten dituzten soldata-taulak lortu ditu. 
e) Makineria erabiltzeko ordu-kostuak lortu ditu. 
f) Zuzeneko kostuak kalkulatu ditu. 
g) Zeharkako kostuak kalkulatu ditu. 
h) Obra-unitateen prezio banakatuak eta unitarioak kalkulatu ditu, zuzeneko eta 

zeharkako kostuak egokiro konbinatuta. 
i) Oroharreko kontu-sailen prezioa kalkulatu du. 
j) Prezioen taulak prestatu ditu.  

 
3. Obra-unitateen neurketak egiten ditu, irizpideak aplikatu eta zenbatekoak kalkulatu ondoren, 
eta haien emaitza dokumentu normalizatuetan jasotzen du.  
 
Ebaluazio-irizpideak: 
 

a) Neurketa-irizpideak ziurtasunez ezarri ditu. 
b) Neuketa-irizpideak neurtutako obra-unitateetara egokitu ditu. 
c) Egin nahi diren neurketekin lotutako dokumentazio grafikoa hautatu du. 
d) Neurketan esku hartzen duten identifikatutako elementuak neurtu ditu, planoetan 

zehaztutako eskala erabilita eta ezarritako neurketa-irizpideak kontuan izanda. 
e) Hautatutako dokumentuan egindako neurketak haien amaierako helburura 

egokitutako doitasunez jaso ditu. 
f) Zehaztutako obra-unitatea neurketa-irizpideetan ezarritakoarekin eta dagokion 

obra-unitateari dagokionez jasotakoarekin bat datorrela egiaztatu du.  
 
4. Eraikuntza-lanen aurrekontuak egiten ditu, eta obra-unitateen neurketa dagokion 
prezioarekin lotzen du.  

 
Ebaluazio-irizpideak: 
 

a) Egin beharreko aurrekontu mota zehaztu du. 
b) Aurrekontua zein kapitulutan zatituko den ezarri du. 
c) Kapitulu bakoitzaren obra-unitateen neurketak lortu ditu. 
d) Kapitulu bakoitzaren obra-unitateen prezio unitarioak lortu ditu.  
e) Dagokion kontu-sailean sartutako obra-unitate bakoitzerako neurketa eta prezio 

unitarioa konbinatu ditu. 
f) Kapitulu bakoitzerako aurrekontua egin du. 
g) Gastu orokorrak kontuan hartuta guztizko aurrekontua egin du. 
h) Indarrean dauden zergak aplikatu ditu. 
i) “Prezioen justifikazioa” eranskina idatzi du.  

 
5. Kostuen kontrolak egiten ditu, eskaintzen konparazio-azterlanak, ziurtapenenak eta 
dokumentazio teknikoa prestatuta.  

 
Ebaluazio-irizpideak: 
 

a) Kapituluei eta kontu-sailei buruzko informazioa osatu du, ezarritako kodetze-
sistema aplikatuta. 

b) Abiapuntuko aurrekontua (kostuen hasierako zenbatespena) sortu du. 
c) Aurrekontu-unitateak sortatan banatu ditu. 
d) Planteatutako sorten hedadura ekonomikoa zehaztu du. 
e) Hornitzaileei, kontratistei eta azpikontratistei zuzendutako dokumentazioa 

prestatu du eskaintzak eskatzeko (lehiaketa). 
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f) Hornitzaileek emandako informazioa homogeneoa dela, akatsik edo hutsik ez 
duela eta eskaintzak konparatzeko bidea ematen duela egiaztatu du. 

g) Jasotako eskaintzak ebaluatu ditu konparazio-azterlanak egin ondoren. 
h) Ziurtapenak igorri eta fakturatzeko idatzi ditu, egindako balioespenak proiektuaren 

arduradunak onartutako neurketetara eta ezarritako klausuletara egokituta. 
i) Kontratuaren klausuletara egokitutako proiektuaren aldaketen ondoriozko kostuen 

jarraipena egin eta horiek eguneratu ditu.  
j) Egindako aldaketa-proposamenak justifikatu ditu, horien hedadura ekonomikoki 

balioetsita. 
k) Kontratazioaren, aldaketen eta ziurtapenaren egoera-orriak jasotzen dituzten 

kostu-orriak prestatu eta prozesatu ditu. 
l) Guztizko proiektuari dagozkion kostuen egoera-orriei buruzko aldizkako txostenak 

egin ditu. 
 

6. Neurketak, aurrekontuak eta kostuen kontrol-prozesuak prestatzen ditu, berariazkoko 
informatika-tresnak erabilita.  
 
Ebaluazio-irizpideak:  
 

a) Aurrekontua egingo deneko obrari buruzko datu orokorrak zehaztu ditu. 
b) Obra-unitateen prezioak jasotzen dituzten datu-baseak inportatu ditu. 
c) Kapitulu bakoitzean sartu beharreko obra-unitateak hautatu ditu. 
d) Kapitulu bakoitzaren obra-unitateen neurketak egin ditu. 
e) Aurrekontua egin du. 
f) Kostuak kontrolatzeko prozesua osatu du. 
g) “Prezioen justifikazioa” eranskina idatzi du. 

 
 

c) Oinarrizko edukiak 
 

1. OBRA UNITATEAK ETA ERAIKUNTZA PROIEKTUEI BURUZKO AZTERKETA 
 

prozedurazkoak 

- Proiektuaren kapitulu bakoitza identifikatzea, planoen eta memorien 
arabera. 

- Proiektuaren kapitulu bakoitza osatzen duten obra-unitateak edo 
oroharreko kontu-sailak identifikatzea. 

- Proiektuan erabiliko den obra-unitate edo oroharreko kontu-sail 
bakoitzaren zenbatekoak zerrendatzea. 

- Obra-unitateak edo oroharreko kontu-sailak lortzeko datu 
normalizatuen baseak erabiltzea. 

- Kapituluen zerrendak egitea eta obra-unitateak idaztea. 
  

kontzeptuzkoak 

- Proiektuaren egitura eta haren banaketa beste mota bateko obra-
kapituluetan. 

- Obra-unitateak, oro harreko kontu-sailak eta dagozkien neurketa-
unitateen kontu-sailak. 

- Obra-unitate bakoitza zehazten duten dokumentu-iturriak edo datu-
baseak. 

- Eraikuntza-proiektuak. Informazioa antolatzea. 
  

jarrerazkoak 
- Zorroztasuna proiektuaren lanak deskribatzean. 
- Ordena kapituluak ezartzean. 
- Argitasuna obra-unitateak idaztean. 
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2. OBRA UNITATEEN PREZIOAK PRESTATZEA 
 

prozedurazkoak 

- Langileen eta erabilitako makineriaren errendimenduak kalkulatzea. 
- Obra-unitate bakoitzean erabilitako materialen prezioak, langile-

gastuak eta makineria erabiltzeko orduko kostuak biltzea. 
- Ondoko hauek kalkulatzea: 

• Zuzeneko kostuak. 
• Zeharkako kostuak. 
• Obra-unitateen prezio banakatuak eta unitarioak, zuzeneko eta 

zeharkako kostuak egokiro konbinatuta. 
• Oroharreko kontu-sailen prezioa. 

- Prezioen taulak prestatzea. 
  

kontzeptuzkoak 

- Prezio motak. 
- Kostuen egitura: kostu zuzenekoak eta osagarriak. Zeharkako 

kostuak. 
- Zuzeneko kostuak: eskulana, materiala eta makineria. 
- Zeharkako kostuak: eskulana, bitarteko osagarriak, obrako bertako 

instalazioak eta eraikuntzak, langile teknikoak eta administrazio-
langileak. 

- Obra-unitateak balioestean zuzeneko eta zeharkako kostuek duten 
eragina. 

- Denetariko kostuak. Segurtasunak eta higieneak sorrarazitako 
kostuak. 

- Prezioen koadroak. Oroharreko kontu-sailak idazteko irizpideak. 
  

jarrerazkoak 

- Zorroztasuna eta argitasuna obra-unitateak deskribatzean. 
- Aplikatzekoa den araudiaren jarraipena egitea zorroztasunez eta 

ordenaz. 
- Zuhurtasuna kalkuluan. 

 
 

3. OBRA UNITATEAK NEURTZEA 
 

prozedurazkoak 

- Neurketa-irizpideak ziurtasunez ezartzea. Neurtzeko irizpideak 
neurtutako obra-unitateetara egokitzea. 

- Egin nahi diren neurketekin lotutako dokumentazio grafikoa 
hautatzea. 

- Neurketan esku hartzen duten identifikatutako elementuak neurtzea, 
planoetan zehaztutako eskala erabilita eta ezarritako neurketa-
irizpideak kontuan izanda. 

- Hautatutako dokumentuan egindako neurketak haien amaierako 
helburura egokitutako doitasunez transkribatzea. Neurketak egiteko 
formatuak aplikatzea. 

- Neurketak kalkulatzeko prozedurak, zehaztutako obra-unitatea 
neurketa-irizpideetan ezarritakoarekin eta dagokion obra-unitateari 
dagokionez jasotakoarekin bat datorrela egiaztatuta. Kalkulu-orriak 
erabiltzea. 

  
kontzeptuzkoak - Neurtzeko irizpideak. 
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- Neurri-unitateak. Eskatutako doitasuna. 
- Neurketa. Obrako neurketa. Plano gaineko neurketa. 
- Neurketak kalkulatzea. 

  

jarrerazkoak 
- Zehaztasuna neurketetan. 
- Unitateen erabilera zuzenari arreta jartzea. 
- Zorroztasuna neurketa-irizpideak aplikatzean. 

 
 

4. ERAIKUNTZA LANEN AURREKONTUAK EGITEA 
 

prozedurazkoak 

- Aurrekontua zein kapitulutan zatituko den ezartzea. 
- Kapitulu bakoitzaren obra-unitateen neurketak lortzea. 
- Kapitulu bakoitzaren obra-unitateen prezio unitarioak lortzea. 
- Dagokion kontu-sailean sartutako obra-unitate bakoitzerako neurketa 

eta prezio unitarioa konbinatzea. 
- Kapitulu bakoitzerako aurrekontua eta guztizko aurrekontua egitea, 

gastu orokorrak kontuan izanda. 
- Indarrean dauden zergak aplikatzea. 
- “Prezioen justifikazioa” eranskina idaztea. 

  

kontzeptuzkoak 

- Aurrekontuak. Motak. 
- Gauzatze materialaren aurrekontua. Deskribapena. Egiteko irizpideak. 
- Kontratu bidezko gauzatze-aurrekontua. Deskribapena. Egiteko 

irizpideak. 
- Lizitazio-aurrekontua. Deskribapena. Egiteko irizpideak. 
- Esleipen-aurrekontua. Deskribapena. Egiteko irizpideak. 
- “Prezioen justifikazioa” eranskina. Egiteko irizpideak. 

  

jarrerazkoak 
- Ordena kapituluak ezartzean. 
- Zorroztasuna aurrekontua kalkulatzean. 
- Indarrean dagoen araudia betetzeko interesa. 

 
 

5. ERAIKUNTZAKO KOSTUAK KONTROLATZEA 
 

prozedurazkoak 

- Kapituluei eta kontu-sailei buruzko informazioa osatzea, ezarritako 
kodetze-sistema aplikatuta. 

- Abiapuntuko aurrekontua (kostuen hasierako zenbatespena) sortzea. 
- Eskaintzak ebaluatzeko prozedurak; hornitzaileek emandako 

informazioa homogeneoa dela, akatsik edo hutsik ez duela eta 
eskaintzak konparatzeko bidea ematen duela egiaztatzea.  

- Ziurtapenak igorri eta fakturatzeko idaztea, egindako balioespenak 
proiektuaren arduradunak onartutako neurketetara eta ezarritako 
klausuletara egokituta. 

- Kontratuaren klausuletara egokitutako proiektuaren aldaketen 
ondoriozko kostuen jarraipena egin eta horiek eguneratzea. 

- Egindako aldaketa-proposamenak justifikatzea, horien hedadura 
ekonomikoki balioetsita. 

- Kontratazioaren egoera-orriak, aldaketak eta guztizko proiektuari 
dagozkion kostuen egoera-orriari buruzko aldizkako txostenak jasoko 
dituzten kostuen egoera-orriak prestatu eta prozesatzea. 
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kontzeptuzkoak 

- Kostuak. Hornitzaileak. Azpikontratuak. Eskaintzak. Lehiaketak. 
- Beharrezko materialak kontratazio sorten arabera. 
- Kontrataziorako dokumentazioa. 
- Materialei buruzko baldintza teknikoen agiria. 
- Ziurtapenak. Zehazpena, motak eta ezaugarriak. 
- Kostuak eguneratzea. 
- Kostuen kontrola: kontratazioaren egoera-orriak, aldaketak, 

ziurtapenak. Aldizkako txostenak. 
  

jarrerazkoak 
- Zorroztasuna eskaintzak balioestean. 
- Indarrean dagoen araudia betetzeko interesa. 
- Zorroztasuna ziurtapenak egitean. 

 
 

6. NEURKETAK, AURREKONTUAK ETA KOSTUEN KONTROL PROZESUAK EGITEA 
 

prozedurazkoak 

- Aurrekontua egingo deneko obrari buruzko datu orokorrak zehaztea. 
- Obra-unitateen prezioak jasotzen dituzten datu-baseak inportatzea. 
- Kapitulu bakoitzean sartu beharreko obra-unitateak hautatzea. 
- Kapitulu bakoitzaren obra-unitateen neurketak egitea. 
- Aurrekontua egitea. Aurrekontuaren amaierako dokumentua 

prestatzea.  
- Kostuak kontrolatzeko prozesua betetzea. 
- “Prezioen justifikazioa” eranskina idaztea. 
- Neurketak gaineratzea. Interfaze grafikoarekin kargatzea. 
- Diseinu-programak, neurketak eta kostuen zenbatespena integratzea. 

  

kontzeptuzkoak 

- Aurrekontuak egiteko prozesu automatizatuak. 
- Helburu orokorreko informatika-tresnak. Kalkulu-orriak. Datu-baseak. 
- Eraikuntzarako berariazko aplikazioak. Programa instalatzea. 

Prezioen baseak lortu eta gaineratzea. 
- Aurrekontuaren amaierako dokumentua. 
- Aurrekontua egin behar deneko lanen dokumentazioa. Fitxategi 

grafikoak. 
- Kostuak kontrolatzeko dokumentazioa sortzeko parametroak. 

  

jarrerazkoak 
- Ordena kapituluak ezartzean. 
- Zehaztasuna neurketetan. 
- Informatika-aplikazioak erabiltzeko interesa. 

 
 
d) Orientabide metodologikoak 
 
Modulu hau irakatsi eta ikasteko prozesua antolatu eta garatzeko, honako gomendio hauek 
iradokitzen ditugu: 
 

1) Sekuentziazioa 
 

Lanbide-modulu hau zeharkakoa da, eta eraikuntzako eta obra zibiletako proiektuak 
egiteko prozesuei aplikatzen zaien eraikuntzako balioespen-eginkizuna betetzeko 
beharrezko prestakuntza jasotzen du. 
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Moduluaren ibilbide didaktikoa lau etapa adierazgarritan banatuta dago. 
 
Lehenengoan, eraikuntza-proiektu bat aztertzeko oinarrizko ezagupenak jorratzen dira, 
proiektua kapitulutan banakatzen da, eta obra-unitateak eta horien prezioak prestatzen 
dira. Bigarren etapan, obraren kapituluak osatzen dituzten unitateei dagozkien 
neurketen egoera-orria ikusten da. Azken bi etapetan, eraikuntzako aurrekontuak 
egiten dira, kostuak kontrolatzen dira eta gauzatutako obraren ziurtapenak egiten dira. 

 
Moduluari lehen etaparekin ekingo zaio: eraikuntza-proiektu baten azterketa egingo da 
eta egin beharreko lanak zehaztuko dira, kapituluka bilduta. Ondoren, horiek osatzen 
dituzten obra-unitateak zehaztuko dira: obra-unitateak horiek gauzatzeko beharrezko 
baliabideetan banatuko dira, lor daitezkeen errendimenduak kalkulatuko dira eta 
bakoitzaren balioespena zehaztuko da.  
 
Jarraian, gauzatzeko beharrezko kopuruak lortuko dira, neurketen egoera-orria eginda. 
Aurreko elementuak zehaztu ondoren aurrekontuak egingo dira, hornitzaileen 
eskaintzak kontuan hartuta eta konparazio-taulak eginda. Zati honetan, gainera, 
aurrekontuak irakatsiko dira, bai edukiaren aldetik, bai eta erabiliko diren esparruaren 
ikuspegitik ere. Ondoren, proiektuaren jarraipen ekonomikoa egingo da, kostuak 
kontrolatuta eta gauzatutako obraren ziurtapenak eginda. 

 
Ikus daitezkeenez, gaikako lehen multzoetan oinarrizko kontzeptu gehienak biltzen 
dira. Hortaz, ordu-dedikazio garrantzitsua izango dute.  
 
Sekuentzia alda badaiteke ere, honako sekuentziari jarraitzea gomendatzen da: 

 
 Obra-unitateak eta eraikuntza-proiektuei buruzko azterketa. Obra-unitateen 

prezioak prestatzea. 
 Obra-unitateak neurtzea. 
 Aurrekontua egitea. 
 Kostuak kontrolatzea eta egindako lanak ziurtatzea. 

 
Obra-unitateen prezioak prestatzean, abiapuntutzat har liteke beharrezko baliabideak 
eta horien errendimendua zehaztea, eskuragarri dauden datu-baseak ikusten hasi 
aurretik. 
 
Obra-unitateak neurtzeko moduarekin lotutako kontzeptuak jorratzeko, eraikuntza-
proiektu baten ohiko kapitulu guztiak errepasa litezke. 
 
2) Alderdi metodologikoak 

 
Modulu hau teoriko-praktikoa da, eta irakasleak eragiketak egiteko prozeduraren 
azalpen teorikoa eman beharko du; ondoren, adibide praktiko bat ebazteko. 

 
Komenigarritzat jotzen da irakasle berak “Eraikinen diseinua eta eraikuntza” eta 
“Eraikuntzako neurketak eta balioespenak” moduluak irakastea, bi moduluen edukiak 
garatzean koordinazioa errazteko. Izan ere, “Eraikinen diseinua eta eraikuntza” 
modulua “Eraikuntzako neurketak eta balioespenak” moduluaren oinarri da. 
 
“Eraikinen diseinua eta eraikuntza” moduluak “Eraikuntzako neurketak eta 
balioespenak” moduluaren oinarrizko edukiak garatzen ditu. Gomendagarria da bi 
moduluen artean edukiak nola sekuentziatu adostea, ikasteko prozesua behar bezala 
garatzeko. Bi moduluak irakasle berak emateak lagundu egingo du haien edukien 
kronograma hedatzen.  
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 Garrantzitsua da unitate didaktikoak partaidetzazkoak izatea eta irakasleak ikasleekin 
elkarreraginean jardutea. Taldearen barruan sortzen diren harremanak positiboak dira 
lana garatzeko eta lanean sortzen diren zailtasunei aurre egiteko. Jakin-mina, 
sormena eta harreman pertsonalak sustatuko dira. 
 
Aurrekontuari eta neurketen egoera-orriari buruzko ataletako bakoitzari egoera 
sinpleekin emango zaio hasiera, eta arian-arian areagotuko da kasuen zailtasuna. 
 
Aurrekontu baten elementuak aztertzean, horiek prestatu eta kalkulatzeko informatika-
aplikazioak erabiliko dira.  
 
Era berean, dagozkion arauak aipatuko dira, hala nola, eraikuntza-kode teknikoa, EHE 
jarraibidea, EITE, etab. 
 
3) Jarduera esanguratsuak eta ebaluazioaren alderdi kritikoak 

 
 Obra-unitateak eta eraikuntza-proiektuei buruzko azterketa: 

• Proiektuaren kapitulu bakoitza identifikatzea, planoen eta memorien arabera. 
• Obra-unitateak identifikatzea. 
• Obra-unitateak lortzeko prezio normalizatuen baseak erabiltzea. 

 
 Obra-unitateen prezioak prestatzea: 

• Obra-unitateak osatzen dituzten baliabideen errendimenduak kalkulatzea. 
• Obra-unitateen prezio banakatuak eta unitarioak kalkulatzea. 

 
 Obra-unitateak neurtzea: 

• Plano gainean neurketak egitea. 
• Obra-neurketak egitea. 
• Neurketak kalkulatzeko informatika-aplikazioak erabiltzea. 

 
 Eraikuntza-lanen aurrekontuak egitea: 

• Prezioak zehaztea, egindako neurketak obra-unitateekin lotuta.  
• Aurrekontuak egitea. 

 
 Eraikuntzako kostuak kontrolatzea: 

• Hornitzaileei, kontratistei eta azpikontratistei eskaintzak eskatzeko 
dokumentazioa prestatzea. 

• Eskaintzen konparazio-taulak egitea. 
• Kostuak alderdi ekonomikoetan eta dokumentaletan kontrolatzea. 
• Egindako lanen ziurtapenak prestatzea. 
•  

 Neurketak, aurrekontuak eta kostuen kontrol-prozesuak egitea: 
• Suposizio batetik abiatuta aurrekontu bat egitea, dagozkion neurketak, 

kostuen kontrola eta egindako obraren ziurtapenak barne direla.  
• Aurreko jardueretarako informatika-aplikazioak erabiltzea. 
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4 4. lanbide-modulua 
ERAIKUNTZA ZUINKETAK 
 
a) Aurkezpena 
 

Lanbide-modulua: Eraikuntza-zuinketak 

Kodea: 0565 

Heziketa-zikloa: Eraikuntza-proiektua 

Maila: Goiko maila 

Lanbide-arloa: Eraikuntza eta obra zibilak 

Iraupena: 120 ordu 

Kurtsoa: 2.a 

Kreditu kop.: 7 

Irakasleen espezialitatea: 
Eraikuntza zibilak eta etxegintza 
(Bigarren Irakaskuntzako irakaslea) 

Modulu mota: 
Konpetentzia-atal honi lotuta dago: 

UC0879_3: Eraikuntza-zuinketak egitea. 

Helburu orokorrak: 2.a / 7.a / 8.a / 9.a / 11.a / 12.a / 15.a / 17.a / 18.a / 
19.a / 20.a / 21.a / 22.a / 23.a / 24.a / 25.a / 26.a 

 
 
b) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak 
 
1. Zuinketako krokisak eta planoak egiteko informazioa biltzen du, proiektuari, lurraren 
azterlanari eta obraren egoerari buruzko dokumentazioa aztertzetik abiatuta lortutako datu 
garrantzitsuak hautatu ondoren. 
 
Ebaluazio-irizpideak: 
 

a) Dokumentazio teknikoan beharrezko zehaztapenak eta datuak identifikatu ditu. 
b) Zuinkatu beharreko lurra edo obra eta horren inguruak aztertu ditu. 
c) Zuinkatu beharreko lurraren edo obraren eta horren inguruen ezaugarriei buruzko 

eskema egin du. 
d) Zuinkatu beharreko lurraren edo obraren eta horren inguruen ezaugarriak 

dokumentazio teknikoan identifikatutako datuekin eta zehaztapenekin alderatu 
ditu. 

e) Zuinketako planoak eta krokisak egiteko beharrezko informazioa bildu eta 
prestatu du. 

f) Zuinkatu beharreko lurrari edo obrari eta horren inguruei buruzko dokumentazio 
teknikoa interpretatzeko IKTak erabili ditu. 
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    2. Zuinketako planoak eta krokisak egiten ditu, zuinkatzeko metodoa hautatu eta datu 
garrantzitsuak jaso ondoren. 

 
Ebaluazio-irizpideak: 

 
a) Zuinketako planoak eta krokisak egiteko tresna, euskarri eta formatu egokienak 

hautatu ditu. 
b) Egin beharreko lanaren arabera, litezkeen zuinketa-metodoak hautatu ditu. 
c) Zuinketako planoak eta krokisak irudikatzeko eskala egokiak hautatu ditu. 
d) Egin beharreko lanaren arabera, zuinketako planoak eta krokisak egin ditu. 
e) Zuinketako planoetan eta krokisetan, puntuak, estazioak, erreferentziak, datuak 

eta sinboloak irudikatu ditu. 
f) Zuinketako planoetan eta krokisetan, puntu eta elementu kritiko guztiak 

identifikatu ditu. 
g) Zuinketako planoak eta krokisak egiteko IKTak erabili ditu. 

 
3. Zuinketa-lanak planifikatzen ditu, lanen sekuentziazioa ezarri eta beharrezko baliabideak 
zehaztu ondoren. 
 
Ebaluazio-irizpideak: 

 
a) Zuinketako estazioak, erreferentziak eta puntuak ezarri ditu. 
b) Lanen antolamendua eta sekuentziazioa hautatu ditu. 
c) Aparatu topografikoak, tresnak eta bitarteko osagarriak hautatu ditu. 
d) Baliabideak egin beharreko zuinketa-lanekin lotu ditu. 
e) Zuinketaren plangintza egin du, lanen sekuentziazioaren arabera. 
f) Zuinketaren plangintza egiteko IKTak erabili ditu. 

 
4. Zuinketarako informazio teknikoa osatzen du, krokisei, planoei eta plangintzari koordenatuen, 
distantzien, angeluen, koten, inklinazioen eta bestelako parametro osagarrien emaitza 
gaineratuta. 
 
Ebaluazio-irizpideak: 

 
a) Kalkuluak egiteko beharrezko tresnak, euskarriak, bitartekoak eta materialak 

hautatu ditu. 
b) Zuinketako planoen eta krokisen beharrezko puntuak eta elementuak zehaztu 

ditu. 
c) Kalkulu-metodoa hautatu du, lortu nahi diren datuen arabera. 
d) Beharrezko eragiketak eskatutako doitasunez egin ditu. 
e) Koordenatuak, distantziak, angeluak, kotak, inklinazioak eta bestelako 

parametroak eskatutako doitasunez lortu ditu. 
f) Aurreko datuak lortzean izan litezkeen erroreak ezarri ditu, egin beharreko lana 

eta tresneriaren doitasuna kontuan izanda. 
g) Egokitu denean, lortutako erroreak konpentsatu eta behin betiko datuak lortu ditu. 
h) Krokisei, zuinketako planoei eta plangintzari horiek osatzeko beharrezko datuak 

gaineratu dizkie. 
i) Beharrezko kalkuluetan IKTak erabili ditu. 
 

5. Eraikuntza-obrako puntuak eta elementuak zuinkatzen ditu, lurrean eta/edo obran haien 
seinaleak jarrita. 
 
Ebaluazio-irizpideak: 

 
a) Beharrezkoak diren tresna topografikoak, bestelako tresnak, seinaleztapen-

elementuak eta bitarteko osagarriak ezarri ditu. 
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b) Egokitu denean, beharrezko datuak tresna topografikoetara irauli ditu. 
c) Tresna topografikoak, bestelako tresnak, seinaleztapen-elementuak eta bitarteko 

osagarriak doitu ditu. 
d) Krokisak, zuinketako planoak, plangintza, tresna topografikoak, bestelako tresnak, 

seinaleztapen-elementuak eta bitarteko osagarriak prestatu ditu. 
e) Zuinketa-eremuen eraginkortasuna eta argibide zehatzak gauzatzeko beharrezko 

elementuen antolaera egiaztatu ditu. 
f) Zuinketa-lanen jatorria eta horien erreferentziak ezarri ditu. 
g) Tresna topografikoak, bestelako tresnak, seinaleztapen-elementuak eta bitarteko 

osagarriak behar bezala kokatu, erreferentziatu eta maneiatu ditu. 
h) Beharrezko zuinketa-puntuak lurrean eta/edo obran gauzatu ditu, krokisen, 

zuinketako planoen eta plangintzaren arabera. 
i) Zuinketa-puntu nagusien kokapen zehatza egiaztatu du eta horien erreferentzia 

ezarri du. 
j) Krokisetan, zuinketako planoetan eta plangintzan, puntuak gauzatu ondorengo 

ohar zehatzak adierazi ditu. 
k) Tresna topografikoak, bestelako tresnak, seinaleztapen-elementuak eta bitarteko 

osagarriak bildu eta gorde ditu. 
 
c) Oinarrizko edukiak 

 

1. ZUINKETARI BURUZKO DATUAK BILTZEA 
 

prozedurazkoak 

- Lurrak irudikatzea. 
- Dokumentazio teknikoan zuinketarako beharrezko zehaztapenak eta 

datuak identifikatzea. 
- Zuinkatu beharreko lurraren edo obraren eta horren inguruen 

ezaugarriei buruzko eskemak, krokisak edo zuinketako planoak 
egiteko informazioa biltzea. 

- Zuinkatu beharreko lurrari edo obrari eta horren inguruei buruzko 
dokumentazio teknikoa interpretatzeko IKTak erabiltzea. 

  

kontzeptuzkoak 

- Topografiaren oinarriak.  
- Koordenatuak.  
- Angeluak.  
- Orientazioak eta erreferentziak. 
- Distantziak. Kotak. Desnibelak. Maldak. Ezpondak. 
- Jasotze eta zuinketa topografikoak. 
- Planimetria eta altimetrika. 
- Dokumentazio teknikoa. Zuinketa-lanekin lotutako dokumentuak. 

Dokumentuak interpretatzea. Eskalak, kotak, neurriak eta sinbologia. 
- Jardunaren xede diren lurra eta obra. Kartografia. 
- Proiekzio kartografikoak. 

  

jarrerazkoak - Jarduteko eraginkortasuna zuinketako planoak eta krokisak egiteko 
beharrezko dokumentazioa bildu eta prestatzean. 

 
 

2. ZUINKETAKO PLANOAK ETA KROKISAK EGITEA 
 

prozedurazkoak - Zuinketako planoak eta krokisak egiteko tresna, euskarri eta formatu 
egokienak hautatzea. 
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    - Zuinkatzeko metodoa, prozedurak eta teknikak hautatzea, egin 
beharreko lanaren arabera. 

- Zuinketako planoak eta krokisak irudikatzeko eskala egokiak 
zehaztea. 

- Puntuak, estazioak, erreferentziak, datuak eta sinboloak zuinkatzeko 
planoak eta krokisak egitea, puntu eta elementu kritikoak 
identifikatuta. 

- Zuinketako planoak eta krokisak egiteko IKTak erabiltzea. 
Ordenagailuz lagundutako marrazketa-programak. 

  

kontzeptuzkoak 

- Puntuak zuinkatzea.  
- Lerrokadura zuzenak zuinkatzea. 
- Kurba zirkularrak eta trantsizio-kurbak zuinkatzea. 
- Nibelazioa. Puntuen kotak eta altuerak.  
- Lur-berdinketak eta sestrak. 
- Puntuak kotan zuinkatzea. 

  

jarrerazkoak - Argitasuna eta proportzioa zuinketako planoak eta krokisak 
marraztean. 

 
 

3. ZUINKETA LANAK PLANIFIKATZEA 
 

prozedurazkoak 

- Zuinketako estazioak, erreferentziak eta puntuak identifikatzea. 
- Zuinketarako aparatu topografikoak, tresnak eta bitarteko osagarriak 

hautatzea.  
- Zuinketa planifikatzea. Lanak sekuentziatzea. Beharrezko 

baliabideak. Zuinketaren plangintza. 
- Plangintza egiteko IKTak erabiltzea. 

  

kontzeptuzkoak 

- Tresna topografikoak, bestelako tresnak, seinaleztapen-elementuak 
eta bitarteko osagarriak. 

- Tresna sinpleak. 
- Seinaleztapeneko tresnak eta elementuak. 
- Nibelak. 
- Distantzia-neurgailu elektronikoa. 
- Guztizko estazioa.  
- Satelite-seinale bidezko posizionatze globaleko sistema (GPS).  
- Lan-estazio informatikoa eta berariazko programa informatikoak. 

  

jarrerazkoak - Tresneria doitu, mantendu, zaindu eta kontserbatzea. 
- Jarduteko eraginkortasuna egin beharreko zereginak planifikatzean. 

 
 

4. ZUINKETAKO KALKULUAK 
 

prozedurazkoak 

- Kalkuluak egiteko beharrezko tresnak, euskarriak, bitartekoak eta 
materialak hautatzea. 

- Zuinketako planoen eta krokisen beharrezko puntuak eta elementuak 
identifikatzea. 

- Lurren eta eraikuntzen zuinketako eragiketak eta kalkuluak, eta 
zuinketa planimetriko eta altimetrikoko berariazko kalkuluak egitea. 
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- Datuak lortzean izan litezkeen erroreak aztertzea, egin beharreko lana 
eta tresneriaren doitasuna kontuan izanda. 

- Hala badagokio, lortutako erroreak konpentsatzea eta behin betiko 
datuak lortzea. 

- Krokisak, zuinketako planoak eta plangintza berrikustea, eta horiek 
osatzeko beharrezko datuak gaineratzea. 

- Zuinketa kalkulatzeko informatika-programak aplikatzea. 
  

kontzeptuzkoak 

- Elementu geometrikoak. 
- Segmentuak. Erdizuzenak eta zuzenak. Angeluak. Poligonoak. 
- Zirkunferentziak. 
- Trantsizio-kurbak. 

  
jarrerazkoak - Zorroztasuna eta doitasuna kalkuluak egitean. 

 
 

5. ERAIKUNTZA OBREN PUNTUAK ETA ELEMENTUAK ZUINKATZEA 
 

prozedurazkoak 

- Honako hauek ezarri eta prestatzea:  
• Beharrezko tresna topografikoak (beharrezko datuak iraulita), 

bestelako tresnak, seinaleztapen-elementuak eta bitarteko 
osagarriak. 

• Krokisak, zuinketako planoak eta plangintza. 
- Zuinketa-eremuen eraginkortasuna eta argibide zehatzak gauzatzeko 

beharrezko elementuen antolaera egiaztatzea. 
- Zuinketa-lanen jatorria, eta horien erreferentziak eta kokapena 

ezartzea, eta tresnak topografikoak, bestelako tresnak, seinaleztapen-
elementuak eta bitarteko osagarriak zuzen maneiatzea. 

- Zuinketak gauzatu eta egiaztatzea, krokisen, zuinketako planoen eta 
plangintzaren arabera. 

- Krokisetan, zuinketako planoetan eta plangintzan, puntuak gauzatu 
ondorengo ohar zehatzak adieraztea. 

  

kontzeptuzkoak - Lurren, eraikuntzen eta obra-elementuen zuinketa planimetrikoa eta 
altimetrikoa. 

  

jarrerazkoak 
- Doitasuna, zehaztasuna eta ordena zuinketako eragiketetan. 
- Arreta eta erantzukizuna tresna topografikoak, bestelako tresnak, 

seinaleztapen-elementuak eta bitarteko osagarriak erabiltzean. 
 
d) Orientabide metodologikoak 
 
Modulu hau irakatsi eta ikasteko prozesua antolatu eta garatzeko, honako gomendio hauek 
iradokitzen ditugu: 
 

1) Sekuentziazioa 
 

Edukiak sekuentziatu eta antolatzeko proposamen honen abiapuntua da modulu hau 
goi-mailako zenbait heziketa-ziklotan irakasten dela eta, ondorioz, zeharkakoa dela. 
Eraikuntza eta obra zibilak gauzatzeko prozesuei aplikatutako zuinketa-eginkizunak 
bete ahal izateko beharrezko prestakuntza jaso behar du. 
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    Modulu honi ekiteko, komenigarria dirudi “Zuinketari buruzko datuak biltzea” 1. 
multzoan aipatutako edukietako batzuk irakastea. Ikasleek plano topografikoak eta 
obra gauzatuko deneko lurrazala interpretatzen jakin beharko dute, bai eta plano 
topografiko aldatuak eta/edo kokapenekoak ere, hau da, obra gauzatu ondoren lurra 
nolakoa izango den erakusten digutenak. Era berean, proiektuaren dokumentazioari 
buruzko oinarrizko ezagupen orokorrak eskuratu beharko dituzte. Horren barruan 
daude, besteak beste, lehen adierazitako planoak irudikatzeko erabiltzen diren 
proiekzioak eta koordenatuak.  
 
Jarraian, zuinketarako neurgailuak eta seinaleztapen-tresnak ezagutzea, eta egoera 
bakoitzerako horien erabilera aztertzea proposatzen da. Neurgailuei dagokienez, 
honako hauek barne hartzen dira: zinta metrikoa, guztizko estazioa, nibel optikoa, 
laser-nibela..., posizionatze globaleko sistemara (GPS) iritsi arte. Paragrafo honetan 
aipatutako eduki gehienak “Zuinketa-lanak planifikatzea” 3. multzoan daude jasota. 
Era berean, komenigarria litzateke neurgailu bakoitzak ematen duen doitasuna 
aztertzea. 
 
Ondoren, “Zuinketako planoak eta krokisak egitea” 2. multzoko eduki guztiak, 
“Zuinketari buruzko datuak biltzea” 1. multzoko geratzen direnak eta “Zuinketako 
kalkuluak” 4. multzoan jasotakoak jorratzea gomendatzen da. Ikasleek topografian 
neurtzeko eta zuinkatzeko erabiltzen diren angeluak, koordenatuak eta erreferentziak 
zein diren jakin behar dute. Oinarrizko kontzeptu horiek ezagutu ondoren, 
neurketarako eta zuinketarako metodo planimetrikoak eta altimetrikoak ikasiko lirateke, 
bai eta puntuak, lerrokadura zuzenak, lerrokadura kurbatuak eta kotak zuinkatzeko 
teknikak eta prozedurak ere. Paragrafo honetan sartzekoak dira zuinketa-prozedura 
sinpleak, hau da, tresna topografikorik behar ez dutenak, eta hedadura txikiko lurzoru 
lauen gaineko eraikuntza-elementuak zuinkatzeko erabiltzen direnak. 
 
Azkenik, multzoetan adierazitako ordenari jarraituz, lurren, eraikuntzen eta obra-
elementuen zuinketa planimetrikoak eta altimetrikoak aztertu eta ikastea proposatzen 
da. Garrantzitsua da zuinketa-prozesua eskura ditugun datuen eta zuinkatu beharreko 
obra edo elementu motaren arabera planifikatzea. Gainera, kontuan izan behar da 
zuinkatu beharreko elementuaren eta obraren arabera eskatutako doitasuna. 

 
2) Alderdi metodologikoak 

 
Modulu hau egituratu eta antolatzean, edukietan adierazitako prozedurek irakatsi eta 
ikasteko prozesua bideratzea izan da helburua.  
 
Modulu honen helburu nagusia zuinketa gauzatzeko eginkizuna betetzea denez, 
praktikak errealitatean simulatzea proposatzen da. Horretarako, oinarri gisa erabiliko 
dira institutuaren inguruneko edo barruko planoak, horien gainean zuinkatu beharreko 
elementuak diseinatzeko. Hori sekuentziazioan azaldutako azken bi zatietan da 
garrantzitsua batez ere.  
 
Informatika-aplikazioak erabiltzeari dagokionez, ordenagailuz lagundutako marrazketa-
programak erabiltzea gomendatzen da zuinketako planoak eta krokisak egiteko, eta 
kalkulu topografikoen programak erabiltzea datuak kalkulatzeko, irakatsitako edukiek 
dakarten beharra kontuan izanda. 
 
Komeni da irakatsi eta ikasteko prozesu osoan ikasleen banakako lana arian-arian 
bultzatzea; horrela, moduluaren azken zatian proposatutako ariketak eta praktikak 
ebazten autonomia handiagoa lor dezaten. 
Motibazioa bultzatzeko, betiere unitate didaktikoaren aurkezpena egitea eta irakatsi 
beharreko edukien erabilgarritasuna azaltzea gomendatzen da. 
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3) Jarduera esanguratsuak eta ebaluazioaren alderdi kritikoak 
 

 Planoak interpretatzeari dagokionez: 
• Plano topografikoen gaineko kalkulu zenbakizkoak eta grafikoak: distantzia 

murriztuak eta benetakoak, altuera-kotak, sestra-kurbak eta maldak. Profilak 
gauzatzea. Lur-erauzketen eta lubeten maldak kalkulatzea. 

• Lurraren profilak eta obra linealetako luzetarako profilak egitea. 
 

 Tresnei dagokienez: 
• Horiek estazioan jartzea eta egiaztatzea. 
• Oinarrizko neurketak (distantziak, angeluak eta altuerak) egiteko tresnak 

erabiltzea. 
 

 Zuinketako kalkuluak eta krokisak egiteko edukiei dagokienez, honako jarduera 
hauek gomendatzen dira: 
• Koordenatu polarrak angeluzuzen bihurtzeko (eta alderantziz) zenbait ariketa. 
• Zuinkatu beharreko elementuen koordenatuak identifikatzea. 
• Poligonalak eta elkarguneak kalkulatzeko ariketak. 
• Zuinketa txikien zenbait ariketa. Oso didaktikoa litzateke, lantegi gisa, 

institutuaren edo barruko eremu handi baten planl/krokis bat izatea, plano 
horren gainean diseinatutako irudien zuinketa planimetrikoak eta altimetrikoak 
egiteko, tresna sinpleak eta topografikoak erabilita: 

 Puntuak zuinkatzea. 
 Zuzenak zuinkatzea. 
 Zutak zuinkatzea. 
 Kurbak eta arkuak zuinkatzea. 
 Kotak zuinkatzea. 
 

 Eraikuntza.obren puntuak eta elementuak zuinkatzeko edukiei dagokienez, honako 
jarduera hauek proposatzen dira: 
• Erreferentzia lineal batetik abiatuta zimenduak zuinkatzea; adibidez, 

aurpegietako bat lurrean dagoen horma batekiko paralelo izango duen 
eraikina egitea. 

• UTM proiekzioan plano topografiko baten gainean zuinkatzeko poligonal bat 
(jatorrizko sarea) ezartzea. 

• Aurreko ariketatik abiatuta, lur-berdinketak eta -mugimenduak zuinkatzea. 
• Urbanizazioaren eta obra zibilaren ingurune barruko obra lineal bat 

zuinkatzea. 
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    5 5. lanbide-modulua 
ERAIKUNTZAKO PLANGINTZA 
 
a) Aurkezpena 
 

Lanbide-modulua: Eraikuntzako plangintza 

Kodea: 0566 

Heziketa-zikloa: Eraikuntza-proiektua 

Maila: Goiko maila 

Lanbide-arloa: Eraikuntza eta obra zibilak 

Iraupena: 80 ordu 

Kurtsoa: 2.a 

Kreditu kop.: 6 

Irakasleen espezialitatea: 
Eraikuntza zibilak eta etxegintza 
(Bigarren Irakaskuntzako irakaslea) 

Modulu mota: 
Konpetentzia-atal honi lotuta dago: 

UC0874_3: Eraikuntzan plangintzaren jarraipena 
egitea. 

Helburu orokorrak: 1.a / 2.a / 7.a / 8.a / 10.a / 11.a / 12.a / 14.a / 15.a  
/ 17.a / 19.a / 22.a / 23.a / 24.a / 25.a 

 
 
b) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak 
 
1. Eraikuntza-obrak proiektatu eta gauzatzeko jarduerak identifikatzen ditu, eta prozesuaren 
faseekin eta plangintza-prozedurekin lotzen ditu.  
 
Ebaluazio-irizpideak:  

 
a) Egin beharreko lanak proiektuaren dokumentazioarekin eta inplikatutako 

jardueren tipologiarekin lotu ditu. 
b) Gauzatze-lanetan deskribatutako eraikuntzako planoak eta xehetasunak hautatu 

ditu. 
c) Plangintzarako datu garrantzitsuak bildu ditu. 
d) Prozesua bere fase nagusietan banakatu du. 
e) Prozesuaren faseak elkarrekin lotu ditu. 
f) Plangintza-teknika ezarritako helburuaren arabera aplikatu du. 
g) Jardueren zerrenda ezarri du, erabilitako plangintza-teknikaren jardunbide 

bereizgarriari jarraituz. 
h) Jardueraren deskribapen laburra jasotzen duen taula egin du.  

 
2. Eraikuntza-obrak proiektatu eta gauzatzeko jardueren sekuentzia egiten du, denborak 
ezarrita eta haiek gauzatzeko baliabideak zehaztuta.  
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Ebaluazio-irizpideak:  

 
a) Inplikatutako eraikuntza-prozesua identifikatu du. 
b) Prozesuaren faseei dagozkien jarduerak sailkatu ditu. 
c) Jarduerak oinarrizko gauzatze-planaren arabera zerrendatu ditu. 
d) Jardueren arteko lotura modu eskematikoan irudikatu du. 
e) Baliabideak kalkulatzeko garrantzizko neurketak, balioespenak, datu-baseak, 

prezioak eta errendimenduen taulak bildu ditu. 
f) Datuak bildu eta prozesatzean IKTak erabili ditu. 
g) Espero diren errendimenduen arabera jarduerak egiteko beharrezko tresneria 

hautatu du. 
h) Identifikatutako jarduera bakoitzerako giza baliabideak identifikatu ditu. 
i) Jardueren gehieneko, gutxieneko eta litekeen iraupena kalkulatu du.  

 
3. Eraikuntza-obrak diseinatu, kontratatu eta kontrolatzeko programak prestatzen ditu, 
helburuak ezarri, eta esku hartzen duten agenteak eta izapideak identifikatu ondoren.  
 
Ebaluazio-irizpideak:  
 

a) Proiektuaren faseak eskatutako xehetasun-mailarekin identifikatu ditu. 
b) Proiektua garatzeko beharrezko etapak sekuentziatu ditu. 
c) Jarduerak oinarrizko planaren aurrerapenarekin lotu ditu. 
d) Jardueren iraupena zenbatetsi du, ezarritako epegumak kontuan izanda. 
e) Baliabideak parteka ditzaketen jarduerak identifikatu ditu. 
f) Esku hartzen duen tresneria eta espero den errendimendua identifikatu ditu. 
g) Programaren helburuak planean ezarritako jarraibideekin lotu ditu. 
h) Oinarrizko programazio-teknikak aplikatu ditu. 
i) Jardueren programazioaren bide kritikoa adierazi du. 
j) Jarduera multzoaren guztizko iraupena kalkulatu du. 
k) Diagramak egiteko IKTak eta berariazko plangintza-programak erabili ditu.  

 
4. Eraikuntza obrak gauzatzeko planen jarraipena egiten du, programazio-teknikak aplikatuta, 
eta antzemandako desbideratzeetarako zuzenketak proposatzen ditu.  
 
Ebaluazio-irizpideak:  

 
a) Planaren jarraipena egiteko ezarritako prozedura identifikatu du. 
b) Proiektuaren edo obraren aurrerapena kontrolatzeko informazio garrantzitsua 

hautatu du. 
c) Planaren jarraipenerako egutegia eskatutako aldizkakotasunaren arabera 

prestatu du. 
d) Programazioaren aurrerapena, kontrola eta desbideratzeak kronograma 

errealisten bidez irudikatu ditu. 
e) Gauzatze-denborak eta esleitutako baliabideak egiaztatu ditu. 
f) Jarraipen-diagramak egiteko IKTak erabili ditu. 
g) Desbideratzeak zuzentzeko baliabideak berriro esleitu ditu. 
h) Gauzatze-denborak berriro esleitutako baliabideen arabera zenbatetsi ditu. 
i) Gauzatze-epe berrien arabera zuzendutako planen diagramak egin ditu.  

 
5. Proiektuaren dokumentuen kalitatea kudeatzen du, dokumentazio-sistemak aztertuta eta 
kontrol-teknikak aplikatuta.  

 
Ebaluazio-irizpideak:  
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    a) Dokumentu-kontroleko tekniken onurak identifikatu ditu. 
b) Dokumentu-kontroleko teknikak aplikatzean izan ohi diren akatsak antzeman ditu. 
c) Dokumentu-kontrola ezartzeko eskatutako jardunak identifikatu ditu. 
d) Eraikuntza-proiektuetako informazio- eta dokumentazio-trukeak identifikatu ditu. 
e) Eraikuntzan erabiltzen diren berariazko formatuak, eta horiek identifikatu eta 

kodetzeko funtsezko elementuak identifikatu ditu. 
f) Dokumentazioa trukatzeko eta aurkezpenak egiteko kontrol-txostenak prestatu 

ditu. 
g) Dokumentuak fisikoki eta informatika-euskarrian artxibatu ditu.  

 
6. Eraikuntzako laneko arriskuen prebentzio-planak egiten ditu, berariazko arriskuak obra-
faseekin lotuta, eta prebentzio- eta babes-neurriak zehaztuta.  
 
Ebaluazio-irizpideak:  
 

a) Obra- eta jarduera-fase bakoitzaren berariazko arriskuak identifikatu ditu. 
b) Eraikuntzan gehien erabiltzen diren bitarteko osagarrien, tresneriaren eta 

erreminten berariazko arriskuak identifikatu ditu. 
c) Arriskuak ebaluatu ditu, sortzeko duten probabilitatea eta dakartzaten ondorioen 

larritasuna kontuan izanda. 
d) Antzemandako arriskuen aurrean hartu beharreko berariazko prebentzio-neurriak 

zehaztu ditu. 
e) Arriskuaren arabera, banakako eta taldeko babes egokiak hautatu ditu. 
f) Prebentzio- eta babes-neurriak ezarri ditu, segurtasun- eta osasun-azterlanean 

jasotako aurreikuspenak garatuta eta osatuta. 
g) Prebentzio- eta babes-neurriak aurreikusitako eraikuntza-prozedura eta -

sistemetara egokitu ditu.  
 
 

c) Oinarrizko edukiak 
 

1. PLANGINTZA JARDUERAK ETA METODOAK IDENTIFIKATZEA 
 

prozedurazkoak 

- Egin beharreko lanak proiektuaren dokumentazioarekin eta 
inplikatutako jardueren tipologiarekin lotzea. 

- Gauzatze-lanetan deskribatutako eraikuntzako planoak eta 
xehetasunak hautatzea. 

- Plangintzarako datu garrantzitsuak biltzea. 
- Eraikuntzako prozesuak deskribatzea, horiek fasetan banakatzeko. 

Faseen arteko loturak. 
- Eraikuntzako jarduerak deskribatzea. Eraikuntza-prozesuak 

jardueretan banakatzeko irizpideak.  
- Jarduerak identifikatzea. Aurrekotasun- eta aldiberekotasun-loturak. 

Jardueren taulak. 
- Eraikuntzako jarduerak planifikatu eta programatzea. 

  

kontzeptuzkoak 

- Eraikuntza-proiektuak garatu eta gauzatzea. 
- Eraikuntzako jarduerak. Eginkizuna. Helburua. Hedadura. Faseak. 
- Planak. Motak. Planak egiteko oinarrizko printzipioak. 
- Plangintzako oinarrizko metodoak eta printzipioak. Pert, CMP, Gantt. 

  

jarrerazkoak 
- Autonomia eta ekimena lanak egitean. 
- Ordena eta zorroztasuna lanean. 
- Hartutako erabakiak arrazoitzea. 
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2. ERAIKUNTZAKO PROZESUEN SEKUENTZIAK EGITEA 
 

prozedurazkoak 

- Inplikatutako eraikuntza-prozesua identifikatzea. 
- Prozesuaren faseei dagozkien jarduerak sailkatzea. 
- Eraikuntzako eta obra zibiletako jarduerak sekuentziatzea. 
- Baliabideak zenbatestea. Errendimenduen, kostuen eta denboren 

arteko lotura. 
- Baliabideak kalkulatzeko garrantzizko neurketak, balioespenak, datu-

baseak, prezioak eta errendimenduen taulak biltzea. 
- Datuak bildu eta prozesatzean IKTak erabiltzea. 
- Beharrezko tresneria identifikatzea, identifikatutako jarduera 

bakoitzerako espero diren errendimenduak eta giza baliabideak 
kontuan izanda. 

- Jardueren gehieneko, gutxieneko eta litekeen iraupena kalkulatzea. 
  

kontzeptuzkoak 

- Eraikuntzako proiektuen eta obren tipologia. 
- Oinarrizko plana. Fase-diagrama. 
- Jardueren arteko loturak. Irudikapen eskematikoa. Jarduerak 

sailkatzeko irizpideak. 
- Diagramak eta eskemak egiteko informatika-tresnak. 

  

jarrerazkoak 
- Autonomia eta ekimena lanak egitean. 
- Ordena eta zorroztasuna lanean. 
- Hartutako erabakiak arrazoitzea. 

 
 

3. ERAIKUNTZAKO PROIEKTUAK ETA OBRAK PROGRAMATZEA 
 

prozedurazkoak 

- Proiektuaren faseak identifikatzea eta horiek garatzeko etapak 
sekuentziatzea.  

- Jarduerak zerrendatzea eta haien iraupena zenbatestea, ezarritako 
epemugak kontuan izanda. 

- Baliabideak parteka ditzaketen jarduerak eta esku hartzen duen 
tresneria espero den errendimenduarekin identifikatzea. 

- Programaren helburuak planean ezarritako jarraibideekin lotzea. 
- Programak irudikatu eta kalkulatzeko prozedurak aplikatzea. 
- Jarduera-programazioaren bide kritikoa seinaleztatzea eta jarduera 

multzoaren guztizko iraupena kalkulatzea. 
- Programaziorako IKTak erabiltzea eta informatika-programak 

aplikatzea. 
  

kontzeptuzkoak 

- Jarduerak programatzeko dokumentazio teknikoa. Dokumentazio 
grafikoa. Obra-unitateak. Neurketak eta balioespenak. Kostuak 
zenbatestea. Errendimenduak. 

- Eraikuntzako datu-baseak. 
- Denborak zenbatesteko teknikak. 
- Programazio-teknikak. 
- Eraikuntza-obrak diseinatu, kontratatu eta kontrolatzeko programak. 

Faseak. Etapak. Jarduerak. Baliabideak. Denborak. Esku hartzen 
duten agenteak. 
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jarrerazkoak 
- Autonomia eta ekimena lanak egitean. 
- Ordena eta zorroztasuna lanean. 
- Hartutako erabakiak arrazoitzea. 

 
 

4. PLANGINTZAREN JARRAIPENA 
 

prozedurazkoak 

- Proiektuaren edo obraren aurrerapena kontrolatzeko informaziorako 
ezarritako prozedura identifikatzea. 

- Planaren jarraipena egiteko egutegia, kronogramak eta kontrol-
diagramak eskatutako aldizkakotasunaz prestatzea, programazioaren 
aurrerapena, kontrola eta desbideratzeak irudikatuta. 

- Gauzatze-denborak eta esleitutako baliabideak egiaztatzea. 
- Jarraipen-diagramak egiteko IKTak erabiltzea. 
- Desbideratzeak zuzentzeko baliabideak berriro esleitzea eta 

gauzatze-denborak zenbatestea. 
- Plangintza eguneratzea: gauzatze-epe berrien arabera zuzendutako 

planen diagramak egitea. 
  

kontzeptuzkoak 
- Plangintza berrikusteko teknikak. Desbideratzeak. Proiektuaren 

aldaketak. 
- Plangintza-txostenak. Proiektuaren aurrerapena. 

  

jarrerazkoak 
- Autonomia eta ekimena lanak egitean. 
- Ordena eta zorroztasuna lanean. 
- Hartutako erabakiak arrazoitzea. 

 
 

5. DOKUMENTU KONTROLA KUDEATZEA 
 

prozedurazkoak 

- Dokumentu-kontroleko tekniken onurak eta horiek aplikatzean izaten 
diren akatsak identifikatzea. 

- Honako hauek identifikatzea: 
• Dokumentu-kontrola ezartzeko jardunak. 
• Informazio- eta dokumentazio-trukeak eraikuntza-proiektuetan. 
• Eraikuntzan erabiltzen diren formatuak, eta horiek identifikatu 

eta kodetzeko funtsezko elementuak. 
- Dokumentazioa trukatzeko eta aurkezpenak egiteko kontrol-txostenak 

prestatzea. 
- Proiektuari eta obrari buruzko dokumentazioa eguneratzea. 
- Dokumentuak fisikoki eta informatika-euskarrian artxibatzea.  
- Dokumentu-kontrolean erabiltzen diren informatika-aplikazioak. 

  

kontzeptuzkoak 

- Dokumentu-kontrolaren eginkizuna. 
- Dokumentuak sortu eta bideratzeko etapak. 
- Dokumentu-kontroleko sistemak 
- Dokumentu-kontrolari lotutako dokumentuak: komunikazioa, 

ekonomikoak, diseinua, kudeaketa, legezkoak eta kalitatea. 
- Diseinatu eta gauzatzeko hasierako fasean erabiltzen diren 

dokumentuak. 
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 jarrerazkoak 
- Autonomia eta ekimena lanak egitean. 
- Ordena eta zorroztasuna lanean. 
- Hartutako erabakiak arrazoitzea. 

 
 

6. LANEKO ARRISKUEN PREBENTZIO PLANAK EGITEA 
 

prozedurazkoak 

- Eraikuntzako jardueren obra-fase bakoitzaren, eta gehien erabiltzen 
diren bitarteko osagarrien, tresneriaren eta erreminten berariazko 
arriskuak identifikatzea. 

- Arriskuak ebaluatzea, sortzeko duten probabilitatea eta dakartzaten 
ondorioen larritasuna kontuan izanda. 

- Antzemandako arriskuen aurreko berariazko prebentzio-neurriak, eta 
taldeko eta banakako babesak zehaztea. 

- Prebentzio- eta babes-neurriak ezartzea, segurtasun- eta osasun-
azterlanean jasotako aurreikuspenak garatuta eta osatuta. 

- Prebentzio- eta babes-neurriak aurreikusitako eraikuntza-prozedura 
eta -sistemetara egokitzea. 

  

kontzeptuzkoak 

- Laneko arriskuen prebentzioaren arloko oinarrizko arau-esparrua. 
- Lana eta osasuna. Arrisku profesionalak. Lanaren ondoriozko beste 

patologia batzuk. Eraikuntza-obren berariazko arriskuak. Lanlekua eta 
ingurunea egiaztatu, identifikatu eta zaintzea. Behin-behineko 
instalazioak. Obra-ezarpena. Lokal higieniko-sanitarioak. 

- Obra-fase bakoitzaren berariazko arriskuak. Eraisteak. Lur-
mugimendua. Egitura. Instalazioak. Itxiturak. Akaberak. 

- Bitarteko osagarriak, tresneria eta erremintak erabiltzearen 
ondoriozko berariazko arriskuak. 

- Arriskuak ebaluatzeko teknikak. 
- Arriskuak kontrolatzeko oinarrizko sistemak. Berariazko prebentzio-

teknikak. Prebentzio-neurriak. Taldeko eta banakako babesak. 
- Obrako lanen aldiberekotasuna. Jarduerak tartekatzearen ondoriozko 

arriskuak. Identifikazioa eta prebentzioa. Lanaren antolamendu 
prebentiboa: oinarrizko “ohiturak”. 

- Segurtasuna eraikuntza-proiektuan. Segurtasun- eta osasun-
azterlanak aztertzea.  

- Segurtasun- eta osasun-planak. Edukia. Dokumentuak: biltzea, 
prestatzea eta artxibatzea. 

  

jarrerazkoak 
- Autonomia eta ekimena lanak egitean. 
- Ordena eta zorroztasuna lanean. 
- Hartutako erabakiak arrazoitzea. 

 
d) Orientabide metodologikoak 

 
Modulu hau irakatsi eta ikasteko prozesua antolatu eta garatzeko, honako gomendio hauek 
iradokitzen ditugu: 

 
1) Sekuentziazioa 

 
Modulu honi ekiteko, komenigarria dirudi plangintzak edozein motatako proiektuan eta, 
zehazki, eraikuntzaren esparruan duen garrantzia azaltzea. Ulertarazi behar da 
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    plangintza ez dela denbora-galera; baizik eta, plangintza egokiaren bidez, kostuetan 
eta gauzatze-epeetan murrizketa handiak lortzen direla.  
 
Moduluaren sarrera hori egin ondoren, eraikuntza-prozesuen jarduerak aztertuko 
ditugu, eta bakoitzean esku hartzen duten giza baliabideak eta baliabide materialak 
identifikatuko ditugu. Eraikuntza-prozesu bakoitza osatzen duten jarduerak identifikatu 
ondoren, haien arteko lotura aztertuko da eta mendekotasun mota ezarriko da. 
 
Ondoren, denbora programatzeko ereduak aztertuko dira, bakoitzaren berezitasunak, 
onurak eta eragozpenak kontuan izanda. Horiek aplikatzeko beharrezkoak diren 
abiapuntuko dokumentuak eta datuak identifikatuko ditugu. Jarraian, plangintza-ariketa 
errazak planteatuko dira, PERT sareak erabilita, horien osagaien erabilgarritasuna eta 
esanahia ulertzeko: jarduerak, iraupenak, lasaierak, bide kritikoa, etab. Gainera, 
komenigarria izango da PERT sareari lotutako beste mota bateko diagramak egitea, 
hala nola, Gantt diagramak, laneko plana eta eskulanari buruzko grafikoak. 
 
PERT sare handiak egiteko zailtasuna kontuan izanik, plangintzako informatika-
programak (MS Project) aplikatuko ditugu proiektu baten plangintza eta jarraipena 
egiteko. Gantt eta PERT diagramak aztertu, eta proiektua behar bezala gauzatzeko 
beharrezko baliabideak eta epeak aldatuko ditugu.  
 
Obra hasi aurreko plangintza-faseari buruzko azterketa amaituta, haren jarraipen-
faseari ekingo diogu informatika-programaren bidez. Obra zuzen kudeatzeko 
beharrezko dokumentazioa eta txostenak aztertuko ditugu: epeei buruzko txostenak, 
kostuak, baliabideen gehiegizko esleipena, zeregin bakoitzari esleitutako baliabideak, 
etab. Plangintzan desbideratzeak daudenean neurri zuzentzaile egokiak hartuko 
ditugu. 
 
Azkenik, laneko arriskuen prebentzioa jorratuko dugu. Alderdi hauek landuko ditugu: 
arriskuak identifikatzea, horiek ebaluatzea, prebentzio-neurriak zehaztea, eta taldeko 
eta banakako babesak hautatzea. Gainera, obra mota bakoitzari buruzko azterlana eta 
segurtasun-plana aztertuko dira. 

 
2) Alderdi metodologikoak 

 
Edukiak mailaka garatuko dira. Zailtasun txikiko suposizioetatik hasita, horien 
zailtasuna pixkanaka-pixkanaka areagotuko da. 
 
Aldez aurretik, unitate didaktiko bakoitza aurkeztuko da, motibatzeko helburuarekin, 
eta, ahal dela, kasu praktiko eta benetako bat hartuko da oinarri. 
 
Kontzeptuzko edukien azalpen luzeak saihestuko dira. Gainera, prozedurazko edukiak 
tartekatuko dira, horrela, ikasleek prozesuan esku har dezaten bultzatzeko. 
 
Ikasteko prozesuan ikasleen motibazioa sustatuko da. Benetako eraikuntza-proiektuei 
buruzko ariketen bidez ikasteko jarduerak egingo dira, ikasleen interesa pizteko. 
 
Komenigarria litzateke sektoreko enpresa generiko edo berariazkoetara bisitak egitea, 
obrak eta bulego teknikoak ikusteko; ikasleek enpresaren munduarekin harremana 
izan dezaten. 
 
Aurreko guztia aplikatzeko, tamaina ertaineko obra baten plangintza egin daiteke, 
alderdi hauek barne hartuta: baliabideen zenbatespena, epeak, hornikuntzaren 
kudeaketa, ezarpen-plana, etab. 
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Informatika-tresnak kurtso hasieratik arian-arian erabiliko dira, ikasleak amaieran 
horiekin ohitzeko. Hasiera-hasieratik, plangintza-programak (MS Project) erabiliko dira. 
 
Behar dituzten ikasleei errefortzu- eta errekuperazio-jarduerak eskainiko zaizkie, 
dagozkien ebazpenekin batera, horrela lan pertsonala errazteko. Era berean, ikasle 
guztiei zailtasun handiagoko jarduerak zuzenduko zaizkie, unitate didaktiko bakoitzari 
dagozkion jarduerak amaitu ondoren.  

 
3) Jarduera esanguratsuak eta ebaluazioaren alderdi kritikoak 

 
 Plangintza-jarduerak eta -metodoak identifikatzea: 

• Proiektuak jardueretan banakatzea. 
• Jarduera bakoitzean esku hartzen duten elementuak zehaztea. 
• Plangintza-metodoak balioestea, kasuak kasu komenigarriena hautatzeko. 

 
 Eraikuntzako prozesuen sekuentziak egitea: 

• Jarduerak eraikuntza-proiektuetan sekuentziatzea. Haien arteko loturak 
ezartzea. Mendekotasun motak. Jardueren gainjartzea. 

• Jarduerak obra zibiletako proiektuetan sekuentziatzea. Haien arteko loturak 
ezartzea. Mendekotasun motak. Jardueren gainjartzea. 

• Jarduerak laburpeneko zereginetan sailkatzea. 
• Beharrezko baliabideak ezartzea, epeak, errendimenduak eta kostuak 

kontuan izanda.  
• Baliabide finkoak daudenean gauzatze-epea kalkulatzea. 

 
 Eraikuntzako proiektuak eta obrak programatzea: 

• Jarduerak programatzeko beharrezko informazio tekniko guztia biltzea. 
• Obra-ezarpeneko planoa egitea. Ezarpena baldintzatzen duten elementuak: 

hartuneak, sarbideak, baimenak, makineria. 
• Programazio-teknikak aplikatzea. PERT sarea egitea, iraupena, bide kritikoa, 

lasaierak eta kostuak ezarrita. 
• Hornikuntza-plan bat ezartzea, eskabide-puntuak zehaztuta. Eskaintzak 

alderatzea. 
• Plangintzarako informatika-tresnak aplikatzea. Plangintzarako beharrezko 

txostenak eta diagramak egitea: Gantt diagramak, baliabideen orriak, 
zereginen orriak, kostuen txostenak, etab. 

 
 Plangintzaren jarraipena: 

• Jarraipen-sistema hautatzea. Kontrolen aldizkakotasuna. 
• Proiektuaren martxari buruzko datuak biltzea. Aurrerapenari buruzko 

informazioa proiektuari gaineratzea. 
• Desbideratzeak zuzentzeko baliabideak gaineratzea. Jarduerak berriro 

programatzea. 
• Epea laburtzeko hautabide merkeena hautatzea. Kostuen PERTa. 

 
 Dokumentu-kontrola kudeatzea: 

• Proiektu-fasean erabiltzen diren dokumentuak diseinatu eta betetzea. Paper-
euskarria eta informatika-euskarria. 

• Obra-fasean erabiltzen diren dokumentuak diseinatu eta betetzea. Paper-
euskarria eta informatika-euskarria. 

• Dokumentazioa sistematikoki sailkatu eta artxibatzea. 
• Barneko komunikazio-sistema ezartzea. Dokumentuen fluxua. 

 
 Laneko arriskuen prebentzio-planak egitea: 
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    • Laneko arriskuen prebentzio-planak egitea. 
• Arriskuak ebaluatzea. Obra-fase bakoitzaren arriskuak. Jarduerak 

tartekatzearen ondoriozko arriskuak. 
• Prebentzio-neurriak ezartzea. 
• Egoera bakoitzera egokitutako taldeko eta banakako babesak hautatzea. 
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 6  
6. lanbide-modulua 
ERAIKINEN DISEINUA ETA ERAIKUNTZA 
 
a) Aurkezpena 
 

Lanbide-modulua: Eraikinen diseinua eta eraikuntza 

Kodea: 0567 

Heziketa-zikloa: Eraikuntza-proiektua 

Maila: Goiko maila 

Lanbide-arloa: Eraikuntza eta obra zibilak 

Iraupena: 165 ordu 

Kurtsoa: 1.a 

Kreditu kop.:  9 

Irakasleen espezialitatea: 
Eraikuntza zibilak eta etxegintza 
(Bigarren Irakaskuntzako irakaslea) 

 
Modulu mota: 

 

Konpetentzia-atal honi lotuta dago: 
UC1195_3: Eraikinen ziurtapen energetikorako 
prozesuan laguntzea. 

Helburu orokorrak: 1.a / 2.a / 3.a / 5.a / 17.a / 18.a / 19.a / 21.a / 
22.a / 23.a / 24.a 

 
b) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak 
 
1. Eraikinen ezarpen eta antolamendu orokorrerako proposamenak egiten ditu, eta horien 
tipologia eta aplikatzekoa den araudia ezarritako eskakizunekin eta orubearen ezaugarriekin 
lotzen ditu. 
 
Ebaluazio-irizpideak: 
 

a) Orubearen ezaugarriak identifikatu ditu, orientazioarekiko, topografiarekiko eta 
inguruko bolumetriarekiko. 

b) Aurretikoak, eraikuntzak eta kontserbatu nahi diren elementuak, eta oruberako 
litezkeen sarbideak identifikatu ditu. 

c) Eraikinaren tipologia ezarri du, haren erabileraren, ezarritako eskakizunen eta 
hirigintza-araudiaren arabera. 

d) Aplikatzekoak diren hirigintza-arauak eta eraikuntza-arauak, ezarritako 
jarraibideak eta araututako parametroak identifikatu ditu. 

e) Dauden eta aurreikusi diren hiri-zerbitzuak, eta konexio-puntuak identifikatu ditu. 
f) Organigramak eraikinaren eskakizunen arabera egin ditu. 
g) Eguzkitze eta argiztapen naturalerako irizpideak kontuan hartu ditu. 
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    h) Ezarpen- eta antolamendu-hautabideak proposatu ditu, ezarritako proiektu-
baldintzatzaileen arabera. 

i) Eraikinaren antolamendu orokorra eta, egokitu denean, bolumetria ezarri ditu, 
eskakizunen eta aurreikusitako beharren arabera. 

j) Komunikazio bertikaleko elementuen, patioen, instalazioetako igarobideen eta oin 
arteko bestelako elementu komunen antolaera eta ezaugarriak zehaztu ditu. 

k) Suteen aurka eraikina zonakatzeko irizpideak kontuan hartu ditu. 
l) Proiektuaren ideiak zehazten dituzten zirriborroak eta marrazkiak egin ditu.  
m) Proposatutako irtenbideek hirigintzako eta eraikuntzako araudian ezarritako 

parametroak betetzen dituztela egiaztatu du. 
 

2. Eraikinetan espazioak banatzeko proposamenak egiten ditu, eta beharren programak eta 
aplikatzekoak diren arauak ezarrita dauden diseinu-irizpideekin lotzen ditu. 
 
Ebaluazio-irizpideak: 
 

a) Oin bakoitzaren beharren programa aztertu du. 
b) Eskatutako espazioak eta horien ezaugarriak ezarri ditu. 
c) Oinen ingerada eta aurretiaz ezarritako haien baldintzatzaileak identifikatu ditu. 
d) Funtzionamendu-eskemak, zirkulazioak eta zonakatzeak egin ditu. 
e) Aplikatzekoak diren arauen jarraibideak zehaztu ditu. 
f) Beharren programaren arabera espazioak banatzeko proposamenak egin ditu. 
g) Banaketak proiektuaren eta arauen eskakizunetara egokitzen direla egiaztatu du. 

 
3. Komunikazio bertikaleko elementuak eta elementu bereziak zehazten ditu, haien diseinu-
baldintzatzaileak eta araudia identifikatzen ditu, dagozkien elementuak dimentsionatzen ditu eta 
eraikuntza-irtenbideak proposatzen ditu. 
 
Ebaluazio-irizpideak: 
 

a) Oin bakoitzaren altuerak eta desnibelak identifikatu ditu. 
b) Aplikatzekoak diren arauetan ezarritako jarraibideak zehaztu ditu. 
c) Eskailera-mailen kopurua eta horien dimentsioak kalkulatu ditu, aplikatzekoak 

diren arauen eta erosotasun-irizpideen arabera. 
d) Atal kurbatuetan eskailerak konpentsatzeko metodoak aplikatu ditu. 
e) Komunikazio bertikaleko arrapalak zehaztu ditu, aplikatzekoak diren arauetan 

ezarritako mugak aplikatuta. 
f) Baranden eta babes-elementuen ezaugarriak, horien altuera, osagaiak, 

materialak, ainguraketak eta eraikuntza-irtenbideak ezarri ditu. 
g) Eraikinaren komunikazio bertikaleko elementuen eta elementu berezien 

eraikuntza-irtenbideak zehaztu ditu. 
 

4. Eraikinen itxitura bertikalak zehazten ditu, diseinuarekin eta araudiarekin lotutako 
baldintzatzaileak identifikatu ondoren, eta altxaeren osaera, horien elementuen dimentsioak eta 
eraikuntza-irtenbideak proposatzen ditu. 

 
Ebaluazio-irizpideak: 
 

a) Fatxaden ingeradak, aurretiaz ezarritako elementuak eta baldintzatzaileak 
identifikatu ditu. 

b) Fatxaden osaerari eta modulazioari buruzko irizpideak ezarri ditu. 
c) Aplikatzekoak diren hirigintzako, eraikuntzako eta segurtasuneko arauak 

ezarritako jarraibideekin identifikatu ditu. 
d) Baoen, gorputz irtenen eta gainerako konposizio-elementuen proportzioak eta 

dimentsioak zehaztu ditu. 
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e) Eraikinaren fatxadei dagozkien aurretiko bistak irudikatu ditu. 
f) Fatxaden eraikuntza-irtenbide posibleak identifikatu ditu, eraikinaren 

eskakizunetara eta ezarritako irizpideetara egokituta. 
g) Grafikoki zehaztu ditu itxiturak, orri kopurua, horien antolaera, materialak, 

ezaugarriak, lodierak, loturak, beste elementuekiko elkarguneak eta eraikuntza-
prozedurak. 

h) Arotzeria mota, horren osagaien materialak eta ezaugarriak, ainguraketak eta 
eraikuntza-irtenbideak ezarri ditu. 

i) Estaldura jarraituen edo piezakakoen ezaugarriak eta eraikuntza-prozedurak, eta 
piezak, materialak eta finkatze-sistemak zehaztu ditu. 

j) Itxituren eraikuntza-irtenbideek energia-eraginkortasunari buruzko eskakizunak 
betetzen dituztela egiaztatu du. 

 
5. Eraikinen estalkiak zehazten ditu, horien tipologia, diseinu-baldintzatzaileak eta araudia 
identifikatu eta dagozkien elementuen antolaera ezarri ondoren, eta eraikuntza-irtenbideak 
proposatzen ditu. 
 
Ebaluazio-irizpideak: 
 

a) Eraikinaren ezaugarrietara eta eskakizunetara egokitutako estalki tipologiak 
identifikatu ditu. 

b) Estalkiaren ingerada, baldintzatzaileak eta aurretiaz ezarritako elementuak 
identifikatu ditu. 

c) Aplikatzekoak diren arauak eta horietan ezarritako jarraibideak zehaztu ditu. 
d) Grafikoki zehaztu ditu estalkiaren elementuak, isurialdeak, maldak eta noranzkoa, 

euri-uren biltzea eta hustea, eta aireztapen-sistemak. 
e) Hartutako tipologiarekin lotutako eraikuntza-irtenbideak zehaztu ditu, bai eta 

osagaien antolaera eta ordena, erabili beharreko materialen ezaugarriak eta 
lodierak, eta eraikuntza-elementuekiko loturak ere. 

f) Energia-eraginkortasunaren inguruan ezarritako eskakizunak betetzen direla 
egiaztatu du. 

 
6. Eraikinen zatiketak, estaldurak eta barne-akaberak zehazten ditu, horien osagaien antolaera 
eta dimentsioak ezarri ondoren, eta eraikuntza-irtenbideak proposatzen ditu. 
 
Ebaluazio-irizpideak: 
 

a) Eraikinaren ezaugarrietara eta eskakizunetara egokitutako barne-zatiketen, 
estalduren eta akaberen eraikuntza-prozedurak identifikatu ditu. 

b) Aplikatzekoak diren arauetan finkatutako eskakizunak ezarri ditu. 
c) Grafikoki zehaztu ditu barne-zatiketen ezaugarriak eta eraikuntza-prozedurak, 

osagaien antolaera, materialen ezaugarriak eta lodierak, eta erakinaren beste 
elementu batzuekiko loturak. 

d) Grafikoki zehaztu ditu arotzeria mota, horren osagaien materialak eta 
ezaugarriak, ainguraketak eta eraikuntza-irtenbideak. 

e) Paramentu bertikal eta horizontal jarraituen edo piezakakoen estaldurei eta 
akaberei dagozkien ezaugarriak eta eraikuntza-prozedurak, eta piezak, materialak 
eta finkatze-sistemak zehaztu ditu. 

 
7. Eraikinen egitura zehazten du, horren tipologia, araudia eta diseinu-baldintzatzaileak 
identifikatu eta dagozkien elementuen antolaera eta aurredimentsionatzea ezarri ondoren; 
kalkulua prestatzen parte hartzen du eta eraikuntza-irtenbideak proposatzen ditu. 
 
Ebaluazio-irizpideak: 
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    a) Eraikinaren ezaugarrietara eta eskakizunetarako egokitutako egituraren tipologiak 
eta irtenbideak identifikatu ditu. 

b) Egitura-elementuak antolatu eta aurredimentsionatzeko irizpideak hartutako 
tipologiaren arabera identifikatu ditu. 

c) Aplikatzekoak diren arauetan ezarritako jarraibideak identifikatu ditu. 
d) Oin bakoitzaren egitura-elementuak kokatu ditu. 
e) Egitura-elementuak eraikuntzako araudiaren eta gomendioen arabera 

aurredimentsionatu ditu. 
f) Egituraren eskemak egin ditu, korapiloak eta barrak, eta horien dimentsioak eta 

ezaugarriak identifikatu ondoren, eta kalkulu-prozeduran ezarritako irizpideei 
jarraituz. 

g) Egitura-elementuen eraikuntza-irtenbideak eraikuntzako araudiaren eta 
gomendioen arabera ezarri ditu. 

 
8. Eraikuntza-proiektuak garatzeko dokumentazio grafikoa eta idatzizkoa zehazten ditu, eta 
horien lotura, edukia eta ezaugarriak ezartzen ditu. 
 
Ebaluazio-irizpideak: 
 

a) Proiektua garatzeko faseak identifikatu ditu. 
b) Proiektua hurrenez hurreneko faseetan garatzeko dokumentu grafikoen eta 

idatzizkoen zerrenda egin du. 
c) Memorien eta eranskinen edukia ezarri du. 
d) Proiektua garatzeko fase bakoitzerako planoen zerrenda egin du, horietan jaso 

beharreko bistekin eta informazioarekin, eta dagokien eskalarekin eta 
formatuarekin. 

e) Erreferentziazko baldintza-agiriak identifikatu ditu. 
f) Neurketen egoera-orria lortzeko prozedura ezarri du. 
g) Erreferentziazko prezioen baseak identifikatu ditu. 
h) Gauzatze materialaren aurrekontua lortzeko kapituluen zerrenda ezarri du. 
i) Segurtasun-azterlanaren edukia ezarri du. 
j) Dokumentuak kudeatu, artxibatu eta horien segurtasun-kopiak egiteko sistema 

ezarri du. 
 

c) Oinarrizko edukiak 
 

1. ERAIKINAK ANTOLATZEKO PROPOSAMENAK EGITEA 
 

prozedurazkoak 

- Orubearen ezaugarriak, aurretikoak, eraikuntzak, kontserbatu nahi 
diren elementuak eta oruberako litezkeen sarbideak identifikatzea. 

- Eraikinaren tipologia ezartzea, haren erabileraren, ezarritako 
eskakizunen eta hirigintza-araudiaren arabera. 

- Aplikatzekoak diren hirigintzako eta eraikuntzako arauak, ezarritako 
jarraibideak, araututako parametroak, dauden eta aurreikusi diren hiri-
zerbitzuak, eta horien konexio-puntuak identifikatzea. 

- Ezarritako baldintzatzaileen, eskakizunen eta beharren arabera, 
eraikinaren antolamendu orokorra eta, hala badagokio, bolumetria 
finkatu eta ezartzeko organigramak eta hautabideak zehaztea. 

- Komunikazio bertikaleko elementuen, patioen, instalazioetako 
igarobideen eta oin arteko bestelako elementu komunen antolaera eta 
ezaugarriak zehaztea.  

- Eraikina eguzkitzeko, argiztatzeko eta suteen aurka zonakatzeko 
irizpideak kontuan hartzea. 

- Proiektuari buruzko ideien zirriborroak eta marrazkiak egitea.  
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- Proposatutako irtenbideek hirigintzako eta eraikuntzako araudian 
ezarritako parametroak betetzen dituztela egiaztatzea. 

  

kontzeptuzkoak 

- Etxebizitza-eraikinen tipologiak. Horizontalean eta altueran 
multzokatzeko erak. Zerbitzu motak. Mailakako bizitegi-unitateak.  

- Bizitegiz bestelako eraikuntza tipologiak. Ekipamenduetakoak, 
industrialak, merkataritzakoak eta zerbitzuetakoak.  

- Birgaitze-proiektuak.  
- Kokapena. Klima, orientazioa eta eguzkitzea.  
- Orubearen ezaugarriak. Topografia, dimentsioak, azalera eta 

zuhaiztia.  
- Bide eta zerbitzu hiritarren kokapena. Hartuneak.  
- Proiektuaren eskakizunak.  
- Antolamendu- eta funtzionamendu-irizpideak.  
- Hirigintzari buruzko araudia. Estatuko, autonomia-erkidegoko eta 

tokiko antolamendua.  
- Eraikuntza-arauak. Irisgarritasuna. Suteen aurkako babesa.  
- Zirkulazio bertikalak. Eskailerak, arrapalak eta igogailuak. Oinen 

arteko elementu komunak. Patioak eta instalazioetako igarobideak.  
- Energia-eraginkortasunari buruzko irizpideak. Argiztapen naturala. 

Haize nagusiak.  
- Ingurunearen tratamendua. 

  

jarrerazkoak 

- Ekimena eraikuntza-parametroei eta beharren programei buruzko  
hirigintza- eta eraikuntza-araudia bilatu eta hautatzean, eta arreta 
handia hura aplikatzean. 

- Ordena eta garbitasuna proiektuari buruzko beharrezkoa den 
aurretiazko dokumentazioa bildu eta prestatzean. 

 
 

2. ESPAZIOEN BANAKETA 
 

prozedurazkoak 

- Oin bakoitzaren beharrei buruzko programa, beharrezko espazioak, 
oinen ingerada eta horien baldintzatzaileak ezartzea. 

- Funtzionamendu-eskemak, zirkulazioak eta zonakatzeak egitea.  
- Aplikatzekoak diren arauen jarraibideak zehaztea. 
- Beharren programaren arabera espazioak banatzeko proposamenak 

egitea. 
- Banaketak proiektuaren eta arauen eskakizunetara egokitzen direla 

egiaztatzea. 
- Erabilera edo beharren programa aldatzearen ondorioz espazioak 

berriro banatzea. 
  

kontzeptuzkoak 

- Beharren programa.  
- Espazioen eskakizunak.  
- Eraikuntza-araudia. Bizigarritasuna eta berariazko eskakizunak 

tipologiaren eta erabileraren arabera.  
- Organigramak eta funtzionamendu-eskemak: 

• Eginkizunak eta espazioen arteko loturak. Espazio zerbitzariak 
eta espazio zerbitzatuak. Espazioen, eremuen eta ibilbideen 
multzokatzeak. Barneko eta kanpoko espazioen arteko loturak.  

• Zirkulazio horizontalak.  
- Gutxieneko azalerak, eta dimentsio kritikoak eta gomendatuak.  
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    - Azalera erabilgarria eta eraikia. Bolumen erabilgarria eta eraikia.  
  

jarrerazkoak 
- Ekimena eta azkartasuna proposamenak eta irtenbideak 

planteatzean; beharren programari, eta beharrezko espazioen formari, 
dimentsioei eta antolamenduari buruzko krokisak barne direla. 

 
 

3. ESKAILERAK, ARRAPALAK ETA ELEMENTU BEREZIAK ZEHAZTEA 
 

prozedurazkoak 

- Oinen altuerak eta desnibelak, eta aplikatzekoak diren arauek 
ezarritako jarraibideak identifikatzea.  

- Eskailera-mailen kopurua eta horien dimentsioak kalkulatzea, eta atal 
kurbatuetan eskailerak konpentsatzeko metodoak aplikatzea. 

- Komunikazio bertikaleko arrapalak zehaztea, aplikatzekoak diren 
arauetan ezarritako mugak aplikatuta. 

- Baranden eta babes-elementuen ezaugarriak, horien altuera, 
osagaiak, materialak, ainguraketak eta eraikuntza-irtenbideak 
ezartzea. 

- Eraikinaren komunikazio bertikaleko elementuen eta elementu 
berezien arteko eraikuntza-irtenbideak ezartzea. 

  

kontzeptuzkoak 

- Eskaileren eta arrapalen tipologiak.  
- Eskaileren eta arrapalen elementuak eta materialak.  
- Egitura- eta eraikuntza-irtenbideak.  
- Eskailerak eta arrapalak dimentsionatzeko irizpideak.  
- Diseinuari, irisgarritasunari eta segurtasunari buruzko araudia eta 

gomendioak.  
- Eskailerak konpentsatzea.  
- Barandak. Osagaiak, materialak, dimentsioak eta eskubandetarako 

irtenbideak.  
- Elementu bereziak. Arkuak, bobedak eta kupulak. Eraikuntzako 

tipologiak, diseinua, elementuak eta irtenbideak. 
  

jarrerazkoak 
- Ekimena eraikuntza- eta egitura-irtenbideetan, eta gauzatzeko 

prozeduretan eta materialetan eragina duen araudia bilatu eta 
hautatzean. 

 
 

4. FATXADAK ETA ITXITURAK ZEHAZTEA 
 

prozedurazkoak 

- Aplikatzekoak diren hirigintzako, eraikuntzako eta segurtasuneko 
arauak ezarritako jarraibideekin identifikatzea.  

- Baoen, gorputz irtenen eta gainerako konposizio-elementuen 
proportzioak eta dimentsioak zehaztea. 

- Eraikinaren fatxadei dagozkien aurretiko bistak irudikatzea. 
- Fatxaden eraikuntza-irtenbideak identifikatzea, eraikinaren 

eskakizunetara eta ezarritako irizpideetara egokituta: itxituren 
irudikapen grafikoa, orri kopurua, horien antolaera, materialak, 
ezaugarriak, lodierak, loturak, beste elementu batzuekiko elkarguneak 
eta eraikuntza-prozedurak. 

- Honako hauek ezartzea: 
• Arotzeria mota, horren osagaien materialak eta ezaugarriak, 



 

 

 

 

 

 
ERAIKUNTZA-PROIEKTUAK 

 

56 

6. lanbide-modulua: ERAIKINEN DISEINUA ETA ERAIKUNTZA
 

 

ainguraketak eta eraikuntza-irtenbideak. 
• Estaldura motak eta eraikuntza-prozedura.  

- Itxituretarako aukeratutako eraikuntza-irtenbideek energia-
eraginkortasunarekin lotutako eskakizunak betetzen dituztela 
egiaztatzea. 

  

kontzeptuzkoak 

- Fatxadak eta itxiturak: 
• Konposizio- eta modulazio-irizpideak.  
• Fatxada baten elementuak.  
• Eskakizunak eta baldintzatzaileak.  
• Itxitura gogorren eta ez-gogorren motak.  
• Eraikuntza-irtenbideen osagaiak eta materialak. Fabrika 

tradizionala. Fatxada aireztatua.  
• Industria-aurrefabrikazio astuna eta arina. Errezel-hormak, 

fabrika-saretak, aurrefabrikazio industrialekoak eta metalezkoak. 
• Estaldura jarraituak eta plakaztatuak. Materialak, konposizioa eta 

aplikazioa. Ainguraketa, motak eta eraikuntza-irtenbideak.  
• Kanpoko arotzeria. Tipologiak, materialak, loturak eta eraikuntza-

xehetasunak.  
• Segurtasun-itxitura tolesgarriak, lekualdagarriak, zabalgarriak eta 

bilgarriak. 
- Diseinuari, segurtasunari eta eraikuntzari buruzko arauak.  
- Baoen eraketa. Elementuak, buru motak eta goi-zeihartasunak.  
- Babes termikoa, akustikoa, hezetasunaren aurkakoa eta 

kondentsazioaren aurkakoa. Materialak, isolatzaileak eta aireztatzeko 
gailuak. 

  

jarrerazkoak 

- Zehaztasuna fatxadei eta itxiturei buruzko terminologiaren erabileran, 
eta haiek gauzatzeko materialen deskribapenean. 

- Ekimena fatxadetarako eta itxituretarako eraikuntza- eta egitura-
irtenbideetan, eta haiek gauzatzeko prozeduretan eta materialetan 
eragina duen araudia bilatu eta hautatzean. 

 
 

5. ESTALKIAK ZEHAZTEA 
 

prozedurazkoak 

- Honako hauek identifikatzea: 
• Eraikinaren ezaugarrietara eta eskakizunetarako egokitutako 

estalki tipologiak. 
• Estalkiaren ingerada, baldintzatzaileak eta aurretiaz ezarritako 

elementuak. 
• Aplikatzekoak diren arauak eta horiek ezartzen dituzten 

jarraibideak. 
- Grafikoki zehaztea estalkiaren elementuak, isurialdeak, maldak eta 

noranzkoa, euri-uren biltzea eta hustea, eta aireztapen-sistemak. 
- Hartutako tipologiarekin lotutako eraikuntza-irtenbideak zehaztea, bai 

eta osagaien antolaera eta ordena, erabili beharreko materialen 
ezaugarriak eta lodierak, eta eraikuntza-elementuekiko loturak ere. 

- Estalkirako aukeratutako eraikuntza-irtenbideek energia-
eraginkortasunarekin lotutako eskakizunak betetzen dituztela 
egiaztatzea. 

  
kontzeptuzkoak - Estalkiak: 
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    • Eginkizunak, baldintzak eta eraikuntza-eskakizunak.  
• Estalkien zatiak eta elementuak. Izendapena. Estaltzeko, 

isolatzeko eta iragazgaizteko materialak. Eraikuntza-antolaerak.  
• Estalki inklinatuen eta lauen tipologiak. Eraikuntza-irtenbideak.  

- Estalkien egitura motak.  
- Malden eraketa.  
- Eraikuntzari buruzko arauak eta gomendioak.  
- Aireztapen-elementuak, argizuloak eta sabaileihoak.  
- Euri-urak husteko sistemak eta elementuak. 

  

jarrerazkoak 

- Zehaztasuna estalkiei buruzko terminologiaren erabileran, eta haiek 
gauzatzeko materialen deskribapenean. 

- Ekimena estalkien eraikuntza- eta egitura-irtenbideetan, eta haiek 
gauzatzeko prozeduretan eta materialetan eragina duen araudia bilatu 
eta hautatzean. 

 
 

6. ZATIKETEN, BARNE ESTALDUREN ETA AKABEREN ERAIKUNTZA ZEHAZTEA 
 

prozedurazkoak 

- Eraikinaren ezaugarrietara eta eskakizunetara egokitutako barne-
zatiketen, estalduren eta akaberen eraikuntza-prozedurak, eta 
aplikatzekoak diren arauen eskakizunak identifikatzea. 

- Honako hauen zehaztapen grafikoa: 
• Barne-zatiketaren mota, ezaugarriak eta eraikuntza-prozedurak, 

osagaien antolaera, materialen ezaugarriak eta lodierak, eta 
erakinaren beste elementu batzuekiko loturak. 

• Arotzeria mota, dimentsioak, haren osagaien materialak eta 
ezaugarriak, ainguraketak eta eraikuntza-irtenbideak. 

- Paramentu bertikal eta horizontal jarraituen edo piezakakoen 
estaldurei eta akaberei dagozkien ezaugarriak eta eraikuntza-
prozedurak, eta piezak, materialak eta finkatze-sistemak zehaztea. 

  

kontzeptuzkoak 

- Trenkadak eta zatiketak: 
• Motak, materialak, osaera eta lodierak. Loturak, elkarguneak eta 

erretenak.  
• Barne-zatiketa aurrefabrikatu finkoak eta desmuntagarriak. 

Irtenbideak, materialak eta eraikuntza-xehetasunak.  
• Estaldura bertikalak. Alikatatuak, zarpeatuak, entokadurak, 

jantziak eta luzituak, plakaztatuak eta xaflaztatuak, pinturak. 
Materialak eta osaera.  

- Eraikuntzari buruzko arauak eta gomendioak. Segurtasuna, eta 
isolamendu termikoa eta akustikoa.  

- Barneko arotzeria. Motak, materialak eta horien elementuen 
izendapena.  

- Zoladurak. Baldosak, zoladura jarraituak, industrialak, terrazoak, zura. 
Materialak eta aplikazioa.  

- Sabaiak: plakak, sabai jarraituak. Eusteko materialak eta elementuak. 
  

jarrerazkoak 

- Zehaztasuna estalkiei buruzko terminologiaren erabileran, eta haiek 
gauzatzeko materialen deskribapenean. 

- Ekimena estalkien eraikuntza- eta egitura-irtenbideetan, eta haiek 
gauzatzeko prozeduretan eta materialetan eragina duen araudia bilatu 
eta hautatzean. 
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7. ERAIKINEN EGITURA ZEHAZTEA 
 

prozedurazkoak 

- Oin bakoitzaren egitura-elementuak ipintzea. 
- Egitura-elementuak eraikuntzako araudiaren eta gomendioen arabera 

aurredimentsionatzea. 
- Egituraren eskemak egitea, korapiloak eta barrak, eta horien 

dimentsioak eta ezaugarriak identifikatu ondoren, eta kalkulu-
prozeduran ezarritako irizpideei jarraituz. 

- Egitura-elementuen eraikuntza-irtenbideak eraikuntzako araudiaren 
eta gomendioen arabera ezartzea. 

- Informatika-tresnak erabiltzea. Eraikuntza-egiturak kalkulatzeko 
informatika-aplikazioak. Datuak inportatzea, osagaiak identifikatzea, 
eta kargak, zeinu-irizpideak eta kalkulu-funtzioak sartzea.  

  

kontzeptuzkoak 

- Eraikinen egitura motak eta tipologiak.  
- Egitura baten eskema. Korapiloak eta barrak identifikatzea.  
- Ezaugarriak eta luzerak.  
- Kargen egoera.  
- Kargak konbinatzeko hipotesiak.  
- Eraikuntzari buruzko arauak eta gomendioak. 
- Materialaren arabera egitura-elementuak antolatu eta 

aurredimentsionatzeko irizpideak.  
- Loturak, elkarguneak, eraikuntza- eta egitura-xehetasunak. 

  

jarrerazkoak 

- Zehaztasuna eraikuntza-irtenbideei eta horiek osatzen dituzten obra-
elementuei buruzko terminologiaren erabileran.  

- Arreta handia eta ordena prozeduran, eta zehaztasuna kalkuluak 
egitean (zenbakizkoak nahiz grafikoak izan).  

- Arreta berezia eta garbitasuna eraikinaren egitura-elementuen 
eskemak eta krokisak egitean. 

 
 
8. ERAIKUNTZA PROIEKTUEI BURUZKO DOKUMENTAZIO GRAFIKOA ETA 
IDATZIZKOA 
 

prozedurazkoak 

- Proiektua hurrenez hurreneko faseetan garatzeko dokumentu 
grafikoen eta idatzizkoen zerrenda egitea, eta honakoa prestatzea: 
• Memorien eta eranskinen edukia. 
• Proiektua garatzeko fase bakoitzerako planoen zerrenda, 

horietan jaso beharreko bistekin eta informazioarekin, eta 
dagokien eskalarekin eta formatuarekin. 

- Erreferentziazko baldintza-agiriak identifikatzea. 
- Neurketen egoera-orria eta gauzatze materialerako aurrekontua 

eskuratzeko erreferentziazko prezioen baseak lortzeko prozedura 
ezartzea.  

- Segurtasun-azterlanaren edukia ezartzea.  
- Dokumentuak kudeatu, artxibatu eta horien segurtasun-kopiak egiteko 

sistema ezartzea. 
  

kontzeptuzkoak - Proiektu baten faseak eta zehaztasun-maila. Proiektu baten 
dokumentuen zerrenda fase bakoitzean.  
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    - Memoriak eta eranskinak. Motak, edukia eta lantze-irizpideak.  
- Planoen zerrenda fase bakoitzean. Planoen edukia. Formatua, bistak, 

eskalak eta informazio osagarria.  
- Baldintzen agirien edukia eta horiek egiteko irizpideak.  
- Aurrekontu baten dokumentazioaren edukia. Neurketen egoera-orria. 

Prezioen koadroak. Gauzatze materialaren aurrekontua.  
- Segurtasun-azterlana. Dokumentuaren egitura eta edukia.  
- Proiektuen dokumentu-kudeaketa: erregistroa eta kodetzea. 

Artxibatzeko eta segurtasun-kopia egiteko sistemak.  
  

jarrerazkoak 

- Kalitatearekiko konpromisoa proiektuaren dokumentuak prestatzean, 
bai edukiak azaldu eta garatzeari dagokionez, bai eta horiek 
aurkezteari dagokionez ere.  

- Garbitasuna eta argitasuna proiektuaren aurretiazko dokumentazioa 
prestatzean.  

- Proiektua idazteko prozesuan nork bere erantzukizuna hartzea, 
dagozkion eginkizunak eta bere jardunen garrantzia identifikatuta. 

 
d) Orientabide metodologikoak 
 
Modulu hau irakatsi eta ikasteko prozesua antolatu eta garatzeko, honako gomendio hauek 
iradokitzen ditugu: 
 

1) Sekuentziazioa 
 

Moduluari ekiteko, eraikinen tipologia bakoitzaren ikuspegi orokorra emango da eta 
ezaugarriak aztertuko dira. Jarraian, eraikinaren espazioak ezarri, antolatu eta 
banatzeko proposamenak egingo dira, eta beharren programak eta aplikatzekoak 
diren arauak zerrendatuko dira.  
 
Ondorengo etapetan, eraikina osatzen duten elementuak zehaztu eta diseinatuko dira. 
Sekuentzia alda badaiteke ere, honako honi jarraitzea proposatzen da: Hasteko, 
ezaugarri desberdinetako eraikinen egitura-elementuen kokapena zehaztu eta horiek 
aurredimentsionatuko dira eta, jarraian, estalkiak tipologiaren arabera zehaztuko dira, 
elementuak, osagaiak eta eraikuntza-irtenbideak ezarrita.  
 
Ondoren, komunikazio bertikaleko elementuak diseinatuko dira, eskakizunen eta 
ezaugarrien arabera, eraikinaren tipologia emanda. Gero, itxitura bertikaletarako 
eraikuntza-irtenbideak diseinatuko dira, ezarritako eskakizunen arabera. Jarraian, 
beharrak kontuan izanda, barneko zatiketen, estalduren eta akaberen hautabidezko 
eraikuntza-irtenbideak aztertuko dira. 
 
Eta, moduluaren edukiekin amaitzeko, beharrezko dokumentu grafikoen eta 
idatzizkoen zerrenda eta edukia ezarriko dira, eta fase bakoitzean izango dituzten 
edukia eta ezaugarriak finkatuko dira.  
 
Beste modulu batzuetan erabiltzen diren oinarrizko ezagupenak irakasten direnez 
(horiek, ziur aski, ikasturte berean garatuko dira), modulu hau sekuentziatzeko, 
moduluaren beraren sekuentzia-logika kontuan hartu ez ezik, beraren edukien mende 
dauden gainerako moduluekiko sinkronizazioa bilatu beharko da. Horren adibide dira 
eraikina osatzen duten lehen adierazitako elementuak zehaztu eta diseinatzearekin 
lotutako kontzeptuak. Elementu horien irudikapen grafikoko karga eraikuntzako 
irudikapenei buruzko moduluarekin osatuko da. Gauza bera gertatuko da eraikinen 
egitura-elementuei edo eraikinaren itxitura-sistemei buruzko ataletan. Horietan, zenbait 
kontzeptu (esaterako, egituren kalkulua edo itxituren ezaugarri termikoak) 
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eraikuntzako egiturei buruzko moduluan eta energia-eraginkortasunari buruzkoan, 
hurrenez hurren, sakondu edo osatuko dira. 
 
2) Alderdi metodologikoak 

 
Modulu hau teoriko-praktikoa denez, irakasleak gaien edukiak sekuentziazioaren 
arabera irakatsiko ditu, eduki teorikoak ahoz azalduta eta eskuragarri dauden 
baliabideak erabilita: arbela, proiektagailua, aurkezpenak. Ondoren, azaldutako 
kontzeptuak finkatuko dituzten eta bai irakasleari, bai ikasleei ikaskuntza-maila eta, 
hala badagokio, kontzeptuak sendotzeko beharra ebaluatzeko balioko duten jarduerak 
egin eta adibide praktikoak emango ditu.  
 
Modulu honetan garrantzitsua izango da, moduluari berari dagozkion ezagupen 
teorikoen eta praktikoen arteko sekuentziazio egokiaz gain, beste modulu batzuetan 
(“Eraikuntza-egiturak”, “Eraikuntza-irudikapenak” eta “Energia-eraginkortasuna 
eraikuntzan”) lortutako ezagupenak aplikatzea, modulu honen edukiak errazago ikasi 
eta finkatzeko.  
 
Garrantzitsua da ikasleen arreta EKT eraikuntzako kode teknikoa ezagutzera 
bideratzea, eraikuntzari buruzko araudiaren ardatza delako, eta moduluan zehar 
aztertutako kontzeptu bakoitzean eragina izan dezaketen eraikuntzari buruzko araudia 
eta gainerako arau eta jarraibide teknikoak ere jorratzea.  
 
Ikasgelako lanak izan dezakeen monotonia hausteko asmoz, komenigarria izango da 
enpresetara, materialak probatu edo testatzen dituzten laborategietara, jorratutako 
elementuak gauzatzen ari diren obretara, etab. bisitaldi teknikoak programatzea, 
ikasleek gelan azaldu diren eduki teorikoei benetako dimentsioa emateko. 

 
3) Jarduera esanguratsuak eta ebaluazioaren alderdi kritikoak 

 
 Eraikinak ezartzeko eta oro har antolatzeko proposamenak egitea: 

• Orubearen ezaugarri orokorrak identifikatzea: orientazioa, topografia, 
aurretikoen inguruko bolumetria, eraikuntzak, kontserbatu nahi diren 
elementuak eta oruberako litezkeen sarbideak. 

• Proiektuaren ideiak zehaztuko dituzten zirriborroen eta marrazkien bidez 
proposamenak egitea, eta proposatutako irtenbideek hirigintza- eta 
eraikuntza-araudian jasotako parametroak betetzen dituela egiaztatzea. 

• Eraikinaren ezaugarriak eta antolamendu orokorra eta, hala badagokio, 
bolumetria zehaztea, aurreikusitako eskakizunak eta beharrak kontuan 
izanda, eraikinaren eskakizunen araberako organigramak eginda. 

 
 Hainbat eraikin tipologiaren barne-banaketa: 

• Proposatutako kasu praktikoetan oin bakoitzaren beharrak identifikatzea. 
• Kasu praktikoetarako beharren programa kontuan izanda espazioak 

banatzeko proposamenak egitea, eta horiek arauetara (HAPOak, 
irisgarritasuna, EKTa, etab.) egokitzen direla egiaztatzea. 

 
 Tipologia desberdinetako eraikinen fatxadetarako eraikuntza-irtenbideak diseinatu 

eta zehaztea: 
• Osagaiak fatxada baten sekzioan deskribatu eta irudikatzea, eta horien 

eginkizuna zehaztea. 
• Fatxaden kasu praktikoetan litezkeen eraikuntza-irtenbideak hautatzea, 

eraikinaren eskakizunetara (termikoak, akustikoak, estetikoak, etab.) eta 
aplikatzekoak diren arauek (EKTa, HAPOa, etab.) ezarritako irizpideetara 
egokituta.   



 

 

 

 

 

 

 

 
ERAIKUNTZA-PROIEKTUAK   
 

61 

 

6. lanbide-modulua: ERAIKINEN DISEINUA ETA ERAIKUNTZA
 

     
 Tipologia desberdinetako eraikinei dagozkien komunikazio bertikalen 

elementuetarako eraikuntza-irtenbideak diseinatzea, ezarritako eskakizunen 
arabera:  
• Eskailerak, arrapalak eta elementuak diseinatzea, aplikatzekoak diren 

arauetan ezarritako mugak aplikatuta. 
• Baranden eta babes-elementuen ezaugarriak, horien altuera, osagaiak, 

materialak, ainguraketak eta irtenbideak hautatzea, aplikatzekoak diren 
arauen eta segurtasun-irizpideen arabera. 

• Eskailera-mailen kopurua eta horien dimentsioak kalkulatzea, aplikatzekoak 
diren arauen eta erosotasun-irizpideen arabera. 

• Eraikinaren komunikazio bertikaleko elementuen eta elementu berezien 
eraikuntza-irtenbideak zehaztea. 

 
 Estalkiak tipologiaren arabera zehaztea, elementuak, osagaiak eta eraikuntza-

irtenbideak ezarrita: 
• Proposatutako kasuetan estalkiak grafikoki ebaztea. Grafikoki zehaztea 

estalkiaren elementuak, isurialdeak, maldak eta noranzkoa, euri-uren biltzea 
eta hustea, eta aireztapen-sistemak. 

•  Hartutako tipologiarekin lotutako eraikuntza-irtenbideak zehaztea, bai eta 
osagaien antolaera eta ordena, erabili beharreko materialen ezaugarriak eta 
lodierak, eta eraikuntza-elementuekiko loturak ere. 

 
 Barne-zatiketetarako, estalduretarako eta akaberetarako hautabidezko eraikuntza-

irtenbideak diseinatzea, beharren eta eskakizunen arabera: 
• Identifikatzea eta grafikoki zehaztea barne-zatiketen ezaugarriak eta 

eraikuntza-prozedurak, osagaien antolaera (arotzeria, etab.), materialen 
ezaugarriak eta lodierak (euskarriak, estaldurak, etab.), eta erakinaren beste 
elementu batzuekiko loturak. 

• Barne-zatiketetarako eta horien estalduretarako eraikuntza-irtenbideak 
ezartzea, araudiaren eta eraikinaren eskakizunen arabera. 

 
 Ezaugarri desberdinetako eraikinen egitura-elementuak aurredimentsionatu eta 

antolatzea: 
• Proposatutako ariketetan oin bakoitzaren egitura-elementuak ipintzea. 
• Proposatutako ariketetan egituraren eskemak egitea, identifikaturik egitura-

tipologiak eta -irtenbideak, korapiloak, barrak, eta horien dimentsioak eta 
ezaugarriak, eraikuntzari buruzko araudiaren eta gomendioen arabera. 

 
 Eraikuntza-proiektuak garatzeko beharrezko dokumentazio grafikoa eta idatzizkoa 

garatu, aztertu eta kudeatzea, haren edukia eta fase bakoitzerako ezaugarriak 
ezarrita: 
• Proposatutako kasuetako memorietan eta eranskinetan jasotako datuak 

identifikatzea. 
• Baldintzen agirian jasotako datuak identifikatzea.  
• Segurtasun-azterlanaren edukia ezartzea. 
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7. lanbide-modulua 
ERAIKUNTZA INSTALAZIOAK 
 
a) Aurkezpena 
 

Lanbide-modulua: Eraikuntza-instalazioak 

Kodea: 0568 

Heziketa-zikloa: Eraikuntza-proiektua 

Maila: Goiko maila 

Lanbide-arloa: Eraikuntza eta obra zibilak 

Iraupena: 132 ordu 

Kurtsoa: 1.a 

Kreditu kop.: 8 

Irakasleen espezialitatea: 
Eraikuntza zibilak eta etxegintza 
(Bigarren Irakaskuntzako irakaslea) 

Modulu mota: 
Konpetentzia-atal hauei lotuta dago:  

UC0640_3: Eraikinen instalazioak irudikatzea. 

Helburu orokorrak: 1.a / 2.a / 3.a / 4.a / 6.a / 7.a / 8.a / 9.a / 12.a 

 
 
b) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak 
 
1. Iturgintzako eta saneamenduko instalazioak konfiguratzen ditu, eskemak irudikatuta, haien 
elementuak dimentsionatuta eta berariazko araudia aplikatuta. 

 
Ebaluazio-irizpideak: 
 

a) Kontsumo-emariak dagozkien aldiberekotasun-koefizienteen bidez kalkulatu ditu. 
b) Huste-emariak kalkulatu ditu, euriaren intentsitatea eta instalazioaren deskarga-

unitateak kontuan izanda. 
c) Instalazioa zehazten duten planoak identifikatu ditu. 
d) Eraikinen benetako instalazioak abiapuntu izanik landu ditu krokisak.  
e) Instalazioaren osagaiak hautatu ditu. 
f) Sinbologia normalizatua erabili du. 
g) Instalazioak dagozkion eremuetan izango duen trazadura marraztu du. 
h) Hasierako eskemak irudikatu ditu, ezarritako diseinu-irizpideen arabera. 
i) Xehetasun-elementuak irudikatu ditu. 
j) Lortutako kalkuluaren emaitzen bidez elementuak dimentsionatu ditu. 

 
2. Elektrizitate- eta telekomunikazio-instalazioak konfiguratzen ditu, eskemak irudikatuta eta 
haien elementuak dimentsionatuta. 
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7. lanbide-modulua: ERAIKUNTZA INSTALAZIOAK 
   

 
Ebaluazio-irizpideak: 
 

a) Instalazioaren potentzia eta intentsitatea dagozkien aldiberekotasun-koefizienteen 
bidez kalkulatu ditu. 

b) Instalazioa zehazten duten planoak identifikatu ditu. 
c) Instalazioaren osagaiak identifikatu ditu. 
d) Sinbologia normalizatua erabili du. 
e) Instalazioak dagozkion lekuetan izango duen trazadura marraztu du. 
f) Eskema elektrikoak irudikatu ditu. 
g) Telekomunikazioetako banaketa-eskema orokorrak irudikatu ditu. 
h) Kalkuluaren emaitzen bidez elementuak dimentsionatu ditu. 
i) Elementu egokiak ipini ditu, indarrean dagoen araudiari jarraituz.  

 
3. Aireztapen-instalazioak konfiguratzen ditu, eskemak irudikatuta eta haien elementuak 
dimentsionatuta.  
 
Ebaluazio-irizpideak: 

 
a) Etxebizitzetan eta garajeetan berritu beharreko aire bolumenak kalkulatu ditu. 
b) Instalazioaren elementuak hautatzean, fluidoaren abiadura eta karga-galera 

balioetsi ditu. 
c) Instalazioa zehazten duten planoak identifikatu ditu. 
d) Eraikinen benetako instalazioak abiapuntu izanik landu ditu krokisak.  
e) Instalazioaren osagaiak identifikatu ditu. 
f) Sinbologia normalizatua erabili du. 
g) Instalazioak dagozkion lekuetan izango duen trazadura marraztu du. 
h) Hasierako eskemak irudikatu ditu. 
i) Xehetasun-elementuak irudikatu ditu. 
j) Elementu egokiak ipini ditu, indarrean dagoen araudiari jarraituz.  
k) Kalkuluaren emaitzen bidez elementuak dimentsionatu ditu. 

 
4. Gas- eta berokuntza-instalazioak konfiguratzen ditu, eskemak irudikatuta eta haien 
elementuak dimentsionatuta. 
 
Ebaluazio-irizpideak: 
 

a) Instalazioak izan dezakeen gehieneko gas-kontsumoa kalkulatu du. 
b) Gelen karga termikoa kalkulatu du. 
c) Instalazioa zehazten duten planoak identifikatu ditu. 
d) Eraikinen benetako instalazioak abiapuntu izanik landu ditu krokisak.  
e) Instalazioaren osagaiak identifikatu ditu. 
f) Sinbologia normalizatua erabili du. 
g) Instalazioak dagozkion lekuetan izango duen trazadura marraztu du. 
h) Elementu egokiak ipini ditu, indarrean dagoen araudiari jarraituz. 
i) Hasierako eskemak irudikatu ditu. 
j) Xehetasun-elementuak irudikatu ditu. 
k) Gelen karga termikoak lortu ditu, informatika-programa errazak erabilita. 
l) Kalkuluaren emaitzen bidez elementuak dimentsionatu ditu. 

 
5. Girotzeko instalazioak konfiguratzen ditu, eskemak irudikatuta eta sinbologia normalizatua 
erabilita. 
 
Ebaluazio-irizpideak: 
 

a) Instalazioa zehazten duten planoak identifikatu ditu. 
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   b) Eraikinen benetako instalazioak abiapuntu izanik landu ditu krokisak.  

c) Instalazioaren osagaiak identifikatu ditu. 
d) Sinbologia normalizatua erabili du. 
e) Instalazioak dagozkion lekuetan izango duen trazadura marraztu du. 
f) Hasierako eskemak irudikatu ditu. 
g) Xehetasun-elementuak irudikatu ditu. 
 

6. Suteak detektatu eta itzaltzeko instalazioak konfiguratzen ditu, eskemak irudikatuta eta haien 
elementuak dimentsionatuta.  
 
Ebaluazio-irizpideak: 
 

a) Instalazioa zehazten duten planoak hautatu ditu. 
b) Eraikinaren sute-sektoreak identifikatu ditu. 
c) Eraikinen benetako instalazioak abiapuntu izanik landu ditu krokisak.  
d) Instalazioaren osagaiak identifikatu ditu. 
e) Sinbologia normalizatua erabili du. 
f) Instalazioak dagozkion lekuetan izango duen trazadura marraztu du. 
g) Elementu egokiak ipini ditu, indarrean dagoen araudiari jarraituz. 
h) Xehetasun-elementuak irudikatu ditu. 
i) Kalkuluaren emaitzen bidez elementuak dimentsionatu ditu. 

 
7. Instalazio bereziak irudikatzen ditu (igogailuak, domotika, tximistorratza, eguzki-energia 
fotovoltaikoa eta xurgatze zentralizatua, besteak beste), sinbologia egokia erabilita eta 
indarrean dagoen araudia aplikatuta.  
 
Ebaluazio-irizpideak: 
 

a) Instalazioa zehazten duten planoak identifikatu ditu. 
b) Eraikinen benetako instalazioak abiapuntu izanik landu ditu krokisak.  
c) Instalazioaren osagaiak identifikatu ditu. 
d) Sinbologia normalizatua erabili du. 
e) Instalazioak dagozkion lekuetan izango duen trazadura marraztu du. 
f) Hasierako eskemak irudikatu ditu. 
g) Xehetasun-elementuak irudikatu ditu. 
h) Elementu egokiak ipini ditu, indarrean dagoen araudiari jarraituz.  

 
c) Oinarrizko edukiak 

 

1. ITURGINTZA ETA SANEAMENDU INSTALAZIOAK KONFIGURATZEA 
 

prozedurazkoak 

- Instalazioa zehazten duten planoak identifikatzea. 
- Ondoko hauek kalkulatzea: 

• Kontagailu-gelaren dimentsioak, kontsumo-emariak, birzirkulazio-
emariak, aldiberekotasun-koefizienteak, presioa instalazioaren 
hainbat puntutan, karga-galerak eta kontagailuen 
dimentsionamendua. 

• Eremuko euri-intentsitatea eta huste-emaria, hodi biltzaileen 
abiadura eta malda, huste-deskargako unitateak.  

- Benetako instalazioetatik abiatuta krokisak egitea.  
- Instalazioak dagozkion eremuetan izango duen trazadura marraztea.  
- Hasierako eskemak irudikatzea, ezarritako diseinu-irizpideen eta 

xehetasun-elementuen arabera.  
- Kalkuluaren emaitzen arabera elementuak dimentsionatzea. 
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7. lanbide-modulua: ERAIKUNTZA INSTALAZIOAK 
   

  

kontzeptuzkoak 

- Sinbologia normalizatua. 
- Iturgintzako oinarrizko kontzeptuak. Kontsumo-emaria, fluidoen 

abiadura, presioa, karga-galerak, aldiberekotasun-koefizienteak. 
- Iturgintzako instalazioen elementuak eta materialak: kanalizazioak, 

eteteko balbulak, atzeraezeko balbulak, hustubide-balbulak, presioa 
murrizteko balbulak, iragazkiak, neurtzeko tresneria, purgadoreak, 
bridak eta isolagailuak. 

- Saneamenduari buruzko oinarrizko kontzeptuak: hondakin-uren motak 
(eurikoak, beltzak eta industrialak), fluidoen abiadura, plubiometria eta 
deskarga-unitateak. 

- Saneamendu-instalazioaren elementuak eta materialak: zorrotenak, 
hodi biltzaileak, hustubideak, erretenak, ganbelak, sifoiak, 
aireztapena, aireztatzeko balbulak, sifoi-potoa, drainatze lurperatuak, 
kutxetak eta gandolak. Ponpaketa-putzuak. 

  

jarrerazkoak - Zorroztasuna iturgintzako eta saneamenduko instalazioak 
interpretatu, kalkulatu eta diseinatzean.  

 
 

2. ELEKTRIZITATE ETA TELEKOMUNIKAZIO INSTALAZIOAK KONFIGURATZEA 
 

prozedurazkoak 

- Plano motak eta instalazioaren osagaiak identifikatzea. 
-  Instalazioaren potentzia eta intentsitatea dagozkien aldiberekotasun-

koefizienteen bidez kalkulatzea. 
- Instalazioak dagozkion lekuetan izango duen trazadura marraztea.  
- Ondoko hauek irudikatzea: 

• Eskema elektrikoak.  
• Telekomunikazioen eskema orokorrak.  

- Kalkuluaren emaitzen bidez elementuak dimentsionatzea.  
- Elementu egokiak ipintzea, indarrean dagoen araudiari jarraituz.  

  

kontzeptuzkoak 

- Sinbologia normalizatua.  
- Elektrizitateari buruzko oinarrizko kontzeptuak: tentsioa, potentzia, 

intentsitatea, tentsio-erortzea eta aldiberekotasun-koefizientea. 
Korronte monofasikoa eta trifasikoa. Goi-tentsioa eta behe-tentsioa. 

- Instalazio elektrikoaren elementuak eta materialak: eroaleak, babes-
kaxa orokorra, elikatze-linea orokorra, neurtzeko tresneria, deribazio 
indibidualak, aginte-taulak, magnetotermikoak, diferentzialak, 
korronte-hartuneak, etengailuak, lur-sarea eta konexio 
ekipotentzialak. 

- Telekomunikazio-instalazioaren elementuak eta materialak. 
  

jarrerazkoak - Zorroztasuna elektrizitateko eta telekomunikazioetako instalazioak 
interpretatu, kalkulatu eta diseinatzean. 

 
 

3. AIREZTATZEKO INSTALAZIOAK KONFIGURATZEA 
 

prozedurazkoak 
- Instalazioaren planoak eta elementuak identifikatzea. 
- Etxebizitzetan eta garajeetan berritu beharreko aire bolumenak 

kalkulatzea.  
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   - Eraikinetako benetako instalazioetatik abiatuta krokisak egitea.  

- Instalazioak dagozkion lekuetan izango duen trazadura marraztea.  
- Hasierako eskemak eta xehetasun-elementuak irudikatzea.  
- Elementu egokiak ipintzea, indarrean dagoen araudiari jarraituz.  
- Kalkuluaren emaitzen bidez elementuak dimentsionatzea. 

  

kontzeptuzkoak 

- Sinbologia normalizatua.  
- Aireztapenari buruzko oinarrizko kontzeptuak: emaria, berritze 

kopurua, fluidoaren abiadura eta karga-galera. Etxebizitzetako 
aireztapen hibridoa eta artifiziala. Aireztapen artifiziala aparkaleku-
garajean.  

- Aireztapen-instalazioaren elementuak eta materialak: saretak, hodiak, 
erauzgailuak, COaren detektagailuak, suhesi-errezelak, tximiniak eta 
euskarri-elementuak. 

  

jarrerazkoak - Zorroztasuna aireztapen-instalazioak interpretatu, kalkulatu eta 
diseinatzean. 

 
 

4. GAS ETA BEROKUNTZA INSTALAZIOAK KONFIGURATZEA 
 

prozedurazkoak 

- Instalazioaren planoak eta hura zehazten duten elementuak 
identifikatzea. 

- Instalazioak izan dezakeen gehieneko gas-kontsumoa kalkulatzea.  
- Gelen karga termikoa kalkulatzea. Informatika-programa errazak 

erabiltzea.  
- Eraikinetako benetako instalazioetatik abiatuta krokisak egitea.  
- Instalazioak dagozkion lekuetan izango duen trazadura marraztea.  
- Hasierako eskemak eta xehetasun-elementuak irudikatzea.  
- Kalkuluaren emaitzen bidez elementuak dimentsionatzea. 

  

kontzeptuzkoak 

- Sinbologia normalizatua.  
- Indarrean dagoen araudia. 
- Gasari buruzko oinarrizko kontzeptuak: gasen bero-ahalmena, 

kontsumitutako potentzia, aldiberekotasuna, gehieneko abiadura 
onargarria, karga-galera, behe-presioa eta goi-presioa. 

- Gas-instalazioen elementuak eta materialak: kontagailuak, upelak, 
segurtasun-balbulak, iragazkiak, balbulak, aireztapen-saretak eta 
kanalizazioak.  

- Berokuntzari buruzko oinarrizko kontzeptuak: aldiberekotasuna, 
erresistentzia termikoa, eroankortasun termikoa, gainazaleko 
transmisio-koefizientea, transmisio termikoko koefizientea, airearen 
bero espezifikoa, aireberritzea, karga termikoa. 

- Berokuntza-sistemak.  
- Berokuntza-instalazioen elementuak eta materialak: galdarak, 

transmisio-elementuak, kanalizazioak, detentoreak, purgadoreak eta 
balbulak...  

  

jarrerazkoak - Zorroztasuna gas- eta berokuntza-instalazioak interpretatu, kalkulatu 
eta diseinatzean. 
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5. GIROTZEKO INSTALAZIOAK KONFIGURATZEA 
 

prozedurazkoak 

- Instalazioaren planoak eta elementuak identifikatzea. 
- Eraikinetako benetako instalazioetatik abiatuta krokisak egitea.  
- Instalazioak dagozkion lekuetan izango duen trazadura marraztea.  
- Hasierako eskemak eta xehetasun-elementuak irudikatzea. 

  

kontzeptuzkoak 

- Sinbologia normalizatua. 
- Girotzeari buruzko oinarrizko kontzeptuak: erosotasun-baldintzak, 

tenperatura, hezetasuna, aireztapena eta airearen abiadura. Bero-
transmisioa eroapen bidez, konbekzio bidez eta erradiazio bidez. 
Psikometriari eta hidraulikari buruzko ideia orokorrak. 

- Girotzeko instalazioaren elementuak eta materialak: beroa sortzeko 
tresneria, galdarak, bero-ponpak eta aire beroaren sorgailuak. Hotza 
sortzeko tresneria: hozte-makinak eta hozte-dorrea. Airea eta likidoak 
banatzeko hodiak. Saretak, difusoreak, haizebideak. Elementu 
terminalak: fan coil-ak, induktoreak eta airea tratatzeko unitateak. 

  
jarrerazkoak - Zorroztasuna girotzeko instalazioak interpretatu eta diseinatzean. 

 
 

6. SUTEAK DETEKTATU ETA ITZALTZEKO INSTALAZIOAK KONFIGURATZEA 
 

prozedurazkoak 

- Eraikinaren planoak, sute-sektoreak eta instalazioaren elementuak 
identifikatzea. 

- Eraikinetako benetako instalazioetatik abiatuta krokisak egitea.  
- Instalazioak dagozkion lekuetan izango duen trazadura marraztea. 

Elementuak ipintzea. 
- Xehetasun-elementuak irudikatzea.  
- Kalkuluaren emaitzen arabera elementuak dimentsionatzea. 

  

kontzeptuzkoak 

- Sinbologia normalizatua.  
- Indarrean dagoen araudia. 
- Oinarrizko kontzeptuak: independentzia-ateondoak, detekzioa, 

itzaltzea eta itzaltze-sistema finkoak edo mugikorrak. 
- Suteak detektatu eta itzaltzeko instalazioaren elementuak eta 

materialak: kanalizazioak, suteetako ur-hartuneak, balbulak, 
suteetarako presio-multzoak, suteetako uharka esklusiboak eta 
siamdarrak. Ke-detektagailuak, gas-detektagailuak, su-itzalgailuak, 
suteetako zentrala, alarmak, ihinztagailuen sarea, ur-hartuneak eta 
zutabe lehorrak.   

  

jarrerazkoak - Zorroztasuna suteak detektatu eta itzaltzeko instalazioak interpretatu, 
kalkulatu eta diseinatzean. 

 
 

7. INSTALAZIO BEREZIAK IRUDIKATZEA 
 

prozedurazkoak 
- Instalazioaren planoak eta elementuak identifikatzea. 
- Eraikinetako benetako instalazioetatik abiatuta krokisak egitea.  
- Instalazioak dagozkion lekuetan izango duen trazadura marraztea.  



 

 

 

 

 

 
ERAIKUNTZA-PROIEKTUAK 

 

68 

7. lanbide-modulua: ERAIKUNTZA INSTALAZIOAK 
   - Hasierako eskemak eta xehetasun-elementuak irudikatzea.  

  

kontzeptuzkoak 

- Sinbologia normalizatua.  
- Indarrean dagoen araudia. 
- Igogailuak. 
- Eguzki-energia fotovoltaikoa. 
- Domotika. 

  
jarrerazkoak - Zorroztasuna instalazio bereziak interpretatu eta diseinatzean. 

 
d) Orientabide metodologikoak 
 
Modulu hau ikasteko prozesua antolatu eta garatzeko, honako gomendio hauek iradokitzen 
ditugu: 
 

1) Sekuentziazioa 
 
Lanbide-modulu honek beharrezko prestakuntza jasotzen du eraikuntza-proiektuak 
zehaztu eta garatzeko prozesuetan aplikatzen diren instalazioen osagaiak irudikatu eta 
dimentsionatzeko eginkizuna betetzeko. 

 
Instalazioak aztertzeko sekuentziazio hau proposatzen da: 

 Iturgintzako, saneamenduko eta aparatu sanitarioetako proiektuen 
instalazioak konfiguratzea. 

 Berokuntzako, ur bero sanitarioko, gaseko eta eguzki-energiako proiektuen 
instalazioak konfiguratzea.  

 Elektrizitateko eta argiztapeneko proiektuen instalazioak konfiguratzea.  
 Telekomunikazioetako eta domotikako proiektuen instalazioak konfiguratzea.  
 Aire egokituko eta aireztapeneko instalazioak konfiguratzea.  
 Suteak detektatu eta itzaltzeko instalazioak konfiguratzea.  
 Jasogailuak, xurgatze zentralizatuko gailuak, tximisten aurkakoak, 

intrusioaren aurkakoak eta instalazio berezietakoak irudikatzea. 
 

Instalazio bakoitzari buruzko azterketan alderdi hauek jaso beharko dira: 
 Instalazioetan aplikatzen diren arauak. 
 Sinbologia normalizatua. 
 Instalazioen elementuak eta materialak.  
 Oinarrizko kalkuluak, elementuen dimentsionatzea.  
 Instalazioen irudikapen grafikoa, horien eskemekin eta eraikuntza-

xehetasunekin.  
 

2) Alderdi metodologikoak 
 
Modulu hau teoriko-praktikoa da, eta irakasleak eragiketak egiteko prozeduraren 
azalpen teoriko laburra eman beharko du; ondoren, adibide praktiko bat ebazteko. 
 
Garrantzitsua da unitate didaktikoak partaidetzazkoak izatea eta irakasleak ikasleekin 
elkarreraginean jardutea. Irakasleak zenbait motatako instalazioen marrazkiak egitea 
proposatuko du. Oinarrizko eskemekin hasiko da, gero eta zailtasun handiagokoekin 
jarraitzeko. Taldearen barruan sortzen diren harremanak positiboak dira lana 
garatzeko eta lanean sortzen diren zailtasunei aurre egiteko. Jakin-mina, sormena eta 
harreman pertsonalak sustatuko dira.  
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7. lanbide-modulua: ERAIKUNTZA INSTALAZIOAK 
   

Eraikinen benetako instalazioetatik abiatuta krokisak nola egin ikastean, indarrean 
dagoen araudiaren azterketa eta erreferentzia egingo da. 
 
Instalazioak, eta horien eskemak eta eraikuntza-xehetasunak irudikatzean, oinplanoen 
eta sekzioen adibideak emango dira, teoria hobeto ulertzeko. 
 
Instalazioen elementuetarako oinarrizko kalkuluei eta haien dimentsionatzeari buruzko 
ataletako bakoitzari egoera sinpleekin emango zaio hasiera, eta arian-arian 
areagotuko da kasuen zailtasuna. 
 
Instalazioen konfigurazioa hobeto ulertzeko, komenigarria izango da jorratutako 
elementuak, etab. gauzatzen ari diren obretarako bisitaldi teknikoak programatzea, 
ikasleek gelan azaldu diren eduki teorikoei benetako dimentsioa emateko. 
 
3) Jarduera esanguratsuak eta ebaluazioaren alderdi kritikoak 
 
 Hainbat motatako eraikuntza-proiektuetan (familia bakarreko etxebizitzak, 

etxebizitza atxikiak, blokeak...) instalazioak konfiguratzea, ondoko zereginak 
eginda: 
• Proiektatutako instalazioak egiteko beharrezko elementuak identifikatu eta 

aztertzea.  
• Eraikinetako instalazioak garatzeko beharrezkoak diren oinarrizko kalkuluak 

egitea.  
• Eraikinetarako proiektatutako instalazioak zehazten dituzten planoen 

irudikapen grafikoa; gainera, informatika-programak erabil daitezen 
proposatuta.  

• Instalazioetarako hautatutako elementuen balioespen ekonomikoa.  
• Dagoeneko gauzatutako benetako proiektuak aztertzea, instalazioak 

konfiguratzeko abiapuntu gisa.  
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8 8. lanbide-modulua 
ENERGIA ERAGINKORTASUNA ERAIKUNTZAN 
 
a) Aurkezpena 
 

Lanbide-modulua: Energia-eraginkortasuna eraikuntzan 

Kodea: 0569 

Heziketa-zikloa: Eraikuntza-proiektua 

Maila: Goiko maila 

Lanbide-arloa: Eraikuntza eta obra zibilak 

Iraupena: 66 ordu 

Kurtsoa: 1.a 

Kreditu kop.: 4 

Irakasleen espezialitatea: 
Eraikuntza zibilak eta etxegintza 
(Bigarren Irakaskuntzako irakaslea) 

Modulu mota: 
Konpetentzia-atal honi lotuta dago: 

UC1195_3: Eraikinen ziurtapen energetikorako 
prozesuan laguntzea. 

Helburu orokorrak: 13.a / 17.a / 18.a / 19.a / 20.a / 21.a / 25.a / 26.a 

 
b) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak 
 
1. Eraikinen itxiturek ematen duten isolamendua ebaluatzen du, horien osagaiak eraikinaren 
bilakaera “higrotermikoarekin” lotu ondoren.  
 
Ebaluazio-irizpideak: 
 

a) Eraikin baten inguratzaile termikoaren osagaiak zehaztu ditu. 
b) Merkatuan dauden isolatzaile mota nagusiak zehaztu ditu. 
c) Isolatzaileen propietateak (iraunkortasuna, sutearen aurreko portaerara eta 

narriadura higroskopikoa) haien aplikazioekin lotu ditu. 
d) Ereduzko itxituren “transmitantzia” termikoa kalkulatu du. 
e) Eraikin baten inguratzaile termikoak dituen osagaien portaera termikoa justifikatu 

du. 
f) Itxituren gainazaleko eta zirrikituetako kondentsazioen sorburuak litezkeen 

soluzioekin lotu ditu. 
g) Baoen iragazkortasuna eraikinaren energia-eskaerarekin lotuta haztatu du. 
h) Aireztapen-ekarpenak aztertu ditu eraikinaren energia-eskaerarekin lotuta. 
i) Itxituretarako ereduzko konfigurazioen portaera termikoa balioetsi du. 

 
2. Eraikinaren inguratzailearen ezaugarriak eta instalazioen errendimendua egiaztatzen ditu, 
horiek ezarritako parametro bioklimatikoekin eta portaera “iraunkorrarekin” alderatuta. 
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Ebaluazio-irizpideak: 
 

a) Isolatzaileen lehengaiak eta inguratzailearen gainerako materialek duten portaera 
ekologikoa egiaztatu du. 

b) Isolatzaileen nolakotasunak eraikinaren portaera ekologikoarekin eta 
iraunkorrarekin lotu ditu. 

c) Mintz iragazgaitzen “transpiragarritasuna” justifikatu du. 
d) Landare-estalkien ezaugarriak identifikatu ditu. 
e) Estalduren nolakotasunak eraikinaren ingurumen-portaerarekin eta bilakaera 

iraunkorrarekin lotu ditu. 
f) Fatxaden orientazioaren eta eguzkitzearen arabera beirazko azaleren proportzioa 

egiaztatu du. 
g) Eraikinaren “argi- eta itzal-eremuak” kontuan izanda aireztapen-hautabideak 

proposatu ditu. 
h) Aplika daitezkeen energia berriztagarriak identifikatu ditu. 
i) Instalazio termikoek energia-iturri berriztagarriekin duten konexioa zehaztu du. 
j) Eraikinaren inguratzailearen portaera iraunkorra zehaztu du.  
k) Euri-urak aprobetxatzeko aukerak aztertu ditu.  

 
3. Eraikinetako energia-eskaeraren muga zehazten du, eta haien inguratzailearen elementuak 
araudian xedatutakora egokitzen direla egiaztatzen du.  
 
Ebaluazio-irizpideak: 
 

a) Eraikuntza-sektoreak, etxebizitza-sektoreak eta hirugarren sektoreak energia-
eskaeran duten eraginarekin lotu ditu. 

b) Aztergai diren eraikinen inguratzaileari buruzko beharrezko eraikuntza-
informazioa bildu du. 

c) Eraikinaren inguratzaile termikoak dituen itxituren ezaugarriek indarrean dagoen 
araudiak ezarritako eskakizunak betetzen dituztela egiaztatu du. 

d) Itxituren gainazaleko eta zirrikituetako kondentsazioak araudian ezarritako 
mugetara egokitzen direla egiaztatu du. 

e) Aire-ekarpenak ezarritako mugetara egokitzen direla egiaztatu du. 
f) Eraikinaren zubi termikoak zehaztu ditu. 
g) Itxituren isolamendu orokorra, eta berokuntza- eta hozte-eskaerekiko lotura 

hobetzen duten irtenbideak proposatu ditu. 
h) Beiren isolamendua hobetzea kontuan hartu du, eta haien transmitantzia eta 

eguzki-faktorea zenbatetsi ditu. 
i) Fatxaden arabera beira-azaleren hautabidezko banaketak proposatu ditu. 
j) Neguan eguzkia hartzeko eta udan eguzkitik babesteko hautabidezko irtenbideak 

proposatu ditu, lekuaren eta orientazioaren arabera. 
 
4. Eraikinen bizigarritasuna ziurtatzeko beharrezko energia-eskaera kalkulatzen du, eta eskaera 
hori aplikatzekoa den araudiak ezarritako mugetara egokitzen dela egiaztatzen du, onartutako 
dokumentu gisa kalifikatutako informatika-aplikazioen bidez. 
 
Ebaluazio-irizpideak: 
 

a) Kokapenari, klimari eta parametro orokorrei buruzko datuak sartu ditu. 
b) Aplikazioaren datu-basetik abiatuta, eraikinaren itxiturak zehaztu ditu. 
c) Eraikinaren modelatuari dagozkion oinarrizko parametroak zehaztu ditu. 
d) Lan-eremua ezarri du. 
e) Aplikazioan, eraikinaren zehaztapen geometrikorako planoak eta oinplanoko 

zehaztapenak sartu ditu. 
f) Oinplano-biderkatzaileak erabili ditu eta zatiketa horizontalak barne hartu ditu. 
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g) Itxitura bertikalak, leihoak eta teilatu-hegalak txertatu ditu, 3D-ko bistak eta 
biraketak erabilita. 

h) Goiko solairuak, estalkiak eta forma irregularretako itxiturak sortu ditu. 
i) Eraikinaren berezko itzal-elementuak eta kanpoko itzalak hornitu ditu. 
j) Eraikinaren azken modelatua lortu du. 
k) Energia-eskaera kalkulatu du eta dagokion txostena lortu du. 

 
5. Eraikinak energiaren aldetik kalifikatzen ditu, haien inguratzailea identifikatu, instalazioak 
ezaugarritu eta balantze termikoa kalkulatu ondoren, onartutako dokumentuaren kalifikazioa 
duten informatika-aplikazioen bidez. 
 
Ebaluazio-irizpideak: 
 

a) Eraikinean instalatutako egokitzapen-sistema aztertu du eta programaren 
elementuak konbinatzea erabaki du. 

b) Kontuan hartu ditu berokuntza-sistema, hozte-sistema, ur bero sanitariokoa eta, 
hirugarren sektoreko eraikinen kasuan, argiztapenekoa. 

c) Programaren elementuek eskatutako dimentsionatzeari buruzko informazioa bildu 
du. 

d) Programan, “onartutako dokumentu" gisa kalifikatutako informatika-aplikazioaren 
bidez lortutako “EKT” fitxategia kargatu du. 

e) Aplikazioaren datu-basetik abiatuta, eraikinak barne hartzen dituen sistemak 
zehaztu ditu. 

f) Datu-basetik, eraikinak barne hartzen dituen tresneria eta unitate terminal guztiak 
inportatu ditu. 

g) Errendimendu konstanteko hozte- eta/edo berokuntza-tresneria zehaztu du. 
h) Eraikinaren energia-eraginkortasuneko kalifikazioa lortu du, dagokion eskalaz eta 

kalifikazio-datuez. 
i) Emaitza ebaluatu du, energia-portaeraren adierazleak alderatuta: nagusia eta 

osagarriak. 
j) Bidezkoa izan denean, lortutako kalifikazioa hobetzeko hautabideak aurkeztu ditu. 

 
c) Oinarrizko edukiak 

 

1. ERAIKINETAKO ITXITUREN ISOLAMENDUA EBALUATZEA 
 

prozedurazkoak 

- Eraikin baten inguratzaile termikoaren osagaiak zehaztea. 
- Isolatzaile motak eta horien aplikazio termikoak zerrendatzea. 
- Inguratzailearen osagaiek duten portaera termikoa justifikatzea. 
- Ereduzko itxituren transmitantzia termikoa kalkulatzea. 
- Itxituretako kondentsazioen sorburuak eta haietarako irtenbideak 

aztertzea. 
- Ereduzko itxituren portaera termikoa balioestea. 
- Baoen iragazkortasunaren eta energia-eskaeraren arteko lotura. 
- Aireztapen-ekarpenen eta energia-eskaeraren arteko lotura. 

  

kontzeptuzkoak 

- Eroankortasuna eta transmitantzia. 
- Bero-transmisioa zenbait geruzatako elementu batean. 
- Eraikuntza-materialen ezaugarri termikoak. 
- Isolatzaileak: motak, ezaugarri higrotermikoak eta suaren aurreko 

portaera. 
- Itxitura baten geruzak, haien kokapena eta ereduzko sekzioak. 
- Zubi termikoak. 
- Kondentsazioak, diagrama psikometrikoa. 
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- Aireberritzea eta infiltrazioak, estankotasuna. 
  

jarrerazkoak 

- Materialei, isolatzaileei, iragazgaizteei eta merkatuko material berriei 
buruzko informazioa bilatzen parte hartzea. 

- Eraikin baten inguratzailearen itxitura mota bakoitzak duen 
eraikuntza-logikari arreta jartzea. 

- Zuhurtasuna eta argitasuna kalkuluetan. 
 
 

2. ERAIKINAREN INGURATZAILEA ETA INSTALAZIO TERMIKOAK EGIAZTATZEA 
 

prozedurazkoak 

- Inguratzailearen materialen portaera ekologikoa eta iraunkorra 
egiaztatzea. 

- Isolamenduak eta estaldurek eraikinaren portaera ekologiko eta 
iraunkorrarekin duten lotura. 

- Beira-azaleren proportzioa fatxaden orientazioaren eta eguzkitzearen 
arabera. 

- Aireztapen-proposamenak eraikinaren “argi- eta itzal-eremuen” 
arabera. 

- Aplika daitezkeen energia berriztagarriak, eta horiek instalazio 
termikoekin eta elektrikoekin duten lotura identifikatzea. 

- Eraikinaren inguratzailearen portaera iraunkorra zehaztea. 
  

kontzeptuzkoak 

- Isolatzaileen eta eraikuntza-materialen iraunkortasuna eta 
eraginkortasuna. 

- Inguratzailearen transpiragarritasuna, iragazgaizteak. 
- Zonakatze geografikoa, eguzki-erradiazioa uda/negu zikloetan eta 

orientazioa. 
- Eguzki-babesa eta eguzki-erradiazioa hartzea. 
- Hautabidezko energiak: geotermikoa, eguzkikoa, fotovoltaikoa, 

biomasa/diesela/gasa. 
- Airearen kudeaketa: hartzea, isurtzea, girotzea, xurgatzea. 

  

jarrerazkoak 

- Merkatuko eraikuntza-materialen iraunkortasuna aztertzea. 
- Zonakatze geografikoaren eta eguzki-erradiazioaren eraginari arreta 

jartzea. 
- Orientazioa eraikinaren inguratzailea diseinatzean. 

 
 

3. ERAIKINETAKO ENERGIA ESKAERAREN MUGA ZEHAZTEA 
 

prozedurazkoak 

- Eraikinaren erabilerak duen eragina haren energia-eskaeran. 
- Eraikinaren inguratzailearen eraikuntza-informazioa biltzea. 
- Eraikinaren inguratzaileak araudia betetzea: CTE/DB/HE1 eta 

CTE/DB/HS3. 
- Gainazaleko kondentsazioak eta aire-ekarpenak araudian ezarritako 

mugetara egokitzea. 
- Eraikinaren zubi termikoak zehaztea. 
- Ondoko hauek hobetzeko proposamenak: 

• Isolamendua eta horren lotura energia-eskaerarekin. 
• Beiren isolamendua horien transmitantziaren eta eguzki-

faktorearen arabera. 
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- Beiren hautabidezko banaketak fatxadetan. 
- Neguan eguzkia hartzeko eta udan eguzkitik babesteko irtenbideak, 

lekuaren eta orientazioaren arabera. 
  

kontzeptuzkoak 

- Energia-eskaera mugatzearen oinarri teknikoak. 
- Eraikinetako energia-kontsumoaren banaketa erabileraren arabera. 
- Klima-zonakatzea eta fatxaden orientazioa. 
- Inguratzaile termikoa, itxiturak eta espazioak, sailkapena eta 

parametroak. 
- Espazio bizigarriak ez-bizigarriak, barne-karga eta higrometria. 
- HS oinarrizko dokumentua: osasungarritasuna. 
-  Energia-eskaeraren muga: CTE/DB/HE1. 
- Zirrikituetako eta gainazaleko kondentsazioen muga eta kontrola: 

CTE/DB/HE1. 
- Airearekiko iragazkortasun-muga baoetan eta argizuloetan: 

CTE/DB/HE1. 
- Barneko airearen kalitatea: CTE/DB/HS3. Araudiaren interpretazioa. 

  

jarrerazkoak 

- Egun indarrean dagoen araudia (EKT eraikuntzako kode teknikoa) 
betetzeko arreta jartzea. 

- Zorroztasuna parametroak kalkulatzean eta unitate normalizatuak 
erabiltzean. 

 
 

4. ERAIKINETAKO ENERGIA-ESKAERA KALKULATZEA 
 

prozedurazkoak 

- Honakoak zehaztea:  
• Itxiturak, aplikazioaren datu-basetik. 
• Eraikinaren modelatuari dagozkion oinarrizko parametroak. 

- Aplikazioan honakoak sartzea: 
• Kokapen-datuak, klimari buruzkoak eta parametro orokorrak. 
• Osatutako oinak eta eraikinaren zehaztapen geometrikorako 

planoak. 
• Zatiketa horizontalak, eta oinplano-biderkatzaileen erabilera. 
• Itxitura bertikala, leihoak eta teilatu-hegalak, 3D-ko bisten eta 

biraketen bidez. 
- Solairuak, estalkiak eta itxitura irregularrak sortzea. 
- Eraikinaren azken modelatua lortzea. 
- Eraikinaren energia-eskaera kalkulatzea eta emaitzen txosten lortzea. 

Energia-eskaeraren kalkuluan aukera orokorra aplikatzea. 
  

kontzeptuzkoak 

- Aurretiazko datuak: ingurumen- eta klima-baldintzak, inguratzaile 
termikoaren ezaugarriak, erreferentziazko eraikinaren ezaugarriak. 

- Kalkulurako aukera sinplifikatua eta aukera orokorra. 
- Eguzki-kontrola: orientazioa, beirak, absortibitatea, itzal-faktorea, 

eguzki-faktorea, eguzki-faktore aldatua, hegalak, atzeraemanguneak 
eta xafletako gailuak. Itzal-elementuak eta urrutiko oztopoak. 

- Erreferentziazko informatika-programa, “indarrean dagoen araudian 
onartutako dokumentu” gisa: LIDER. Hautabidezko informatika-
programa: PHPP. 

- Emaitzen txostena eta emaitzak hobetzeko proposamenak. 
  

jarrerazkoak - Eraikin baten eraikuntza-ezaugarriak eta instalazioak aztertu eta 
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egiaztatzea. 
- Zorroztasuna ezarritako kalkulu-prozeduran datuak sartzean eta 

indarrean dagoen araudia betetzean. 
- Araudia betetzen dela justifikatu ahal izateko informazio teknikoa 

bilatzen parte hartzea.  
 
 

5. ERAIKINEN KALIFIKAZIO ENERGETIKOA 
 

prozedurazkoak 

- Eraikinaren egokitzapen-sistema programaren elementu-konbinaziora 
egokitzea. 

- Berokuntzako, hozteko, ur bero sanitarioko eta, hirugarren sektoreko 
eraikinen kasuan, argiztapeneko sistemak aztertzea. 

- Programaren arabera elementuak dimentsionatzeari buruzko 
informazioa biltzea. 

- “Onartutako dokumentu” gisa kalifikatutako informatika-programak 
erabiltzea.  

- Programan honakoak deskargatzea: 
• “Onartutako dokumentua” aplikaziotik lortutako "EKT” fitxategia. 
• Tresneria terminaletako datu-baseak. 

- Honakoak zehaztea: 
• Errendimendu konstantea duen berokuntzako eta/edo hozteko 

tresneria. 
• Aplikazioaren datu-basearen arabera, eraikinak barne hartzen 

dituen sistemak. 
- Energia-eraginkortasuneko kalifikazioa lortzea, eskalaz eta kalifikazio-

datuez. 
- Emaitza ebaluatzea, energia-portaeraren adierazleak alderatuta: 

nagusia eta osagarria. 
  

kontzeptuzkoak 

- Kalifikazio energetikoa: aukera orokorra. 
- Eskala energetikoaren oinarriak. Etiketa: eskala, normalizazioa, 

kalifikazio-datuak. 
- Erreferentziazko balioak eraikin baten ziurtapen energetikoan.  
- Informatika-programa “onartutako dokumentu" gisa (CALENER). 
- Berokuntzako, hozteko, aireztapeneko eta UBSa sortzeko sistemak: 

CTE/DB/HE2aren fitxategiak, EITE, instalazio termikoen 
errendimendua. 

- CTE/DB/HE3: “UBSko gutxieneko eguzki-ekarpena”. 
- Argiztapen-sistemak hirugarren sektorean: CTE/DB/HE4aren 

fitxategiak (“Energia-eraginkortasuna argiztapen-instalazioetan”). 
- Baterako sorkuntza eguzki-sistemetan. 
- Energia-sistemak eta isurien kalkulua: energia-iturriei lotutako isuriak. 
- Instalazioak modelatzea. 
- “Passivhaus” estandarraren ziurtapena, “BlowerDoor” presurizazio-

testa. 
  

jarrerazkoak 

- Zorroztasuna ezarritako kalkulu-prozeduran datuak sartzean eta 
indarrean dagoen araudia betetzean. 

- Eraikinaren energia-eraginkortasuna hobetzeko proposatutako 
irtenbideetarako erabaki oinarrituak hartzea. 
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d) Orientabide metodologikoak 
 
Modulu hau ikasteko prozesua antolatu eta garatzeko, honako gomendio hauek iradokitzen 
ditugu: 
 

1) Sekuentziazioa 
 

Lanbide-modulu honek beharrezko prestakuntza jasotzen du eraikinen ziurtapen 
energetikorako prozesuetan teknikoki laguntzeko eginkizuna betetzeko. 
 
Moduluaren ibilbide didaktikoa hainbat etapa adierazgarritan banatuta dago: 
 
Moduluaren lehen etapa oinarrizkoa eta komuna izango da, eta eraikinetako energia-
eraginkortasunari buruzko ikuspegi orokorrarekin hasiko da. Hasteko, energiaren 
arloko egungo egoera aztertuko da: ondorio ekonomikoak, ingurumenekoak, 
soziopolitikoak, etab. azalduko dira. Sarrera horren barruan, energia-eraginkortasun, 
ingurumen, energia berriztagarri, EKT, EITE eta abarren inguruan indarrean dagoen 
araudiaren aipamena egingo da. 

 
Beste etapak eginkizun hauetan oinarritzen dira: 
 
2. etapa: Eraikinetako itxituren isolamendua ebaluatzea. 
3. etapa: Eraikinaren inguratzailea eta instalazio termikoak egiaztatzea.  
4. etapa: Eraikinetako energia-eskaeraren muga zehaztea eta hura kalkulatzea.  
5. etapa: Eraikinen kalifikazio energetikoa.  
 
Bigarren etapan, inguratzailearen elementuen artean beroa transmititzeko 
mekanismoak ezagutzera emango dira, bai eta eraikuntzako elementu edo material 
horien propietate higrotermikoak ere. Ikasleek “Eraikinen diseinua eta eraikuntza” 
moduluan jadanik etxegintzaren inguruko ikuspegi orokorra lortu dutenez, itxitura mota 
bakoitzean izaten diren kondentsazioaren eta aire-infiltrazioen arazoetan, eta horiek 
erosotasun-baldintzekin duten loturan sakonduko da. 
 
Hirugarren etapan, eraikinaren diseinurako zonakatze geografikoaren, eguzki-
erradiazioaren eta orientazioaren baldintzatzaileak aztertuko dira, eta estaldurak, 
isolamendua eta iragazgaiztea hautatzeak eraikinaren bilakaera iraunkorrerako duen 
eragina balioetsiko da. Zati honetan energia berriztagarriak ere jorratuko dira. 
 
Laugarren etapan, energia-eraginkortasunarekin lotutako esparru-araudia eta 
eraikuntzaren energia-eskaera kalkulatzeko jarraitu beharreko urratsak ezagutzera 
emango dira. Gainera, energia aurrezteko EKTaren oinarrizko dokumentuaren berri 
emango da eta 1. sekzioa (energia-eskaera mugatzea) garatuko da, energia-eskaera 
kalkulatzeko dokumentu horretan jasotako aukera sinplifikatua eta orokorra aztertuta. 
Kalkulu hori lortzeko informatika-aplikazioak erabiliko dira. 
 
Bosgarren etapan (azkena), eraikinen kalifikazio energetikoa kalkulatzeko aukerak eta 
horretarako informatika-aplikazioak aztertuko dira, eta eraikin horren instalazio 
termikoen, elektrikoen eta telematikoen eragina balioetsiko da. Emaitzak aztertuko dira 
eta kalifikazioa hobetzeko litezkeen aldaketak aztertuko dira. 
 
Modulua amaitzeko, komenigarria litzateke eraikinetako ziurtapen energetikoa lortu, 
eguneratu, berritu eta hobetzeko jarraitu beharreko administrazio-prozesuan 
sakontzea. 
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2) Alderdi metodologikoak 

 
Batik bat modulu teorikoa denez (beraz, erabilitako kontzeptuak eta terminoak ulertzea 
ezinbestekoa da), komenigarria da irakasleak ahalik eta material didaktiko argienak 
eta zehatzenak bildu eta prestatzea, eduki grafiko handiarekin, informazio 
garrantzitsuena azpimarratu ahal izateko. 
 
Garrantzitsua da modulu hau garatzean kontzeptu teorikoak aztertzearekin batera 
horiek praktikan aplikatzea, kasu zehatz eta benetakoetan aplikagarritasun handiko 
modulua baita. Horretarako, benetako ariketak eta adibideak prestatu beharko ditu. 
Horietan, dokumentazio teknikoa eta informatika-tresnak erabiliko dira, eta 
planteatutako aupadak ebazteko ikasleen arteko lankidetza sustatuko da. Bada, 
unitate didaktikoek partaidetzazkoak izan beharko dute eta irakasleak ikasleekin 
elkarreraginean jardun beharko du.  
 
“Eraikinen diseinua eta eraikuntza” eta “Eraikuntza-instalazioak” moduluek “Energia-
eraginkortasuna eraikuntzan” moduluaren oinarrizko edukiak garatzen dituzte. 
Komenigarritzat jotzen da hiru moduluetan edukien kronograma adostea, ikaskuntza-
helburuak gautzen lagunduko duen sekuentziazioa lortzeko. Irakasle berak modulu 
horiek irakastea lagungarria izango da planteatutako sekuentzia ikasgelan hedatzeko.  
 
Eraikinetako energia-kudeaketak diziplina anitzeko taldeek parte hartzea eskatzen du. 
Gainera, lankidetza-metodologia horren bidez, ikasleak talde-lan mota horretara 
ohitzea, eta entzuten, aztertzen eta konponbideak ematen ikastea lortzen da. 

 
3) Jarduera esanguratsuak eta ebaluazioaren alderdi kritikoak 

 
 Eraikinetako itxituren isolamendua ebaluatzea: 

• Merkatuan dauden eraikuntza-produktuei eta -materialei buruzko informazioa 
bildu eta sailkatzea. 

• Bero-transmisioa zenbait geruzatako elementuetan. 
• Itxitura batean geruzen antolaerak eta isolamenduak duten eragina 

ebaluatzea. 
• Zubi termikoak, ondorioak eta irtenbide-proposamenak aztertzea.  
• Ereduzko itxituren transmitantzia termikoak kalkulatzea. 
• Gainazaleko eta zirrikituetako kondentsazioak zehaztea. 
• Arotzeriaren iragazkortasuna zehaztea. 

 
 Eraikinaren inguratzailea eta instalazio termikoak egiaztatzea: 

• Eremu klimatikoak eta fatxaden orientazioak zehaztea. 
• Eraikinaren inguratzaile termikoa eta horren iraunkortasuna aztertzea. 
• Eraikinaren energia-instalazioak identifikatu eta zehaztea. 

 
 Eraikuntzako energia-eskariaren muga zehaztea eta hura kalkulatzea: 

• Bizitegi-eraikin baterako kalkulatzeko aukera sinplifikatua aplikatzea, 
parametroak kalkulatzea, justifikazio-fitxak egitea eta irtenbideak proposatzea. 

• Eraikin baten energia-eskaera aukera orokorraren eta informatika-programen 
bidez kalkulatzea. 

• Datuak sartu eta parametroak kalkulatzea. 
• Eskakizunak betetzearen justifikazio-fitxak egitea eta emaitzak hobetzeko 

teknikak aplikatzea. 
 

 Eraikinen kalifikazio energetikoa: 
• Eraikinaren eta haren instalazio termikoen portaera energetikoa zehaztea. 
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• Eraikin baten kalifikazio energetikoaren indizeak kalkulatzea, informatika-
programak erabilita. 

• Kalkulurako datuak hautatu eta sartzea. 
• Kalifikazioa hobetzeko soluzio teknikoak. 
• Informatika-programaren emaitzei buruzko dokumentuak lortzea. 
• Energia Eraginkortasuneko Ziurtagiriaren edukiak zehaztea. 
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 9 9. lanbide-modulua 
BIZITEGI ERAIKUNTZAKO PROIEKTUEN GARAPENA 
 
a) Aurkezpena 
 

Lanbide-modulua: Bizitegi-eraikuntzako proiektuen garapena 

Kodea: 0570 

Heziketa-zikloa: Eraikuntza-proiektua 

Maila: Goiko maila 

Lanbide-arloa: Eraikuntza eta obra zibilak 

Iraupena: 180 ordu 

Kurtsoa: 2.a 

Kreditu kop.: 11 

Irakasleen espezialitatea: 
Eraikuntza-proiektuen bulegoa 
(Lanbide Heziketako irakasle teknikoa) 

Modulu mota: 

Konpetentzia-atal hauei lotuta dago:  
UC0639_3: Eraikuntza-proiektuen garapenak 
egin eta ikuskatzea. 
UC0876_3: Eraikuntza-proiektuen dokumentazio-
sistemak kudeatzea. 

Helburu orokorrak: 1.a / 2.a / 3.a / 4.a / 5.a / 6.a / 7.a / 9.a / 13.a / 14.a 
/ 17.a / 18.a / 19.a / 20.a / 21.a / 25.a / 26.a 

 
 
b) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak 
 
1. Bizitegi-eraikuntzako proiektuen garapena antolatzen du, jarduerak planifikatuta eta 
beharrezko informazioa bilduta. 
 
Ebaluazio-irizpideak:  
 

a) Garatu beharreko proiektuaren baldintza teknikoei, legalei eta ekonomikoei 
buruzko aurretiazko datuak zehaztu ditu. 

b) Eraikuntzaren zona geografikoa eta kokapena identifikatu ditu. 
c) Lurrari buruzko datu topografikoak lortu ditu. 
d) Obraren eta lekuaren kokapen-planoak egin ditu.  
e) Zonaren datu hidrologikoak antolatu eta lurrarekin lotu ditu. 
f) Dagokion zonari buruzko datu geologikoak lortu ditu. 
g) Lurra aztertzeko kanpainei buruzko datuak hautatu ditu. 
h) Orubearen perimetroaren jasotzea egin du. 
i) Proiektua gauzatu ahal izateko datu guztiak hartu ditu. 
j) Laneko planak eta beharrezko baliabideak ezarri ditu, finkatutako epeetara 

egokituta.  
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2. Espazioen banaketa orokorrerako proposamenak egiten ditu, bizitegi-eraikuntzako proiektuak 
garatzeko informazioa eta araudia hautatu, eta beharren programak aztertu ondoren.  
 
Ebaluazio-irizpideak: 
 

a) Proiektua landu eta garatzeko, estatuko, autonomia-erkidegoko eta tokiko 
aplikatzekoa den legeria eta araudi teknikoa hautatu du. 

b) Proiektuaren garapenean eragina izango duten hirigintza-parametroak identifikatu 
ditu. 

c) Espazioekin eta azalerekin lotutako beharren programa egin du, dagozkion 
aldagaiak aztertuta. 

d) Espazioei eta banaketei dagokienez aukeratutako irtenbidea justifikatu du. 
e) Instalazioetarako, ekipamendurako eta segurtasunerako beharrezko zuzkidurak 

aurreikusi ditu. 
f) Kontuan hartu ditu faktore klimatikoak, ekologikoak, energia-eraginkortasunekoak 

eta baliabideen aprobetxamendukoak (orientazioa, eguzkitzea, haize nagusiak, 
material ekologikoen erabilera, eta euri-uren aprobetxamendua, besteak beste). 

g) Proiektua garatzeko eskatutako kalitate-baldintzak eta epeak aurreikusi ditu.  
 
3. Familia anitzeko altuerako bizitegi-eraikuntzako proiektuei buruzko idatzizko dokumentazioa 
prestatzen du, memoriak, eranskinak, neurketak, aurrekontuak, baldintzen agiriak eta 
eskatutako gainerako azterlanak eginda.  
 
Ebaluazio-irizpideak: 
 

a) Memoria idatzi du eta, bertan, aukeratutako irtenbidea justifikatu eta eraikinaren 
eraikuntza-ezaugarriak deskribatu ditu. 

b) Memorian zehaztu egin ditu hirigintza-ondorioetarako zenbatu beharreko azalera 
partzial eta guztizko erabilgarrien eta eraikien taularen osaera oin bakoitzeko; eta 
egituraren eta zimenduen memoria egin du. 

c) Kalitate-kontroleko dokumentua egin du, beharrezko saiakuntzak zehaztuta. 
d) Gauzatu nahi den idatzitako proiektuari dagokion segurtasun eta osasuneko 

azterlanaren/planaren dokumentazioa prestatu du. 
e) Baldintza, tekniko, legal, ekonomiko eta fakultatiboen agiria prestatu du. 
f) Aurrekontua egiteko oinarritzat hartuko diren obra-unitateak lortu ditu. 
g) Kapitulu bakoitza osatzen duten obra-unitateen neurketak egin ditu. 
h) Obra-unitateen neurketa dagokion prezioarekin lotu du. 
i) Kapituluka banakatutako aurrekontua egin du.  

 
4. Familia anitzeko altuerako bizitegi-eraikuntzako proiektuei buruzko dokumentazio grafikoa 
prestatzen du, eraikinak ordenagailuz lagunduta diseinatzeko eta modelatzeko informatika-
aplikazioen bidez beharrezko planoak marraztuta.  
 
Ebaluazio-irizpideak: 
 

a) Bizitegi-eraikuntzako proiektu bat osorik zehazteko beharrezko plano guztiak 
irudikatu ditu. 

b) Aurretiko bistak, oinplanoak, sekzioak, lerro osagarriak, kotak, testuak eta irudi-
testuak irudikatzean dagokion lerro-lodiera kontuan hartu du. 

c) Trazadura-eskala eta -esilo, formatu eta inskripzio-lauki egokiak aukeratu ditu. 
d) Behar dituzten planoetan kotak eta irudi-testuak gaineratu ditu. 
e) Irudikatzeko konbentzionalismoak errespetatu ditu. 
f) Beharrezko xehetasun-planoak egin ditu. 
g) Xehetasunerako eskala egokia hautatu du. 
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h) Zehaztutako xehetasun-elementuak (aurretiko bistak, oinplanoak eta sekzioak) 
irudikatu ditu. 

i) Xehetasuneko geometriaren arabera jarri ditu kotak. 
j) Xehetasuna definitzen duten elementuak irudi-testu baten bidez zehaztu ditu. 
k) Segurtasun eta osasuneko azterlanaren/planaren dokumentazio grafikoa prestatu 

du.   
 
5. Bizitegi-eraikuntzako proiektuen oinarrizko instalazioak irudikatzen ditu, eraikinak 
ordenagailuz lagunduta diseinatzeko eta modelatzeko informatika-aplikazioen bidez planoak eta 
eskemak eginda.  
 
Ebaluazio-irizpideak: 
 

a) Instalazio bakoitza zehazten duten planoak identifikatu ditu. 
b) Eraikinen benetako instalazioak abiapuntu izanik landu ditu krokisak.  
c) Instalazioaren osagaiak identifikatu ditu eta material egokiak hautatu ditu. 
d) Eraikuntzaren ezaugarriak hartu ditu kontuan. 
e) Instalazioaren trazadura marraztu du. 
f) Eskala eta sinbologia normalizatuak erabili ditu. 
g) Hasierako eskemak irudikatu ditu. 
h) Xehetasun-eskemak irudikatu ditu. 
i) Indarrean dagoen araudiaren arabera elementuak irudikatu ditu. 
j) Instalazioen hartuneak eta zentralizazioko eta/edo banaketako gelak arauzko 

eskakizunen arabera kokatu eta zehaztu ditu. 
 

6. Bizitegi-eraikuntzako proiektuen dokumentazioa kudeatzen du; horiek banatzeko, memoriak, 
planoak, baldintzen agiriak eta aurrekontuak kopiatuz, artxibatuz eta prestatuz.  
 
Ebaluazio-irizpideak: 
 

a) Dokumentuak kopiatzeko formatu eta euskarri egokiak hautatu ditu. 
b) Proiektuaren dokumentu bakoitza behar bezala ordenatu du, kodetze-sistema 

egokia erabilita. 
c) Proiektuak eskatutako karpeta guztiak eta dokumentazio osatua biltzen dituela 

egiaztatu du. 
d) Horiek behar bezala kopiatu eta karpetan sartu ditu. 
e) Proiektuaren kopia zehatza prestatu eta euskarri digitaleko karpetan sartu du. 
f) Dokumentuak kudeatzeko sistema bat erabili du. 
g) Proiektua bezeroari aurkezteko era balioetsi du. 
h) Sortutako dokumentuen segurtasun- eta babes-irizpideak ezarri ditu. 
 

c) Oinarrizko edukiak 
 

1. BIZITEGI ERAIKUNTZAKO PROIEKTUEN GARAPENA ANTOLATZEA, JARDUERAK 
PLANIFIKATUTA ETA BEHARREZKO INFORMAZIOA BILDUTA 
 

prozedurazkoak 

- Beharrezko informazioa eta dokumentazioa bilatu eta aztertzea. 
Garatu beharreko proiektuaren baldintza teknikoei, legalei eta 
ekonomikoei buruzko aurretiazko datuak zehaztea. 

- Eraikuntzaren zona geografikoa eta kokapena identifikatzea, eta 
honako datu hauek hartzea: lurraren topografikoak, zonaren 
hidrologikoak (lurrarekin lotuta), geologikoak eta lurra aztertzekoak. 

- Orubearen perimetroaren jasotzea egitea. 
- Obraren eta lekuaren kokapen-planoak egitea.  
- Proiektua gauzatu ahal izateko datu guztiak hartzea. 
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 - Lana antolatzeko proiektuen garapena eta epeetara egokitutako 
beharrezko baliabideak planifikatzea. 

  

kontzeptuzkoak 
- Kabinete teknikoak: motak, antolamendua, langileak eta baliabideak. 
- Bizitegi-eraikuntzako proiektu motak. 

 
  

jarrerazkoak 

- Egin beharreko lanak metodikoki planifikatzea, zailtasunak eta horiek 
gainditzeko modua aurreikusita. 

- Zeregin bat egiteko ezarritako (aurreikusitako) epeekiko konpromisoa. 
- Ohikoak ez diren baliabideekin konfiantzaz eta beharrezko neurriak 

hartuta moldatzeko autonomia.  
 
 

2. BIZITEGI ERAIKUNTZAKO PROIEKTUAK BANATZEKO PROPOSAMENAK EGITEA 
 

prozedurazkoak 

- Kontuan hartzea faktore klimatikoak, ekologikoak, energia-
eraginkortasunekoak eta baliabideen aprobetxamendukoak 
(orientazioa, eguzkitzea, haize nagusiak, material ekologikoen 
erabilera, euri-uren aprobetxamendua...). 

- Proiektuaren garapenean eragina izango duten hirigintza-parametroak 
identifikatzea. 

- Espazioekin eta azalerekin lotutako beharren programa egitea, 
dagozkion aldagaiak aztertuta, eta aukeratutako irtenbidea 
justifikatzea, espazioei eta banaketei dagokienez. 

- Instalazioetarako, ekipamendurako eta segurtasunerako beharrezko 
zuzkidurak ezartzea. 

- Proiektua garatzeko eskatutako kalitate-baldintzak eta epeak 
ezartzea. 

  

kontzeptuzkoak 

- Araudia eta gomendioak: helburua, aplikazio-esparrua, egitura eta 
edukiak. Estatuko, autonomia-erkidegoko eta tokiko aplikatzekoa den 
legeria eta araudi teknikoa. Bizigarritasunari, irisgarritasunaren 
diseinuari eta oztopo arkitektonikoei buruzko arauak. 

- Hiri-antolamenduko plan orokorra. 
- Eraikuntzako kode teknikoa. 
- Familia anitzeko altuerako bizitegi-eraikuntzaren tipologiak. 
- Oinarrizko instalazioak.  
- Etxebizitzen, garajeen eta aparkalekuen lokal nagusiak. 
- Klima-faktoreak. 
- Hautabideak aztertu eta balioestea. 
 

  

jarrerazkoak 

- Lanbidearen edo jarduera teknikoen zeregin berrien aurrean 
prestasuna eta ekimena izatea. 

- Ohikoak ez diren baliabideekin konfiantzaz eta beharrezko neurriak 
hartuta moldatzeko autonomia.  

- Prozesuaren faseetan eta produktuaren aurkezpenean ordena eta 
garbitasuna balioestea. 
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3. FAMILIA ANITZEKO ALTUERAKO BIZITEGI ERAIKUNTZAKO PROIEKTU BATEN 
IDATZIZKO DOKUMENTAZIOA PRESTATZEA 
 

prozedurazkoak 

- Memoria idaztea, aukeratutako irtenbidea justifikatuta, eraikinaren 
eraikuntza-ezaugarriak deskribatuta, hirigintza-ondorioetarako 
zenbatu beharreko azalera partzial eta guztizko erabilgarrien eta 
eraikien taularen osaera zehaztuta, eta egiturari eta zimenduei 
buruzko memoria jasota. 

- Kalitate-kontroleko dokumentua egitea, beharrezko saiakuntzak 
zehaztuta. 

- Proiektuari dagokion segurtasun eta osasuneko azterlanari/planari 
buruzko idatzizko dokumentazioa prestatzea.  

- Baldintza, tekniko, legal, ekonomiko eta fakultatiboen agiria 
prestatzea. 

- Aurrekontua kapituluka banakatuta egitea, dagozkion obra-unitateak 
eta neurketak jasota. 

- Indarrean dagoen araudia aztertu eta aplikatzea. 
  

kontzeptuzkoak 

- Aurretiazko datuak. 
- Deskribapen-memoria: proiektuaren izenburua, agenteak, aurretiazko 

informazioa eta deskribapena. 
- Eraikuntza-memoria: eraikinaren euskarria, egitura-sistema, sistema 

inguratzailea, konpartimentazio-sistema, akabera-sistemak, 
instalazioak egokitzeko sistemak, ekipamendua. 

- Memoriaren eranskinak: hirigintza-justifikazioa, informazio 
geoteknikoa, egituraren kalkulua, suteen aurkako babesa, eraikinaren 
instalazioak eta energia-eraginkortasuna. Indarrean dagoen araudia.  

- Eraikuntzako kode teknikoa: egitura-segurtasunari buruzko oinarrizko 
eskakizunak (SE), suteen aurkako segurtasunekoak (SI), erabilera-
segurtasunekoak (SU), osasungarritasunekoak (SH), zarataren aurka 
babestekoak eta energia aurreztekoak. Bete beharreko bestelako 
arauak: bizigarritasunari eta diseinuari buruzko arauak, behe-
tentsioari buruzko erregelamendu elektroteknikoa, irisgarritasunari eta 
oztopo arkitektonikoei buruzkoa, etab. 

- Ingurumen-inpaktuari buruzko azterlana, kalitatea kontrolatzeko 
plana, hondakinen kudeaketa. 

- Baldintzen agiriak. Fakultatiboak. Teknikoak. Ekonomikoak. 
Legezkoak. 

- Aurrekontua. Neurketak. Prezio banakatuak. Gauzatze materialaren 
aurrekontua. 

 
  

jarrerazkoak 

- Egin beharreko lanak metodikoki planifikatzea, zailtasunak eta horiek 
gainditzeko modua aurreikusita. 

- Prozesuaren faseetan eta produktuaren aurkezpenean ordena eta 
garbitasuna balioestea. 

- Ohikoak ez diren baliabideekin konfiantzaz eta beharrezko neurriak 
hartuta moldatzeko autonomia. 

 
 
4. FAMILIA ANITZEKO ALTUERAKO BIZITEGI ERAIKUNTZAKO PROIEKTU BATEN 
DOKUMENTAZIO GRAFIKOA PRESTATZEA 
 

prozedurazkoak - Bizitegi-eraikuntzako proiektu oso bat zehazteko beharrezko plano 



 

 

 

 

 

 
ERAIKUNTZA-PROIEKTUAK 

 

84 

9. lanbide-modulua: BIZITEGI ERAIKUNTZAKO PROIEKTUEN GARAPENA
 

 guztiak irudikatzea; aurretiko bistak, oinplanoak, sekzioa, lerro 
osagarriak, testuak eta irudi-testuak irudikatzean dagokion lerro-
lodiera kontuan hartuta, eta beharrezkoak dituzten planoetan kotak 
eta irudi-testuak gaineratuta. Irudikatzeko konbentzionalismoak 
errespetatzea. 

- Trazadura-eskala eta -estilo, formatu eta inskripzio-lauki egokiak 
hautatzea. 

- Beharrezko xehetasun-planoak eskala egokian egitea, xehetasunaren 
geometriaren araberako kotekin eta xehetasuna zehazten duten 
elementuen irudi-testua adierazita. 

- Segurtasun eta osasuneko azterlanaren/planaren dokumentazio 
grafikoa prestatzea. 

  

kontzeptuzkoak 

- Kokapena. Hartuneak. 
- Zimenduak eta saneamendua. 
- Zutabeen zuinketa. 
- Hormigoizko eta metalezko egitura. 
- Solairuen zuinketa. 
- Banaketa. Kotak/azalerak, altzariak. 
- Estalkiak. 
- Sekzioak. Fatxada-sekzioa. 
- Aurretiko bistak. 
- Barneko eta kanpoko arotzeria. 
- Perspektibak. 
- Eraikuntza-xehetasunak. 
 

  

jarrerazkoak 

- Egin beharreko lanak metodikoki planifikatzea, zailtasunak eta horiek 
gainditzeko modua aurreikusita. 

- Ohikoak ez diren baliabideekin konfiantzaz eta beharrezko neurriak 
hartuta moldatzeko autonomia.  

- Prozesuaren faseetan eta produktuaren aurkezpenean ordena eta 
garbitasuna balioestea. 

 
 
5. BIZITEGI ERAIKUNTZAKO PROIEKTUEN OINARRIZKO INSTALAZIOAK 
IRUDIKATZEA 
 

prozedurazkoak 

- Instalazio bakoitza zehazten duten planoak eta elementuak 
identifikatzea, eta material egokiak hautatzea. 

- Eraikinetako benetako instalazioetatik abiatuta krokisak egitea. 
- Instalazioaren trazadura irudikatzea. 
- Eskala eta sinbologia normalizatuak erabiltzea. 
- Hasierako eta xehetasunezko eskemak irudikatzea. 
- Indarrean dagoen araudiaren arabera elementu egokiak irudikatzea. 
- Instalazioen hartuneak eta zentralizazioko eta/edo banaketako gelak 

arauzko eskakizunen arabera kokatu eta zehaztea. 
 

  

kontzeptuzkoak 

- Eraikuntzaren ezaugarriak. 
- Oinarrizko instalazioak. 
- Iturgintza. 
- Saneamendua. 
- Eguzki-energia termikoa eta UBSa. 
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- Elektrizitatea. 
- Telekomunikazioak. 
- Suteen aurkako segurtasuna. 
- Hondakinak. 
 

  

jarrerazkoak 

- Prozesuaren faseetan eta produktuaren aurkezpenean ordena eta 
garbitasuna balioestea. 

- Ohikoak ez diren baliabideekin konfiantzaz eta beharrezko neurriak 
hartuta moldatzeko autonomia.  

- Lanak egiten dituen bitartean jarrera ordenatua eta metodikoa izatea 
eta zailtasunen aurrean saiatuki jokatzea. 

 
 

6. BIZITEGI ERAIKUNTZAKO PROIEKTUEN DOKUMENTAZIOA KUDEATZEA 
 

prozedurazkoak 

- Dokumentuak kopiatzeko formatu eta euskarri egokiak hautatzea. 
- Dokumentuak kudeatu eta kodetzeko sistema egoki bat erabiltzea, 

proiektuan dauden dokumentuak ordenatzeko. 
- Dokumentazio osoa kopiatu eta behar bezala karpetan sartzea. 
- Proiektuaren kopia zehatza prestatu eta euskarri digitaleko karpetan 

sartzea. 
- Sortutako dokumentuen segurtasun- eta babes-irizpideak ezartzea. 

  

kontzeptuzkoak 

- Dokumentuak kudeatzeko eginkizuna kabinete tekniko batean. 
- Dokumentazio-sistemak proiektuetan: erregistratu eta kodetzea. 
- Dokumentuak kontrolatzeko sistemak: euskarri fisikoa eta informatika-

sistemak. 
- Fitxategi fisikoaren motak: dokumentuetarako karpetak, agiritegiak, 

plano-gordailuak, informatika-euskarrien agiritegiak (CDak, disketeak 
eta bestelakoak). 

- Artxibatzeko eta segurtasun-kopia egiteko informatika-sistemak: 
euskarriak eta sistema, ordenagailuko sistema eragileetan fitxategiak 
kudeatzeko metodologia. 

- Teknologia eta antolamendua berritzeko faktoreak: sistemak, 
prozedurak eta teknikak; berriki ezarritako aplikazio eta tresneria 
informatikoak. 

 
  

jarrerazkoak 

- Prozesuaren faseetan eta produktuaren aurkezpenean ordena eta 
garbitasuna balioestea. 

- Proiektua bezeroari aurkezteko modua balioestea.  
- Zeregin bat egiteko aurreikusitako epeekiko konpromisoa. 

 
d) Orientabide metodologikoak 
 
Modulu hau irakatsi eta ikasteko prozesua antolatu eta garatzeko, honako gomendio hauek 
iradokitzen ditugu: 

 
1) Sekuentziazioa 

 
Komeni da eraikuntza-proiektu bat garatzeko eskakizun teknikoen eta arauzkoen 
ikuspegi orokorra emango duen unitate didaktiko batekin hastea, beharrezko 
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 informazio guztiak identifikatu eta biltzeko, eta eraikuntza-proiektuaren garapena 
planifikatu ahal izateko. 
 
Ondoren, bizitegi-eraikuntzako proiektuak banatzeko proposamenak lantzeko 
kontzeptu orokorrak aurkeztu eta garatuko dira, proiektuaren garapenean eragina 
izango duten hirigintza-parametroen gainean. Espazioekin eta azalerekin lotutako 
beharren programa egingo da. Aukeratutako irtenbidea justifikatuko da. Instalazioen, 
ekipamenduaren eta segurtasunaren inguruko beharrezko zuzkidurak aurreikusiko 
dira, eta proiektua garatzeko eskatutako kalitate- eta epe-baldintzak ere aurreikusiko 
dira.  
 
Jarraian, eraikuntza-proiektuak erabat zehaztuko dituen dokumentazio grafikoa 
prestatzeko edukiak jorratuko dira, aurretik garatutako banaketa-proposamenetatik 
abiatuta. Era berean, bizitegi-eraikuntzako oinarrizko proiektuei dagozkien instalazioen 
irudikapena irakatsiko da (instalazioen osagaiak identifikatuko dira, eskala eta 
sinbologia normalizatuak erabilita instalazioen trazadurak marraztuko dira, eta 
hasierako eta xehetasunezko eskemak garatuko dira, instalazioetatik etxebizitzen 
barruraino, arauzko eskakizunen arabera). Eduki horiek beste modulu batzuekiko 
komunak direnez, zeharka jorratuko dira, hau da, gai horiek barne hartzen dituzten 
moduluei dagozkien programazioen eduki zehatza eta sekuentziazioa adostuko dira.  

 
Ondoren, familia anitzeko altuerako bizitegi-eraikuntzako proiektu baten idatzizko 
dokumentazioa prestatuko da. Memoria beharrezko datu guztiekin idatziko da, bai 
teknikoekin, bai eta eraikuntzakoekin ere. Baldintza, tekniko, legal, ekonomiko eta 
fakultatiboen agiria prestatuko da. Kalitate-kontrolari buruzko dokumentua prestatuko 
da. Segurtasun eta osasuneko azterlana/plana, hondakinei buruzko plana eta 
kapituluka banakatutako aurrekontua egingo dira. 
 
Amaitzeko, bizitegi-eraikuntzako proiektuei buruzko dokumentazioa kudeatuko da. Atal 
horrek multzoaren aurretiazko ikuspegi argia eskatzen du, besteak beste, honako 
alderdi hauek zehazteko: proiektua kopiatzeko formatu eta euskarri egokia, 
proiektuaren dokumentu bakoitzaren ordena, kodetze-sistema egokia, dokumentuak 
kudeatzeko sistema, dokumentazio osoa kopiatu eta karpetan behar bezala sartzea, 
segurtasun-irizpideak eta sortutako dokumentuen babesa. 
 
2) Alderdi metodologikoak 

 
Modulu hau batik bat praktikoa denez, irakaslearen eginkizun nagusia da jarduera 
praktikoak behar bezala hautatzea, errazenetik zailenera sekuentziatuta. Proiektua 
garatzeko eredu bati jarraitzea proposatzen da, haren faseak lantzen joateko. 
 
Modulu hau antolatzeko garaian, irakatsi eta ikasteko metodologia aktiboak erabiltzea 
proposatzen da. Metodologia horiek proiektuak garatzeko azalpen teoriko bat barne 
hartuko dute. Horrek ikasleak behartu egiten ditu arazoak identifikatzera, horiek 
ebazteko hautabideak bilatzera, horretarako beharrezko baliabideak abian jartzera, 
informazioa behar bezala kudeatzera eta beharrezko trebetasunak eskuratzera 
(katalogoetan, fabrikatzaileen webean, erakundeen informazioan... bilatzea). 
 
Garrantzitsua da unitate didaktikoak partaidetzazkoak izatea eta irakasleak ikasleekin 
elkarreraginean jardutea. Horretarako, benetako ariketak eta adibideak prestatu 
beharko ditu. Horietan, dokumentazio teknikoa eta informatika-tresnak erabiliko dira, 
eta planteatutako aupadak ebazteko ikasleen arteko lankidetza sustatuko da.  
 
Eraikuntza-proiektuak garatzeak diziplina anitzeko taldeen partaidetza eskatzen du. 
Lankidetza-metodologia horren bitartez lortzen da, gainera, ikasleak mota horretako 
talde-lanera ohitzea, eta irtenbideak entzun, aztertu eta ekartzea (irakasleak lan-
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taldeak behar duen laguntzaren arabera esku hartuko du, arazoak aurkitu, ardaztu eta 
konpontzeko ideiak eta prozedurak proposatuta). 
 
Proiektu-talde bakoitzari aldizka jarraipen bat egingo zaio, ikaskuntza gidatzeko eta 
taldeari finkatutako helburuen barruan eusteko.  
 
Oso garrantzitsua da behar bezala ebaluatzea eduki multzoetako bakoitzaren 
ikaskuntza-maila, baliagarria izango baita edukiak, irakaskuntza-metodoak eta 
dedikazio-denbora behar bezala egituratzeko. Horrela, ikasleek lanen bitartez sendotu 
ahal izango dituzte irakaslearen ustez gainditu ez dituzten eduki multzo horiek. 

 
3) Jarduera esanguratsuak eta ebaluazioaren alderdi kritikoak 

 
 Suposizio praktiko batzuen inguruan (adibidez, BOE etxebizitzen proiektu bat 
garatzea), ondoko jarduerak egitea: 

• Bizitegi-eraikuntzako proiektuen garapena antolatzea, jarduerak planifikatuta 
eta beharrezko informazioa bilduta. 

• Bizitegi-eraikuntzako proiektuak banatzeko proposamenak egitea. 
• Familia anitzeko altuerako bizitegi-eraikuntzako proiektu baten idatzizko 

dokumentazioa prestatzea.  
• Bizitegi-eraikuntzako eraikuntza-proiektuen dokumentazio grafikoa prestatzea 

(instalazioen irudikapena barne dela).  
• Bizitegi-eraikuntzako proiektuen dokumentazioa kudeatzea. 
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 10 10. lanbide-modulua 

BIZITEGIZ BESTELAKO ERAIKUNTZA PROIEKTUEN GARAPENA 
 
a) Aurkezpena 
 

Lanbide-modulua: Bizitegiz bestelako eraikuntza-proiektuen 
garapena 

Kodea: 0571 

Heziketa-zikloa: Eraikuntza-proiektua 

Maila: Goiko maila 

Lanbide-arloa: Eraikuntza eta obra zibilak 

Iraupena: 120 ordu 

Kurtsoa: 2.a 

Kreditu kop.: 9 

Irakasleen espezialitatea: 
Eraikuntza-proiektuen bulegoa 
(Lanbide Heziketako irakasle teknikoa) 

Modulu mota: 

Konpetentzia-atal hauei lotuta dago:  
UC0639_3: Eraikuntza-proiektuen garapenak 
egin eta ikuskatzea. 
UC0876_3: Eraikuntza-proiektuen dokumentazio-
sistemak kudeatzea. 

Helburu orokorrak: 1.a / 2.a / 3.a / 4.a / 7.a / 9.a / 17.a / 18.a / 19.a / 
21.a 

 
b) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak 
 
1. Bizitegiz bestelako eraikuntza-proiektuen garapena antolatzen du, dokumentazioa eta 
araudia aztertuta, eta jarduerak planifikatuta eta beharrezko informazioa bilduta.  
 
Ebaluazio-irizpideak: 
 

a) Eraikuntzan eragina duten eta proiektuan jaso behar diren instalazioak identifikatu 
ditu. 

b) Eraikuntzak barne hartzen dituen eta proiektuaren prestaketan eragina duten 
instalazioetan eragina duten arauak identifikatu ditu. 

c) Instalazio bakoitza beregan eragina duen araudiarekin lotu du. 
d) Instalazio bakoitzerako lan-sekuentzia bat egin du. 
e) Proiektuak barne hartu beharreko dokumentuen zerrenda egin du (memoria, 

kalkulu-eranskinak, baldintzen agiriak, neurketak eta aurrekontuak, segurtasun-
azterlana), bertan jasotako instalazio bakoitzaren arabera. 

 
2. Instalazio-proiektuak garatzen ditu, araudiak eskatutako zehaztapenak identifikatuta, behar 
diren espazioak egokituta, eta materialak eta horien dimentsioak ezarrita. 
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Ebaluazio-irizpideak: 
 

a) Instalazioak definitzen dituzten oinarrizko parametroak zehaztu ditu. 
b) Instalazio motara egokitutako berariazko arauak aplikatu ditu. 
c) Ezarritako kalkulu-parametroen arabera instalazioen dimentsioak zehaztu ditu. 
d) Araudiaren eta bete beharreko xedearen arabera material egokiak hautatu ditu. 
e) Instalazioen arteko loturak eta aplikatu beharreko irtenbide teknikoak ezarri ditu. 
f) Instalazioak kalkulatzeko eta, egokitu denean, ziurtagiriak egiteko informatika-

programa egokiak erabili ditu. 
g) Instalazio-gela, makina-gela, patio, aireztapen- eta erauzketa-bao, etab. 

bakoitzerako beharrezko espazioak zehaztu ditu. 
h) Instalazio-gelek bete beharreko ezaugarriak zehaztu ditu, suteen aurkako 

eskakizunak, bibrazioak, isolamendu termikoa eta akustikoa, etab. kontuan 
izanda. 

i) Eraikuntzaren geometria instalazioei buruzko araudiak ezarritako eskakizunetara 
egokitzen dela egiaztatu du. 

 
3. Proiektua osatzen duten instalazioen hasierako planoak eta eskemak egiten ditu, berariazko 
informatika-aplikazioak eta ordenagailuz lagundutako diseinukoak erabilita. 
 
Ebaluazio-irizpideak: 
 

a) Planoak eta eskemak egiteko tresna, euskarri, eskala eta formatu egokienak 
hautatu ditu. 

b) Hasierako planoak eta eskemak dagokien informazio bereizgarriaz egin ditu. 
c) Benetako instalazioak abiapuntu izanik landu ditu krokisak.  
d) Instalazioen trazadura marraztu du. 
e) Eraikuntzaren ezaugarriak ebaluatu ditu, instalazioen trazadura doitzeko. 
f) Sinbologia normalizatua eta irudikatzeko konbentzionalismoak errespetatu ditu. 
g) Planoak eta eskemak lantzean IKTak erabili ditu. 
h) Proiektuaren planoak bereizitako instalazioen arabera ordenatu ditu. 
i) Sistemen osagaien zerrendak egin ditu, ondoren horiek errazago neurtu eta 

balioesteko. 
 
4. Instalazioen xehetasun-planoak egiten ditu, horien eta eraikuntza-elementuen arteko 
interferentziak identifikatu ondoren, eta hautabidezko irtenbideak proposatzen ditu. 
 
Ebaluazio-irizpideak: 
 

a) Irudikapen-sistema egokia hautatu du. 
b) Xehetasunerako eskala egokia hautatu du. 
c) Zehaztutako xehetasunezko elementuak irudikatu ditu (bistak, ebakidurak eta 

sekzioak, besteak beste). 
d) Xehetasuneko geometriaren arabera jarri ditu kotak. 
e) Diseinu-programak erabili ditu. 
f) Hautabidezko irtenbideak balioetsi ditu. 
g) Txukuntasunez eta garbitasunez egin du lan. 

 
5. Instalazio-proiektuei buruzko idatzizko dokumentazioa prestatzen du, memoriak, eranskinak, 
baldintzen agiriak eta eskatutako gainerako azterlanak eginda. 
 
Ebaluazio-irizpideak: 
 

a) Formatu eta euskarri egokiak hautatu ditu. 
b) Memoriak idatzi ditu. 
c) Eranskinak prestatu ditu. 
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 d) Baldintzen agiriak idatzi ditu. 

e) Idatzizko informazioa informazio grafikoarekin lotu du. 
f) Proiekturako informazio garrantzitsua argiro eta zehatz laburtu du. 
g) Metodikoki lan egin du. 
 

6. Instalazio-proiektuen aurrekontua egiten du, obra-unitateak lortu, neurketak egin eta 
dagozkion prezioak aplikatu ondoren. 
 
Ebaluazio-irizpideak: 
 

a) Aurrekonturako oinarritzat hartuko diren obra-unitateak lortu ditu. 
b) Kapitulu bakoitza osatzen duten obra-unitateak neurtu ditu. 
c) Obra-unitate bakoitzerako neurketa-prozedura eta unitate egokiak aukeratu ditu. 
d) Motak, neurketa-unitateak eta prezioak elkarrekin lotu ditu. 
e) Proiektuaren guztizko aurrekontua kalkulatu du. 

 
7. Instalazio-proiektuen dokumentazioa kudeatzen du, eta dokumentazio grafikoa eta idatzizkoa 
kopiatu, artxibatu eta banatzeko prestatzen du. 
 
Ebaluazio-irizpideak: 
 

a) Proiektuaren dokumentu bakoitza ordenatu du. 
b) Ezarritako ordenari eta kodetzeari jarraituz artxibatu du. 
c) Dokumentazio grafikoa eta idatzizkoa kopiatu du. 
d) Proiektuak osatzen dituzten nahitaezko dokumentuak karpetan sartu ditu. 
e) Karpetan sartutako proiektuaren kopia zehatza euskarri digitalean prestatu du. 

 
c) Oinarrizko edukiak 

 

1. INSTALAZIO PROIEKTUEN GARAPENA ANTOLATZEA 
 

prozedurazkoak 

- Eraikuntzan eragina duten eta proiektuan jaso behar diren 
instalazioak identifikatzea.  

- Eraikuntzak barne hartzen dituen instalazioetako bakoitzean eta 
proiektuaren prestaketan eragina duten arauak identifikatu ditu.  

- Bizitegiz bestelako eraikuntza baten instalazioen ordena eta 
sekuentziazioa. 

- Proiektuak barne hartu beharreko dokumentuen zerrenda egitea 
(memoria, kalkulu-eranskinak, baldintzen agiriak, neurketak eta 
aurrekontuak, segurtasun-azterlana), bertan jasotako instalazio 
bakoitzaren arabera.  

  

kontzeptuzkoak 

- Instalazio-proiektuak bizitegiz bestelako eraikuntzetan: instalazio-
proiektuaren faseak. Instalazioen zehazpen-maila. Datuak jasotzea. 

- Bizitegiz kanpoko eraikuntza-instalazioei aplikatzekoa den araudia. 
Araudi teknikoa, nahitaezkoa eta gomendatua. 

- Instalazio-proiektuen dokumentazioa.  
  

jarrerazkoak 
- Interes- eta ekimen-maila instalazioei eta beharren programei buruzko 

araudia bilatu, bildu eta hautatzean; arreta berezia araudi hori 
aplikatzean. 
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2. INSTALAZIO PROIEKTUAK GARATZEA 
 

prozedurazkoak 

- Instalazioen oinarrizko parametroak zehaztea. 
- Instalazio motara egokitutako berariazko arauak aplikatzea. 

Materialak hautatzea. 
- Ezarritako kalkulu-parametroen arabera dimentsionatzea. 
- Instalazioen arteko loturak eta aplikatu beharreko irtenbide teknikoak 

identifikatzea. 
- Bizitegiz bestelako eraikuntza-instalazioak kalkulatzeko informatika-

programak eta ziurtagiriak erabiltzea. 
- Instalazio-gela, makina-gela, patio, aireztapen- eta erauzketa-bao, 

etab. bakoitzerako beharrezko espazioak eta ezaugarriak zehaztea. 
- Eraikuntzaren geometria instalazioei buruzko araudiaren 

eskakizunetara egokitzen dela egiaztatzea. 
 

  

kontzeptuzkoak 

- Dagozkion oinarrizko dokumentuetan EKTa betetzea. 
- Bizitegiz bestelako instalazio-proiektuak zehazteko teknikak: 

• Instalazio elektrikoak: 
o Goi-tentsiokoak. Oinarrizko parametroak. Transformazio-

zentroak.  
o Behe-tentsiokoak: arauak. Legeak eta arauak. Lotura-

instalazioak. Dimentsionamendua. Lur-konexioa. Linea 
bakarreko eskemak. Babesgailuak. Jendearentzat zabalik 
dauden lokaletako instalazioak. Sute- edo leherketa-arriskua 
duten lokaletako instalazioak. Materialak. 

o BTko banaketa eta argiteria publikoa. Trazadura, 
eroanbideak, kutxetak, banaketa-armairuak eta babes-kaxa 
orokorrak. Euskarriak eta luminariak.  

• Ur hotza eta ur bero sanitarioa (UBS) banatzeko instalazioak. 
Hartuneak. Dimentsionamendua. Eskemak. Biltegiratzea. 
Materialak. UBSaren produkzio zentralizatua eta indibiduala. 
Galdarak. Andelak. Trukagailuak. Itzulerak. Materialak. 
Isolamendua.  

• Hondakin- eta euri-uren hustuketa. Eskakizunak. Hustuketa-
sareen diseinua eta trazadura. Hustuketa-sareen elementuak. 
Dimentsionamendua. Arazketa eta isurketa. Arauak eta legeak. 
Hondakin-uren araztegi (HUA) baten  justifikazioa eta oinarrizko 
parametroak. 

• Gasaren eta erregai likidoen instalazioak. Aplikatzekoak diren 
arauak. Airetiko eta lurpeko andelak. Materialak.  

• Suteen aurkako babes-instalazioak. Arauak. Eraikuntza-
eskakizunak. Materialak. Dimentsionamendua. Suaren aurreko 
erresistentzia eta egonkortasuna. Sektorizazioa. Instalazioak: 
suteetako ur-hartune ekipatuak, ur-hartuneak, ihinztagailuak, 
detekzioa eta alarma, su-itzalgailuak eta seinaleztapena.   

• Girotze-instalazioak. Kontzeptuak. Eskakizunak. Airearen 
kalitatea eta berritzea. Airea girotzeko eta aireztatzeko 
instalazioak eta tresneria. Aire-hodiak, eta ur hotz eta beroko 
sareak. Materialak eta isolamenduak. 

• Hotz-instalazioak. Arauak. Beharrak eta galerak kalkulatzea. 
Hozte-sistemak. Hozte-multzoak. Materialak eta elementuak.  

• Eguzki-instalazio fotovoltaikoak. Aplikatzekoak diren arauak. 
Eskakizunaren justifikazioa. Kokapena eta orientazioa.  
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 • Aireztapen-instalazioak Arauak. Beharren identifikazioa. 

Aireztapena makina-geletan, garajeetan, industrietan, industria-
sukaldeetan, suteen kasuan, etab. Materialak.  

  

jarrerazkoak 

- Instalazio-proiektuak aztertu eta garatzearen aldeko aurretiazko 
jarrera. 

- Lanaren plangintza pertsonala, norberaren antolaketa, autonomia, 
kontzentrazioa, ahalegina eta iraunkortasuna zereginak egitean. 

 
 
 

3. INSTALAZIOEN HASIERAKO PLANOAK ETA ESKEMAK EGITEA 
 

prozedurazkoak 

- Planoak eta eskemak egiteko tresna, euskarri, eskala eta formatu 
egokienak hautatzea. 

- Hasierako planoak eta eskemak dagokien informazio bereizgarriaz 
egitea.  

- Benetako instalazioetatik abiatuta krokisak egitea. 
- Instalazioak trazatzea. Trazadura hori doitzeko, eraikuntzaren 

ezaugarriak ebaluatzea.  
- Planoak eta eskemak lantzean IKTak erabiltzea. 
- Sistemen osagaien zerrendak egitea, ondoren horiek errazago neurtu 

eta balioesteko.  
  

kontzeptuzkoak 

- Instalazioen planoak: kokapen-planoak, plano orokorrak, oinplanoak, 
aurretiko bistak, sekzioak, xehetasun-planoak eta hasierako eskemak. 
Perspektibak. Proiektuaren planoak bereizitako instalazioen arabera 
ordenatzea.  

- Hasierako eskemak. 2D-ko Eskemak. Eskemen errotulazioa eta 
kotatzea.  

- Hasierako planoak eta eskemak egiteko informatika-programak.  
  

jarrerazkoak 

- Zorroztasuna marrazketako arauak eta sinbologia, terminologia 
teknikoa eta irudikapeneko konbentzionalismoak erabiltzean. 

- Ordena, garbitasuna eta argitasuna instalazioen xehetasun-planoak 
egitean. 

 
 

4. INSTALAZIOETAKO XEHETASUN PLANOAK EGITEA 
 

prozedurazkoak 

- Irudikapen-sistema eta eskala egokiak hautatzea. 
- Zehaztutako xehetasunezko elementuak irudikatzea (bistak, 

ebakidurak eta sekzioak, besteak beste). 
- Kotak xehetasun-geometriaren arabera ezartzea. 
- Diseinu-programak erabiltzea. 
- Hautabidezko irtenbideak balioestea. 

  

kontzeptuzkoak 

- Xehetasun-planoa instalazioetan. Eskalak eta formatuak.  
- Instalazioen arteko, eta horien eta eraikuntzaren arteko lotura. 
- Eraikuntza-irtenbideak.  
- Xehetasun-planoen errotulazioa eta kotatzea.  
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jarrerazkoak 
- Ahalegina eta interesa instalazioen xehetasunak arreta bereziaz 

egiteko eta informazio-hutsunerik ez egoteko. 
- Lana txukun eta garbi egiteko interesa. 

 
 

5. INSTALAZIOEN PROIEKTU BATEN DOKUMENTUAK IDAZTEA 
 

prozedurazkoak 

- Formatu eta euskarri egokiak hautatzea.  
- Honakoak egitea: memoriak, eranskinak, baldintzen agiriak eta 

informazio grafikoa duen idatzizko informazioa.  
- Erabili ohi den software baten bidez instalazioen aurrekontuak egitea. 

Instalazioen proiektuetan aplikazio ofimatikoak erabiltzea. 
  

kontzeptuzkoak 

- Instalazioen proiektuei dagozkien dokumentuak aurkezteko formatuak 
eta euskarria.  

- Proiektua osatzen duten dokumentuen datuak bat ez etortzearen 
ondoriozko ohiko akatsak.  

  

jarrerazkoak 

- Proiekturako informazio garrantzitsua argiro eta zehatz laburtzea. 
- Zorroztasuna, arreta berezia eta ordena proiektuaren dokumentuak 

idaztean. 
- Lanak egiten dituen bitartean jarrera ordenatua eta metodikoa izatea 

eta zailtasunen aurrean saiatuki jokatzea. 
 
 

6. INSTALAZIOEN PROIEKTUEN AURREKONTUAK EGITEA 
 

prozedurazkoak 

- Aurrekonturako oinarritzat hartuko diren obra-unitateak lortzea.  
- Kapitulu bakoitza osatzen duten obra-unitateak neurtzea. Obra-unitate 

bakoitzerako neurketa-prozedura eta unitate egokiak hautatzea.  
- Proiektuaren guztizko aurrekontua kalkulatzea.  
- Erabili ohi den software baten bidez instalazioen proiektu baten 

aurrekontua egitea. 
  

kontzeptuzkoak 

- Aurrekontu motak, neurketa-unitateak eta prezioak. 
- Instalazioen obra-unitateak. Aukeratzeko irizpideak. Neurtzeko 

irizpideak. Instalazioen kapituluak. Instalazioen prezio-bankuak. 
- Plano gaineko neurketak.  

  

jarrerazkoak - Ordena eta zorroztasuna aurrekontu-sailak egitean eta zehaztasuna 
neurketetan. 

 
 

7. INSTALAZIOEN PROIEKTUEN DOKUMENTAZIOA KUDEATZEA 
 

prozedurazkoak 

- Proiektuaren dokumentu bakoitza ordenatzea.  
- Ezarritako ordenari eta kodetzeari jarraituz artxibatzea.  
- Dokumentazio grafikoa eta idatzizkoa kopiatzea.  
- Proiektuen nahitaezko dokumentuak karpetan sartzea.  
- Karpetan sartutako proiektuaren kopia zehatza euskarri digitalean 
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 prestatzea.  

  

kontzeptuzkoak 

- Proiektuen dokumentuak kudeatzea: 
• Ordena eta kodetzea.  
• Artxibatze-sistema. 
• Proiektuen dokumentazio grafikoa eta idatzizkoa kopiatzea. 
• Karpetan sartzea.  

- Proiektuen dokumentazioa gordetzeko formatu digitalak.  
  

jarrerazkoak - Arreta berezia dokumentu-kudeaketaren ordenan eta argitasunean. 
 
 
d) Orientabide metodologikoak 
 
Modulu hau ikasteko prozesua antolatu eta garatzeko, honako gomendio hauek iradokitzen 
ditugu: 
 

1) Sekuentziazioa 
 
Komeni da bizitegiz bestelako eraikuntza-proiektu bat garatzeko eskakizun teknikoen 
eta arauzkoen ikuspegi orokorra emango duen unitate didaktiko batekin hastea, 
beharrezko informazio guztiak identifikatu eta biltzeko, eta bizitegiz bestelako 
eraikuntza-proiektuaren garapena planifikatu ahal izateko. 
 
Ondoren, instalazio-proiektuen proposamenak antolatzeko kontzeptu orokorrak 
aurkeztu eta garatuko dira, espazioen eta azaleren inguruko beharren programa 
egingo da, hartutako irtenbideak justifikatuko da, instalazioen, ekipamenduaren eta 
segurtasunaren arloko beharrezko zuzkidurak aurreikusiko dira, eta proiektua 
garatzeko eskatutako kalitate- eta epe-baldintzak ere aurreikusiko dira.  
 
Jarraian, instalazio-proiektuak erabat zehaztuko dizkigun dokumentazio grafikoa 
prestatzeko edukiak jorratuko dira, instalazioen osagaiak identifikatuko dira, 
instalazioen trazadurak marraztuko dira (sinbologia eta eskala normalizatuak erabilita), 
eta hartuneetatik etxebizitzen barrura doazen hasierako eta xehetasunezko eskemak 
garatuko dira, arauzko eskakizunen arabera. Beste modulu batzuekiko eduki komunak 
direnez, zeharka jorratu behar dira, hau da, gai horiek barne hartzen dituzten 
moduluetako bakoitzean sekuentziazio eta tratamendu zehatza adostuta.  
 
Jarraian, instalazio-proiektu bati buruzko idatzizko dokumentazioa prestatuko da. 
Memoria beharrezko datu guztiekin idatziko da, bai teknikoekin, bai eta 
eraikuntzakoekin ere. Erabili ohi den software baten bidez baldintzen agiria eta 
kapituluka banakatutako aurrekontua egingo dira. 

 
Amaitzeko, instalazioen proiektuen dokumentazioa kudeatuko da. Atal horrek 
multzoaren aurretiazko ikuspegi argia eskatzen du, besteak beste, honako alderdi 
hauek zehazteko: proiektua kopiatzeko formatu eta euskarri egokia, proiektuaren 
dokumentu bakoitzaren ordena, kodetze-sistema egokia, dokumentuak kudeatzeko 
sistema, dokumentazio osoa kopiatu eta karpetan behar bezala sartzea, segurtasun-
irizpideak eta sortutako dokumentuen babesa. 
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2) Alderdi metodologikoak 

 
Modulu hau batik bat praktikoa denez, irakaslearen eginkizun nagusia da jarduera 
praktikoak behar bezala hautatzea, errazenetik zailenera sekuentziatuta. Proiektua 
gauzatzeko txantiloi bat proposatzen da. 
 
Modulu hau antolatzeko garaian, irakatsi eta ikasteko metodologia aktiboak erabiltzea 
proposatzen da. Metodologia horiek instalazio-proiektuak garatzeko azalpen teoriko 
bat barne hartuko dute. Horrek ikasleak behartu egiten ditu arazoak identifikatzera, 
horiek ebazteko hautabideak bilatzera, horretarako beharrezko baliabideak abian 
jartzera, informazioa behar bezala kudeatzera eta beharrezko trebetasunak 
eskuratzera (katalogoetan, fabrikatzaileen webean, erakundeen informazioan... 
bilatzea). 
 
Garrantzitsua da unitate didaktikoak partaidetzazkoak izatea eta irakasleak ikasleekin 
elkarreraginean jardutea. Horretarako, benetako ariketak eta adibideak prestatu 
beharko ditu. Horietan, dokumentazio teknikoa eta informatika-tresnak erabiliko dira, 
eta planteatutako aupadak ebazteko ikasleen arteko lankidetza sustatuko da. 
 
Instalazio-proiektuak garatzeak diziplina anitzeko taldeen partaidetza eskatzen du. 
Lankidetza-metodologia horren bitartez lortzen da, gainera, ikasleak mota horretako 
talde-lanera ohitzea, eta irtenbideak entzun, aztertu eta ekartzea (irakasleak lan-
taldeak behar duen laguntzaren arabera esku hartuko du, arazoak aurkitu, ardaztu eta 
konpontzeko ideiak eta prozedurak proposatuta). 
 
Proiektu-talde bakoitzari aldizka jarraipen bat egingo zaio, ikaskuntza gidatzeko eta 
taldeari finkatutako helburuen barruan eusteko. Oso garrantzitsua da behar bezala 
ebaluatzea eduki multzoetako bakoitzaren ikaskuntza-maila, baliagarria izango baita 
edukiak, irakaskuntza-metodoak eta dedikazio-denbora behar bezala egituratzeko. 
Horrela, ikasleek lanen bitartez sendotu ahal izango dituzte irakaslearen ustez gainditu 
ez dituzten eduki multzo horiek. 
 
Instalazio-proiektuak garatzeko metodologia estandar hau gomendatzen da: 

1. Proiektua gauzatzeko araudia eta datuak biltzea. 
2. Proiektua eta beharrak aztertzea, kontuan izanik eraikinaren erabilera, 

ingurunea eta orientazio, eta hartune orokorren kokapena. 
3. Instalazioen banaketa: zorrotenak, muntagak, kontsumoak, hodiak, elementuak 

eta gelak. 
4. Kalkuluak eta egiaztapenak. Instalazio-sareen adibide errazak eta benetakoak 

jarriko dira, haien kontzeptua eta kalkulatzeko era ikasteko. Ondoren, 
eraikuntza-instalazioen informatika-programen bidez, indarrean dagoen araudia 
beteta, sare konplexuagoen kalkulu zehatzagoak egin ahal izango dira, sareen 
kalkuluak eraginkortasun handiagoaz, azkarrago eta egungo garaietara gehiago 
egokituta egiteko. 

5. EKTko nahitaez betetzekoak diren fitxak egitea; planoak, aurrekontuak, 
memoriak, baldintzen agiriak eta fitxa teknikoak egitea. 

 
3) Jarduera esanguratsuak eta ebaluazioaren alderdi kritikoak 

 
 Suposizio praktiko batzuen inguruan (adibidez, urbanizazio-proiektu bat garatzea), 

ondoko jarduerak egitea: 
• Instalazioen proiektuak antolatzea, instalazioak eta aplikatzekoak diren 

arauak identifikatuta. 
• Instalazioak garatzea, instalazioen arteko eta eraikinaren gainerakoarekiko 

loturak kontuan izanda. 
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 • Informatika-programa egokiak erabilita instalazioak eta instalazio-gelak 

kalkulatzea. 
• Instalazioen multzoko planoak, xehetasun-planoak eta hasierako eskemak 

irudikatzea, informatika-programak erabilita.  
• Instalazio-proiektu bati buruzko idatzizko dokumentazioa prestatzea. 
• Instalazioen balioespena eta aurrekontua egitea. 
• Bizitegi-eraikuntzako proiektuen dokumentazioa kudeatzea. 
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  11 11. lanbide-modulua 
ERAIKUNTZAKO PROIEKTUA 
 
a) Aurkezpena 
 

Lanbide-modulua: Eraikuntzako proiektua 

Kodea: 0572 

Heziketa-zikloa: Eraikuntza-proiektua 

Maila: Goiko maila 

Lanbide-arloa: Eraikuntza eta obra zibilak 

Iraupena: 50 ordu 

Kurtsoa: 2.a 

Kreditu kop.: 5 

Irakasleen espezialitatea: 

Eraikuntza zibilak eta etxegintza 
(Bigarren Irakaskuntzako irakaslea) 
Eraikuntza-proiektuen bulegoa 
(Lanbide Heziketako irakasle teknikoa) 

Modulu mota: Zeharkako modulua 

Helburu orokorrak: Guztiak 

 
b) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak 
 
1. Produkzio-sektorearen beharrak identifikatzen ditu eta behar horiek ase ditzaketen 
ereduzko proiektuekin lotzen ditu. 
 

Ebaluazio-irizpideak: 
 

a) Sektoreko enpresak antolamendu-ezaugarrien arabera eta eskaintzen duten 
produktuaren edo zerbitzuaren arabera sailkatu ditu. 

b) Ereduzko enpresak ezaugarritu ditu eta, horretarako, sail bakoitzaren funtzioak eta 
antolamendu-egitura eman du aditzera. 

c) Enpresei gehien eskatzen zaizkien beharrak identifikatu ditu. 
d) Sektorean aurreikus daitezkeen negozio-aukerak baloratu ditu. 
e) Aurreikusten diren eskariei arreta egiteko behar den proiektu mota identifikatu du. 
f) Proiektuak izan behar dituen berariazko ezaugarriak zehaztu ditu. 
g) Zerga-betebeharrak, lanekoak eta arriskuen prebentziokoak, eta horiek 

aplikatzeko baldintzak zehaztu ditu. 
h) Proposatzen diren produkzio edo zerbitzuko teknologia berriak txertatzeko jaso 

daitezkeen laguntzak edo diru-laguntzak identifikatu ditu. 
i) Proiektua lantzeko jarraitu beharreko lan-gidoia landu du. 
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 2. Tituluan adierazitako konpetentziekin lotutako proiektuak diseinatzen ditu, eta horiek 
osatzen dituzten faseak barne hartu eta garatzen ditu. 
 

Ebaluazio-irizpideak: 
 

a) Proiektuan jorratuko diren alderdiei buruzko informazioa bildu du. 
b) Bideragarritasun teknikoari buruzko azterlana egin du. 
c) Proiektua osatzen duten faseak edo zatiak eta horien edukia identifikatu ditu. 
d) Lortu nahi diren helburuak ezarri ditu eta horien iritsiera identifikatu du. 
e) Egiteko beharrezkoak diren baliabide naturalak eta pertsonalak aurreikusi ditu. 
f) Dagokion aurrekontu ekonomikoa egin du. 
g) Abian jartzeko finantziazio-beharrak identifikatu ditu. 
h) Diseinatzeko beharrezko dokumentazioa definitu eta landu du. 
i) Proiektuaren kalitatea ziurtatzeko kontrolatu beharreko alderdiak identifikatu ditu. 

 
3. Proiektua osatzea eta gauzatzea planifikatzen du, esku hartzeko plana eta lotzen den 
dokumentazioa zehaztuz. 
 

Ebaluazio-irizpideak: 
 

a) Jarduerak sekuentziatu ditu eta osatzeko premien arabera antolatu ditu. 
b) Jarduera bakoitzerako beharrezko baliabideak eta logistika finkatu ditu. 
c) Jarduerak gauzatzeko baimenen beharrak identifikatu ditu. 
d) Jarduerak gauzatzeko edo jarduteko prozedurak finkatu ditu. 
e) Proiektua ezartzeari datxezkion arriskuak identifikatu ditu, eta arriskuei aurrea 

hartzeko plana eta beharrezko bitartekoak eta ekipamenduak definitu ditu. 
f) Baliabide materialak eta giza baliabideak eta gauzatze-denborak esleitzeko 

plangintza egin du. 
g) Ezartzearen baldintzei erantzuten dien balorazio ekonomikoa egin du.  
h) Proiektua ezartzeko edo gauzatzeko beharrezko dokumentazioa zehaztu eta 

prestatu du. 
 

4. Proiektua gauzatzean, jarraipena eta kontrola egiteko prozedurak definitzen ditu, eta 
erabilitako aldagaiak eta tresnak hautatu izana justifikatzen du. 
 

Ebaluazio-irizpideak: 
 

a) Jarduerak edo esku-hartzeak ebaluatzeko prozedura definitu du. 
b) Ebaluazioa egiteko kalitate-adierazleak definitu ditu. 
c) Jarduerak egitean sor daitezkeen gorabeherak eta izan daitekeen konponbidea 

ebaluatzeko eta horiek erregistratzeko prozedura definitu du. 
d) Baliabideetan eta jardueretan izan daitezkeen aldaketak kudeatzeko prozedura 

definitu du, horiek erregistratzeko sistema barne. 
e) Jarduerak eta proiektua ebaluatzeko beharrezko dokumentazioa definitu eta landu 

du. 
f) Erabiltzaileei edo bezeroei buruzko ebaluazioan parte hartzeko prozedura ezarri 

du, eta berariazko dokumentuak prestatu ditu. 
g) Proiektuaren baldintza-orria betetzen dela bermatzeko sistema ezarri du. 

 
5. Proiektua aurkeztu eta defendatzen du. Horretarako, eraginkortasunez erabiltzen ditu 
proiektua gauzatzean eta heziketa-zikloko ikasteko prozesuan bereganatutako konpetentzia 
teknikoak eta pertsonalak. 

 
Ebaluazio-irizpideak: 

 
a) Proiektuari buruzko memoria-dokumentua egin du. 
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b) Informazioaren eta komunikazioaren teknologia berriak erabiliko dituen 
aurkezpena prestatu du. 

c) Proiektuaren azalpena egin du. Bertan, haren helburuak eta eduki nagusiak 
deskribatu ditu eta jasotako ekintza-proposamenen hautaketa justifikatu du. 

d) Azalpenean komunikazio-estilo egokia erabili du eta, ondorioz, azalpen antolatua, 
argia, atsegina eta eraginkorra lortu du. 

e) Proiektua babestu du, eta arrazoituta erantzun die epaimahai ebaluatzaileak 
planteatzen dituen galderei. 

 
 
d) Orientabide metodologikoak 
 
Modulu hau irakatsi eta ikasteko prozesua antolatu eta garatzeko, honako gomendio hauek 
iradokitzen ditugu: 
 

1) Sekuentziazioa 
 

Modulu honen helburua da heziketa-ziklo osoan zehar landu diren konpetentzia 
profesionalak, pertsonalak eta sozialak indartu eta finkatzea. Horretarako, talde-
proiektu bat garatuko da. 

 
Bi edo hiru ikasleko taldeak osatzea izango da lehen urratsa. Talde horien bidez 
ikasle guztiak proiektuaren garapenean inplika daitezen lortuko da. Talde 
homogeneoak eta gaitasun osagarriak izango dituztenak ezartzen saiatuko da.  
 
Taldearen lehen eginkizuna garatu beharreko proiektua aukeratzea izango da. 
Modulu hau denboran bat datorrenez "Lantokiko prestakuntza" moduluarekin, 
praktikak egiten direneko enpresa ideia-iturri egokia izan daiteke proiekturako. 
Nolanahi ere, komenigarria izango da tutoreak garatu ahal izango diren zenbait 
proiektu teknikoki bideragarri eskura izatea. 
 
Ondoren, proiektua garatzeko eredu bati jarraituz, haren faseak landuko dira: 

• Diseinua. 
• Plangintza. 
• Gauzatzea eta jarraipena egitea.  
• Amaiera eta ebaluazioa. 
 

Azkenik, talde bakoitzak proiektuaren aurkezpena eta defentsa prestatu eta 
gauzatuko du, eta, horretarako, informazioaren eta komunikazioaren teknologietan 
oinarritutako aurkezpen-teknikak erabiliko ditu. 

 
2) Alderdi metodologikoak 

 
Modulu hau antolatzeko garaian, irakatsi eta ikasteko metodologia aktiboak erabiltzea 
proposatzen da, hala nola talde-lana eta PBL-AOI (Problem Based Learning - 
Arazoetan Oinarritutako Ikaskuntza). Zehazki, zikloko zenbait moduluren 
konpetentziak zeharka bilduko dituzten proiektuen garapenean berariaz oinarritutako 
PBL metodologia erabil daiteke. Metodologia horiek ikaslea behartzen dute 
problemak identifikatzera, horiek konpontzeko hautabideak bilatzera, horretarako 
beharrezko baliabideak abian jartzera eta informazioa behar bezala kudeatzera. 

 
Gainera, metodologia horiek banako laneko uneak sustatzen dituzte, eta lan horiek 
garrantzi handikoak dira taldea osatzen duten ikasleetako bakoitzak proiektua 
defendatzean erakutsi beharko dituen ezagutzak eta konpetentziak eskuratzeko. 
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 Bestalde, talde-lanak harreman-konpetentziak garatzen ditu ikasleengan, eta taldeen 
funtzionamenduarekin eta ondoriozko guztiarekin ohitzen ditu ikasleak: talde-
antolamenduarekin, rolen eta zereginen banaketarekin, pertsonen arteko 
komunikazioarekin, gatazken ebazpenarekin, eta abar. 
 
Ikasleen autoikaskuntza osatzeko, proiektu-talde bakoitzari aldizka jarraipen bat 
egitea proposatzen da, ikaskuntza gidatzeko eta taldeari finkatutako helburuen 
barruan eusteko. Gainera, sortzen diren beharren arabera, laguntzako azalpen edo 
mintegiren bat programatzea gomendatzen da, proiektua garatzeko beharrezkoak 
diren berariazko edukiei edo metodologiei buruzko ezagupenetan gabeziak 
betetzeko.  
 
Azkenik, talde bakoitzak landutako proiektuaren azalpen bat egitea proposatzen da, bi 
helburu hauekin: 

 
• Proiektua garatzean ikasle bakoitzak bereganatutako konpetentzia teknikoak 

ebaluatzea. 
• Komunikazioari dagokionez, ikasleen konpetentzia pertsonalak eta sozialak 

ebaluatzea. 
 

Azalpena prestatu eta garatzeko, ikasleei teknologia berriak erabil ditzaten 
proposatuko zaie (diapositiba-aurkezpenak, web-orrien formatuak, etab. lantzeko 
informatika-aplikazioak). Horretarako, proiekzio-kanoiak eta ordenagailuak ere 
erabiliko dituzte, etorkizunean lanaren jardunean erabilgarriak izango dituzten 
erremintekin ohitzeko. 

 
3) Jarduera esanguratsuak eta ebaluazioaren alderdi kritikoak 

 
Modulua ebaluatzeko garaian, garrantzitsutzat hartzen da proiektua azken produktu 
gisa ebaluatzea eta jarraitutako prestaketa-prozesua ere ebaluatzea, alderdi hauei 
buruzko informazioa jasota: lan-taldearen funtzionamendua, kide bakoitzak 
eginkizunean eta, oro har, proiektuan duen inplikazioa, taldearen baitan sortutako 
zailtasunak, ikasle bakoitzak bereganatutako konpetentzia pertsonalak eta sozialak, 
etab.  
 
Era berean, kalifikazioaren zati batean, proiektuaren azalpenari eta defentsari buruz 
irakasleak egindako balorazioa jasotzea proposatzen da. Zehazki, azalpenaren 
ebaluazio-adierazleetako batzuk honako hauek izan daitezke: 

 
• Proiektuaren aurkezpenak duen diseinu-kalitatea. 
• Aurkezpenean laguntzako baliabideak erabiltzea: informatika-baliabideak, 

ereduak edo maketak, etab. 
• Azalpenaren argitasuna. 
• Azalpenaren antolamendua. 
• Azalpenaren bizitasuna. 
• Azalpenaren eraginkortasuna. 
• Erakutsitako komunikazio-trebeziak: ahots-tonua, mintzamena, hitzik gabeko 

komunikazioa, eta abar. 
• Irakasleek eta ebaluatzaileek egindako galderei erantzuteko gaitasuna. 

 
Behar-beharrezkoa izango da taldeko ikasle guztiek bete-betean parte hartzea 
proiektua babestean. Horrela, norbanako ebaluazioa egin ahal izango da, eta ikasle 
bakoitzak moduluarekin lotzen diren ikaskuntzaren emaitzak lortu dituela erakutsi 
ahal izango du. Hala, taldea osatzen duten kide guztiek proiektua garatzen lagundu 
dutela ziurtatzen saiatu beharko da. 
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Azkenik, komeni da produktua, prozesua eta proiektuaren azalpena ebaluatzean 
hautemandako puntu sendoak eta ahulak nabarmenduko dituen erantzun xehatua 
ematea proiektuko talde bakoitzari. Horrela ikasleek erraz identifikatu ahal izango 
dituzte lan-jardunean egin eta azaldu beharreko beste proiektu batzuetan zer alderdi 
hobetu beharko duten.  
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12 

 

12. lanbide-modulua 
INGELES TEKNIKOA 
 
a) Aurkezpena 
 

Lanbide-modulua: Ingeles teknikoa 

Kodea: E-200 

Heziketa-zikloa: Eraikuntza-proiektua 

Maila: Goiko maila 

Lanbide-arloa: Eraikuntza eta obra zibilak 

Iraupena: 40 ordu 

Kurtsoa: 2.a 

Kreditu kop.:  

Irakasleen espezialitatea: 
Ingelesa 
(Bigarren Irakaskuntzako irakaslea) 

Modulu mota: Zeharkako modulua 

Helburu orokorrak: Kualifikazioen Europako Esparruko funtsezko 
konpetentziak 

 
 
b) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak 
 
1. Tituluaren lanbide-esparruarekin, prestakuntza pertsonalarekin eta eskainitako 
produktuarekin/zerbitzuarekin lotutako ahozko informazioa interpretatu eta erabiltzen du, eta 
haren ezaugarriak eta propietateak, enpresa motak eta horien kokapena identifikatu eta 
deskribatzen du. 
 
Ebaluazio-irizpideak: 

 
a) Zuzeneko mezuaren, telefono bidezkoaren edo entzunezko beste bitarteko baten 

bidezkoaren xedea ezagutu du. 
b) Ahozko mezu zehatzak adierazi ditu egoera puntualak ebazteko: hitzordu bat, 

produktu bat igortzeko/jasotzeko datak eta baldintzak, makina/gailu baten 
oinarrizko funtzionamendua. 

c) Ahozko argibideak ezagutu ditu eta enpresaren testuinguruan emandako 
adierazpenei jarraitu die. 

d) Sektorearen berezko produktuak edo zerbitzuak deskribatzeko termino tekniko 
zehatzak erabili ditu.  

e) Mezu bat bere elementu guzti-guztiak ulertu beharrik gabe orokorrean 
konprenitzea zeinen garrantzitsua den konturatu da. 

f) Emandako informazioen ideia nagusiak laburbildu ditu bere hizkuntza-baliabideak 
erabilita. 
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g) Beharrezkotzat jo duenean diskurtsoa edo horren zati bat berriz formulatzeko 
eskatu du. 

h) Laneko elkarrizketa baterako aurkezpen pertsonala prestatu du. 
i) Lan-ingurunean garatu beharreko konpetentziak deskribatu ditu. 

 
2. Sektorearen eta nazioarteko merkataritza-transakzioen berezko dokumentuak interpretatu 
eta betetzen ditu: ezaugarriei eta funtzionamenduari buruzko eskuliburua, eskabide-orria, 
jasotze- edo entrega-orria, fakturak, erreklamazioak. 
 
Ebaluazio-irizpideak: 
 

a) Berariazko informazioa atera du eskainitako produktuarekin edo zerbitzuarekin 
lotutako mezuetatik (publizitate-liburuxkak, funtzionamenduari buruzko 
eskuliburua) eta bizitza profesionalarekin zerikusia duten eguneroko alderdietatik. 

b) Merkataritza-transakzioei buruzko dokumentuak identifikatu ditu. 
c) Euskarri telematikoen bitartez (e-posta, faxa, besteak beste) hartutako mezua 

interpretatu du. 
d) Sektoreko web-orri bateko oinarrizko informazioak identifikatu ditu. 
e) Dagokion lanbide-esparruko merkataritza-dokumentazioa eta berariazko 

dokumentazioa bete ditu. 
f) Lanbidearen berezko terminologia eta hiztegia zuzen erabili ditu. 
g) Aurkezpenetan eta agurretan, prestatu beharreko dokumentuaren berezko 

adeitasun-formulak erabili ditu. 
h) Bere lanbide-ingurunearekin erlazionatutako testuen laburpenak egin ditu. 
i) Profilarekin lotutako okupazioak eta lanpostuak identifikatu ditu. 
j) Bere konpetentziako lan-prozesu bat deskribatu eta sekuentziatu du.  
k) Lan-ingurunean garatu beharreko konpetentziak deskribatu ditu. 
l) Curriculum vitaea egiteko, norberaren prestakuntza eta lanbide-konpetentziak 

aurkezteko Europako herrialdeetan erabiltzen diren jarraibideak bete ditu. 
 
3. Komunikazio-egoeretan jarrera eta portaera profesionalak identifikatu eta aplikatzen ditu, 
herrialde bakoitzarekin ezarritako protokolo-arauak eta haren ohiturak errespetatuz. 
 
Ebaluazio-irizpideak: 
 

a) Atzerriko hizkuntza hitz egiten den erkidegoko ohitura eta usadioen ezaugarri 
esanguratsuenak definitu ditu. 

b) Herrialdearen berezko gizarte- eta lan-harremanetako protokoloak eta arauak 
deskribatu ditu. 

c) Sektorearen berezko alderdi sozio-profesionalak identifikatu ditu edozein testu 
motatan. 

d) Atzerriko hizkuntza hitz egiten den herrialdearen berezko gizarte-harremanetako 
protokoloak eta arauak aplikatu ditu. 

e) Beste herrialdearen berezko balioak eta ohiturak identifikatu eta bere jatorrizko 
herrialdekoekin lotu ditu, antzekotasunak eta desberdintasunak ezartzearren. 

 
 

c) Oinarrizko edukiak 
 

1. PROFILAREKIN LOTUTAKO AHOZKO MEZUAK ULERTU ETA SORTZEA 
 

prozedurazkoak 
- Sektoreko mezu profesionalak eta egunerokoak ezagutzea. 
- Zuzeneko mezuak, telefono bidezkoak eta grabatutakoak 

identifikatzea. 
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 - Ideia nagusia eta bigarren mailako ideiak bereiztea. 
- Beste hizkuntza-baliabide batzuk ezagutzea: gustuak eta 

lehentasunak, iradokizunak, argudioak, argibideak, baldintzaren eta 
zalantzaren adierazpena eta bestelakoak.  

- Ahozko mezuak igortzeko erabiltzen diren erregistroak hautatzea. 
- Ahozko diskurtsoa mantentzea eta jarraitzea: sostengua ematea, 

ulertzen dela erakustea, argitzeko eskatzea, eta bestelakoak 
- Intonazioa, ahozko testuaren kohesio-baliabide gisa. 
- Nahikoa ulertzeko soinuak eta fonemak egoki sortzea. 
- Gizarte-harremanen markatzaile linguistikoak, adeitasun-arauak eta 

erregistro-desberdintasunak hautatzea eta erabiltzea. 
- Laneko elkarrizketa bat prestatzea, dituen prestakuntza eta motibazio 

pertsonalak aurkezteko. 
  

kontzeptuzkoak 

- Sektoreko terminologia espezifikoa. 
- Gramatika-baliabideak: aditz-denborak, preposizioak, adberbioak, 

lokuzio preposizionalak eta adberbialak, erlatibozko perpausak, 
zehar-estiloa, eta bestelakoak. 

- Hots eta fonema bokalikoak eta kontsonantikoak. Konbinazioak eta 
elkarteak. 

- Lan-elkarrizketa baten gaikako atalak. 
  

jarrerazkoak 

- Atzerriko hizkuntzak lanbide-munduan duen garrantziaz konturatzea. 
- Ulertzeko eta ulertarazteko interesa izatea eta hori errespetatzea. 
- Informazio-trukean bete-betean parte hartzea. 
- Atzerriko hizkuntzan komunikatzeko norberaren gaitasunaz jabetzea. 
- Hizkuntza bakoitzaren berezko adeitasun-arauak eta erregistro-

desberdintasunak errespetatzea. 
 
 
2. PROFILAREKIN LOTUTAKO IDATZIZKO MEZUAK INTERPRETATU ETA 
ADIERAZTEA 
 

prozedurazkoak 

- Mezuak formatu desberdinetan ulertzea: eskuliburuak, liburuxkak, eta 
oinarrizko artikulu profesionalak eta egunerokoak. 

- Ideia nagusia eta bigarren mailako ideiak bereiztea. 
- Erlazio logikoak ezagutzea: aurkakotasuna, kontzesioa, konparazioa, 

baldintza, kausa, helburua, emaitza. 
- Denbora-erlazioak bereiztea: aurrekotasuna, gerokotasuna, 

aldiberekotasuna. 
- Sektorearen berezko testu erraz profesionalak eta egunerokoak 

lantzea. 
- Puntuazio-markak erabiltzea. 
- Lexikoa hautatzea, egitura sintaktikoak hautatzea, horiek egoki 

erabiltzeko eduki adierazgarria hautatzea. 
- Testu koherenteak lantzea. 
- Lan-ingurunearekin lotzen den lan-eskaintza bateko iragarkien atalak 

ulertzea. 
- Dagokion profilarekin lotutako lan-eskaera prestatzea: curriculuma eta 

gutun eragingarria. 
  

kontzeptuzkoak 
- Euskarri telematikoak: faxa, e-posta, burofaxa, web-orriak. 
- Hizkuntzaren erregistroak. 
- Nazioarteko transakzioekin lotutako dokumentazioa: eskabide-orria, 
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jasotze-orria, faktura. 
- Europako Curriculum Vitaearen eredua. 
- Heziketa-zikloarekin lotutako konpetentziak, lanbideak eta lanpostuak. 

  

jarrerazkoak 

- Ulertzeko eta ulertarazteko interesa izatea eta hori errespetatzea. 
- Beste kultura batzuen alderdi profesionalekiko interesa erakustea.  
- Beste kultura eta gizarteetako ohiturak eta pentsamoldea 

errespetatzea. 
- Testuaren garapenean koherentziaren premia baloratzea. 

 
 

3. HERRIALDEAREN BEREZKO ERREALITATE SOZIOKULTURALA ULERTZEA 
 

prozedurazkoak 

- Komunikazio-egoera bakoitzerako kultura-elementu esanguratsuenak 
interpretatzea. 

- Enpresaren irudi ona proiektatzeko portaera sozioprofesionala 
eskatzen duten egoeretan baliabide formalak eta funtzionalak 
erabiltzea. 

  

kontzeptuzkoak - Atzerriko hizkuntza (ingelesa) mintzatzen den herrialdeen elementu 
soziolaboral esanguratsuenak. 

  

jarrerazkoak 
- Nazioarteko harremanetan arau soziokulturalak eta protokolokoak 

baloratzea. 
- Bestelako usadioak eta pentsamoldeak errespetatzea. 

 
 
d) Orientabide metodologikoak 
 
Modulu hau irakatsi eta ikasteko prozesua antolatu eta garatzeko, honako gomendio hauek 
iradokitzen ditugu: 
 

1) Sekuentziazioa 
 

Eduki-multzoen aurkezpenak prestakuntza-prozesua errazten ez duenez eta horren 
premiei erantzuten ez dienez, behar-beharrezkoa da multzo horiekin laneko 
testuinguruko hizkuntza-komunikazioko egoera bati konponbidea aurkitzeko 
beharrezkoak diren ulermenezko eta adierazpenezko gaitasunak lortzeari lehentasuna 
emango dien ibilbide didaktiko bat antolatzea. 
 
Modulu honen programazioa antolatzeko, prozedurek irakasteko prozesua zuzen 
dezaten proposatzen da, berebiziko garrantzia baitute hizkuntza bat komunikazio-tresna 
gisa irakasteko. Gainera, berehala erabilgarri izateak motibazioa sortzen du 
irakasleengan. Lanbidearen berezko komunikazio-egoera batek prozedura jakin batzuk 
dakartza eta horiek kontrolpean izan behar dira egoera eraginkortasunez konponduko 
bada. Eduki lexikalek, morfologikoek eta sintaktikoek ez lukete inongo zentzurik ulertu 
edo adierazi behar den mezu bat eraman edo transmitituko ez balute. 
 
Horrenbestez, oinarrizko lau hizkuntza-gaitasunak, hots, entzumena, irakurmena, 
mintzamena eta idazmena garatzea da lortu beharreko helburua. Ikasleek nolabaiteko 
segurtasunarekin moldatu beharko dute atzerriko hizkuntzan beren lanpostuak aurkezten 
dizkien egoeren aurrean. 
 



 

 

 

 

 

 
ERAIKUNTZA-PROIEKTUAK 

 

106 12. lanbide-modulua: INGELES TEKNIKOA
 

 Irakasleek erabiliko dituzten metodologia eta materialak alde batera utzirik, lanbidearen 
berezko egoera erraz bat aukeratzea oso baliagarria izango da ikasleak beren 
ikaskuntzan bertan inplikatzeko. Egoera horren inguruan antolatuko dira dagozkion 
gramatika-egoerak (aditz-denbora, hiztegia, eta abar), hizkuntza-erregistroarekin, arau 
edo protokolo sozial eta/edo profesional egokiekin batera.  
 
Beharbada komenigarria izango litzateke hasieran modulua ikasleei aurkeztean horiekin 
batera gogoeta egitea, etorkizunean bizitza profesionalean aurrez aurre izango dituzten 
egoera ohikoenak zein izango diren ondorioztatzeko, eta lan egingo duten produkzio-
sektorean atzerriko hizkuntza zein beharrezkoa izango duten eta beste ohitura eta 
kultura batzuetara irekitzea zein aberasgarria izango den konturatzeko. Gogoeta horrek 
ikasteko aukeretan irmotu beharko lituzke, gero eta autonomoagoak izan daitezen eta 
sortzen zaizkien arazoak konpontzeko gaitasuna izan dezaten beren lanpostuetan 
daudenean. Komenigarria da atzerriko hizkuntzak zikloko beste modulu batzuekin duen 
zeharkako erlazioa behin eta berriz azpimarratzea, jakitun izan daitezen zein lanbide-
profiletarako prestatzen ari diren. 
 
Azkenik, kontuan izan behar da, halaber, aurreko hezkuntza-etaparen ondorio den 
ingelesezko oinarrizko prestakuntza. Esperientziak erakusten digunez, ikaskuntza 
horretan zehar eskuratutako lorpenak askotarikoak izaten dira, gazte bakoitzaren 
idiosinkrasia pertsonalaren parekoak ia. 
 
Komunikazio-gaitasun batzuk urriak direla irizten bazaio edo taldearen aniztasunean 
oinarrizko ezagutzak homogeneizatu beharra antzematen bada, dagozkion ezagutzak 
osatu edo indartzeari ekingo zaio. Horretarako beharrezkoak diren unitate didaktikoak 
definituko dira. 

 
2) Alderdi metodologikoak 
 
Hizkuntza lanbide-munduan komunikatzeko tresna bezala ulertuta, metodo aktiboa eta 
parte-hartzailea erabiltzen da ikasgelan.  
 
Ahozko hizkuntzari garrantzi berezia eman beharko zaio, egungo egoera profesionalek 
eta globalizazioak hori eskatzen baitute. 
 
Ikasgelan ingelesa erabiltzen da beti eta irakasleak etengabe bultzatzen ditu ikasleak 
hura erabiltzera, nahiz eta zuzen mintzatu ez. Irakasleak konfiantza eman beharko dio 
ikasle bakoitzari, komunikatzeko aukeren jakitun izan dadin, aukerak baditu-eta. 
Lehentasuna emango zaio mezuaren ulermenari zuzentasun gramatikalaren gainetik, eta 
ahoskera eta jarioa azpimarratuko dira, mezua hartzailearengana igarotzeko 
baldintzatzaileak dira-eta.  
 
Talde-lanak gazteen hasierako lotsa gainditzen laguntzen du. Halaber, audio- eta bideo-
grabazioak erabiliko dira, bere burua behatzeak eta bere akatsak aztertzeak ikaskuntza 
bere alderdi neketsuenean hobetzen lagun diezaion ikasleari, hots, ahozko mezuak 
sortzen. Hizkuntza bat ikasteak pertsonaren alderdi guztiak mobilizatzea eskatzen du, 
oso jarduera konplexua da-eta. 
 
Irakasteko eta ikasteko prozesuan aplikatutako komunikazio-metodologia sektoreko 
enpresak (ahal dela ingelesak) bisitatuz edo jarduneko langileak gonbidatuz aberats 
daiteke. Hartara, lanbide-ingurunetik datozen eta lan-esperientzia duten horiek 
lanpostuaren ikuspegia, zailtasunak eta abantailak azalduko dizkiete etorkizuneko 
profesionalei. 
 
Metodo/testuliburu bat eta metodoak berak dakarren audio- eta bideo-materiala 
erabiltzeaz gain, ikastetxeak dituen beste audio- eta bideo-euskarri batzuk ere erabiliko 
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dira, betiere lanbide-egoerak ardatz dituztenak. Halaber, benetako materialarekin lan 
egingo da: kartak, fakturak, gidak eta liburuxkak, eta web-orri ingelesak kontsultatuko 
dira. 
 
Hizkuntza bat eskuratzea ikastunaren barne-faktore askoren emaitza da, eta pertsona 
bakoitzak behar, estilo, erritmo eta interes desberdinak ditu. Horregatik, beren 
beharretara egokitzen diren mota desberdinetako materialak (idatzizkoak, ahozkoak, 
irudiak, musika, teknologia berriak, etab.) eskaini behar zaizkie ikasleei. 

 
Teknologia berriak ezin dira ikaskuntzatik kanpo geratu, lan-munduan eta gizartean ere 
ez baitira kanpoan geratuko: Internet, e-posta, burofaxa, etab. 
 
3) Jarduera esanguratsuak eta ebaluazioaren alderdi kritikoak 

 
Irakasleek dinamizatzaile eta bideratzaile gisa jardungo dute ikasgelan ahozko ingelesa 
erabil dadin, egoerak ahalik eta sinesgarrienak izan daitezen, eta ikasleak ahalik eta 
gehien inplikatuko dituzte beren ikaskuntzan eta materiala bilatzeko eta erabiltzeko 
lanetan.  
 Lehentasunez, ingurune profesionalarekin lotutako materialak erabiltzea: erabilera-

eskuliburuak, liburuxkak, piezen edo produktuen krokisak, zenbakiak, datak, orduak, 
eskainitako produktuaren edo zerbitzuaren ezaugarri deskribatzaileak.  

 Sektoreko enpresei edota produktuei eta zerbitzuei buruzko ingelesezko publizitate-
materialak aztertzea, erabilitako hiztegi teknikoa eta adjektiboak barne.  

 Arazo errazak konpontzea: bezeroen galderak, istripu txikiak, unean uneko 
azalpenak.  

 Bisitan datorren bezero atzerritar bati enpresaren edo lanpostuaren inguruko 
informazio laburrak ematea.  

 Unean uneko oharrak egitea norbaiti edo norbaiten mandatua uzteko, zereginari 
buruzko zehaztasunak emateko, entregatzeko datak edo kantitateak adierazteko, 
sortutako arazoen berri emateko.  

 Lanpostu baterako curriculum vitaea aurkeztea txartel eragingarriarekin batera, 
prentsako edo telebistako lan-iragarki bat ulertzea, etab.  

 Faktura / ordainketa-gutuna edota bidalketa/entrega baten onarpena aurkeztea eta 
azaltzea.  

 Ikasgelan lanbidearen egoera bat simulatzen duen ikasle talde baten elkarrizketak 
bideoz grabatzea, geroago aztertzeko. 
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 13 13. lanbide-modulua 
LANEKO PRESTAKUNTZA ETA ORIENTABIDEA 
 
a) Aurkezpena 
 

Lanbide-modulua: Laneko prestakuntza eta orientabidea 

Kodea: 0573 

Heziketa-zikloa: Eraikuntza-proiektua 

Maila: Goiko maila 

Lanbide-arloa: Eraikuntza eta obra zibilak 

Iraupena: 99 ordu 

Kurtsoa: 1.a 

Kreditu kop.: 5 

Irakasleen espezialitatea: 
Laneko prestakuntza eta orientabidea 
(Bigarren Irakaskuntzako irakaslea) 

Modulu mota: Zeharkako modulua 

Helburu orokorrak: 2.a / 7.a / 14.a / 15.a / 17.a / 18.a / 19.a / 20.a / 
21.a / 22.a / 23.a / 24.a / 25.a / 26.a 

 
 
b) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak 
 
1. Lan-munduratzeko eta bizitza osoan ikasteko hautabideak identifikatu ondoren, lan-aukerak 
hautatzen ditu. 

 
Ebaluazio-irizpideak: 
 

a) Etengabeko prestakuntzaren garrantzia baloratu du, enplegatzeko aukerak 
zabaltzeko eta produkzio-prozesuaren eskakizunetara egokitzeko funtsezko 
faktore gisa. 

b) Tituluaren lanbide-profilari lotutako prestakuntza-ibilbidea eta ibilbide profesionala 
identifikatu ditu. 

c) Profilari lotutako lanbide-jarduerarako eskatzen diren gaitasunak eta jarrerak 
zehaztu ditu. 

d) Tituludunarentzako enplegu-sorgune eta lan-munduratzeko gune nagusiak 
identifikatu ditu. 

e) Lana bilatzeko prozesuan erabiltzen diren teknikak zehaztu ditu. 
f) Tituluari lotutako lanbide-sektoreetan autoenplegurako hautabideak aurreikusi ditu. 
g) Erabakiak hartzeko nortasuna, helburuak, jarrerak eta norberaren prestakuntza 

baloratu ditu. 
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2. Talde-laneko estrategiak aplikatzen ditu, eta erakundearen helburuak lortzeko duten 
eraginkortasuna baloratzen du. 
 
Ebaluazio-irizpideak: 
 

a) Profilari lotutako lan-egoeretan talde-lanak dituen abantailak baloratu ditu. 
b) Benetako lan-egoera batean osa daitezkeen lan-taldeak identifikatu ditu. 
c) Lan-talde ez-eraginkorraren aldean, talde eraginkorrak dituen ezaugarriak zehaztu 

ditu. 
d) Taldekideek bere gain hartutako denetako eginkizunen eta iritzien beharra ontzat 

baloratu du. 
e) Taldekideen artean gatazkak sortzeko aukera erakundeen alderdi ezaugarritzat 

onartu du. 
f) Gatazka motak eta horien sorburuak identifikatu ditu. 
g) Gatazkak konpontzeko prozedurak zehaztu ditu. 

 
3. Lan-harremanen ondoriozko eskubideak baliatu eta betebeharrak betetzen ditu, eta lan-
kontratuetan horiek onartzen ditu. 
 
Ebaluazio-irizpideak: 
 

a) Lan-zuzenbidearen oinarrizko kontzeptuak identifikatu ditu. 
b) Enpresaburuen eta langileen arteko harremanetan esku hartzen duten erakunde 

nagusiak bereizi ditu. 
c) Laneko harremanaren ondoriozko eskubideak eta betebeharrak zehaztu ditu. 
d) Kontratazio modalitate nagusiak sailkatu ditu, eta kolektibo jakin batzuentzat 

kontratazioa sustatzeko neurriak identifikatu ditu. 
e) Lan-bizitza eta familia-bizitza bateragarri egiteko indarrean dagoen legeriak 

ezarritako neurriak baloratu ditu. 
f) Laneko harremanak aldatu, eten eta deuseztatzearen arrazoiak eta ondorioak 

identifikatu ditu. 
g) Soldata-ordainagiria aztertu du eta haren osagai nagusiak identifikatu ditu. 
h) Gatazka kolektiboko neurriak eta gatazkak ebazteko prozedurak aztertu ditu. 
i) Tituluarekin zerikusia duen lanbide-sektore bati aplikatzekoa zaion hitzarmen 

kolektiboan adostutako lan-baldintzak zehaztu ditu. 
j) Lan-antolamenduaren ingurune berrien ezaugarriak identifikatu ditu. 

 
4. Estalitako kontingentzien aurrean, Gizarte Segurantzako sistemaren babes-ekintza zehazten 
du eta prestazio mota guztiak identifikatzen ditu.  
 
Ebaluazio-irizpideak: 
 

a) Herritarren bizi-kalitatea hobetzeko funtsezko oinarri gisa baloratu du Gizarte 
Segurantzaren eginkizuna. 

b) Gizarte Segurantzak estaltzen dituen kontingentziak adierazi ditu. 
c) Gizarte Segurantzako sisteman dauden araubideak identifikatu ditu. 
d) Gizarte Segurantzako sistemaren barruan enpresaburuaren eta langilearen irudiak 

dituen betebeharrak identifikatu ditu. 
e) Suposizio sinple batean, langilearen kotizazio-oinarriak, eta langilearen eta 

enpresaburuaren irudiari dagozkion kuotak identifikatu ditu.  
f) Gizarte Segurantzako sistemaren prestazioak sailkatu eta eskakizunak identifikatu 

ditu.  
g) Legez egon daitezkeen langabezia-egoerak zehaztu ditu. 
h) Oinarrizko kontribuzio-mailari dagokion langabezia-prestazioaren iraupena eta 

kopurua kalkulatu ditu.  
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 5. Bere jardueraren ondoriozko arriskuak ebaluatzen ditu, lan-inguruneko lan-baldintzak eta 
arrisku-faktoreak aztertuta.  
 
Ebaluazio-irizpideak: 
 

a) Enpresaren esparru eta jarduera guztietan prebentzioaren kulturak duen 
garrantzia baloratu du. 

b) Lan-baldintzak langilearen osasunarekin erlazionatu ditu. 
c) Jardueraren arrisku-faktoreak eta horien ondoriozko kalteak sailkatu ditu. 
d) Tituluaren lanbide-profilari lotutako lan-ingurunean ohikoenak diren arrisku-

egoerak identifikatu ditu. 
e) Enpresan dauden arriskuak ebaluatu ditu. 
f) Lanbide-profilari lotutako lan-inguruneetan, prebentziorako garrantzitsuak diren 

lan-baldintzak zehaztu ditu. 
g) Tituluaren lanbide-profilari lotutako kalte profesionalen motak sailkatu eta 

deskribatu ditu, bereziki lan-istripuei eta lanbide-gaixotasunei dagokienez. 
 
6. Enpresa txiki batean, arriskuen prebentziorako plana egiten laguntzen du, inplikatutako 
agente guztien erantzukizunak identifikatuta.  
 
Ebaluazio-irizpideak: 
 

a) Laneko arriskuen prebentzioan dauden eskubide eta betebehar nagusiak zehaztu 
ditu. 

b) Enpresan prebentzioa kudeatzeko moduak sailkatu ditu, laneko arriskuen 
prebentzioari buruzko araudian ezarritako irizpideen arabera. 

c) Arriskuen prebentzioari dagokionez, enpresan langileak ordezkatzeko moduak 
zehaztu ditu. 

d) Laneko arriskuen prebentzioarekin zerikusia duten erakunde publikoak identifikatu 
ditu. 

e) Enpresan, larrialdirik izanez gero jarraitu beharreko jardun-sekuentziazioa barne 
hartuko duen prebentzio-plana izatearen garrantzia baloratu du. 

f) Tituludunaren lanbide-sektorearekin lotutako lantoki baterako prebentzio-planaren 
edukia zehaztu du. 

g) Enpresa txiki edo ertain baterako larrialdi- eta ebakuazio-plan bat pentsatu du. 
 
7. Prebentzio- eta babes-neurriak aplikatzen ditu, eta tituluari lotutako lan-inguruneko arrisku-
egoerak aztertzen ditu. 
 
Ebaluazio-irizpideak: 
 

a) Kalteak sorburuan saihesteko eta, saihestezinak badira, haien ondorioak ahalik 
eta gehien murrizteko aplikatu behar diren prebentzio-teknikak, eta norbera eta 
taldea babestekoak zehaztu ditu. 

b) Mota guztietako segurtasun-seinaleen esanahia eta hedadura aztertu ditu. 
c) Larrialdietarako jardun-protokoloak aztertu ditu.  
d) Larrialdietan, larritasun-maila desberdinetako biktimak daudenean, zaurituak 

sailkatzeko teknikak identifikatu ditu. 
e) Istripuaren lekuan bertan hainbat kalteren aurrean aplikatu beharreko lehen 

laguntzetako oinarrizko teknikak identifikatu ditu, baita botikinaren osaera eta 
erabilera ere. 

f) Langileen osasuna zaintzeko eskakizunak eta baldintzak zehaztu ditu, eta 
prebentzio-neurri gisa duten garrantzia adierazi du. 
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c) Oinarrizko edukiak 
 

1. LAN MUNDURATZEKO ETA BIZITZA OSOAN IKASTEKO PROZESUA 
 

prozedurazkoak 

- Lan-ibilbiderako interes, gaitasun eta motibazio pertsonalak aztertzea.  
- Tituluari lotutako prestakuntza-ibilbideak identifikatzea. 
- Tituluaren lanbide-sektorea zehaztu eta aztertzea. 
- Norberaren ibilbidea planifikatzea: 

 Beharrekin eta hobespenekin bateragarriak izango diren epe 
ertain eta luzerako lan-helburuak ezartzea. 

 Uneko eta gerorako pentsatutako prestakuntzarekiko helburu 
errealistak eta koherenteak. 

- Ibilbide-planaren, prestakuntzaren eta helburuen arteko koherentzia 
norberak egiaztatzeko zerrenda bat ezartzea. 

- Lan-munduratzeko beharrezko dokumentuak betetzea (aurkezpen-
gutuna, curriculum vitaea...), eta test psikoteknikoak eta elkarrizketa 
simulatuak egitea. 

  

kontzeptuzkoak 

- Lana bilatzeko teknikak eta tresnak. 
- Erabakiak hartzeko prozesua. 
- Sektoreko enpresa txiki, ertain eta handietan lana bilatzeko prozesua. 
- Europan ikasi eta enplegatzeko aukerak. Europass, Ploteus. 

  

jarrerazkoak 

- Tituludunaren lan- eta lanbide-ibilbiderako etengabeko prestakuntzak 
duen garrantzia baloratzea. 

- Norberaren ikaskuntzaz arduratzea. Eskakizunak eta aurreikusitako 
emaitzak ezagutzea. 

- Autoenplegua lan-munduratzeko hautabidetzat baloratzea.  
- Lan-munduratze egokirako lan-ibilbideak baloratzea. 
- Lanarekiko konpromisoa. Lortutako trebakuntza baliaraztea. 

 
 

2. GATAZKA ETA LAN TALDEAK KUDEATZEA 
 

prozedurazkoak 

- Antolakundea pertsona-talde gisa aztertzea. 
- Antolamendu-egiturak aztertzea.  
- Kideek lan-taldean izan ditzaketen eginkizunak aztertzea. 
- Antolakundeetako gatazken sorrera aztertzea: espazioak, ideiak eta 

proposamenak partekatzea. 
- Gatazka motak, esku-hartzaileak eta horien abiapuntuko jarrerak. 
- Gatazkak ebazteko moduak, bitartekotza eta jardunbide egokiak 

aztertzea. 
- Lan-taldeen sorrera aztertzea. 

  

kontzeptuzkoak 

- Enpresa baten antolamendu-egitura, xede bat lortzeko pertsona-talde 
gisa. 

- Talde motak sektoreko industrian, dituzten eginkizunen arabera. 
- Lan-taldeen sorrera aztertzea.  
- Komunikazioa, taldeak sortzean arrakasta lortzeko oinarrizko 

elementu gisa. 
- Lan-talde eraginkorraren ezaugarriak. 
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 - Gatazka zehaztea: haren ezaugarriak, sorburuak eta etapak. 
- Gatazka ebatzi edo deuseztatzeko metodoak: bitartekotza, 

adiskidetzea eta arbitrajea. 
  

jarrerazkoak 

- Enpresa-helburuak lortzeko pertsonen ekarpena baloratzea. 
- Antolamenduaren eraginkortasunean talde-lanak dituen abantailak eta 

eragozpenak baloratzea. 
- Talde-lanerako funtsezko faktoretzat komunikazioa baloratzea. 
- Lan-taldeetan sor daitezkeen gatazkak ebazteko partaidetzazko 

jarrera izatea. 
- Gatazkak ebazteko sistemak aztertzea. 

 
 

3. LAN-KONTRATUAREN ONDORIOZKO LAN-BALDINTZAK 
 

prozedurazkoak 

- Lan-zuzenbidearen iturriak aztertzea eta hierarkiaren arabera 
sailkatzea. 

- Langileen Estatutuari buruzko Legearen Testu Bateginean arautzen 
diren lan-jardueren ezaugarriak aztertzea. 

- Kontratu-modalitate ohikoenak formalizatu eta alderatzea, haien 
ezaugarrien arabera. 

- Nomina interpretatzea. 
- Dagokion lanbide-jarduerako sektorerako hitzarmen kolektiboa 

aztertzea. 
  

kontzeptuzkoak 

- Lan-zuzenbidearen oinarrizko iturriak: Konstituzioa, Europar 
Batasunaren arteztarauak, Langileen Estatutua, Hitzarmen 
Kolektiboa. 

- Lan-kontratua: kontratuaren elementuak, ezaugarriak eta 
formalizazioa, gutxieneko edukiak, enpresaburuaren betebeharrak, 
enpleguari buruzko neurri orokorrak. 

- Kontratu motak: mugagabeak, prestakuntzakoak, aldi baterakoak, 
lanaldi partzialekoak. 

- Lanaldia: iraupena, ordutegia, atsedenaldiak (laneko egutegia eta 
jaiegunak, oporrak, baimenak). 

- Soldata: motak, ordainketa, egitura, aparteko ordainsariak, soldataz 
kanpoko eskuratzeak, soldata-bermeak. 

- Soldata-kenkariak: kotizazio-oinarriak eta ehunekoak, PFEZ. 
- Kontratua aldatu, eten eta deuseztatzea. 
- Ordezkaritza sindikala: sindikatuaren kontzeptua, sindikatzeko 

eskubidea, enpresa-elkarteak, gatazka kolektiboak, greba, ugazaben 
itxiera. 

- Hitzarmen kolektiboa. Negoziazio kolektiboa. 
- Lan-antolamenduaren ingurune berriak: kanpora ateratzea, telelana… 

  

jarrerazkoak 

- Lana arautzearen beharra baloratzea. 
- Dagokion lanbide-jarduerako sektorearen lan-harremanetan 

aplikatzen diren arauak ezagutzeko interesa. 
- Aurreikusitako legezko bideak laneko gatazken ebazpide gisa aintzat 

hartzea. 
- Langileen kontratazioan etika eskaseko eta legez kanpoko jardunak 

baztertzea, batez ere premia handienak dituzten kolektiboei 
dagokienez. 
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- Gizartea hobetzeko agente gisa, sindikatuen eginkizuna aintzat hartu 
eta baloratzea. 

 
 

4. GIZARTE SEGURANTZA, ENPLEGUA ETA LANGABEZIA 
 

prozedurazkoak 
- Gizarte Segurantzako sistema orokorra unibertsala izateak duen 

garrantzia aztertzea. 
- Gizarte Segurantzaren prestazioei buruzko kasu praktikoak ebaztea. 

  

kontzeptuzkoak 

- Gizarte Segurantzako sistema: aplikazio-esparrua, egitura, 
araubideak, erakunde kudeatzaileak eta laguntzaileak. 

- Enpresaburuen eta langileen betebehar nagusiak Gizarte 
Segurantzaren arloan: afiliazioak, altak, bajak eta kotizazioa. 

- Babes-ekintza: osasun-asistentzia, amatasuna, aldi baterako 
ezintasuna eta ezintasun iraunkorra, baliaezintasun gabeko lesio 
iraunkorrak, erretiroa, langabezia, heriotza eta biziraupena. 

- Prestazioen motak, eskakizunak eta kopurua. 
- Langileak euren eskubideen eta betebeharren inguruan aholkatzeko 

sistemak. 
  

jarrerazkoak 

- Hiritarren bizi-kalitatea hobetzeko Gizarte Segurantzaren eginkizuna 
aintzat hartzea. 

- Gizarte Segurantzarako kotizazioan nahiz prestazioetan iruzurrezko 
jokabideak gaitzestea. 

 
 

5. ARRISKU PROFESIONALAK EBALUATZEA 
 

prozedurazkoak 

- Lan-baldintzak aztertu eta zehaztea.  
- Arrisku-faktoreak aztertzea.  
- Segurtasun-baldintzei lotutako arriskuak aztertzea. 
- Ingurumen-baldintzei lotutako arriskuak aztertzea. 
- Baldintza ergonomikoei eta psikosozialei lotutako arriskuak aztertzea. 
- Enpresaren arrisku-esparruak identifikatzea. 
- Lanbide-eginkizunaren araberako arrisku-protokoloa ezartzea. 
- Lan-istripuaren eta lanbide-gaixotasunaren artean bereiztea. 

  

kontzeptuzkoak 

- Arrisku profesionalaren kontzeptua.  
- Enpresan arriskuak ebaluatzea, prebentzio-jardueraren oinarrizko 

elementu gisa. 
- Profilari lotutako lan-ingurunearen berariazko arriskuak.  
- Antzemandako arrisku-egoeren ondorioz langilearen osasunean 

eragin daitezkeen kalteak. 
  

jarrerazkoak 

- Lanbide-jardueraren fase guztietan prebentzioaren kulturak duen 
garrantzia.  

- Lanaren eta osasunaren arteko lotura baloratzea. 
- Prebentzio-neurriak hartzeko interesa azaltzea. 
- Enpresan prebentziorako prestakuntza ematearen garrantzia 

baloratzea. 
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6. ENPRESAN ARRISKUEN PREBENTZIOA PLANIFIKATZEA 
 

prozedurazkoak 

- Planifikazio- eta sistematizazio-prozesuak, oinarrizko prebentzio-
tresna gisa. 

- LAP Laneko Arriskuen Prebentzioari buruzko oinarrizko araua 
aztertzea. 

- LAParen arloko egitura instituzionala aztertzea.  
- Lan-ingurunerako larrialdi-plan bat egitea. 
- Zenbait larrialdi-plan bateratu eta aztertzea. 

  

kontzeptuzkoak 

- Lanak giza osasunean eta segurtasunean dituen ondorioak. 
- Eskubideak eta betebeharrak laneko arriskuen prebentzioaren arloan.  
- Erantzukizunak laneko arriskuen prebentzioaren arloan. 
- LAPean eta osasunean esku hartzen duten agenteak, eta horien 

eginkizunak. 
- Prebentzioaren kudeaketa enpresan.  
- Langileen ordezkaritza prebentzioaren arloan (LAPeko oinarrizko 

teknikaria). 
- Laneko arriskuen prebentzioarekin zerikusia duten erakunde 

publikoak.  
- Prebentzioaren plangintza enpresan. 
- Larrialdi- eta ebakuazio-planak lan-inguruneetan. 

  

jarrerazkoak 

- LAParen garrantzia eta beharra baloratzea. 
- LAPeko eta LO Laneko Osasuneko agente gisa duen posizioa 

baloratzea. 
- Erakunde publikoek eta pribatuek LOan errazago sartzeko egindako 

aurrerapenak baloratzea. 
- Dagokion kolektiboaren larrialdi-planei buruzko ezagutza baloratu eta 

zabaltzea. 
 
 

7. ENPRESAN PREBENTZIO ETA BABES NEURRIAK APLIKATZEA 
 

prozedurazkoak 

- Norbera babesteko teknikak identifikatzea. 
- Norbera babesteko neurriak erabiltzeko garaian enpresak eta 

banakoak dituzten betebeharrak aztertzea. 
- Lehen laguntzetako teknikak aplikatzea. 
- Larrialdi-egoerak aztertzea. 
- Larrialdietarako jardun-protokoloak egitea.  
- Langileen osasuna zaintzea. 

  

kontzeptuzkoak 

- Banako eta taldeko prebentzio- eta babes-neurriak. 
- Larrialdi-egoera batean jarduteko protokoloa.  
- Larrialdi medikoa / lehen laguntzak. Oinarrizko kontzeptuak. 
- Seinale motak. 

  

jarrerazkoak 
- Larrialdien aurreikuspena baloratzea. 
- Osasuna zaintzeko planen garrantzia baloratzea. 
- Proposatutako jardueretan bete-betean parte hartzea. 
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d) Orientabide metodologikoak 
 
Modulu hau irakatsi eta ikasteko prozesua antolatu eta garatzeko, honako gomendio hauek 
iradokitzen ditugu: 
 

1) Sekuentziazioa 
 

Edukiak sekuentziatu eta antolatzeko proposamen hau ikasleak egiten ari den heziketa-
zikloa amaitzean jarraituko duen lan-munduratze ibilbidearen logikan oinarritzen da, hau 
da: zikloa amaitzen duenetik lana lortu eta lan horretan finkatu arte edota lan-harremana 
amaitu arte eman beharko dituen urratsak. 
  
Ikasleak jarraituko duen ibilbideak 4 une hauek izango ditu: 

a) Lana bilatzea. 
b) Enpresan sartzea eta egokitzeko aldia. 
c) Lanpostuan jardutea. 
d) Lan-harremana amaitzea eta enpresa uztea. 

 
a) Lana bilatzea: 

Heziketa-zikloa amaitu ondoren ikasleak egin beharreko lehen gauza lana bilatzea da, 
eta hori da LPO moduluaren hasieran eduki horiek garatzeko proposamenaren 
arrazoia. Zehazki, gai hauei buruzko edukiak garatuko dira: 

• Lanbide-proiektua eta -helburua. 
• Europan lan egin eta ikasteko aukerak. 
• Lan publikoan, pribatuan edo norberaren konturakoan sartzea. 
• Lana bilatzeko informazio-iturriak. 

 
b) Enpresan sartzea eta egokitzeko aldia. 

Jarraian, ikasleak lana bilatzeko prozesuan arrakasta izan badu, enpresan sartzeko 
garaia iritsiko zaio. Lan-bizitzaren aldi horretan, honako eduki hauekin lotutako 
gaitasunak erabili beharko ditu: 

• Lan-zuzenbidea eta haren iturriak. 
• Lan-harremanen ondoriozko eskubideak. 
• Kontratazio modalitateak eta kontratazioa bultzatzeko neurriak. 
• Gizarte Segurantzako sistema. 
• Laneko hitzarmen kolektiboak. 
• Enpresan sartzeko informazio-iturriak. 

 
c) Lanpostuan jardutea: 

Lanpostu berrian sartu eta egokitzeko hasierako aldia gaindituta, lanpostuan jarduteko 
aldia etorriko da. Aldi horrek legez jasotako edozein suposiziotan lan-harremana 
amaitu arte iraungo du. Hona hemen aldi horrekin lotutako edukiak: 

• Lan-baldintzak: soldata, lanaldia eta laneko atsedena. 
• Soldataren edo nominaren agiria eta horren edukiak. 
• Gizarte Segurantza: prestazioak eta izapideak. 
• Kontratua aldatu eta etetea. 
• Langileak euren eskubideen eta betebeharren inguruan aholkatzea. 
• Langileen ordezkaritza. 
• Negoziazio kolektiboa. 
• Laneko gatazka kolektiboak. 
• Talde-lana. 
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 • Gatazka. 
• Lan-antolamenduaren ingurune berriak. 
• Langileentzako onurak antolamendu berrietan. 
• Arrisku profesionalak. 
• Prebentzio- eta babes-neurriak planifikatu eta aplikatzea. 

 
d) Lan-harremana amaitzea eta enpresa uztea: 

Lan-harremana amaituz gero, ikasleak aldi horri aurre egiteko beharrezko 
gaitasunak izan beharko ditu: Eduki hauek garatu behar dira: 

• Lan-kontratua deuseztatzea eta horren ondorioak. 
• Hartzekoen likidazioa edo kitatzea. 
• Gizarte Segurantzarekin lotutako izapideak: bajak. 
• Kontzeptua eta egoera babesgarriak langabezia-babesean. 
• Langileak euren eskubideen eta betebeharren inguruan aholkatzeko 

sistemak. 
 

Lan-harremana amaitzegatik ikasleak enpresan jarraitzen ez badu, lana bilatzeko 
prozesuari ekin beharko dio berriz ere, enpresan sartzeko aldi berri bat hasiko du, 
etab. 

 
2) Alderdi metodologikoak 
 
Hasiera batean, egokia dirudi irakasleak moduluaren edukiak aurkeztu eta garatzea, 
hurbileneko gizarte- eta ekonomia-ingurunea erreferente gisa hartuta betiere. 
 
Bigarren fasean, garrantzi handiagoa emango zaio ikaslearen partaidetza eraginkorrari. 
Horretarako, kontzeptuak zehazteko, eta abileziak eta trebeziak garatzeko bidea emango 
dioten jarduerak egingo dira, banaka nahiz taldean: ikaslearen esperientzia pertsonalak 
azaltzea, prentsa-albisteak erabiltzea, IKTak (Informazio eta Komunikazio Teknologiak) 
erabiltzea. 
 
Talde-lanari eta sortzen diren gatazkei buruzko atala jorratzeko, ikasgelaren ingurunean 
izaten diren gatazkak, ikasle eta irakasleen arteko harremanak, familiako eta lagun 
arteko gatazkak... erabil daitezke; aldeen portaerak eta arazoen konponbideak 
aztertzearren. 
 
Modulua garatzean, egokia dirudi adituen laguntzara jotzea (enpresa-batzordeetako 
kideak, sindikatuetako ordezkariak, lan-arloko abokatuak, eta abar), laneko egoerak eta 
gatazkak hurbiletik ezagutzeko. 
 
Laneko arriskuen prebentzioari dagokionez, egokia dirudi lehen laguntzetako eta suteak 
itzaltzeko praktikak egitea, lantokietara bisitak egitea... Horretarako, erakundeen laguntza 
behar da, hala nola: Gurutze Gorria, Osalan, Lan Ikuskaritza, suteak itzaltzeko 
zerbitzuak... Kontuan izan behar da ikasleak, modulua gainditu ondoren, laneko 
arriskuen prebentzioko oinarrizko mailako jardueretarako beharrezkoak diren lanbide-
erantzukizunak hartzen dituela. 
 
Gainera, metodologiari dagokionez, komeni da moduluaren edukiak metodologia 
aktiboen bidez garatzea, hala nola: talde-lana eta PBL-AOI arazoetan oinarritutako 
ikaskuntza. 
 
Azkenik, lana bilatzeko teknikak behar bezala garatzeko, komeni da ikasleak benetako 
lan bat bilatzeko kasu praktiko baten simulazioa egitea: zeregin horretarako gehien 
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erabiltzen diren dokumentuak egitea (curriculuma, aurkezpen-gutuna) eta komunikabide 
ohikoenetan lan-eskaintzak hautatzea. 
 
3) Jarduera esanguratsuak eta ebaluazioaren alderdi kritikoak 

 
 Erreferentziazko produkzio-sektorea deskribatzea: 

• Erreferentziazko produkzio-sektorearen bilakaera aztertzea. 
• Sektorean enplegatzeko aukerak identifikatzea. 
• Estatistikak eta taula makroekonomikoak erabiltzea. 

 
 Lan-harremanen motak eta lan-kontratazioen modalitateak identifikatzea: 

• Lan-zuzenbidearen iturriak aztertzea. 
• Lan-kontratazioaren formak identifikatzea. 
• Lan-kontratuaren ondoriozko eskubideak eta betebeharrak identifikatzea (gizarte-

babeseko sistema barne dela). 
 
 Lan-taldeak, eta gatazkak ebazteko teknikak zehaztea: 

• Lan-taldeen tipologia identifikatzea. 
• Gatazkak eta horiek ebazteko moduak aztertzea. 

 
 Lanbide-jardunaren ondoriozko arrisku motak identifikatzea: 

• Lanbide-jardunak berekin dakartzan arriskuak ebaluatzea. 
• Laneko arriskuen prebentzio-teknikak identifikatzea. 
 

 Prebentzio-plan jakin bat diseinatzea eta dauden beste batzuekin alderatzea. 
• Lehen laguntzetan erabiltzen diren teknikak identifikatzea. 

 
 Lana bilatzeko erabiltzen diren baliabide motak deskribatzea: 

• Lana bilatzeko prozesuaren faseak identifikatzea. 
• Lana lortzeko beharrezko dokumentazioa betetzea. 
• IKTak lana bilatzeko tresna gisa erabiltzea. 
• Bizitza osoan ikastearen garrantzia baloratzea. 
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14  14. lanbide-modulua 
ENPRESA ETA EKIMEN SORTZAILEA 
 
a) Aurkezpena 
 

Lanbide-modulua: Enpresa eta ekimen sortzailea 

Kodea: 0574 

Heziketa-zikloa: Eraikuntza-proiektua 

Maila: Goiko maila 

Lanbide-arloa: Eraikuntza eta obra zibilak 

Iraupena: 60 ordu 

Kurtsoa: 2.a 

Kreditu kop.: 4 

Irakasleen espezialitatea: 
Laneko prestakuntza eta orientabidea 
(Bigarren Irakaskuntzako irakaslea) 

Modulu mota: Zeharkako modulua 

Helburu orokorrak: 15.a / 17.a / 18.a / 19.a / 20.a / 21.a / 22.a / 23.a / 
24.a / 25.a / 26.a 

 
 
b) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak 
 
1. Ekimen sortzaileari lotutako gaitasunak ezagutu eta aintzat hartzen ditu, eta lanpostuen eta 
enpresa-jardueren ondoriozko eskakizunak aztertzen ditu. 
 
Ebaluazio-irizpideak: 
 

a) Berrikuntzaren kontzeptua, eta gizartearen aurrerabidearekin eta pertsonen 
ongizatearekin duen lotura identifikatu du. 

b) Kultura ekintzailearen kontzeptua, eta enpleguaren eta gizarte-ongizatearen sorburu 
gisa duen garrantzia aztertu du. 

c) Norberaren ekimenaren, sormenaren, prestakuntzaren eta lankidetzaren garrantzia 
baloratu du, jarduera ekintzailean arrakasta lortzeko ezinbesteko eskakizuntzat. 

d) ETE bateko enplegatuaren lanerako ekimena aztertu du. 
e) Sektorean hasten den enpresaburu baten jarduera ekintzailea nola garatzen den 

aztertu du. 
f) Jarduera ekintzaile ororen elementu saihestezintzat aztertu du arriskuaren 

kontzeptua. 
g) Enpresaburuaren kontzeptua, eta enpresa-jarduera garatzeko beharrezko 

eskakizunak eta jarrerak aztertu ditu. 
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2. Enpresa txiki bat sortzeko aukera zehazten du, enpresa-ideia aukeratzen du eta haren 
bideragarritasuna oinarritzen duen merkatu-azterketa egiten du, jardun-ingurunearen gaineko 
eragina baloratuta eta balio etikoak gaineratuta. 
 
Ebaluazio-irizpideak: 
 

a) Negozio-ideiak sortzeko prozesu bat garatu du. 
b) Tituluarekin lotutako negozio baten esparruan ideia jakin bat hautatzeko prozedura 

sortu du. 
c) Hautatutako negozio-ideiaren inguruko merkatu-azterketa egin du. 
d) Merkatu-azterketatik ondorioak atera ditu eta garatu beharreko negozio-eredua 

ezarri du. 
e) Negozio-proposamenaren balio berritzaileak zehaztu ditu. 
f) Enpresen gizarte-erantzukizunaren fenomenoa eta enpresa-estrategiaren elementu 

gisa duen garrantzia aztertu ditu. 
g) Tituluarekin zerikusia duen enpresa baten balantze soziala egin du, eta sorrarazten 

dituen kostu eta mozkin sozial nagusiak deskribatu ditu. 
h) Sektoreko enpresetan, balio etikoak eta sozialak gaineratzen dituzten ohiturak 

identifikatu ditu. 
i) Tituluarekin zerikusia duen ETE baten bideragarritasun ekonomiko eta finantzarioari 

buruzko azterketa egin du. 
 

3. Enpresa-plan bat egiteko eta, ondoren, hura abiarazi eta eratzeko jarduerak egiten ditu. 
Dagokion forma juridikoa hautatzen du eta, horren arabera, legezko betebeharrak identifikatzen 
ditu. 

 
Ebaluazio-irizpideak: 
 

a) Enpresa baten oinarrizko eginkizunak deskribatu ditu eta enpresari aplikatutako 
sistemaren kontzeptua aztertu du. 

b) Enpresaren ingurune orokorraren osagai nagusiak identifikatu ditu; batik bat, 
ingurune ekonomiko, sozial, demografiko eta kulturalarenak. 

c) Berariazko ingurunearen osagai nagusi diren heinean, bezeroekiko, hornitzaileekiko 
eta lehiakideekiko harremanek enpresa-jardueran duten eragina aztertu du. 

d) Sektoreko ETE baten ingurunearen elementuak identifikatu ditu. 
e) Enpresa-kulturaren eta irudi korporatiboaren kontzeptuak, eta horiek enpresa-

helburuekin duten lotura aztertu ditu. 
f) Enpresaren forma juridikoak aztertu ditu. 
g) Hautatutako forma juridikoaren arabera, enpresaren jabeek legez duten 

erantzukizun-maila zehaztu du. 
h) Enpresen forma juridikoetarako ezarritako tratamendu fiskala bereizi du. 
i) Indarrean dagoen legeriak ETE bat eratzeko exijitutako izapideak aztertu ditu. 
j) Erreferentziazko herrian sektoreko enpresak sortzeko dauden laguntza guztiak 

bilatu ditu. 
k) Enpresa-planean, forma juridikoa aukeratzearekin, bideragarritasun ekonomiko eta 

finantzarioarekin, administrazio-izapideekin, diru-laguntzekin eta bestelako 
laguntzekin zerikusia duen guztia barne hartu du. 

l) ETE bat abian jartzeko dauden kanpoko aholkularitza eta administrazio-
kudeaketako bideak identifikatu ditu. 

 
4. ETE baten oinarrizko kudeaketa administratibo eta finantzarioko jarduerak egiten ditu: 
kontabilitate- eta zerga-betebehar nagusiak egiten ditu, eta dokumentazioa betetzen du. 
 
Ebaluazio-irizpideak: 
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a) Kontabilitatearen oinarrizko kontzeptuak eta kontabilitate-informazioa 
erregistratzeko teknikak aztertu ditu. 

b) Kontabilitate-informazioa aztertzeko oinarrizko teknikak deskribatu ditu, batez ere, 
enpresaren kaudimenari, likideziari eta errentagarritasunari dagokienez. 

c) Tituluarekin zerikusia duen enpresa baten zerga-betebeharrak zehaztu ditu. 
d) Zerga-egutegian zerga motak bereizi ditu. 
e) Sektoreko ETE batentzako merkataritza eta kontabilitateko oinarrizko 

dokumentazioa bete du (fakturak, albaranak, eskabide-orriak, kanbio-letrak, 
txekeak eta bestelakoak), eta dokumentazio horrek enpresan egiten duen bidea 
deskribatu du. 

f) Dokumentazio hori enpresa-planean barne hartu du. 
 

c) Oinarrizko edukiak 
 

1. EKIMEN SORTZAILEA 
 

prozedurazkoak 

- Tituluari lotutako sektorearen jardueran berrikuntzak dituen ezaugarri 
nagusiak aztertzea (materialak, teknologia, prozesuaren 
antolamendua, etab.). 

- Ekintzaileen funtsezko faktoreak aztertzea: ekimena, sormena, 
lidergoa, komunikazioa, erabakiak hartzeko gaitasuna, plangintza eta 
prestakuntza. 

- Jarduera ekintzailean arriskua ebaluatzea. 
  

kontzeptuzkoak 

- Sektoreko berrikuntza eta garapen ekonomikoa.  
- Kultura ekintzailea gizarte-behar gisa. 
- Enpresaburuaren kontzeptua. 
- Ekintzaileen jarduna sektoreko enpresa bateko enplegatu gisa. 
- Ekintzaileen jarduna enpresaburu gisa. 
- Ekintzaileen arteko lankidetza. 
- Enpresa-jardueran aritzeko eskakizunak. 
- Negozio-ideia lanbide-arloaren esparruan. 
- Kultura ekintzaileari lotutako jardunbide egokiak tituluari dagokion 

jarduera ekonomikoan eta toki-esparruan. 
  

jarrerazkoak 
- Izaera ekintzailea eta ekintzailetzaren etika baloratzea. 
- Ekintzailetzaren bultzatzaile gisa, ekimena, sormena eta 

erantzukizuna baloratzea. 
 
 

2. ENPRESA IDEIAK, INGURUNEA ETA HAIEN GARAPENA 
 

prozedurazkoak 

- Enpresa-ideiak zehazteko tresnak aplikatzea. 
- Internet bidez, sektoreko enpresei buruzko datuak bilatzea. 
- Garatu beharreko enpresaren ingurune orokorra aztertzea. 
- Lanbide-arloko ereduzko enpresa bat aztertzea. 
- Ahuleziak, mehatxuak, indarrak eta aukerak identifikatzea. 
- Merkatu-azterketaren ondorioetatik abiatuta, negozio-eredua 

ezartzea. 
- Erabakitako ideiaren gainean berrikuntza-ariketak egitea. 

  
kontzeptuzkoak - Enpresaren betebeharrak berariazko ingurunearekiko eta sozietate 
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osoarekiko (garapen iraunkorra). 
- Lan-bizitza eta familia-bizitza bateragarri egitea. 
- Sektoreko enpresen erantzukizun soziala eta etikoa. 
- Merkatu-azterketa: ingurunea, bezeroak, lehiakideak eta hornitzaileak. 

  

jarrerazkoak 
- Enpresaren balantze soziala aintzat hartu eta baloratzea. 
- Genero-berdintasuna errespetatzea. 
- Enpresa-etika baloratzea. 

 
 

3. ENPRESA BATEN BIDERAGARRITASUNA ETA ABIARAZTEA 
 

prozedurazkoak 

- Marketin-plana ezartzea: komunikazio-politika, prezioen politika eta 
banaketaren logistika. 

- Produkzio-plana prestatzea. 
- Sektoreko enpresa baten bideragarritasun teknikoa, ekonomikoa eta 

finantzarioa aztertzea. 
- Enpresaren finantzaketa-iturriak aztertzea eta haren aurrekontua 

egitea. 
- Forma juridikoa hautatzea. Tamaina eta bazkide kopurua.  

  

kontzeptuzkoak 

- Enpresaren kontzeptua. Enpresa motak. 
- Enpresa baten funtsezko elementuak eta arloak. 
- Zerga-arloa enpresetan. 
- Enpresa bat eratzeko administrazio-izapideak (ogasuna eta gizarte-

segurantza, besteak beste). 
- Lanbide-arloko enpresentzako diru-laguntzak, bestelako laguntzak eta 

zerga-pizgarriak. 
- Enpresaren jabeek duten erantzukizuna. 

  

jarrerazkoak 
- Proiektuaren bideragarritasun teknikoa eta ekonomikoa zorrotz 

ebaluatzea. 
- Administrazioko eta legezko izapideak betetzea. 

 
 

4. ADMINISTRAZIO-FUNTZIOA 
 

prozedurazkoak 

- Kontabilitate-informazioa aztertzea: diruzaintza, emaitzen kontua eta 
balantzea. 

- Dokumentu fiskalak eta lanekoak betetzea. 
- Merkataritza-dokumentuak betetzea: fakturak, txekeak eta letrak, 

besteak beste. 
  

kontzeptuzkoak 

- Kontabilitatearen kontzeptua eta oinarrizko ideiak. 
- Kontabilitatea, egoera ekonomikoaren irudi zehatz gisa. 
- Enpresen legezko betebeharrak (fiskalak, lanekoak eta 

merkataritzakoak). 
- Dokumentu ofizialak aurkezteko eskakizunak eta epeak. 

  

jarrerazkoak - Sortutako administrazio-dokumentuei dagokienez, antolamendua eta 
ordena baloratzea. 
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- Administrazioko eta legezko izapideak betetzea. 
 
d) Orientabide metodologikoak 
 
Modulu hau irakatsi eta ikasteko prozesua antolatu eta garatzeko, honako gomendio hauek 
iradokitzen ditugu: 
 

1) Sekuentziazioa 
 

Modulu honi ekiteko, komenigarria litzateke ikaslea jarrera ekintzailearekin 
mentalizatzea, bai norberaren konturako bai besteren konturako langile gisa. 
 
Ondoren, enpresa-ideien inguruan gogoeta eginaraziko zaio eta ideia horiek hautatzeko 
metodologia egokiak erakutsiko zaizkio. Lehentasunez, dagokion lanbide-arloaren 
ingurunean lan egingo da; baina, hala ere, ez dira baztertzen beste lanbide-sektore 
batzuk. 
 
Enpresa-ideia garatzen jarraituko da: merkatu-azterketa egin, negozio-ideia jorratu, ideia 
horren euskarri den enpresa diseinatu eta, ikuspegi sozialetik, etikotik eta 
ingurumenekotik, ingurunearen gaineko eragina baloratu. 
 
Enpresa-plana egingo da. Horretarako, haren bideragarritasun teknikoa, ekonomikoa eta 
finantzarioa, eta beste alderdi batzuk, besteak beste, marketin-plana, giza baliabideak, 
forma juridikoa, eta abar aztertuko dira. 
 
Azkenik, ikasleari oinarrizko kontzeptuak azalduko zaizkio kontabilitatearen, zergen eta 
administrazio-kudeaketaren inguruan. 

 
2) Alderdi metodologikoak 
 
Modulu honetan, irakasleak entrenatzaile-lana egingo du batik bat. Proiektuen tutoretza 
eramango du eta, taldearen beharren arabera, bideratzaile gisa jardungo du. 
 
Irakasleak helburuak aurkeztu eta bideari ekiteko beharrezko ezagupenen sarrera 
laburra egin ondoren, ikasleak berak landuko du enpresa-proiektua arian-arian, bere 
konturako nahiz besteren konturako ekintzailetza-gaitasunak bereganatzearren. 
 
Ikasleak bere proiektuan aurrera egiten duen neurrian, irakasleak beharrezkoak diren 
ezagupenak sartuko ditu, azalpenen bidez edota ikasgelan garatutako jardueren bidez. 
Ikasleari liburu edo artikulu jakin batzuk ere irakurraraziko dizkio, ondoren haien edukia 
kurtsoko proiektura egokitu ditzan. 
 
Irakasleak ikasleen ikasteko prozesuaren jarraipen hurbilekoa eta banakakoa egin behar 
du. Horretarako, kontrol-zerrenda batean, aurrerapenak eta zailtasunak idatziz jaso 
behar ditu sistematikoki. 

 
3) Jarduera esanguratsuak eta ebaluazioaren alderdi kritikoak 

 
 Ekintzaile-mentalizazioan sentsibilizatzea: 

• Euskal Herriko enpresa-ehuna identifikatzea. Sektoreak, tamaina, forma 
juridikoak, etab. 

• Enpresaburuaren ezaugarriak eta gaitasunak jasoko dituen erretratua egitea. 
• Enpresaburu izatearen abantailak eta eragozpenak bilduko dituen taula egitea. 
• Sektorean alderdi berritzaile txikiak identifikatzea. 
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• Besteren konturako ekintzailearen, norberaren konturako ekintzailearen eta 
gizarte-ekintzailearen arteko desberdintasunak eta antzekotasunak aztertzea, 
talde-laneko indukzio-tekniken bidez. 

 
 Enpresa-ideiak garatzea: 

• Merkatuaren beharrei erantzungo dieten negozio-ideiekin taula bat egitea. 
• Lan-taldeak sortzea eta horiek garatu beharreko ideiak hautatzea. 
• Merkatu-azterketa bat egitea, ingurunea behatuta, Internet erabilita, etab. 
• Hautatutako negoziorako AMIA (ahuleziak, mehatxuak, indarrak eta aukerak) 

matrizea egitea. 
• Ideiari alderdi sortzaileak eta berritzaileak aplikatzea. 
• Negozio-eredua prestatzea, alderdi etikoak, sozialak eta ingurumenekoak 

kontuan izanda. 
 
 Enpresa baten bideragarritasuna eta abiaraztea: 

• Ezarritako ereduari jarraituz enpresa-plan bat egitea. 
• Finantza-erakunde bati mailegua eskatzea (ahal dela, benetako izapideen bidez). 
• Enpresak eratzeko inprimakiak betetzea. 
• Internet erabilita, diru-laguntzak eta bestelako laguntzak bilatu eta aztertzea. 
• Enpresa-planak bateratu eta defendatzea. 

 
 Administrazio-izapideak aztertu eta betetzea: 

• Diruzaintzako plan bat aztertzea: emaitzen kontua eta egoera-balantzea. 
• Dokumentu fiskalak eta lanekoak betetzea. 
• Merkataritza-dokumentuak betetzea: fakturak, txekeak eta letrak, besteak beste. 
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15 15. lanbide-modulua 
LANTOKIKO PRESTAKUNTZA 
 
a) Aurkezpena 
 

Lanbide-modulua: Lantokiko prestakuntza 

Kodea: 0575 

Heziketa-zikloa: Eraikuntza-proiektua 

Maila: Goiko maila 

Lanbide-arloa: Eraikuntza eta obra zibilak 

Iraupena: 360 ordu 

Kurtsoa: 2.a 

Kreditu kop.: 22 

Irakasleen espezialitatea: 

Eraikuntza zibilak eta etxegintza 
(Bigarren Irakaskuntzako irakaslea) 
Eraikuntza-proiektuen bulegoa 
(Lanbide Heziketako irakasle teknikoa) 

Modulu mota: Lanbide-profilari lotua 

Helburu orokorrak: Guztiak 

 
b) Ikaskuntzaren emaitzak eta ebaluazio-irizpideak 
 
1. Enpresaren egitura eta antolamendua identifikatzen ditu, eta horiek enpresak egiten duen 
zerbitzu motarekin erlazionatzen ditu. 
 
Ebaluazio-irizpideak: 

 
a) Enpresaren antolamendu-egitura eta arlo bakoitzaren eginkizunak identifikatu ditu. 
b) Enpresaren egitura sektorean dauden ereduzko enpresa-antolamenduekin alderatu 

ditu. 
c) Zerbitzuaren ezaugarriak eta bezero mota enpresa-jardueraren garapenarekin lotu 

ditu. 
d) Zerbitzugintza garatzeko lan-prozedurak identifikatu ditu. 
e) Jarduera behar bezala garatzeko giza baliabideen beharrezko konpetentziak 

baloratu ditu. 
f) Jarduera honetan ohikoenak diren hedabideen egokitasuna identifikatu du. 

 
2. Lanbide-jarduera garatzean ohitura etikoak eta lanekoak aplikatzen ditu, lanpostuaren 
ezaugarrien eta enpresan ezarritako prozeduren arabera. 

 
Ebaluazio-irizpideak: 
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a) Aintzat hartu eta justifikatu ditu: 

• Lanpostuak behar duen prestasun pertsonala eta denborakoa. 
• Jarrera pertsonalak (besteak beste, puntualtasuna eta enpatia) eta 

profesionalak (besteak beste, lanposturako beharrezko ordena, garbitasuna, 
segurtasuna eta erantzukizuna). 

• Jarrerazko eskakizunak lanbide-jarduerak dituen arriskuen prebentzioaren 
aurrean eta norbera babesteko neurrien aurrean. 

• Lanbide-jardueraren kalitatearekin zerikusia duten jarrerazko eskakizunak. 
• Lan-talde barruko eta enpresan ezarritako hierarkiekiko harreman-jarrerak. 
• Lanaren esparruan egiten diren jardueren dokumentazioarekin zerikusia duten 

jarrerak. 
• Profesionalaren jardun egokiarekin lotuta, esparru zientifikoan eta teknikoan 

lan-munduratzeko eta berriro laneratzeko prestakuntza-beharrak. 
b) Laneko arriskuen prebentzioari buruzko arauak identifikatu ditu, baita lanbide-

jardueran aplikatzekoa den Laneko Arriskuen Prebentzioari buruzko Legearen 
oinarrizko alderdiak ere. 

c) Lanbide-jarduerak dituen arriskuen eta enpresaren arauen arabera erabili du 
norbera babesteko ekipamendua. 

d) Garatutako jardueretan, ingurumena errespetatzeko jarrera argia izan du, eta 
horrekin lotutako barruko eta kanpoko arauak aplikatu ditu. 

e) Lanpostua edo jarduera garatzeko eremua antolatuta, garbi eta oztoporik gabe 
mantendu du. 

f) Zuzendu zaion lanaz arduratu da, jasotako argibideak interpretatuz eta betez. 
g) Egoera bakoitzean ardura duen pertsonarekin eta taldekideekin komunikazio eta 

harreman eraginkorra ezarri du, eta haiekin tratu erraza eta zuzena du. 
h) Taldearen gainerakoekin koordinatu da eta sortzen diren gertakaririk 

adierazgarrienak komunikatu ditu. 
i) Bere jardueraren garrantzia eta zereginen aldaketetara egokitzeko beharra baloratu 

du. 
j) Arauak eta prozedurak aplikatzeaz arduratu da. 

 
3. Eraikuntzako proiektuak eta obrak garatzeko informazioa lortzen du, informazio teknikoa 
aztertuta eta elementu esanguratsuak kokatu, konfiguratu eta ezaugarritzeko datuak hartuta. 
 
Ebaluazio-irizpideak: 
 

a) Garatu beharreko proiektuaren edo obraren baldintza teknikoei, legalei eta 
ekonomikoei buruzko aurretiazko datuak hautatu ditu. 

b) Proiektuaren edo obraren garapenean eragina izango duten hirigintza-parametroak 
aztertu ditu. 

c) Aldagaiak aztertu ditu eta beharren programa egin du. 
d) Ateratako datuetatik abiatuta krokisak egin ditu. 
e) Dagozkion elementuen kokapena zehazteko beharrezko puntuak, lerrokadurak eta 

kota altimetrikoak zuinkatu ditu. 
 
4. Eraikuntza-proiektuak garatzen ditu, eta horietan irtenbideak proposatzen ditu eta 
dokumentazio grafikoa eta idatzizkoa prestatzen du. 
 
Ebaluazio-irizpideak: 
 

a) Egin nahi den lana aztertu eta lanbide-ingurunearekin lotu du. 
b) Espazioei, instalazioei, ekipamenduari, segurtasunari, etab. dagokienez 

aukeratutako irtenbidea justifikatu du. 
c) Proiektuari edo obrari buruzko idatzizko dokumentazioa idatzi du: memoria, 

baldintzen agiriak, neurketak, aurrekontuak eta eskatutako gainerako azterlanak. 
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d) Planoak irudikatu ditu, irudikapenari buruzko arauak errespetatuz eta ordenagailuz 
lagundutako diseinu-sistemak erabiliz. 

 
5. Eraikuntza-proiektuen instalazioak konfiguratzen ditu, horien elementuak aurredimentsionatu, 
eta eskemak eta planoak irudikatu ondoren. 
 
Ebaluazio-irizpideak: 
 

a) Iturgintza, saneamendu, girotze, aireztapen, elektrizitate eta telekomunikazioetako 
instalazioen, eta instalazio berezien osagaiak identifikatu ditu, eraikuntzaren 
ezaugarriak kontuan izanda. 

b) Instalazioaren trazadura marraztu du. 
c) Hasierako eskemak eta xehetasun-elementuak irudikatu ditu. 
d) Kalkuluaren emaitzen bidez elementuak dimentsionatu ditu. 
e) Elementu egokiak ipini ditu, indarrean dagoen araudiari jarraituz. 
f) Eraikinaren kalifikazio energetikoko prozesuan lagundu du. 

 
6. Proiektuak eta obrak balioesten ditu, obra-unitateen neurketak egin, eta aurrekontuak eta 
ziurtapenak prestatu ondoren. 
 
Ebaluazio-irizpideak: 

 
a) Obra-unitateak edo oroharreko kontu-sailak identifikatu ditu. 
b) Obra-unitateen edo oroharreko kontu-sailen prezioak kalkulatu ditu. 
c) Ezarritako irizpideak aplikatuta neurketak egin ditu. 
d) Egindako neurketetan lortutako prezioak aplikatuta aurrekontua egin du. 
e) Hornitzaileek, kontratistek eta azpikontratistek eskatutako edo emandako 

informazioa aztertu du, eskaintzak eskatu eta balioesteko. 
f) Sortutako desbideratzeen arabera, kostuen jarraipena egin da eta horiek eguneratu 

ditu. 
g) Ziurtapenak igorri eta fakturatzeko prestatu ditu. 

 
7. Eraikuntzako proiektuen eta obren plangintzan laguntzen du, planak eta programak eginez, 
egokituz edo eguneratuz. 
 
Ebaluazio-irizpideak: 

 
a) Programatu beharreko jarduerak sekuentziatu ditu. 
b) Identifikatutako jarduera bakoitza denboralizatu du. 
c) Jarduera bakoitzerako beharrezko baliabideak zehaztu ditu. 
d) Produkzio-errendimenduak eta gauzatze-epeak kalkulatu ditu. 
e) Informatika-tresnen bidez kontrol-kronogramak egin ditu. 
f) Planak eta programak sortutako desbideratzeetara eguneratu ditu, hautabidezko 

irtenbideak proposatu ditu eta dagokion dokumentazioa aldatu du. 
 
8. Eraikuntzako proiektuen eta obren dokumentazio kudeatzen du, eta ezarritako irizpideen 
arabera kopiatu eta artxibatzen du. 
 
Ebaluazio-irizpideak: 

 
a) Dokumentuak kudeatzeko enpresaren sistema aztertu du. 
b) Kudeatu beharreko dokumentazio zein kontrolen mende jarriko den identifikatu du. 
c) Dokumentazioa beharrezko kalitateaz kopiatu du. 
d) Proiektuaren eta obraren dokumentu bakoitza behar bezala ordenatu du, kodetze-

sistema egokia erabilita. 
e) Dokumentuak behar bezala karpetan sartu eta artxibatu ditu. 
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f) Dokumentuak kudeatzeko sistema bat erabili du. 
g) Sortutako dokumentuen segurtasun- eta babes-irizpideak ezarri ditu. 
h) Artxibatutako dokumentuak eskatutako denboran aurkitu ditu. 

 
c) Lanpostuko ikaskuntza-egoerak 
 
Jarraian, lantokiko egonaldian ikasleak gara ditzakeen jarduerak islatzen dituzten zenbait 
lan-egoera adierazten dira. 

 
 Enpresaren antolamendu-egitura aztertzea. 

• Enpresa-sektorearen eta enpresaren egitura, antolamendua eta jarduera 
identifikatzea.  

• Enpresaren organigrama, logistika eta lan-prozedurak identifikatzea. 
• Lanpostu bakoitzari lotutako profila antzematea. 
• Lantokiko kalitate- eta segurtasun-sistemak aplikatzea. 

 
 Enpresaren jarduerak garatzean ohitura etikoak eta lanekoak aplikatzea: 

• Honakoak egokitzea: 
 Jarrera pertsonalak: enpatia eta puntualtasuna.  
 Jarrera profesionalak: ordena, garbitasun, erantzukizuna, 

segurtasuna, autonomia, sormena eta ekimena.  
 Laneko eta ingurumeneko arriskuen prebentzioaren aurreko 

jarrerak.  
• Enpresaren hierarkiara, komunikaziora eta harremanetara egokitzea, 

gorabeherak koordinatuta eta zereginak aldatuta.  
• Lanbide-jarduerei buruzko dokumentazioa: sailkatu, kodetu, berritu eta 

ezabatzeko metodoak.  
• Enpresaren barne-arauak, laneko jarraibideak, prozedura normalizatuak eta 

bestelakoak aintzat hartu eta aplikatzea.  
 

 Proiektua garatzeko beharrezko informazioa lortzea:  
• Proiektua garatzeko informazio teknikoa, legezkoa eta ekonomikoa hautatzea.  
• Proiektua garatzeko informazio teknikoa (topografikoa, hirigintzakoa...) 

aztertzea.  
• Proiektua diseinatu, zuinketa-jardunbidea ezarri eta hura garatzeko datuak 

hartu eta krokisak egitea. 
 
 Eraikuntza-proiektua garatzea:  

• Egin beharreko lana aztertzea.  
• Espazio, instalazio, ekipamendu, segurtasun eta abarretara egokitutako 

irtenbideen proposamenean jasotako eskakizun eraikuntzakoak eta 
funtzionalak betetzen diren aztertzea.  

• Proiektuari eta obrari buruzko idatzizko dokumentazioa prestatzea.  
• Krokisen edo marrazkien bidez zehaztutako proiektuak garatzeko planoak 

irudikatzea. 
• Maketatzeko eta fotokonposizioko teknika infografikoak aplikatuta, eta irudi 

birtualak eta informazio-panelak sortuta egindako proiektu bat aurkeztea. 
 
 Eraikuntzako eta ziurtapen energetikoko proiektuen instalazioak konfiguratzea: 

• Instalazioen osagaiak identifikatu eta araudiaren arabera kokatzea. 
• Instalazioen trazadura irudikatzea.  
• Hasierako eskemak eta xehetasun-elementuak marraztea.  
• Instalazioen osagaiak aurredimentsionatu eta mantentzea.  
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• Eraikinaren energia-eskaeraren muga, kalifikazio energetikoa eta ziurtapen 
energetikoa lortzen laguntzea.  

• Eraikuntza baten instalazioek indarrean dagoen araudian ezarritako 
eskakizunak betetzen dituztela egiaztatzea, osagaiekin, energia 
berriztagarrien erabilerarekin eta instalazio termikoetan energia elektrikoa 
erabiltzeko mugarekin lotuta, eta proposatutako irtenbideen eraginkortasuna 
aztertzea. 

 
 Eraikuntzako proiektuen eta obren aurrekontuak eta ziurtapenak egitea, informatika-

aplikazioak erabilita: 
• Obra-unitateak edo oroharreko kontu-sailak aztertzea.  
• Obra-unitateen edo oroharreko kontu-sailen prezioak kalkulatzea.  
• Neurketak egitea. 
• Aurrekontuak, kontratazio sortak, konparazio-taulak, kostuen orriak eta 

ziurtapenak egitea. 
• Kostuak kontrolatzeko prozesua. Sortutako desbideratzeen eta aldaketen 

arabera, kostuen jarraipena egin da eta horiek eguneratzea.  
 

 Eraikuntzako proiektuak eta obrak planifikatu eta programatzea:  
• Eraikuntza-proiektuekin lotuta programatu beharreko faseak eta jarduerak 

identifikatu, sekuentziatu eta denboralizatzea. Ereduzko antzeko obrarekin 
konparazioa egitea.  

• Jardueretarako baliabideak zehaztea. 
• Produkzio-errendimenduak eta gauzatze-epeak kalkulatzea. 
• Kontrol-kronogramak egitea.  
• Sortutako desbideratzeen arabera planak eta programak eguneratzea. 
• Diseinu-faseak garatzeko eta proiektuak kontratatzeko beharrezko lanak eta 

izapideak aztertzea. 
• Berariazko informatika-aplikazioak erabiltzea. 

 
 Eraikuntzako proiektuen eta obren dokumentazioa kudeatzea: 

• Dokumentuak kudeatzeko enpresaren sistema aztertu eta erabiltzea.  
• Dokumentazioan kontrol-teknikak identifikatu eta aplikatzea.  
• Dokumentazioa ezarritako kalitate-irizpideen arabera kopiatzea.  
• Proiektuari eta obrari buruzko dokumentuak sailkatzea.  
• Dokumentazioaren formatuak. Hura identifikatu eta kodetzea, karpetan 

sartzea, artxibatzea eta aurkitzea.  
• Kudeaketako aplikazio ofimatikoak edo berariazkoak erabiltzea, ezarritako 

segurtasun- eta babes-irizpideei jarraituz. 
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  4 4. GUTXIENEKO ESPAZIOAK ETA EKIPAMENDUAK 
 

4.1  Espazioak 
 

PRESTAKUNTZA ESPAZIOA AZALERA (m²) / 30 IKASLE AZALERA (m ²) / 20 IKASLE 

 
 Balio anitzeko gela 60 40 

 Gela teknikoa 120 90 

 
4.2 Ekipamenduak 
 
PRESTAKUNTZA 
ESPAZIOA EKIPAMENDUA 

 

 Balio anitzeko 
gela 

- Proiekzio-kanoia. 
- Sarean instalatutako PCak. 
- Irakaslearentzako zerbitzaria/PCa. 
- Internet. 
- Interneteko hari gabeko konexioa. 
- A1 inprimagailua. 
- Koloretako A4 inprimagailua sarean. 
- Berariazko softwareak. 
- A4 eskanerra. 
- Arbel elektronikoa. 
- Proiekzio-pantaila. 

 Gela teknikoa 

- Proiekzio-kanoia 
- Sarean instalatutako PCak. 
- Irakaslearentzako zerbitzaria/PCa. 
- Internet. 
- Interneteko hari gabeko konexioa.  
- A0 edo A1 ploterra. 
- Bilera-mahaiak (120 x 60). 
- Guztizko estazioa (ekipatua). 
- Nibel optikoa (ekipatua). 
- Laser-nibel birakari tripodeduna. 
- Neurgailuak. 
- Plano-ebakigailua.  
- Berariazko softwareak. 
- A4 eskanerra. 
- Arbel elektronikoa. 
- Proiekzio-pantaila. 
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 5 5. IRAKASLEAK 
 

5.1 Irakasleen espezialitateak eta irakasteko eskumena Eraikuntza-
proiektuetako goi-mailako teknikariaren heziketa-zikloko lanbide-
moduluetan 
 

LANBIDE MODULUA IRAKASLEEN ESPEZIALITATEA KIDEGOA 

 

0562. Eraikuntza-egiturak  • Eraikuntza zibilak eta etxegintza • Bigarren Irakaskuntzako 
irakaslea 

0563. Eraikuntza-
irudikapenak • Eraikuntza-proiektuen bulegoa • Lanbide Heziketako 

irakasle teknikoa 

0564. Eraikuntzako neurketak 
eta balioespenak • Eraikuntza zibilak eta etxegintza • Bigarren Irakaskuntzako 

irakaslea 

0565. Eraikuntza-zuinketak • Eraikuntza zibilak eta etxegintza • Bigarren Irakaskuntzako 
irakaslea 

0566. Eraikuntzako 
plangintza • Eraikuntza zibilak eta etxegintza • Bigarren Irakaskuntzako 

irakaslea 

0567. Eraikinen diseinua eta 
eraikuntza • Eraikuntza zibilak eta etxegintza • Bigarren Irakaskuntzako 

irakaslea 

0568. Eraikuntza-instalazioak • Eraikuntza zibilak eta etxegintza • Bigarren Irakaskuntzako 
irakaslea 

0569. Energia-
eraginkortasuna 
eraikuntzan 

• Eraikuntza zibilak eta etxegintza • Bigarren Irakaskuntzako 
irakaslea 

0570. Bizitegi-eraikuntzako 
proiektuen garapena • Eraikuntza-proiektuen bulegoa • Lanbide Heziketako 

irakasle teknikoa 

0571. Bizitegiz bestelako 
eraikuntza-proiektuen 
garapena 

 

• Eraikuntza-proiektuen bulegoa • Lanbide Heziketako 
irakasle teknikoa 

0572. Eraikuntzako proiektua 

• Eraikuntza zibilak eta etxegintza • Bigarren Irakaskuntzako 
irakaslea 

• Eraikuntza-proiektuen bulegoa • Lanbide Heziketako 
irakasle teknikoa 

E-200. Ingeles teknikoa • Ingelesa  • Bigarren Irakaskuntzako 
irakaslea 

0573. Laneko prestakuntza 
eta orientabidea 

• Laneko prestakuntza eta 
orientabidea 

• Bigarren Irakaskuntzako 
irakaslea 
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0574. Enpresa eta ekimen 
sortzailea 

• Laneko prestakuntza eta 
orientabidea 

• Bigarren Irakaskuntzako 
irakaslea 

0575. Lantokiko prestakuntza 

• Eraikuntza zibilak eta etxegintza • Bigarren Irakaskuntzako 
irakaslea 

• Eraikuntza-proiektuen bulegoa • Lanbide Heziketako 
irakasle teknikoa 

 

6. LANBIDE MODULUEN ARTEKO BALIOZKOTZEAK 
 

LOGSE 1/1990EAN EZARRITAKO HEZIKETA ZIKLOETAN 
BILDUTAKO LANBIDE MODULUAK 

ERAIKUNTZA-PROIEKTUETAKO GOI 
MAILAKO TEKNIKARIAREN HEZIKETA 

ZIKLOKO LANBIDE MODULUAK 
 

Eraikuntza-arauak eta -proiektuak 
0562. Eraikuntza-egiturak 

0567. Eraikinen diseinua eta 
eraikuntza 

Eraikuntza-irudikapenak 0563. Eraikuntza-irudikapenak 

Neurketak eta balorazioak 0564. Eraikuntzako neurketak eta 
balioespenak 

Obra-lekuen antolamendua 0564. Eraikuntzako neurketak eta 
balioespenak 

Landa- eta kabinete-lanak 0565. Eraikuntza-zuinketak 

Obra-zuinketak 0565. Eraikuntza-zuinketak 

Obra-planak 0566. Eraikuntzako plangintza 

Etxegintza-proiektua 
0570. Bizitegi-eraikuntzako proiektuen 
garapena 

0568. Eraikuntza-instalazioak 

Laneko prestakuntza eta orientabidea 
Eraikuntzako segurtasun-planak 

0573. Laneko prestakuntza eta 
orientabidea 

Enpresa txikien administrazioa, kudeaketa eta 
merkaturatzea 0574. Enpresa eta ekimen sortzailea 

Eraikuntza-proiektuen garatzeko eta aplikatzeko goi-
mailako teknikariaren tituluari dagokion lantokiko 
prestakuntza 

0575. Lantokiko prestakuntza 
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 7 
 

7. TITULUKO LANBIDE MODULUEN ETA KONPETENTZIA ATALEN 
ARTEKO TRAZABILITATE ETA EGOKITASUN LOTURAK 
 
7.1 Konpetentzia-atalen egokitasuna lanbide-moduluekin, horiek 
baliozkotu edo salbuesteko 

 
KONPETENTZIA ATAL EGIAZTATUAK BALIOZKOTU DAITEZKEEN LANBIDE MODULUAK 

 

UC0638_3: Eraikuntzako irudikapenak 
egitea. 0563. Eraikuntza-irudikapenak 

UC0639_3: Eraikuntza-proiektuen garapenak 
egin eta ikuskatzea. 
UC0876_3: Eraikuntza-proiektuen 
dokumentazio-sistemak kudeatzea. 

0570. Bizitegi-eraikuntzako proiektuen 
garapena 

0571. Bizitegiz bestelako eraikuntza-
proiektuen garapena 

UC0640_3: Eraikinen instalazioak 
irudikatzea. 0568. Eraikuntza-instalazioak 

UC0874_3: Eraikuntzan plangintzaren 
jarraipena egitea. 0566. Eraikuntzako plangintza 

UC0875_3: Eraikuntza-kostuen kontrola 
prozesatzea. 

0564. Eraikuntzako neurketak eta 
balioespenak 

UC0879_3: Proiektuen zuinketak egitea. 0565. Eraikuntza-zuinketak 

UC1195_3: Eraikinen ziurtapen 
energetikorako prozesuan laguntzea. 0569. Energia-eraginkortasuna eraikuntzan 

*Oharra; Heziketa-ziklo honetan matrikulatutako pertsonek tituluaren barnean hartzen diren konpetentzia-atal guztiak 
1224/2009 Errege Dekretuaren arabera egiaztatu badituzte –1224/2009 Errege Dekretua, lan-esperientziaren bitartez edo 
prestakuntza-bide ez-formalen bitartez eskuratutako lanbide-konpetentziak onartzeari buruzkoa–, honako lanbide-modulu hau 
izango dute baliozkotuta: 0567. Eraikinen diseinua eta eraikuntza. 
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7.2. Lanbide-moduluen egokitasuna konpetentzia-atalekin, horiek 
egiaztatzeko 
 

LANBIDE MODULU GAINDITUAK EGIAZTA DAITEZKEEN KONPETENTZIA ATALAK 
 

0563. Eraikuntza-irudikapenak UC0638_3: Eraikuntzako irudikapenak egitea. 

0570. Bizitegi-eraikuntzako proiektuen 
garapena 

UC0639_3: Eraikuntza-proiektuen garapenak 
egin eta ikuskatzea. 
UC0876_3: Eraikuntza-proiektuen dokumentazio-
sistemak kudeatzea. 

0571. Bizitegiz bestelako eraikuntza-
proiektuen garapena 

0568. Eraikuntza-instalazioak UC0640_3: Eraikinen instalazioak irudikatzea. 

0566. Eraikuntzako plangintza UC0874_3: Eraikuntzan plangintzaren jarraipena 
egitea. 

0564. Eraikuntzako neurketak eta 
balioespenak 

UC0875_3: Eraikuntza-kostuen kontrola 
prozesatzea. 

0565. Eraikuntza-zuinketak UC0879_3: Proiektuen zuinketak egitea. 

0569. Energia-eraginkortasuna 
eraikuntzan 
0567. Eraikinen diseinua eta eraikuntza 

UC1195_3: Eraikinen ziurtapen energetikorako 
prozesuan laguntzea. 
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8 
 
 

8. ERAIKUNTZA PROIEKTUETAKO GOI-MAILAKO TEKNIKARIAREN 
TITULUA LORTZEKO KURTSO OSAGARRIA 
 

1. Eraikuntza Proiektuetako goi-mailako teknikariaren titulua lortzeko kurtso 
osagarria sortzen da 

2. Kurtso osagarri hori egin ahal izateko, ezinbestekoa izango da Obra Zibileko 
Proiektuetako goi-mailako teknikariaren titulazioa egiaztatzea. 

 
KODEA LANBIDE-MODULUA ORDU-ESLEIPENA 

 
0567 Eraikinen diseinua eta eraikuntza 154 

0568 Eraikuntza-instalazioak 132 

0569 Energia-eraginkortasuna eraikuntzan 66 

0570 Bizitegi-eraikuntzako proiektuen garapena 176 

0571 Bizitegiz bestelako eraikuntza-proiektuen garapena 132 

0572 Eraikuntzako proiektua 50 

0575 Lantokiko prestakuntza 300 

 GUZTIRA 1010 
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HEZKUNTZA SAILA 
Lanbide Heziketako Sailburuordetza 

 
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 
Viceconsejería de Formación 

Profesional 

Vía Galindo Kalea, 14 
48910  – Sestao, Bizkaia 
 
T. 944 47 40 37 
F. 944 47 38 62 
 
www.ivac-eei.eus 
web@ivac-eei.eus 
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